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98 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」 

嘉義縣政府工程執行及經費支用情形查核報告 

一、計畫執行進度 

    98 年度補助辦理 1件工程，來吉 5鄰灌溉用水改善工程已竣工，

並辦理決算。 

二、整體經費與補助款支用情形 

（一）經費與補助款支用情形 

 來吉 5 鄰灌溉用水改善工程總工程費 2,352,611 元，98 年度

核撥 2,352,611 元，已辦理決算，無節餘款。 

（二）本署核定補助辦理上述 1 件工程，業已依據「經濟部水利署

補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」

辦理工程請款及工程決算，惟本計畫預算執行係屬獎補助

費，仍請該府應檢附納入預算證明，以符程序。 

三、內部控管機制 

    主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系

統」及「經濟部水利署補捐助辦理灌區外水利設施維護更新計

畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加

以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，

加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。 

四、計畫執行效益 

    來吉 5鄰灌溉用水改善工程：改善水路長度 7000 公尺，受益面

積 38 公頃。 

五、結論 

（一）請縣府儘速補附本案納入預算證明。 

（二）本工程已竣工，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避

免發生閒置情形。 

   （三）99 年度核定工程辦理時，請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字
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第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大

公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠

色原則辦理規設事宜。 

 

查核人員： 

會  計  室：  廖瓊霞   

水源經營組： 黃惠欽   

查核日期：  99 年 3 月 12 日 
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