經濟部水利署100年度「易淹水地區水患治理計畫」委託及補助苗栗縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

（一）治理工程：計3件工程，截至101年4月底均已發包施工中。
（二）應急工程：計11件工程，截至101年4月底均完工。
（三）用地取得部分：計16件工程，截至101年4月底全部完成發價者14件，部分完成發價2件。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）治理工程：（抽查1件）
1. 北勢溪急要段治理工程(第一標)：工程發包總經費為1億5,428萬元該工程尚未完工，截至100年度本署第二河川局核撥1億3,909萬4,911元，已核銷3945萬2,197元，該府僅撥付3680萬7,059元予廠商，並請該府依完工程度辦理請款並儘速辦理經費核銷。
（二）應急工程：（抽查3件）
1.龍坑支線排水(0+280〜0+600)護岸應急工程：核定補助經費1,520萬元，該府納入100年度預算辦理，工程發包總經費981萬3,709元，己完工決算，決算金額981萬3,709元，工程款已全數撥付廠商；截至100年底已向本署第二河川局請撥318萬586元，核銷318萬586元，請該府儘速請撥賸餘款，並辦理經費核銷。

2.苑裡溪下游出海口左岸堤防應急工程：核定補助經費720萬元，該府納入100年度預算辦理，工程發包總經費578萬8,083元，已完工決算，決算金額578萬8,083元，工程款已全數撥付廠商；截至100年底已向本署第二河川局請撥179萬524元，核銷179萬524元，請該府儘速請撥賸餘款，並辦理經費核銷。

3.新埤圳排水護岸應急工程：核定補助經費900萬元，該府納入100年度預算辦理，工程發包總經費607萬8,361元，已完工決算，決算金額607萬8,361元，工程款已全數撥付廠商；截至100年底已向本署第二河川局請撥183萬

4,863元，核銷183萬4,863元，請該府儘速請撥賸餘款，並辦理經費核銷。

（三）補助用地費：（抽查4件）

1.「房裡溪德喜橋下游右岸堤防工程(6K+330~6K+999)」：中央補助用地費12,452千元，已向本署二河局請撥12,382千元，其中包括：協議價購6,093千元、陳報徵收6,062千元、用地作業費228千元，其中協議價購已辦理發放且業主已領取，陳報徵收部分市府已辦理發放且業主已領取，至未領取部分存入專戶，作業費業已勻支及核銷，本件並已決算。

2.「房裡溪日北橋上下游右岸堤防工程」：中央補助用地費9,125千元，已向本署二河局請撥9,118千元，其中包括：協議價購6,639千元、陳報徵收2,479千元，其中協議價購已辦理發放且業主已領取，陳報徵收部分市府已辦理發放且業主已領取，至未領取部分存入專戶，作業費併入前1件勻支及核銷，目前尚未完成決算。

3.「房裡溪泰社橋上下游右岸堤防(7K+814~8K+306)」：中央補助用地費2,122千元， 已向本署請撥2,041千元，其中包括：協議價購132千元、陳報徵收1,909千元，其中協議價購已辦理發放且業主已領取，陳報徵收部分市府已辦理發放且業主已領取，至未領取部分存入專戶，目前尚未完成決算。

4.「灰寮溝排水疏洪箱涵」：中央補助用地費128千元， 已依程序向本署請撥84千元辦理撥付鐵路局用地使用費並同意先行取得使用同意書，目前尚未完成決算。

三、內部控管機制

  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益
（一）北勢溪急要段治理工程：河道改善656公尺，改善淹水面積約166公頃。
（二）龍坑支線排水(0+280〜0+600)護岸應急工程：護岸新建640公尺，改善淹水面積約2公頃。
（三）苑裡溪下游出海口左岸堤防應急工程：護岸新建300公尺，改善淹水面積約5公頃。
（四）新埤圳排水護岸應急工程：護岸新建800公尺，改善淹水面積約10公頃。
五、其他事項
（1） 100年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。

（2） 100年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。

（3） 本署補助或委託辦理之工程，請該府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為『經濟部水利署』，以利本署督導管控執行情形。

（4） 工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。
（5） 部分工程契約未依據「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」扣點之規定辦理。
（6） 契約應載明開工、完工、工期、保固年限及相關物價調整規定。
查核人員：第二河川局：張富安、王品涵
          會  計  室：劉民祐
          土  地  組：廖垂麟
工程事務組：顏肇翰
河川海岸組：郭曜琪、賴烱賓、黃月琴
查核日期：101 年 4 月 10 日
PAGE  
1

