經濟部水利署100年度「易淹水地區水患治理計畫」委託及補助雲林縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

易淹水地區水患治理計畫：

1.委託辦理治理工程：計9件工程，截至目前已完成2件，餘7件施工中。

2.補助應急工程：計19件工程，截至目前已完工14件，餘5件施工中。

3.補助用地費：計1件，截至目前已完成土地補償費發價，地上物補償費尚未發價。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）委託辦理治理工程：（抽查2件）
1.施厝寮排水系統工程-海豐支線南端抽水站(C2標)：委託縣府代辦工程發包總經費約1億546萬5,223元，該工程目前已完工驗收，截至查核日已核撥9,491萬8,701元，已撥付廠商工程款9,115萬8,139元，尚有未核銷數請於每月15日前查填經費累計表送第五河川局辦理經費核銷。
2.馬公厝排水系統-溪頂地區低地淹水改善工程(D標)：委託縣府代辦工程發包總經費約1億6,802萬5,347元，該工程目前已完工初驗，截至查核日已核撥1億4,826萬6,296元，已撥付廠商工程款1億3,903萬5,426元，尚有未核銷數請於每月15日前查填經費累計表送第五河川局辦理經費核銷。 
（二）補助應急工程：（抽查4件）
1. 補助款皆已納入該府100年度預算。

2.土間厝抽水站土建及機電改善應急工程：補助總工程經費1,200萬元，本工程已完工，決算數1,345萬1,980元，決算數大於補助款之部分由該府自籌，截至查核日已核撥1,080萬元，已撥付廠商工程款9,800萬元及空污費3萬2,960元，尚有未核銷數，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」於每月15日前查填經費累計表送第五河川局辦理經費核銷。

3.台西鄉火燒牛稠大排右岸18號水門改善應急工程：補助總工程經費1,200萬元，本工程已完工，截至查核日已核撥1,113萬4,940元，未核銷數請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」於每月15日前查填經費累計表送第五河川局辦理經費核銷及儘速撥付廠商工程款。

4.斗六市雲林溪三平里段護岸及環境改善工程：補助總工程經費1,822萬2,937元，本工程已完工，截至查核日已核撥1,640萬643元，已撥付廠商工程款1,477萬4,592元及監造費16萬6,911元，尚有未核銷數，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」於每月15日前查填經費累計表送第五河川局辦理經費核銷。

5.牛挑灣水系過港排水應急工程：補助總工程經費979萬3,032元，本工程已完工，決算數979萬3,032元，截至查核日已核撥911萬5,401元，已撥付廠商工程款539萬300元，尚有未核銷數，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」於每月15日前查填經費累計表送第五河川局辦理經費核銷。
三、內部控管機制

  雲林縣政府每兩週召開工程進度檢討會議，以利管控進度及將工程標案基本資料登錄於「公共工程標案管理系統」，並按月填報工程進度，持續追蹤進度加以控管；另該府工程施工查核小組依工程施工查核小組組織準則及工程施工查核小組作業辦法規定，查核所屬機關及補助或委託辦理之工程品質及進度等事宜。
四、計畫執行效益
（一）施厝寮排水系統-海豐支線南端抽水站工程(C2標)：2.0 CMS       4組(合計8 CMS)、抽水站房1棟、水路延長約115M、預力      橋樑1做跨距35M、寬14.5M。工程效益除增加疏洪能力外，      亦可減少淹水面積約10公頃以上。

（二）馬公厝排水系統治理工程(第一期)-溪頂地區低地淹水改善工      程(D標)：抽水站2 CMS抽水機*3台、滯洪池2座(1.05ha、      7.01ha)、防汛道路施作約1400M、台17線過路箱涵1座、蘇厝中排改善長度約1,600m、預力梁橋1座(2跨)。「馬公厝排水系統治理工程(第一期)」皆完工後，預計可改善褒忠、東勢地區約3平方公里之淹水面積，並保護計畫區內約2207戶，7791人。

（三）牛挑灣水系過港排水應急工程：護岸改善195公尺、箱涵2座，可改善淹水面積或增加保護面積20公頃。

（四）火燒牛稠大排右岸18號水門改善應急工程：自動水門3座，抽水機組Q=0.83cms，提吊式水門3組，柴油引擎發電機一組，機房一座，左右岸護欄加高1.3~0.6m，長度27~33m。改善後可增加疏洪能力，以及減緩控制區域內海水漲潮影響。

（五）斗六市雲林溪三平里段護岸及環境改善工程：新建護岸長度128公尺(單側)，鋼箱樑橋一座，改善淹水面積20公頃。
（六）土間厝抽水站土建及機電改善應急工程：增設排水渠道、護岸RC擋土牆、撈污機輸送帶RC平台及車道、室外儲油室、防溢堤、垃圾輸送帶及子車、1.5cms抽水機一部、攔污柵及撈污平台(含欄杆)、屋頂儲油槽管線遷移等。改善淹水面積或增加保護面積150公頃，增加保護人口戶數10,000戶。
五、其他事項
（1） 100年度已完工尚未辦理決算之工程，請該府儘速辦理決算，並將決算書函送本署第五河川局備查；其有節餘款、違約金或罰款者應儘速繳回該局。
（2） 100年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交其他單位管理，並請儘速辦理交接事宜。
（3） 各項工程請雲林縣政府確實依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，並於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第五河川局辦理經費核銷。

（4） 本署補助或委託辦理之工程，請該府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為『經濟部水利署』，以利本署督導管控執行情形。

（5） 工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。

（6） 契約書及變更設計書、協議書等檢附之設計圖技師未蓋簽證章及簽名，請該府檢討。

（7） 馬公厝排水系統-溪頂地區低地淹水改善工程（D標）、斗六市雲林溪三平里段護岸及環境改善工程、台西鄉火燒牛稠大排右岸18號水門改善應急工程、土間厝抽水站土建及機電改善應急工程、牛挑灣水系過港排水應急工程等之工程契約未納入考核工作小組訪查及各機關工程督導小組督導得依據「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」扣點之規定。（扣點表可自「行政院公共工程委員會網站http://www.pcc.gov.tw\下載專區\工程管理相關下載」下載使用。）
（8） 土間厝抽水站土建及機電改善應急工程之物價調整規定為「本標的無物價指數調整」，惟得調整之項目標註為鋼筋及混凝土，請該府釐清。
（9） 施厝寮排水系統工程-海豐支線南端抽水站（C2標）之契約內未規定必須投保僱主意外責任險，請該府查明是否附加於營造綜合保險內。
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          工程事務組：顏肇翰
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