經濟部水利署101年度「易淹水地區水患治理計畫」、「莫拉克颱風災後重建特別預算」委託及補助屏東縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、整體經費與補助款支用情形
 (一)該府易淹水地區水患治理計畫101年度辦理工程如下：
1.治理工程：計1件工程，截至101年12月底止未完工，現正趕工施作中。
  2.應急工程：計18件工程，截至101年12月底止18件已完工，其中16件已辦理決算、2件現正辦理決算作業。
      3.用地取得部分：計12件工程，截至101年12月底止3件已完成發價作業，另9件工程現正辦理發價作業程序中。
  (二)該府莫拉克颱風災後重建特別預算101年度辦理工程如下：
      永久屋基地聯外排水改善工程：計2件工程，截至101年12月底止皆未完工，現正趕工施作中。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）委託縣政府辦理治理工程

1、虎尾溝排水整治工程第一期

工程發包後變更總經費為9,981萬9,083元，該工程目前執行進度98.42%，截至101年度本署七河局核撥8,949萬4,953 元，已核銷8,949萬4,953 元，相關工程經費業已支付廠商；另本案有土石標售收入106萬7,688元，請該府積極趕工、辦理驗收決算、請款及繳回土方標售款並辦理經費核銷。 

（二）補助縣政府辦理應急工程（納入屏東縣政府101年度追加預算）
1、高樹鄉後壁溪南陸橋下游護岸應急工程(第二期)

核定補助經費760萬元，納入屏東縣高樹鄉公所101年度追加預算辦理，工程發包總經費709萬2,823元，實際核銷數為709萬2,823元，本案已完工決算。
2、新園鄉新園排水瓦嗂支線排水應急工程(第二期)

核定補助經費850萬元，納入屏東縣新園鄉公所101年度追加預算辦理，工程發包總經費834萬8,300元，實際核銷數為834萬8,300元，本案已完工決算；另有土方剩餘款8萬2,900元業已繳回本署第七河川局。
3、大仁支線排水應急工程

核定補助經費600萬元，納入屏東縣鹽埔鄉公所101年度追加預算辦理，工程發包總經費為462萬2,779元，，截至101年度本署七河局核撥458萬3,069元(扣除剩餘土方價值3萬8,350元)，已支付廠商415萬9,276元，目前已完工正辦理決算中，請該府儘速檢附決算書及支用表送本署七河局辦理經費核銷。
4、屏東市牛稠溪海豐支線東門堀排水改善應急工程

核定補助經費550萬元，納入屏東縣屏東市公所101年度追加預算辦理，工程發包後總經費為525萬354元，截至101年度本署七河局核撥509萬4,361元(扣除剩餘土方及AC挖除粒料價值6萬8,888元)，已支付廠商464萬6,924元，目前已完工正辦理決算中，請該府儘速檢附決算書及支用表送本署七河局辦理經費核銷。
（三）辦理用地徵收
1、番仔寮排水整治工程用地費：

（1）經查核土地地價補償費核銷清冊已領取4,350萬7,829元，剩餘199,518元已存入保管專戶（屏東縣政府102年2月22日屏府地權字第10205147100號函）。

（2）經查核農作物補償費核銷清冊已領取337萬3,930元、建築物補償費核銷清冊已領取29萬9,205元、地價補償費3,326萬6,718元，皆已發放完畢。

 (3) 總計已核銷之用地費計21,800,937元，與縣府101年度請撥之用地費補助款（70％）金額21,800,937元元尚符。
 (四) 補助縣政府辦理莫拉克颱風災後永久屋聯外排水改善工程
1. 新赤農場永久屋基地聯外排水改善工程併辦土石標售

本案核定補助工程經費1億5,151萬3,090元，納入屏東縣政府100及101年度追加預算辦理，101年度累計核撥5,490萬7,854元，截至本（3/26）查核日止已支付廠商工程款3,482萬6,599元，惟尚未向本署第七河川局辦理相關核銷作業；另工程土石標售部分，決標金額725萬元，請該府依規定將土石收入繳回七河局，工程完工並檢附決算書及支用表送本署七河局辦理經費核銷。
2. 新埤鄉南岸農場聯外排水工程

  本案核定補助工程經費7,000萬元，納入屏東縣政府100年度追加預算辦理，101年度累計核撥3,020萬8,202元，截至本（3/26）查核日止已支付包商工程款1,631萬6,820元，惟尚未向本署第七河川局辦理相關核銷作業，請該府依規定檢附決算書及支用表送本署七河局辦理經費核銷。
三、內部控管機制

  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益
（一）虎尾溝排水整治工程第一期：橋樑改建2座，L=約2580m，受益面積約120公頃。
（二）高樹鄉後壁溪南陸橋下游護岸應急工程(第二期)：護岸改善約250公尺，受益面積45公頃。
（三）新園鄉新園排水瓦嗂支線排水應急工程(第二期)：護岸改善320公尺，受益面積56公頃。
（四）大仁支線排水應急工程：右岸既有護堤改建215m，版橋改建1座，受益面積35公頃。
（五）屏東市牛稠溪海豐支線東門堀排水改善應急工程：烏樹林中排315公尺及安溪寮中排一700公尺改善，受益面積646公頃。
（六）新赤農場永久屋基地聯外排水改善工程併辦土石標售：
萬金排水支線Ａ段新建排水溝約420m、萬金排水支線B段排水箱涵約(4.7m*2.9m)L=約700M、萬金排水支線C段新建排水溝約160m、萬金排水支線D段排水溝改善約384m、萬金排水支線E段新建排水溝約460m、滯洪池約4.2公傾，受益面積500公頃。
（七）新埤鄉南岸農場聯外排水工程：新建矩形溝 W×H＝1.5m×7m  L=890m、排水箱涵(2m*1.5m) L=約17M、排水箱涵(2.4m*1.9m) L=約24M，受益面積250公頃。
五、其他事項（會議結論）
（1） 101年度已完成之工程，請儘速辦理決算及核銷事宜並繳回餘款，涉土石標售收入部分，應將已收繳之收入儘速繳回七河局解繳國庫。
（2） 爾後工程發包涉有價土石時，應以二本預算書分開編列合併發包，採公開招標方式辦理，並依預算法第59條規定，收支不得坐抵，土石標售收入由得標廠商依規定繳至縣府後解繳國庫。
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