經濟部水利署100年度「加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫」補助台南市政府辦理橋樑改建工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度：（101年3月底止）
    龜丹溪龜丹頂橋橋樑改建工程：預定進度：80％
實際進度：80％
二、整體經費與補助款支用情形：
    龜丹溪龜丹頂橋橋樑改建工程：
(1) 整體經費：發包後總工程費約需1,396萬5,650元，依據行政院95年12月14日院臺經字第0950057987號函示，橋樑改建工程由本署補助百分之五十經費計698萬2,825元，本工程核定補助700萬元，已納入台南市政府100年度預算。
(2) 補助款支用情形：本案屬跨年度工程本署100年度預算編列250萬元，已核撥經費250萬元，惟工程契約書付款規定係工程完工一次撥付廠商工程款，故尚未撥付廠商工程款及辦理轉正核銷。
三、內部控管機制：
（一）本工程已納入臺南市政府工程施工查核小組之查核案件，並已辦理查核完畢(臺南市政府101年3月2日府工採字第1010187564號函)。
     （二）農委會水保局台南分局已將本工程納入工程查核及進度檢討案件(農業委員會水保局臺南分局100年12月19日水保南保字第1002033874號函)。
四、計畫執行效益： 
配合曾文溪支流後旦溪原有通洪斷面不足而辦理龜丹頂橋改建，橋梁長度由原有33公尺增加至35公尺，高度亦配合計畫洪水位而提昇，可改善該附近地區淹水情形。
五、其他事項（會議結論）：
(一)本案奉經濟部核定工程名稱為「龜丹溪龜丹頂橋橋樑改建補助款」，另查臺南市政府亦以「龜丹溪龜丹頂橋橋樑改建補助」納入預算，惟採購單位以「龜丹頂橋復建工程」辦理發包，顯與原核定工程名稱不符，請臺南市政府查明改正。
(二)本案第1期補助款由楠西區公所逕向第六河川局請撥款項，惟本案納入預算單位為臺南市政府，依程序應由臺南市政府完成審核後再向第六河川局辦理請撥款，爾後工程撥款請依本署管考要點辦理，並於本(101)年度辦理經費核撥並轉正核銷完畢。
(三)本案工程契約書付款規定係工程完工一次撥付廠商工程款，導致已請撥經費尚未撥付廠商工程款及辦理轉正核銷，影響經費支用狀況，請於日後工程契約訂定時考量依工作期程分期撥付，以符合實際執行情形。
查核人員：

第六河川局：劉崇亮
水  利  署：廖瓊霞（會計室）
張百欣、黃月琴（河川海岸組） 

查核日期： 101 年3月 28日
