經濟部水利署100年度「加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫」補助宜蘭縣政府辦理橋梁改建工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度：（101年3月底止）
五十溪過港護岸、茄苳林堤段(四工區)防災減災工程(橋樑改建補助款)預定進度：0％；實際進度：0％。
二、整體經費與補助款支用情形：
(一)整體經費：發包後總工程費約需3897萬9076元。
(二)補助款支用情形：本案經本署第一河川局提報本署100年度期中檢討會議增辦，宜蘭縣政府已於100年12月23日發包，惟本署實際可補助額度尚需依行政院95年12月14日院臺經字第0950057987號函示既有橋樑補助規定審查補助原則。 
三、內部控管機制：
宜蘭縣政府已於100年12月23日發包，將由該府納入該府施工查核小組之查核案件。
四、計畫執行效益： 
原五十溪過港之無名舊橋約於民國50多年間美援時期所興建，為雙跨RC橋樑(橋長20公尺，橋寬4公尺)並作為員山鄉主要交通連結橋樑措施。97年辛樂克颱風災害沖毀致交通中斷，員山鄉公所已辦理橋樑搶修及補強，為並配合本署第一河川局99年度辦理護岸新建工程並擴寬河道，公所已拆除本橋樑，本橋樑如興建可解決兩岸永和村、湖東村、湖西村、湖北村等數個村里民眾及車輛急迫通行需要。
五、其他事項（會議結論）：
(一)本橋樑改建補助款係由100年度「加速辦理中管河川急要段治理與環境營造計畫」支應3,500千元，因該計畫辦理期程將於101年底截止，不再辦理保留，請宜蘭縣政府依相關規定，儘速辦理請款及相關核銷手續。。
(二)本案工期240日曆天，請宜蘭縣政府按預定進度督促承包商如期如質完工並依行政院95年12月14日院臺經字第0950057987號函示完成結算補助與核銷手續。 
查核人員：

第一河川局：何寶貴、林晉榮
水  利  署：陳毓嶸(工務組)、陳文信（會計室）、黃月琴、廖志勝（河川海岸組） 

查核日期： 101 年3月 29日
