100年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告
受查核單位：宜蘭縣政府
經濟部水利署

101年4月12日
100年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
宜蘭縣政府預算執行查核報告
一、計畫執行進度
100年度核定辦理6件工程，部分合併計發包4件，其中天福村農水路改善工程、人和村農水路改善工程及龍潭村農水路改善工程，已完工核銷結案；另東岳村農水路改善等3件工程，刻正辦理驗收決算。
二、經費與補助款支用情形
（一）100年度經費部分
1.天福村農水路改善工程，本署核撥141萬5,257元，實際執行數141萬5,257元，無結餘款。

2.人和村農水路改善工程，本署核撥177萬7,703元，實際執行數177萬7,703元，無結餘款。

3.龍潭村農水路改善工程，本署核撥407萬9,026元，實際執行數407萬9,026元，無結餘款。

4.東岳村農水路改善等3件工程，本署核撥509萬2,946元，實際執行數509萬2,946元，刻正辦理驗收俟通過後即辦理決算核銷結案。
(二)本署補助宜蘭縣政府辦理6件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、工程執行效益
(一)人和村農水路改善工程：改善水路長度600公尺，構造物5座，受益面積15公頃。

(二)天福村農水路改善工程：改善水路長度500公尺，構造物4座，受益面積15公頃。

(三)龍潭村農水路改善工程：改善水路長度480公尺，構造物5座，受益面積30公頃。

(四)東岳村農水路改善等3件工程：改善水路長度8,048公尺，構造物5座，受益面積57公頃。

五、結論
各工程均已竣工，請儘速辦理決算、核銷及繳回節餘款、逾期罰款等事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。

查核人員：

會  計  室： 蔡淑芬  
水源經營組： 李慶平、黃世塞  

查核日期：101年3月6日
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