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100年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」 

屏東縣政府預算執行查核報告

一、 計畫執行進度

100年度核定辦理4件工程，其中玉水村下冷水坑排水改善工程及

萬新國中前農田排水改善工程等2件已完工，刻正辦理核銷作業。三和

村美園農田排水溝改善工程已完工待驗收。德文部落灌溉系統改善工程

進度93%。

二、 經費與補助款支用情形

（一）100年度經費部分

1.玉水村下冷水坑排水改善工程，本署核撥3,541,240元，實際執行數

3,541,240元，尚未辦理核銷。

2.萬新國中前農田排水改善工程，本署核撥1,076,871元，實際執行數

1,076,871元，尚有剩餘土價值1萬6,150元，尚未辦理核銷及繳回。

3.三和村美園農田排水溝改善工程，本署核撥 444,956 元，保留

444,956元，已完工待驗收，尚未辦理核銷。

4.德文部落灌溉系統改善工程，本署核撥754,262元，保留754,262元，

刻正施工中，尚未辦理核銷。

(二)本署補助屏東縣政府辦理4件工程，經查經費支出用途，核與本署核

定之內容相符。 

三、 內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利

會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦

理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工

程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上

工程進度。

四、 工程執行效益

（一） 玉水村下冷水坑排水改善工程：改善水路長度249.5公尺，受益面積
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80公頃。

（二）萬新國中前農田排水改善工程：改善水路長度221.7公尺，受益面積

12.75公頃。

（三）三和村美園農田排水溝改善工程: 改善水路長度152公尺，受益面積

7公頃。

（四） 德文部落灌溉系統改善工程: 2英吋pvc管 3,000公尺，1英吋pvc

管 8,000公尺，6分pvc管 2,000公尺，攔水壩1座，不鏽鋼水塔10

噸 5座、5噸2座，受益面積9.72公頃。

五、 結論

(一) 玉水村下冷水坑排水改善工程，請儘速辦理核銷。

(二) 萬新國中前農田排水改善工程，請儘速辦理核銷及繳回。

(三) 三和村美園農田排水溝改善工程，請盡速辦理請款、決算及核銷，如

有剩餘款則一併繳回。

(四) 德文部落灌溉系統改善工程，請積極趕工並依進度辦理請款、決算及

核銷，如有節餘款則一併繳回。

(五) 工程竣工後，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。

查核人員：

會  計  室：   廖瓊霞    

水源經營組：   李慶平、黃世塞    

查核日期：101年 3月 21日
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