100年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：臺東縣政府
經濟部水利署

101年4月12日
100年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
台東縣政府預算執行查核報告
一、計畫執行進度
        100年度核定辦理8件工程，除「振興村萬安段水墬小段灌溉水源改善工程」辦理保留101年度繼續執行外，其餘7件已完成決算及核銷作業。
二、經費與補助款支用情形

（一）100年度經費部分
1.慶豐段農水路改善工程，本署核撥493,996元，實際執行數493,996元，已辦理核銷。
2.振興村萬安段水墬小段灌溉水源改善工程，本署核撥812，602元，刻正施工中，己辦理保留。
3.嘉豐村鹿野溪護岸水利設施改善工程，本署核撥4,880,023元，實際執行數4,880,023元，已辦理核銷。
4.嘉豐村和平地區農水路改善工程，本署核撥1,311,318元，實際執行數1,311,318元，已辦理核銷。
5.嘉豐村稻葉地區水利設施改善工程，本署核撥710,758元，實際執行數710,758元，已辦理核銷。
6.德高22鄰農水路改善工程，本署核撥1,413,574元，實際執行數1,413,574元，已辦理核銷。
7.月眉6鄰農水路改善工程，本署核撥2,972,374元，實際執行數2,972,374元，已辦理核銷。
8.新福12鄰農水路改善工程，本署核撥2,816,551元，實際執行數2,816,551元，已辦理核銷。
（二）本署補助台東縣政府辦理8件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益
（一）慶豐段農水路改善工程：改善水路長度120公尺，構造物2座，受益面積35公頃。

（二）振興村萬安段水墬小段灌溉水源改善工程：改善水路長度615公尺，構造物2座，受益面積35公頃。

（三）嘉豐村鹿野溪護岸水利設施改善工程：改善水路長度360公尺，受益面積60公頃。

（四）嘉豐村和平地區農水路改善工程：改善水路長度400公尺，受益面積13公頃。

（五）嘉豐村稻葉地區水利設施改善工程：改善水路長度200公尺，受益面積6公頃。
（六）德高22鄰農水路改善工程：改善水路長度520公尺，建造物11處，受益面積20公頃。
（七）月眉6鄰農水路改善工程：改善水路長度576公尺，建造物12處，受益面積26公頃。
（八）新福12鄰農水路改善工程：改善水路長度214公尺，建造物2處，受益面積13公頃。
五、結論
(一)振興村萬安段水墬小段灌溉水源改善工程，請積極趕工並依進度辦理請款、決算、核銷，如有節餘款則一併繳回。
(二)請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
查核人員：

會  計  室： 劉民祐  
水源經營組： 黃世塞 
查核日期：101年3月22日
PAGE  
2

