100年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：臺南市政府
經濟部水利署

101年4月12日
100年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」

臺南市政府預算執行查核報告
1、 計畫執行進度

100年度核定辦理14件工程，部分合併計發包10件，均已完工核銷。
2、 經費與補助款支用情形

（一）100年度經費部分
     1.山子腳小排18-1排水路改善工程，本署核撥563,000元，實際執行數563,000元，已辦理核銷。

2.大社重劃區上游段排水改善工程，本署99年度核撥300,000元，100年度核撥7,550,000元，實際執行數7,850,000元，已辦理核銷。
3.白米地區農水路更新改善工程，本署核撥804,000元，實際執行數804,000元，已辦理核銷。
4.大社重劃區中排六改善工程第2期，本署核撥1,405,000元，實際執行數1,405,000元，已辦理核銷。
5.竹圍村山仔腳地區農水路更新改善工程，本署核撥558,000元，實際執行數558,000元，逾期罰款5,772元，已辦理核銷及繳回。
6.苓子寮重劃區旱小排十五、二十六、二十七排水等3件改善工程，本署核撥2,311,000元，實際執行數2,311,000元，已辦理核銷。
7.苓子寮重劃區旱小排十、十二排水等2件改善工程，本署核撥1,450,000元，實際執行數1,450,000元，已辦理核銷。
8.苓子寮重劃區旱小排十六、十七排水等2件改善工程，本署核撥1,280,000元，實際執行數1,280,000元，已辦理核銷。
9.苓子寮重劃區旱小排九排水改善工程，本署核撥1,305,000元，實際執行數1,305,000元，已辦理核銷。
10.苓子寮重劃區旱小排二十排水改善工程，本署核撥1,432,000元，實際執行數1,432,000元，已辦理核銷。
（二）本署補助臺南市政府辦理14件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。
3、 內部控管機制
        主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、工程執行效益

（一）山子腳小排18-1排水路改善工程：改善水路130公尺，構造物4座，受益面積6.1公頃。
（二）大社重劃區上游段排水改善工程 ：改善水路236公尺，構造物1座，受益面積60公頃。

（三）白米地區農水路更新改善工程：改善水路76公尺，構造物2 座，受益面積60公頃。

（四）大社重劃區中排六改善工程第2期：改善水路97公尺，受益面積50公頃。
（五）竹圍村山仔腳地區農水路更新改善工程：改善水路99公尺，受益面積5.6公頃。
（六）苓子寮重劃區旱小排十五、二十六、二十七排水改善工程：改善水路645公尺，構造物11座，受益面積120公頃。
（七）苓子寮重劃區旱小排十、十二排水改善工程：改善水路370公尺，受益面積60公頃。
（八）苓子寮重劃區旱小排十六、十七排水改善工程：改善水路453公尺，構造物6座，受益面積60公頃。
（九）苓子寮重劃區旱小排九排水改善工程：改善水路320公尺，受益面積60公頃。
（十）苓子寮重劃區旱小排二十排水改善工程：改善水路346公尺，受益面積56公頃。 
五、結論
各工程均已核銷結案，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
查核人員：

會  計  室： 陳文信           
水源經營組： 黃世塞 
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