
經濟部水利署 98年度「易淹水地區水患治理計畫」委託及補

助雲林縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

（一）治理工程：計 25件工程，目前 1件已完工決算、18件施

工中，6件尚未發包。

（二）應急工程：計 86件工程，目前 40件已完工（其中已決

算 12件，辦理決算中 28件）、20件施工中、26件尚未

發包。

（三）疏濬清淤工程：計 20件工程，目前 14件已完工（其中

已決算 12件，辦理決算中 2件）、5件施工中、1件尚未

發包。

二、整體經費與委託代辦、補助款支用情形

（一）易淹水地區水患治理計畫委託縣市政府辦理治理工程

1.尖山大排-大溝支線抽水站新建工程：委託縣府代辦工程

發包總經費43,909,404元，截至98年度核撥39,518,464

元（1期14,400,000元、2期25,118,464元），實際核銷

數為34,321,909元（1期14,400,000元、2期19,921,909

元），該府已撥付承包商34,321,909元，另 5,196,555元



尚未辦理核銷，本案尚未完工，請該府儘速辦理請款及核

銷，。

2.新街排水治理工程(第一期)：委託縣府代辦工程發包總經

費125,596,113元，截至98年度核撥123,894,653元（1

期117,147,961元、2期6,746,692元），實際核銷數為

123,894,653元（1期117,147,961元、2期6,746,692

元），本案尚未辦理決算。

（二）易淹水地區水患治理計畫補助縣市政府辦理應急工程

1.東勢鄉海豐大排應急工程(第二期)：截至98年度核撥

6,189,234元，查核時該府尚未撥付承包商工程款，本案

已完工，尚有6,189,234未辦理核銷，請該府儘速辦理經

費核銷及決算。

2.虎尾鎮穎川里安慶圳排水改善應急工程：截至98年度核

撥3,479,305元，該府尚未撥付承包商工程款，本案已完

工，尚有3,479,305元未辦理核銷，請該府儘速辦理經費

核銷及決算。

3.飛沙大排護岸塌陷應急工程：98年度核撥4,143,356元，



實際核銷數為4,143,356元，本案已完工。

4.麥寮鄉十八線排水應急改善工程：截至98年度核撥

5,227,188元，實際核銷數5,227,188元，本案已完工。

5.火燒牛稠大排水系抽水站及水閘門改善應善工程：截至98

年度核撥5,306,864元，查核時該府尚未撥付承包商工程

款，尚有5,306,864元未核銷，本案已完工，請該府儘速

辦理經費核銷及決算。

6.西螺鎮西螺大排(慈愛醫院)應急工程(第二期)：截至98

年度核撥4,724,244元，實際核銷數為4,724,244元，本

案已完工，請該府儘速辦理決算。

7.虎尾鎮延平里安慶圳排水改善應急善工程：截至98年度

核撥5,205,859元，實際核銷數為5,205,859元，本案已

完工，請該府儘速辦理決算。

8.麥寮鄉後安大排改善應急工程：截至98年度核撥

6,299,818元，實際核銷數為6,299,818元，本案已完工，

請該府儘速辦理決算。

（三）易淹水地區水患治理計畫補助縣市政府辦理疏濬工程

1. 麥寮鄉八角亭排水清淤工程等五件工程：截至98年度核



撥2,932,958元，實際核銷數為2,932,958元，本案已完

工，請該府儘速辦理決算。

2. 口湖鄉牛桃灣大排疏濬清淤工程(成龍北二號橋-瑞穗橋)：

截至98年度核撥5,638,028元，實際核銷數為5,638,028

元，本案已完工，請該府儘速辦理決算。

三、內部控管機制

  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程品質管理作業

要點」，將工程標案基本資料登錄於「公共工程標案管理系統」，

並按月填報工程進度，持續追蹤進度加以控管；另本府工程施

工查核小組依工程施工查核小組組織準則及工程施工查核小組

作業辦法規定，查核所屬機關及補助或委託辦理之工程品質及

進度等事宜。

四、計畫執行效益

（一） 尖山大排-大溝支線抽水站新建工程：大溝支線抽水站 1.5

CMS 3台。改善後最大淹水面積減少 67公頃，最大淹水深

度減少 0.08公尺。

（二） 有才寮排水系統-草寮抽水站工程及滯洪池工程（B標）：

抽水站房、抽水機組 2.5 CMS 3組、滯洪池 1 處。改善後最大



淹水面積減少 240公頃，最大淹水深度減少 0.05公尺。 

（三） 新街排水治理工程（第一期）：抽水機組  2.5 CMS 5組(合

計 12.5 CMS)、抽水站房乙座。  改善後最大淹水面積減少

83.7公頃，最大淹水深度減少 0.12公尺。

（四） 麥寮鄉十八線排水應急改善應急工程：護坡改善工程

L=300M、改善淹水面積或增加保護面積 50公頃。

（五） 飛沙大排護岸塌陷應急工程：護坡改善工程 L=280公尺、改

善淹水面積或增加保護面積 30公頃。

（六） 東勢鄉海豐大排應急工程(第二期)：護岸工程 L=200公尺 x

2、改善淹水面積或增加保護面積 30公頃。

（七） 虎尾鎮穎川里安慶圳排水改善應急工程：護岸工程 L=220

公尺、改善淹水面積或增加保護面積 40公頃。

（八） 西螺鎮西螺大排(慈愛醫院)應急工程(第二期)：護岸工程

L=140公尺 x2、改善淹水面積或增加保護面積 20公頃。

（九） 虎尾鎮延平里安慶圳排水改善應急工程：護岸工程 L=220

公尺、改善淹水面積或增加保護面積 40公頃。

（十） 麥寮鄉後安大排應急改善應急工程：護岸工程 L=250公尺、

箱涵一座，改善淹水面積或增加保護面積 45公頃。

（十一） 火燒牛稠大排水系抽水站及水閘門改善應急工程：新設



自動水門 4組、新設豎軸式抽水機 2組（50HP）、防潮自動

閘門改善 2組、新設發電機儲油槽 1組。保護人口 120 戶，受

益面積 150公頃。

（十二） 山寮抽水站既有供油系統改善：儲備用油槽 4組、發電機

更換主機版 3部、燃油連通管 1 式。改善淹水面積或增加保護

面積 80公頃。

（十三） 麥寮鄉八角亭排水清淤工程等五件工程：疏濬長度

11,900公尺，改善淹水面積 1,530公頃。

（十四） 口湖鄉牛挑灣大排疏濬清淤工程(成龍北二號橋~瑞穗橋)：

疏濬長度 3,000公尺。改善淹水面積 1,806公頃。

五、其他事項

（一） 目前未發包工程，請雲林縣政府加速趕辦發包作業。

（二） 除「山寮抽水站既供油系統改善工程」、「有才寮排水系統-草

寮抽水站工程及滯洪池工程」外，其餘各項工程款該府雖已

依據本署訂頒「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫

執行作業注意事項」規定辦理請款。惟已完工決算者，則仍

請該府依據該注意事項相關規定，儘速向本署第五河川局請

撥與決算數之差額款。



查核人員：第五河川局： 何怡增

          會  計  室： 劉民祐 

工程事務組： 請假

河川海岸組： 張稚煇       

查核日期：99   年     3   月     2  2     日


