經濟部水利署98年度「易淹水地區水患治理計畫」及「莫拉克颱風災後重建特別預算」委託及補助臺南縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

該府易淹水地區水患治理計畫98年度辦理工程如下：

（一）治理工程：計12件工程，截至98年12月底止1件工程施工中。

（二）應急工程：計61件工程，截至98年12月底止23件已完工，17件完成決算作業、另37件工程施工中、1件取消。
（三）疏濬清淤工程：計40件工程，截至98年12月底止40件已完工，40件完成決算作業。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）易淹水地區水患治理計畫98年度執行結果：     

1.安溪寮地區村落淹水防護設施工程：截至98年底尚未撥款，本案尚在施工中。

2.後壁鄉下茄苳排水東秀橋段改善工程：截至98年度核撥19,002,385元，實際核銷數為19,002,385元，本案已完工決算。
3.下營鄉大埤中排一改善工程：截至98年度核撥3,908,049元，實際核銷數為3,908,049元，本案已完工決算。
4.歸仁鄉小六甲排水改善工程：截至98年度核撥9,205,734元，實際核銷數為9,205,734元，本案已完工決算。
5.仁德鄉仁德排水中游護岸改善工程：截至98年度核撥6,205,521元，實際核銷數為6,205,521元，本案已完工決算。
6.柳營鄉南八老爺排水改善工程：截至98年度核撥2,658,195元，實際核銷數為2,658,195元，本案已完工決算。
7.仁德鄉太子廟中排、土庫排水、仁德排水、港尾溝排水等疏濬清淤工程：截至98年度核撥1,002,073元，實際核銷數為1,002,073元，本案已完工決算。
8.吉貝耍排水疏濬清淤工程：截至98年度核撥1,160,066元，實際核銷數為1,160,066元，本案已完工決算。
9.大塭寮排水疏濬清淤工程：截至98年度核撥505,716元，實際核銷數為505,716元，本案已完工決算。
10.溪南寮排水疏濬清淤工程：截至98年度核撥269,460元，實際核銷數為269,460元，本案已完工決算。
（二）易淹水地區水患治理計畫查核結果：
1、經查「易淹水地區水患治理計畫」補助疏浚清淤、應急工程，臺南縣政府已納入該府98年度預算。

2、各項工程請該府依前執行作業注意事項規定辦理請款，另暫付款部分，請該府儘速辦理經費核銷。
3、已完工尚未辦理決算之工程，請該府儘速辦理決算，並將決算書函送本署第六河川局備查；其有節餘款、違約金或罰款者，應儘速繳回該局。
三、內部控管機制

  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益
（一）安溪寮地區村落淹水防護設施工程：烏樹林中排新建矩型明渠693.3公尺、安溪寮中排一新建矩型明渠707公尺、箱涵3座，改善淹水面積1,520公頃。
（二）後壁鄉下茄苳排水東秀橋段改善工程：重力式擋土牆365公尺、既成擋土牆加高208公尺、單孔矩型箱涵25公尺，改善淹水面積41公頃。

（三）下營鄉大埤中排一改善工程：A工區-重力式擋土牆24.45公尺，B工區-重力式擋土牆120公尺，改善淹水面積15公頃。
（四）歸仁鄉小六甲排水改善工程：1工區：矩型溝94公尺、2工區：矩型溝144.25公尺，改善淹水面積30公頃。
（五）仁德鄉仁德排水中游護岸改善工程：固床工13座，排水護岸工程右岸180公尺，排水護岸工程左岸200公尺，改善淹水面積15公頃。
（六）柳營鄉南八老爺排水改善工程：排水路工程護岸加高664公尺，箱涵7.2公尺，矩型溝8公尺，改善淹水面積30公頃。
（七）仁德鄉太子廟中排、土庫排水、仁德排水、港尾溝排水等疏濬清淤工程：疏浚清淤排水路2,400公尺，改善淹水面積120公頃。
（八）吉貝耍排水疏濬清淤工程：疏浚清淤排水路1,146公尺，改善淹水面積120公頃。
（九）大塭寮排水疏濬清淤工程：疏浚清淤排水路4,113公尺，改善淹水面積20公頃。
（十）溪南寮排水疏濬清淤工程：疏浚清淤排水路2,571公尺，改善淹水面積14公頃。
五、其他事項（會議結論）
（1） 「易淹水地區水患治理計畫」委辦及補助各項工程，請臺南縣政府確實依經濟部98年2月5日訂頒「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款；另暫付款部份，請該府儘速辦理經費核銷；至已完工尚未辦理決算之工程，請該府儘速辦理決算，並將決算書函送本署第六河川局備查；其有節餘款、違約金或罰款者，應儘速繳回該局。
（2） 疏濬清淤土石方如包含有價料者，土石標售收入得標廠商請依預算法第59條規定繳回本署第六河川局。
（3） 98年度已執行完成之工程，請該府善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
（4） 「莫拉克颱風災後重建特別預算」補助工程，部分工程業已開工，請臺南縣政府確實依「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」規定儘速辦理請款與後續經費核銷。
查核人員：第六河川局：吳淑貞、李憲榮
          會  計  室： 楊玉娥 

河川海岸組： 張百欣   

查核日期：99 年 4 月8日
