經濟部水利署98年度「易淹水地區水患治理計畫」委託及補助臺北縣政府工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
該府98年度辦理工程如下：

（一）特二號道路分流箱涵工程（第1標）：截至99年3月底預定進度71％，實際進度74％，預計99年6月完工。

（二）特二號道路分流箱涵工程（第2標）：截至99年3月底預定進度37％，實際進度35％，預計99年9月完工。

（三）潭底溝分流(俊英街)工程－中正路分流箱涵：截至99年3月底預定進度0.72％，實際進度4.35％，預計100年3月完工。

（四）劉厝圳整治工程－後期工程：已於98年12月完工。
（五）坡內坑溝分洪工程（第4標）：已於98年8月完工。
二、整體經費支用情形與查核結果
（一）塔寮坑溪水系坡內坑溝分洪工程(第2-2標)：委託縣府代辦工程發包總經費155,904,847元，截至98年度核撥140,314,362元，實際核銷數為46,771,454元，目前尚未完工，查該府於本次查核時已撥付承包商100,780,888元，惟未向署辦理核銷，請縣府儘速辦理經費核銷。
（二）塔寮坑溪水系坡內坑溝分洪工程(第2-1標)：委託縣府代辦工程發包總經費363,741,143元，截至98年度核撥327,367,029元，實際核銷數為157,153,181元，目前尚未完工，查該府於本次查核時已撥付承包商261,955,574元，惟未向署辦理核銷，請縣府儘速辦理經費核銷。
（三）塔寮坑溪水系坡內坑溝分洪工程(第1-1標)：委託縣府代辦工程發包總經費110,048,992元，截至98年度核撥66,029,396元，目前尚未完工，查該府於本次查核時已撥付承包商105,523,322元，惟未向署辦理核銷，擬請縣府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款及經費核銷。
（四）特二號道路分流箱涵工程(第1標)：委託縣府代辦工程發包總經費209,687,367元，截至98年度核撥125,812,420元，目前尚未完工，查該府於本次查核時已撥付承包商128,408,654元，惟未向署辦理核銷，擬請縣府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款及經費核銷。
（五）特二號道路分流箱涵工程(第2標)：委託縣府代辦工程發包總經費156,188,485元，截至98年度核撥46,856,546元，實際核銷數為46,856,546元，本案尚未完工，擬請縣府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款及經費核銷。
三、內部控管機制
（一）臺北縣政府已對工程相關事項進行檢討，且該府並設有採購處、主計處對列管工程實施均作不定期查核，並要求針對相關督導缺失改善。

（二）另該府水利局每月召開工程進度檢討會，並於每兩週召開局務會議時，針對工程相關事項進行檢討，局內不定期督導。
四、計畫執行效益
塔寮坑溪水系初期計畫各工程完工後，可改善淹水面積約209公頃，保護新莊樹林地區約21萬人。
五、其他事項（會議結論）
（一）尚未完工之治理工程，請臺北縣政府加速趕工並注意汛期間河防安全。

（二）98年補助之「廢渣山應急工程」尚未發包請加速趕辦。

（三）「易淹水地區水患治理計畫」委辦及補助各項工程，請依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款；另暫付款部份，請儘速辦理經費核銷；至已完工尚未辦理決算之工程，請儘速辦理決算，並將決算書函送本署第十河川局備查；其有節餘款、違約金或罰款者，應儘速繳回該局。
（四）98年度已執行完成之工程，請該府善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
查核人員：

會  計  室： 廖瓊霞                 
工程事務組： 請假                   
河川海岸組： 蕭明芳   林家弘        
第十河川局： 許如慧  蔡志濱         

查核日期：  99 年 4 月 7 日
