經濟部水利署98年度「易淹水地區水患治理計畫」及「莫拉克颱風災後重建特別預算」委託及補助高雄縣政府工程執行及經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

該府易淹水地區水患治理計畫98年度辦理工程如下：

（一）治理工程：計13件工程，截至98年12月底止1件已完工，現正辦理決算作業、另12件工程現正施工中。

（二）應急工程：計16件工程，截至98年12月底止8件已完工，現正辦理決算作業、另8件工程現正施工中。

（三）疏濬清淤工程：計3件工程，截至98年12月底止均已完工，並已辦理決算作業。

（四）復建工程：計22件工程，截至98年12月底止均已發包及施工中。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）「易淹水地區水患治理計畫」抽查委辦及補助工程

1.98年度執行結果： 
（1）大遼排水第三標工程：委託縣府代辦工程發包總經費159,748,564元，截至98年度核撥95,849,138元，實際核銷數為20,094,528元，該府已撥付承包商20,094,528元，本案尚未完工，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」辦理撥款及經費核銷。
（2）鳥松鄉坔埔排水改善工程(第四期)：委託縣府代辦工程發包總經費157,742,000元，截至98年度核撥152,437,713元，實際核銷數為109,533,502元，惟該府已撥付承包商130,917,807元，本案尚未完工，請該府儘速辦理經費核銷。
（3）岡山鎮劉厝分線改善工程(第二期)：補助該縣工程總經費12,000,000元，截至98年度核撥10,800,000元，實際核銷數為1,921,792元，該府已撥付承包商1,921,792元，本案尚未辦理決算，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」辦理撥款及經費核銷。
（4）彌陀鄉鹽埕區域排水段易淹水地區第五期整治工程：補助該縣工程總經費15,509,580元，截至98年度核撥13,958,622元，實際核銷數為8,733,260元，惟該府已撥付承包商13,958,622元，本案尚未辦理決算，請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」辦理撥款及經費核銷。
（5）阿蓮鄉土庫排水疏濬清淤工程併辦土石標售：補助該縣工程總經費1,428,201元，截至98年度核撥1,428,201元，實際核銷數為1,428,201元，本案已完工決算。
2.查核結果：
（1）經查「易淹水地區水患治理計畫」補助疏浚清淤、應急工程，已納入該府98年度預算。

（2）「阿蓮鄉土庫排水疏濬清淤工程併辦土石標售」，經查該疏濬清淤工程土石方係屬有價料者，請該府依據本署「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」「十六、疏濬清淤土石方如包含有價料者，以二本預算書分開編列合併發包，採公開招標方式辦理。並依預算法第五十九條規定辦理，收支不得坐抵，土石標售收入由得標廠商依規定繳至縣(市)政府後解繳國庫。」規定辦理。

（3）各項工程請該府依「經濟部水利署辦理易淹水地區水患治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款，另暫付款部份請儘速辦理經費核銷。
（4）應請該府就已完工尚未辦理決算之工程，儘速辦理決算，其有節餘款者儘速繳回六河局。
（二）「莫拉克颱風災後重建特別預算」抽查補助工程

1.執行結果：
（1）鳳山溪高工截流站上游200公尺右側護岸災修復建工程（莫拉克颱風）：本案於99年3月4日開工，尚未撥款。
（2）路竹鄉營前排水二仁溪匯流處復建工程（莫拉克颱風）：本案於99年3月11日開工，尚未撥款。
2.查核結果：
（1）「莫拉克颱風災後重建特別預算」抽查補助工程，該府表示將納入99年度追加預算。

（2）本次抽查工程業已開工，請依「莫拉克風災縣（市）管河川及排水復建工程計畫執行作業注意事項」規定儘速辦理請款與後續經費核銷。
三、內部控管機制

  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益
（一）大遼排水第三標工程：排水路邊坡保護，擋土磚牆597平方公尺、護坡磚216平方公尺、版橋1座，受益面積570公頃。

（二）鳥松鄉坔埔排水改善工程(第四期)：排水路邊坡保護，擋土磚牆812平方公尺、護坡磚265平方公尺、箱涵1座、生態池1處，受益面積570公頃。

（三）岡山鎮劉厝分線改善工程：改善水路長度285.3公尺、擋土牆118.5公尺、版橋2座，受益面積149.24公頃。

（四）彌陀鄉鹽埕區域排水段易淹水地區第五期整治工程：改善水路長度600公尺，受益面積12.23公頃。

(五) 阿蓮鄉土庫排水疏濬清淤工程：改善水路長度880公尺、擋土牆98.5公尺、版橋19座，受益面積15.84公頃。

(六) 鳳山溪高工截流站上游200公尺右側護岸災修復建工程（莫拉克颱風）：改善水路長度440.5公尺，受益面積66.12公頃。

(七) 路竹鄉營前排水二仁溪匯流處復建工程（莫拉克颱風）：改善水路長度670.3公尺，受益面積17.93公頃。

五、其他事項（會議結論）
（1） 98年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。

（2） 98年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。

（3） 99年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。
查核人員：第六河川局：吳淑貞、李宜靜
          會  計  室： 廖瓊霞 

工程事務組： 謝瓊儀
河川海岸組： 涂敬新       

查核日期：99 年 3 月 23 日
