經濟部水利署100年度「易淹水地區水患治理計畫」委託及補助宜蘭縣政府經費查核意見

一、計畫執行進度

該府「易淹水地區水患治理計畫」101年度辦理工程如下：

（一）治理工程：計8件工程(含錦眾橋改建工程)，截至101年3月底日止，平行排水路第一期治理工程、錦眾橋改建工程及得子口溪第八期治理工程等3件已完工；新寮溪排水第一期治理工程、北富八仙排水第一期治理工程、打那岸排水及周邊聚落防護第一期治理工程及新寮溪排水上游延伸段工程等4件，預計101年6、7月完工；新寮溪排水第二期治理工程預計102年9月完工。
（二）應急工程：計4件工程，截至101年3月底蘇澳溪堤防整建應急工程及北側溝閘門及渠道改善應急等2件工程已完工；另美福排水下游段護岸應急工程，預定101年4月10日完工；餘十三股大排護岸應急工程及十三股排水閘門新建應急〈2件併案〉工程，預定101年4月30日完工。
（三）治理工程用地取得：計5件工程，截至101年3月底平行排水路第二期治理工程已完成用地徵收；另新寮溪排水第三期治理工程及新寮溪排水第四期治理工程預計101年7月完成用地徵收；打那岸排水第二期治理工程及北富八仙排水第二期治理工程預計101年11月完成用地徵收。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）「易淹水地區水患治理計畫」101年度執行結果：
1. 治理工程：

(1) 平行排水路第一期治理工程：截至101年3月中核撥153,182,147元，實際核銷數為162,592,115元，工程已於101年3月18日完工。
(2) 錦眾橋改建工程：截至101年3月中核撥18,000,000元，實際核銷數為18,000,000元，工程已於101年3月28日完工。
(3) 新寮溪排水第一期治理工程：截至101年3月中核撥98,996,835元，實際核銷數為94,048,088元，預定101年6月16日完工。
(4) 打那岸排水及周邊聚落防護第一期治理工程：截至100年3月中核撥152,751,236元，實際核銷數為74,043,905元，預定101年7月21日完工。
(5) 北富八仙排水第一期治理工程：截至101年3月中核撥78,215,652元，實際核銷數為72,568,490元，預定101年6月25日完工。
(6) 得子口溪第八期治理工程：截至101年3月中核撥79,753,071元，實際核銷數為82,271,440，工程已於101年2月10日完工。
(7) 新寮溪排水第二期治理工程：截至101年3月中核撥43,824,755元，實際核銷數為36,299,258元，預定102年9月20日完工。
(8) 新寮溪排水上游延伸段工程：截至101年3月中核撥34,504,035元，實際核銷數為27,424,456元，預定101年7月19日完工。
2. 應急工程：

(1) 美福排水下游段護岸應急工程：截至101年3月底核撥19,800,000元，實際核銷數為17,574,498元，截至查核日工程尚在施工中。
(2) 蘇澳溪堤防整建應急工程：截至101年3月中核撥22,500,000元，實際核銷數為25,000,000元，已於101年3月31日完工。
(3) 十三股大排護岸應急工程及十三股排水閘門新建應急工程：截至101年3月中核撥17,400,000元，實際核銷數為21,265,871元，截至查核日工程尚在施工中。
(4) 北側溝閘門及渠道改善應急工程：截至101年3月中核撥9000000元，實際核銷數為10000000元，工程已於100年12月20日完工。
3. 治理工程用地取得：

(1) 平行排水路第二期治理工程：截至101年3月中核撥19,614,000元，實際核銷數(發價)為19,614,000元，工程用地已完成用地取得(未含一併徵收部分)。
(2) 新寮溪排水第三期治理工程、新寮溪排水第四期治理工程、打那岸排水第二期治理工程及北富八仙排水第二期治理工程：預計101年度執行。
（二）「易淹水地區水患治理計畫」查核結果：
(1) 治理工程：計8件工程，截至101年3月底止，其中 3件已完工； 4件預計101年6、7月完工；1件預計102年9月完工。
(2) 應急工程：計4件，截至101年3月底止，其中2件已完工；1件預定101年4月10日完工：餘1件預定101年4月30日完工。
(3) 治理工程用地取得：計5件工程，截至101年3月底止，其中1件已完成用地徵收；2件預計101年7月完成用地徵收；2件預計101年11月完成用地徵收。
(4) 「平行排水路第二期治理工程」用地徵收已發放補償費，請務必於今(101)年底一併徵收作業完成後儘速決算。
三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟原因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達10%以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益
(1) 治理工程：

1. 平行排水路第一期治理工程：平行排水路抽水站興建(18CMS，3CMS*6臺)。本工程改善淹水面積50公頃。
2. 錦眾橋改建工程：錦眾橋配合平行排水路拓寬改建以保持通洪斷面需求。

3. 新寮溪排水第一期治理工程：興建堤防(1305*2公尺)、六座潛壩及囚砂區興建。本工程改善淹水面積15公頃。
4. 打那岸排水及周邊聚落防護第一期治理工程：河道拓寬興建堤防(700*2公尺)、一座橋樑配合河道拓寬改建、打那岸周邊排水整治(1300公尺)及興建1座2CMS小型抽水站、村落防護工程(含2cms閘門式抽水站1座)、護岸加高(1020*2公尺)。本工程改善淹水面積30公頃。
5. 北富八仙排水第一期治理工程：明渠段排水拓寬興建(840*2公尺)、分流箱涵興建382公尺(含穿越鐵路工程)、相關排水溝配合改建52公尺、二座便橋配合河道拓寬改建。本工程改善淹水面積14公頃。
6. 得子口溪第八期治理工程：興建堤防(1000*2公尺)，本工程改善淹水面積45公頃。
7. 新寮溪排水第二期治理工程：河道截彎取直拓寬(1230*2公尺)、二座橋樑配合河道拓寬改建。本工程改善淹水面積30公頃。
8. 新寮溪排水上游延伸段工程：興建堤防1100(左岸700公尺、右岸401公尺)公尺，本工程改善淹水面積15公頃。
(2) 應急工程：

1. 美福排水下游段護岸應急工程：護岸工程760m。本工程改善淹水面積約55公頃。
2. 蘇澳溪堤防整建應急工程：護岸工程加高900m及護岸新建600m。本工程改善淹水面積約92公頃。
3. 十三股大排護岸應急工程及十三股排水閘門新建應急工程：護岸工程加高1800m及入流閘門新建共計28座。本工程改善淹水面積約289公頃。
4. 北側溝閘門及渠道改善應急工程：閘門新建1座及護岸工程加固500m。本工程改善淹水面積約20公頃。
五、其他事項
查核人員：工程事務組：陳毓嶸
會  計  室：陳文信
土地管理組：蔡佳燕
河川海岸組：廖志勝、朱文雀 
第一河川局：林晉榮
查核日期：101 年 3 月 29 日
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