100年度「水庫設施更新改善計畫」補助自來水公司辦理寶山水庫、永和山水庫工程執行及經費支用情形報告

1、 計畫執行進度

100年度補助自來水公司辦理「永和山水庫邊坡崩塌處理(永和山段762-2號)」等2件水庫設施更新改善工程，截至101年2月底止全部工程均已竣工，1件已辦理決算，1件已結算待辦理決算。

2、 經費與補助款支用情形

 （一）100年度經費支用情形
     1. 永和山水庫邊坡崩塌處理(永和山段762-2號)，本署核撥671,734元，實際核銷671,734元，並已辦理決算。

      2. 寶山水庫壩體監測系統更新改善工程，本署核撥2,003,854元(99年度300,000元、100年度1,703,854元)，本件工程已竣工並辦理結算，實際核銷1,998,854元，工程賸餘款為5,000元，另本案逾期罰款7,995元，合計應繳回金額為12,995元。
（二）本署補助自來水公司辦理之工程，經查補助經費均已核銷並辦理決算(結算)，工程賸餘款5,000元，逾期罰款7,995元，合計12,995元，應請依規定辦理繳回。

三、內部控管機制
    主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，惟因可歸責於廠商之事由致工程進度落後達20％以上，則另函文要求承包廠商應確實依約執行，積極趕工，限期趕上工程進度。
四、工程執行效益

（一）永和山水庫邊坡崩塌處理：箱籠土包袋駁坎64公尺及仿木欄杆64公尺，可確保該地段邊坡已穩定不再崩落，避免雨水沖刷土方流入水庫，延長水庫壽命。
 (二）寶山水庫壩體監測系統更新改善工程：辦理滲流量水堰系統維護更新，地震儀維護既更新改善，氣象站雨量計、蒸發計更新，壩頂表面沉陷光波測距經緯儀量測系統更新改善，監測室監測、資料庫主機系統新增、更新，壩體監測站、氣象站自記式更新等，完工後能迅速掌握壩體狀況，以利採取預防措施。
五、結論
（一）本計畫歷年已執行完成之工程，請台灣省自來水公司善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
（二）101年度核定工程辦理時，請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。
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