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補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署

108年 08月 20日

「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」

補助款(彰化縣政府)執行情形查核報告

一、 計畫執行進度：

         有關108年封填水井部份，本府至108年度8月份為止，已於水利管

理資訊系統填報14口水井：

     1.新增違法水井部分，經巡查屬實，即查即封共計0口；經舉發查證屬實

       ，即查即封共計4口。
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     2.既有違法水井部分，配合其他公共建設計畫共封填10口。

另外辦理納管水井輔導合法作業，108年度納管水井輔導工作為彰化縣全

縣篩選納管民生用水井用水標的及輔導納管工業水井取得合法水權，及水

井封填開口契約目前執行進度：

1. 納管水井三標案於108年 5月 17日完成簽約。

2. 封填水井開口契約發包中。

3. 納管水井輔導合法作業：縣府將全縣分為2標案（南區及北區）及1標

案監驗廠商，目前輔導廠商執行率分別為37.5%及 39.2%，預計於108

年 11月 30日前完成。

二、 經費執行情形：

(一) 108年度

1. 補助彰化縣政府經費計2,200萬元，已納入彰化縣政府108年度施政計

畫「水利行政—水利管理」(2,200萬元)項下預算。另由縣府自籌編列

依水利法執行水井管理等相關行政作業配合款88萬元，已納入108年

度施政計畫「水利行政—水利管理」(88萬元)。

2. 已請款數1,044萬 5,000元(經常門444萬元，資本門600萬 5,000元)，

經常門部分已執行179萬 8,658元，其中包含臨時人員酬金-辦理違法

水井業務聘僱薪資(含勞健保、年終獎金)費用167萬 79元；一般事務

費(含違法水井處置執行業務差旅費、車輛【租金、油料、保養】及雜

項支出等)12萬 8,579元。

三、 彰化縣政府內部管控機制：

         有關巡查人員工作日誌，將配合水利署新增此項目以增進內部管控，

     縣府將會參詢嘉義縣政府，以利未來工作日誌之填寫。

四、 計畫執行效益：

         地下水管制區內工廠查察部分，本年度預計完成70間工廠，目前已

     完成79間工廠，將持續配合安排查察，以利完成目標時程。
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五、 其他事項：

有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

查核人員:

     水利行政組：吳組長益裕、葛科長武松、林副工程司育如

黃副工程司詩評

查核日期:108年 08月 20日
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