
「何姓溪滯洪池新建工程」設計監造委託技術服務 

基本設計(第二次修正)書圖報告審查會議紀錄 

一、 時間：106年 11月 30日下午 3時 00分 

二、 地點：本局 3樓會議室 

三、 主持人：吳副局長益裕                       記錄：吳毓華 

四、 出列席單位及人員：（詳如簽名冊） 

五、 審查意見： 

蔡委員奇成 

(一) P3.3 上位計畫探討，既然排水方案無法按原計畫方案一次完成滯

洪池，抽水站及下游排水路而提出僅“築滯洪池”情況與替代方

案(如圖 3.2-1、圖 3.2-3)的流量分配狀況，建議稍做詳細說明淹水

情況與滯洪池水位等。 

(二) P3-9，池底建議不要抬高，唯為配合排水方案之運用水位(大致在

4.9m~5.0m)，建議考慮堤頂提高 0.2~0.3m，應該就可滿足古輕便

道減少之容量。 

(三) P3-10，入流工建議，維持堰頂高 EL=3.20m。 

(四) P4-14，EL=4.0m 的位置及範圍面積請予呈現。 

(五) 所提方案，在經費不增加太多而可達原規劃目的，建議採 A、C

兩案折衷案，而後不建固定抽水站。若經費無法增加時，建議採

D 案，但 D 案之連絡水道通水能力要考慮。 

(六) 棄方可利用於堤前護坦之填方，請二河局配合。 

(七) 古輕便道環境營造要用心，尤其線形。 

陳委員正炎 

(一) 地質鑽探依契約規定至少 4 孔，目前僅完成 BH-2 孔，地下水採

平均估 EL+1.82m 設計，應再檢視。(p.3-13) 

(二) 附錄三應標示 BH-2 之鑽探時間，另其他 3 孔鑽探作業時程何時

完成? 

(三) 表 6.3-1 工程數量、經費表中(1)單價、複價加註單位「元」(2)土



方工程數量 25,031m3 及單價 280 元如何估算應說明(3)土石方是

否為有價料，應詳加檢討(p.6-3) 

(四) 未來清淤工程及養護管理工作，將如何進行，報告書應補充說明。

(p.5-9) 

(五) 圖 3.2-4、圖 3.2-7、圖 3.2-8、圖 3.2-10 及圖 4.2-18~圖 4.2-21 等

各圖應加註單位。 

(六) 表 4.2-6 各構造物入出流體積表，加註單位。(p.4-15) 

(七) 表 4.2-11 各方案工程經費比較表，建議改為 A、B、C、D 等方案，

俾利之中統一敘述。(p.4-34) 

(八) 簡報資料較詳實，建議納入報告書，更新之。 

鄭委員茂寅 

(一) 多次委員意見均有說明及改善，相當完整也豐富。 

(二) P2-10，§2.3.2 工程改善方案五項無法同時完成，部分完成配套措

施費用章，建詳調配。 

(三) P2-15 倒數第二行總面積為 0.83 ha，P3-6 及後面有 0.81 ha 是否

同指? 

(四) P3-8 斷面有無機會施作喬木植栽，步道沒有喬木蔭涼是會減少使

用率? 

(五) 鑽探已完成，建請說明各項構造物座落是否安全?土方是有價料或

無價料?若真無價料，土資處理費達 7、8 百萬?是否尋找將來使用

土方之處先暫置。 

(六) 滯洪池 EL+1.0~EL+4.7 是否最佳方案?地質環境是否會影響水容

量體積? 

(七) 四方案受經費限制，0 方案操作有問題，無前他情形不宜選用，

A 是不錯選擇，建請再討論說明。 

(八) 古輕便車站保留，建請再協商是否可向東邊退，若不退，要環境

改善，充分美化。 

新竹市政府 

(一) 方案選擇原則上與幾位委員看法相符，惟請設計單位加強注意完



工後河防安全性與維護管理便利性。 

楊課長連洲 

(一) 古輕便車站保留相當重要，請顧問公司特別設計，俾利營造金質

獎參選條件。 

(二) 土方之運尋可考慮本局需土之地方，減少工程費。 

(三) 建議 A 方案，以利後續工程推動。 

工務課 

(一) 後續環湖步道設置可考量將古輕便車軌道意象融入設計。 

(二) 部份目錄頁碼與內容有誤。 

(三) P4-18 倒數第 7 行及第 6 行依序啟動移動式抽水機的流量應為

0.3cms。 

(四) 請於情境一~七結論時，增加一張情境五 vs.階段二的比較圖，俾

利綜合比較不同情境影響。 

(五) P4-7 起抽水位為 3.2m，為何 P4-21 為 2.2m? 

(六) P4-28 圖 4.2-21 內水如何排放到主流頭前溪? 

(七) 關於設計經費超過原核定預算一事，依據「流域綜合治理計畫

執行作業注意事項」第 20條規定，河川局辦理本計畫工程，應

於核定經費額度內成立預算，其有特殊原因致編製預算超過原

核定經費，增加款未超過原核定經費百分之二十及在一千萬元

以下者，授權河川局局長審定成立預算，否則河川局應敘明理

由先報水利署籌妥財源後辦理。 

六、 結論：所送第二次基本設計等書圖報告內容，請青創公司參照各



委員審查意見重新彙整設計方案，俟工作會議討論參考定

案。 

 

 


