
 



  

六、討論情形： 

針對先前教育訓練或督導主要缺失逐項確認改善方式。 

七、結論： 

(一)有關工地現場職安衛相關缺失，請承商依討論結果進行改善，本 

局後續將每週追蹤辦理情形。 

(二) 6月份金安獎初審前工序安排，請鴻田營造股份有限公司盡速研 

擬並提出討論。 

(三)請於 108年 5月 17日前拍攝人員管制(工務所換證到進入工地)  

流程照片回報。 

(四)入流工至出流工人員行走通道擺設，請於 108年 5月 20日前完 

成(原預定日期為 5月 15日)；人員出入口至入流工人員行走通

道擺設，則於 108年 5月 24日前完成(原預定日期為 5月 20

日)。 

(五)人員出入口門鎖失效，請於 5月 20日前完成修復。 

(六)公道五路上距離工區適當位置(距離工區 1km及 300m共 4處)設 

置相關警示設施如減速標誌，請於 108年 5月 24日前完成(原預

定日期為 5月 17日)。 

(七)6月份金安獎初審工區規劃請於 108年 5月 24日前提出。 



  

(八)材料檢試驗送審狀況請於 108年 5月 24日前彙整完成。 

(九)施工計畫、施工風險評估、職業安全衛生管理計畫抽換請於 108 

年 5月 24日前完成。  

(十)浮球及水位尺請盡速於適當位置架設。(其中，水位尺從 2.5m至 

4m每隔 0.5m以紅白顏色分別劃設一處) 

(十一)出入口管制(含人員及機具車輛)請留存相關換證紀錄表、引導 

及監控紀錄。 

(十二)機具車輛出入口圍籬處透視區防護網破損請補強。 


