
 



  

六、討論情形： 

針對工地應辦理之職安衛事項逐項確認辦理情形。 

七、結論： 

(一) 車輛出入口張貼工地聯絡人資訊，俾利載送機具及材料之車輛

抵達工區時換證進場。 

(二) 每日人員及車輛進出工地資訊應同時登載於管控表及施工日

誌。 

(三) 人員進入工地實行酒精檢測。 

(四) 車行便道之鋼板鋪設宜採防滑處理。 

(五) 工區內設立速限標誌。 

(六) 緊急撤離流程圖應張貼在工區明顯處。 

(七) 工區內及驛站處張貼職安設備布置平面圖。 

(八) 與分包商契約加註團體保險投保或由鴻田營造協助投保再由價

金扣除保費。 

(九) 7/11工地審查當日現場停留點預計 4處，各處皆派 1員負責說

明，說明內容由劉技師撰寫。 

(十) 現場圍籬(近公道五路側)透明塑膠布幕補齊。 

(十一) 水尺上方屋形裝置固定。 



  

(十二) 臨河側護欄加裝防護網。 

(十三) 其餘待辦事項請持續積極推動，並依預定期程完成。 

 


