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108年03月15日

何姓溪滯洪池新建工程
簡報

地 方 說 明 會

主辦機關：經濟部水利署第二河川局
設計監造：青創工程顧問有限公司

承攬廠商：鴻田營造股份有限公司
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簡報大綱

一
• 計畫背景

二
• 工程說明

三
• 預定進度
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南寮漁港

城隍廟

工程位置

工程位置
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 保護標準

10年重現期(排水系統)

25年重現期不溢堤(排水系統)

5年重現期，允許2~3天20~30cm
淹水(農田保護標準)

 工程改善方案

排水路拓寬

跨渠構造物改建

疏洪箱涵新建(已於104年完工)

滯洪池新建(本計畫)

抽水站、閘門、箱涵設施新建

「何姓溪排水治理計畫」103年
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排水出口處受頭前溪外水位影響，於颱風豪雨時不易排出，中、

下游低窪地區易淹水，使上游水量無法順利排除

滯洪池面積約0.7公頃，容量2.29萬噸，改善頭前溪倒灌至何姓溪淹水問題

頭前溪出海口南側，
68快速道路旁。
何姓溪排水系統
0k+331~0k+231處
。

依據103年

何姓溪排水治理計畫

計畫緣起
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出流工
(二道式閘門)

抽水站 移動式
抽水機平台

壓力箱涵

池岸

 抽水站3.5cms

 滯洪池出口排放至頭前溪堤
外抽排水路

P

原計畫施作項目

2.防洪閘門

3.穿越排放設施(約48m)

4.堤外抽排水路

池底

後續計畫(非本工程)

1.抽水站
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1.堤外排水水路

2.堤外防潮閘門

3.堤內出口段攔汙柵

4.滯洪池預定地現況

5.滯洪池預定地現況
(溢流堰址)

7.滯洪池預定地現況
(抽水站址)

滯洪池
(預定)

6.接入滯洪池之
外圍排水

公道五路

3
2)防潮閘門

為自動閘門3孔

(門寬:1.9m，門高1.85m)

既有排水設施



- 8 -
88

1.公道五路現況

2.工區範圍現況

3.護岸共構段

4.何姓溪現況 5.鄰房現況

6.既有構造物拆除

施工前現況
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工程名稱：何姓溪滯洪池新建工程
主辦單位：經濟部水利署第二河川局
監造單位：青創工程顧問有限公司
承攬廠商：鴻田營造股份有限公司
簽約日期：108年1月28日
開工日期：108年2月11日
預定完工日期：108年10月18日
預算金額：40,577,315元
契約金額：39,980,000元
保固期限：驗收合格日起5年

工程概要
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項目 尺寸說明

池頂高程(m) EL.+5.1m

池底高程(m) EL.+0.9m~1.0m

池頂面積(m2) 7,090

池底面積(m2) 4,930

最大蓄水量(m3) 22,976

水生植栽區

觀測平台

臨時抽水平台

維修平台

清淤坡道

水情監視系統

地界線

出流工

入流工

喬木

池中島

觀測平台

工程平面圖
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工程完工鳥瞰圖
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抗沖蝕生態袋

臨時鋼板樁13m

175kgf/cm2

混凝土區

池底

造型欄杆

綠帶

砌卵塊石

拋卵塊石

現地地形

滯洪池範圍

0K+100斷面

既成道路

堤肩線

造型磚片

造型欄杆

抗沖蝕生態袋

砌卵塊石

池底
格樑

RC立柱

既有護岸

何姓溪

堤肩線

 設計配置

池邊採用1:1二階設置，上層為抗沖蝕生態袋；下層為砌石

砌石護坡共兩型式-型式A及型式B(其中型式B含L型護欄)

護坡型式
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滯洪池何姓溪

滯洪池何姓溪

翼牆頂

溢流堰

翼牆

翼牆溢流堰

拋卵塊石

拋卵塊石

 設計配置

採用長6.5m、堰頂高
程EL.3.0m之銳緣堰。

配合何姓溪右岸重新施
作懸臂式護岸

(H=5.25m,L=19.5m)

入流工
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滯洪池何姓溪

滯洪池

何姓溪

鋼板樁13m

自動閘門

翼牆

既有護岸

既有護岸

靜水池

滑動閘門

鋼板樁13m 鋼板樁13m

自動閘門復舊

 設計配置

採用雙道閘門

(自動閘門WXH=1.4mX1.4m及直提式閘門)

出流工
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定位點

公道五路何姓溪側

公道五路何姓溪側

造型欄杆

C型鋼

環保複合木

環保複合木

C型鋼

 設計配置

考量池體為狹長
型設計，因應緊
急維修狀況而設
置。

長度為42.35m

寬度為3~9.5m

平台上以C型鋼
支撐環保複合木
鋪設

維修平台
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滯洪池

人行道

人行道

滯洪池
抿石子

造型欄杆

鋼板樁

托架

端牆

PC(平台)

鋼板樁

端牆

造型欄杆

托架

CCTV監視設備

既有灌溉
溝渠改道

平台

滯洪池

 設計配置

作為監控池內水情
及結構之用

以懸臂式護岸構成

(H=5.2m,L=15.8m)

懸臂式護岸

懸臂式護岸

觀測平台
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設備觀測箱
LPWAN傳輸太陽能板

入流口 出流工

移動式抽水機平台

4m水位計

LPWAN天線

不鏽鋼儀器箱

水泥底座施工

 設計配置

設置水尺、水位計及立柱CCTV設施

與既有水情系統整合，以利即時了解水情

水情觀測系統
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設立鋼板樁 搭配監測系統

鄰房與重要道路
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公路側
擋土鋼板樁

臨房側打設擋土鋼
板樁

圍堰

傾斜觀測管

水平傾度盤及沉陷
觀測釘位置

鄰房鑑定範圍

施工安全
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臨近河道

救生圈

H
H

H
H

作業區

既有護岸

工務所(放置拋繩槍，對講機)

施工安全
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堆置位置

公道五路四段

公道五路五段

舊社大橋

豆子埔溪水防道路

新寮街

3月~8月運送到甲方指定地點堆置，並簡易處理

土方運送路線：工地→公道五路五段→東大路→公道五
路四段→舊社大橋→溪洲路→新寮街→豆子埔河堤道路
→堆置區

土石方處理
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1.公道五路已設置圍籬
車輛進出，每小時約6台

2.人員進口，避免逗留

車輛入口

車輛出口

人員出入口

施工中人車動線
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前言 背景瞭解與分析 基本設計作業 水文水理分析 基本設計方案青創工程顧問有限公司 2

防潮閘門關閉
下游段溢淹(護岸高EL4.62) 壓力箱涵

箱涵

入流井

抽水站 移動式抽水機

出流工

入流工

抽水站設置前 抽水站完成後

完工後操作與營運
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工項名稱 單位 數量
工作費

百分比
月 2 3 4 5 6 7 8 9 10

累積施作數量 1 1 1 1 1 1 1 1 1

累積工項進度
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 1 1 1 1 1 1 1 1

累積工項進度
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

累積工項進度
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 5000 9000 12000 17000 22000 25964 25964 25964

累積工項進度
0.00% 19.26% 34.66% 46.22% 65.48% 84.73% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 100 200 250 310 375 375 375

累積工項進度
0.00% 0.00% 26.67% 53.33% 66.67% 82.67% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 50 150 300 376 376 376

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 13.30% 39.89% 79.79% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 0 0 0 0 550 611.2

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.99% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 0 0 4.8 4.8 4.8 4.8

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 0 0 0 9.6 9.6 9.6

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 0 0 0 20 35 42.35

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 47.23% 82.64% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 0 0 0 0 1 1

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 500 1250 2000 2560.67 2560.67 2560.67

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 19.53% 48.82% 78.10% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 1 1 1 1 1 1 1 1

累積工項進度
0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 0 0 0 0 24.6 24.6

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 0 0 0 0 0 1

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

累積施作數量 0 0 0 0 0 0 0 0 1

累積工項進度
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

累積金額 252598 536772 947244 1578740 1894488 2210236 2525984 2841732 3157480

累積工項進度
8.00% 17.00% 30.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

累積金額 612262 1269445 1695034 2101656 2453374 2859330 3051328 3191416 3327511

累積工項進度
18.40% 38.15% 50.94% 63.16% 73.73% 85.93% 91.70% 95.91% 100.00%

累積金額 19800 56100 99000 165000 198000 231000 264000 297000 330000

累積工項進度
6.00% 17.00% 30.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

累積金額 31884 95653 159422 265703 318843 371984 425124 478265 531405

累積工項進度
6.00% 18.00% 30.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

6.71% 21.15% 30.59% 41.80% 53.58% 68.04% 85.39% 96.68% 100.00%

9.40%

0.93%

1.50%

4.97%

0.51%

0.28%

0.00%

0.57%

8.92%

4.73%

1.73%

2.89%

4.33%

1.22%

7.78%

4.12%

4.35%

1.62%

26.02%

10.39%

3.74%

式

元

元

元

元

式

M

M

M

M

M

式

式

式

M3

座

座

M

M3

M

M

出流工

入流工

懸臂式擋土牆B

滯洪池開挖

(含雜物清除)

砌石護坡(不包含欄

杆步道)

步道及綠帶

雜項工程

造型欄杆

臨時抽水平台

觀測平台

維修平台

維修棚架及工作椅

拋卵塊石(含池中島)

環境保護措施費

品質管制費

工程總進度

1

531405

330000

3327511

3157480

1

水情監控系統

2560.67

611.2

4.8

9.6

42.35

職業安全衛生費

既有灌溉改道

清淤坡道

既有設施修復

喬木及水生植栽

1

1

1

24.6

1

1

19.5

25964

375

376

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

總工期250日曆天預定進度
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