
表B4              經濟部水利署  

■工程施工督導□走動式督導□專案督導紀錄  

 紀錄編號：   

工程名稱 何姓溪滯洪池新建工程  
主 辦 機 關 第二河川局  

承 辦 人 員 吳毓華  

督導日期 108/4/2  施工地點  新竹市  
監 造 單 位 青創工程顧問有限公司  

監 工 人 員 吳永發  

開工日期 108/2/11  完工日期 108/10/18  承 攬 廠 商 鴻田營造股份有限公司  

預定進度 14.4%  實際進度  20.58%  差 異 +6.18%  
改 善 

期 限 
108/5/6  

工程概要 滯洪池 1座及其附屬設施。  
契 約 
金 額 

39,980千元  

督導人員 張領隊朝恭、黃玉珍、王漢倫、蔡宗翰  
督 導 

分 數 
82分  

優點 

1.  工區圍籬設置及人員、車輛進出口分流管控良好。  

缺
失
項
目 

主辦機關 

1.  監造計畫審查不夠完善，部分規定不符本署規範 (4.01.06) 

2.  基本資料其監造計畫核定日期為 108.10.24 有誤請修正。 (4.01.99) 
3.  生態檢核部分，請依施工進度落實辦理檢核，以避免影響環境生態。

(4.01.99) 

監造單位 

1.  施工計畫書請加強落實審查。 (4.02.01.04) 

2. 仿枕木踏板長度為 90cm或 70cm, 土方滾壓次數為 3次或 4次，管制情形似不符契

約規範，請確認並修正(4.02.01.05) 

3.  施工材料如鋼筋，檢驗項目有物理項目、化學項目、水焠項目等，檢查

時機分進料前、進料時、施工時，需有詳細區別，以利作為查核抽驗之

依據。 (4.02.01.05) 

4.  監造單位品質稽核頻率每半年 1 次，頻率不足，建請增加至每季 1 次。 

 (4.02.01.08) 

5.  材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表似未將植栽工程之喬木、灌

木、水生植物等列入，請改正。(4.02.01.10) 

6. 材料設備送審管制總表等文件，應將相關送審文件之歸檔編號於備註欄註記。

(4.02.01.10) 

7. 材料設備檢試驗管制總表抽樣頻率未符需求，如粗細粒料篩分析。(4,02.01.10) 

8.  材料及設備抽驗情形混凝土僅列 1 次，抽驗頻率不足，應有 210kg/cm 2、

140 kg/cm 2 等不同強度。 (4.02.01.10) 

9.  土方控運管控情形，請訂定管制表單紀錄並留存。 (4.02.03.04) 

10.  有關植栽檢驗部分，監造單位之抽查表請就「物種」、「成活情形」、「保

固期限」、「移交維護對象」等訂定，以應實需。 (4.02.03.04) 
承攬廠商  

1.  施工計畫書中之施工網圖與桿狀圖有不一致之情形，且未依規定於二表

中核章，請檢討改進。 (4.03.01) 

2.  施工計畫中防汛 /計畫之器材未量化顯示，建請修正進版。 (4.03.01) 



缺
失
項
目 

3.  「逕流廢水削減計畫」似未編列，請研擬後據以辦理。 (4.03.01) 

4.  土石方壓實度管理標準與量化。 (4.03.02.04) 

5.  鋼筋搭接長度未符規範。 (4.03.02.04) 

6.  材料設備檢試驗管制總表抽樣頻率未符需求，如粗細粒料篩分析試驗。

(4.03.02.12) 

7.  自主檢查表未落實填寫，查有不合格品之追蹤改善事項，惟自主檢查表

均檢查合格。 (4.03.04) 

8.  填列內部品質稽核紀錄及辦理品管統計分析。 (4.03.08.02) 

9.  施工廠商主任技師經驗及歷練豐富，請依現場指導情形，加以說明，並

留存督察紀錄。 (4.03.11.06) 

10.  安衛計畫講習尚未辦理請儘速辦理教育訓練，另職安檢查分「巡視」、

「定期檢查」、「重點檢查」、「特種檢查」、「稽查」五類，請加強落實辦

理。 (4.03.14.03) 

現場施工 

1.  滯洪池已有大量開挖面積，請加強防塵網覆蓋。 (5.05.02) 

2.  工區環境請加強整理。 (5.05.99) 

3.  現場施工便道之鋼板鋪設宜採防滑處理，請改善。 (5.14.99) 

4.  現場工區車輛進出口宜有人員指揮交維。 (5.15.05.02) 

5.  工區緊鄰觀光休憩景點，請於工區周圍增設警示牌等設施。 (5.15.11) 

6.  滯洪池入流工部分，請確認何姓溪護岸高度及圍堰鋼板樁打設完成面高

度，是否符合計畫堤頂高。 (5.16.99) 

7.  水位預設警示系統已安裝於工地值勤貨櫃，建議可增設於滯洪池工區明

顯位置，以利即時應變。 (5.16.99) 

8.  防汛措施整備情形及防汛搶險隊組成情形，請加強辦理。 (5.16.99) 

9.  工程進度已達 20.58%，估驗進度 0% 請貴公司加速辦理。 (6.01.99) 

規
劃
設
計
問
題
及
其
他

建
議 

1.  現場於混凝土側溝頂版辦理混凝土鑽心試體 1 組，請監造及施工單位會

驗並判讀後，試驗報告影本併改善對策及結果表送本署辦理。  

2.  簡報列印及裝訂格式請統一，並以彩色列印另簡報時間請加強掌控。  

3.  本工程列有相片拍攝及錄影項目等施工項，事關時序，建請擬訂拍攝時

機辦理。  

4.  委外設計之標案需特別注意規範是否重複，避免產生疑義，請二河局爾

後加強審查。  

 


