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水利統計簡訊

STA.169

項目別

計畫執行件數  39   1   2   5   1 1 2 5   -  - 7 7 5 3   - 

已發包完成件數  34   1   2   5   1 1 2 5   -  - 7 5 2 3   - 

執行百分比﹪ 87.2 100 100 100 100 100 100 100   -  - 100 71.4 ### 100   - 

平均決標比率﹪ 82.6 93.3 79.9 80.2 83.7 95.9 94.7 58.0   -  - ### 74.4 99 79.5   - 

計畫執行件數 715 16 71 48 49 119 83 129 20 37 28 33 15 59 8

已發包完成件數 695 16 70 41 49 119 78 129 20 37 28 26 15 59 8

執行百分比﹪ 97.2 100 98.6 85.4 100 100 94.0 100 100 100 100 78.8 100 100 100

平均決標比率﹪ 82.2 81.7 86.8 79.8 83.4 79.5 87.1 90.3 79.0 76 ### 84.1 86 86.7 76.9

資料來源：經濟部水利署工程事務組 編製單位：經濟部水利署會計室

    95年6月15日   星期四

94年度經濟部水利署暨所屬各機關營繕工程發包情形
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        94 年度 5 千萬元以上之營繕工程計有 34 件，總平均決標比率為 82.6% ，其
中以中區水資源局之 98.5% 最高，各機關之發包情形除北區水資源局之執行率為
71.4% 及中區水資源局之執行率為 40.0% 外，其餘各機關之執行率均為 100% 。
中區水資源局係為降低對環境的衝擊其「湖山水庫集水區聯外道路工程之隧道段
及平地段」 2 件工程取消，而「湖山水庫集水區聯外道路第一期續建工程」已於
95 年 3 月完成發包並於 5 月開工。另北區水資源局其「石門水庫 94 年度後池清
淤作業」因汛期後水位上升無法施工停止辦理及「桃園海淡廠工程」因行政院尚
未核定計畫故尚未辦理招標。
　　 5 千萬元以下之營繕工程，計有 695 件，總平均決標比率為 82.2% ，以第七
河川局之 90.3% 為最高；其中僅第二、三、六河川局及北區水資源局未完成發包
作業外，其餘均已依計畫完成發包作業，其中執行率最低者為北區水資源局因無
廠商投標及未完成規劃設計尚有 7 件工程未發包，次為第三河川局因投標廠商家
數不足及無法取得土地亦尚有 7件工程未發包。
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82.6 93.3 79.9 80.2 83.7 95.9 94.7 58 0 0 70 ### 98.5 80 0

82.2 81.7 86.8 79.8 83.4 79.5 87.1 90.3 79 75.5 74 ### 85.9 87 76.9

說明：平均決標比率＝每件工程之標比（決標金額÷核定底價）之總合÷已發包完成件數。
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94 年度營繕工程發包平均決標比率
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