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水利統計簡訊

STA.196

離島地區供水改善計畫工程執行情形

執行機關 標案名稱 預定進度  實際進度 差異

金門縣自來水廠

 金門太湖水庫淤積浚渫工程 70.77% 64.37% -6.40%

「大小金門海底管線修復暨加強工程」 36.25% 46.56% 10.31%

小太湖水庫淤積浚渫工程 100.00% 82.84% -17.16%

連江縣自來水廠 東引鄉南澳社區自來水管路更新工程 85.00% 90.00% 5.00%

東引地區供水管線更新工程

樂道沃水庫改善工程 10.89% 18.12% 7.23%

9.50% 13.60% 4.10%

澎湖縣政府 興仁水庫雨污水分流改善工程

西安水庫雨污水分流改善工程 100.00% 98.00% -2.00%

小池水庫雨污水分流改善工程 85.00% 85.00%       - 

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。 編製單位：經濟部水利署會計室

97年9月16日 星期二

97年8月底

金門太湖水庫淤積浚渫工程(小太湖部分) 已於97年3月完工

已於97年1月完工

南竿(津沙一號壩)、北竿(中興、午沙)
水庫浚渫工程

已於97年8月完工

    「離島地區供水改善計畫」工程預定之起始日期為 96年 1月至
100 年 12 月完工，本計畫完工後可穩定供應離島地區（金門、馬祖
及澎湖）之生活用水及未來觀光發展需求，並確保離島地區未來至
110 年用水需求。
    自 96 年起已完成發包並開始執行之標案共 11件，截至 97年 8
月底金門縣自來水廠、連江縣自來水廠、澎湖縣政府均各有 1件工程
完工；尚在施工中之工程共計 8件，金門縣自來水廠施工中之 3件工
程，其中 2件工程之實際進度低於預定進度， 1件落後 17.16% ， 1
件落後 6.40% ，另 1件工程進度超前 10.31% 以上；連江縣自來水廠
施工中之 3件工程均較預定進度超前，工程進度分別超前
5.00% 、 7.23% 及 4.10% ；澎湖縣政府施工中之 2件工程， 1件落後
2.00% ， 1件實際進度與預定進度相符。
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