
STA.197

單位:%

預定進度  實際進度 差異

1. 曾文水庫蓄水位提高至標高230公尺大壩溢洪道及附屬

設施改善工程

2.00 2.00 -

2. 曾文水庫集水區主流達邦防砂壩上游清淤配套作業工程 42.98 23.36 -19.62

3. 曾文水庫集水區主流大埔防砂壩上游清淤配套作業工程

(一)

- - -

4. 曾文水庫集水區主流大埔防砂壩上游清淤配套作業工程

（一）

2.00 1.09 -0.91

5. 曾文水庫集水區野溪治理(南寮坪林區)處理工程 95.00 95.2 0.20

6. 曾文水庫集水區主流大埔防砂壩上游清淤配套作業工程

（二）

80.00 72.15 -7.85

7. 曾文水庫越域引水工程計畫-草蘭溪出流工程(第二期) 66.63 70.08 3.45

8. 97年度曾文水庫風景區公共設施工程 53.60 52.37 -1.23

9. 97年度曾文水庫環湖道路維護工程

10. 阿公店水庫旺萊溪(龍湖一)護岸工程

11. 曾文水庫集水區崩坍地（農場、埔頂區）處理工程

12. 曾文水庫集水區崩坍地治理(番路大埔區)處理工程

13. 97年度曾文水庫壩區崩塌地水土保持工程 78.00 92.30 14.30

14. 曾文水庫越域引水工程計畫─荖濃溪攔河堰及附屬設施

工程

0.44 0.01 -0.43

執行機關：經濟部水利署南區水資源局 編製單位：經濟部水利署會計室

已完工

已完工

已完工

已完工

標案名稱

97年9月底

水利統計簡訊

97年度曾文越域引水工程計畫工程執行情形

97年10月16日 星期四

    「曾文越域引水工程計畫」工程預定之起始日期為92年7月至

101年12月完工，本計畫完工後可提升曾文水庫調蓄能力，增加南

部地每日60萬噸之供水，滿足南部地區未來成長所需用水。

    本計畫執行機關為本署南區水資源局，本（97）年度起已完

成發包並開始執行之標案共14件，截至9月底止計已完成4件工

程；尚在施工中之工程共計10件，其中2件實際進度與預定進度相

符，5件工程之實際進度低於預定進度，落後進度較大者為「曾文

水庫集水區主流達邦防砂壩上游清淤配套作業工程」，落後

19.62%，另3件工程實際進度高於預定進度，超前較多者為「97年

度曾文水庫壩區崩塌地水土保持工程」，超前14.30%。
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