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「97-99年度補助計畫─大潮州地下水補注湖第1

期工程實施計畫」補助款執行情形查驗報告 

一、計畫執行進度： 

本署補助屏東縣政府辦理大潮州地下水補注湖第 1 期工程實施計畫委託服務

及觀測井、取輸水工程等計 17 件，總計經費 221,000,000 元(97 年「國土復

育策略方案暨行動計畫」73,000,000元、98年「加強地下水補注推動計畫」

48,000,000元、99年「地下水保育管理計畫」100,000,000元)，截至 100年

5月底，預定進度 18.07％，實際進度 17.60％。 

二、整體經費與補助款支用情形： 

97年「國土復育策略方案暨行動計畫」，補助款 73,000,000 元，辦

理以下分項計畫（工程），本年度補助款核撥 32,219,779 元，已核

銷金額計 19,839,558 元。 

(一) 水文資料調查調查委託專案服務費及行政費 7,874,781元，補助款核撥

5,512,347元，已核銷 4,436,096元，經查該案縣府已依約支付承商

4,436,096元。 

(二) 環境差異評估及生態調查委託服務費及行政費 3.301,887元，補助款核

撥 2,311,321元，已核銷 2,311,321元。經查該案縣府已依約支付承商

2,527,980元。 

(三) 水文氣象系統設計及監造委託服務費及行政費 2,681,992元，補助款核

撥 2,681,992元，已核銷 2,681,992元。經查該案縣府已依約將工款全

數支付承商。 

(四) 取輸水工程地質探測委託技術服務費及行政費 4,125,673元，補助款核

撥 4,125,673元，已核銷 4,125,673元。經查該案縣府已依約支付承商

工款 3,977,146元，及報支行政費及管理費 148,524元。 

(五) 大潮州地下水補注湖第 1 期工程設計委託技術服務費及行政費

35,500,000 元，補助款核撥 10,652,532 元，已核銷 5,161,976 元，經

查該案縣府已依約將前列款項全數支付承商。 
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(六) 大潮州地下水補注湖第 1 期工程設計專案管理委託技術服務及行政費

15,000,000元，補助款核撥 6,935,914元，已核銷 1,122,500元，經查

該案縣府已依約支付承商工款 1,122,500元。 

(七) 輸水工工程 3,874,327元，補助款核撥 0元，已核銷 0元。經查該案縣

府已依約支付承商 427,027元。 

98 年「加強地下水補助推動計畫」補助 48,000,000 元，辦理以下

分項計畫（工程），本年度補助款核撥 37,594,727 元，已核銷金額

計 37,594,727 元 

(八) 水文氣象系統─觀測井工程及行政費 11,883,307 元，補助款核撥

11,883,307 元，已核銷 11,883,307 元。經查該案縣府已依約將工款全

數支付承商，及報支行政費及管理費 278,933元。 

(九) 水文氣象系統─儀器及監測系統財務採購及行政費 20,521,931 元，補

助款核撥 20,521,931元，已核銷 20,521,931元。經查該案縣府已依約

將工款全數支付承商，及報支行政費及管理費 1,077,002元。 

(十) 水文氣象系統－儀器及監測系統財務採購－後續擴充附約，財務採購及

行政費 5,262,903 元，補助款核撥 5,189,489 元，已核銷 5,189,4891

元。經查該案縣府已依約將工款全數支付承商。 

(十一) 大潮州地下水補注湖第 1 期工程設計委託技術服務費及行政費

2,000,000元，補助款核撥 0元，已核銷 0 元。 

(十二) 輸水工工程 8,331,859元，補助款核撥 0元，已核銷 0元。 

99年「地下水保育管理計畫」補助 100,000,000元，辦理以下分項

計畫（工程），本年度補助款核撥 82,000,000 元，已核銷金額計

429,684元 

(十三) 「大潮州地下水補注湖第 1期工程實施計畫」水工模型製作及試驗委

託專業服務總計經費 10,450,000 元，本年度核列補助 3,135,000 元，

已核撥 3,135,000元，已核銷 0元。 

(十四) 非都市土地開發許可案委託技術服務總計經費 1,900,000元，本年度

核列補助 570,000元，已核撥 570,000元，經查該案縣府已依約支付承
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商工款 190,000元。 

(十五) 植栽斷根工程總計經費 22,574,850 元，本年度核列補助 6,772,455

元，已核撥 6,772,455元，已核銷 0元。 

(十六) 取水工工程總計經費 88,047,602元，本年度核列補助 26,414,281元，

補助款核撥 26,414,281元，經查該案縣府已依約支付承商工款 239,684

元。俟水工模型製作及試驗結果，再行函報工程會審查辦理復工。 

(十七) 輸水工工程總計經費 145,784,249 元，本年度核列補助

63,108,264 元，已核撥 45,108,264 元，已核銷 0 元。俟水工模型製作

及試驗結果，再行函報工程會審查辦理復工。 

三、屏東縣政府內部控管機制： 

(一) 依據「縣政府建設推動重大公共建設」暨「屏東縣公共工程施工廠商品

質管制規定」、「屏東縣政府工程施工查核小組作業辦法補充規定」、「屏

東縣政府公共工程品質管理作業要點」辦理，針對該府核定列管項目，

採平時考核及年終考成方式辦理。各機關需於每月 10 日前將列管計畫

前月進度彙報該府計畫室，並需對進度落後者，應填寫說明落後原因及

提出因應對策。 

(二) 屏東縣政府每月定期召開推動重大公共建設會報，由縣長親自主持，控

管各工程執行情形。  

(三) 依據「中央對直轄市及縣〈市〉政府補助辦法」規定，查本署 97 年 10

月 20 日經水文字第 09751230520 號函核定之「屏東縣地層下陷區國土

復育計畫大潮州地下水補注湖第 1 期工程實施計畫」之「 97 - 98 年

度屏東縣政府執行計畫書」已訂有管制考核與自我查核相關規定據以執

行〈詳附件〉。 

四、查驗意見： 

1. 本計畫受查核之採購、契約及撥款等相關書面資料詳實完備。 

2. 查本計畫各項委託或採購案件依該府與各承商所訂合約均需送 PCM承商辦

理審查後始可付款。惟專案管理計畫(PCM)發生權責時間晚於其他案件，致
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本計畫部分工作雖已完成，因審查作業未完成，卻無法辦理付款，影響整

體執行進度，請縣府及 PCM承商積極辦理審查作業，俾使經費執行率與實

際進度相符。 

3. 請屏東縣政府依「經濟部水利署辦理國土復育策略方案暨行動計畫補助執

行要點」規定，於每月 10日前檢附經費累計表填具實際支用數，並逐級核

章供本署南區水資源局辦理轉帳核銷。 

4. 乙方自主檢查表無量化，格式請參照工程會網站資料下載。 

5. 相關督導及查驗公文程序需完備。 

6. 「大潮州地下水補注湖第 1期工程實施計畫」水工模型製作及試驗，請縣

府儘速督辦完成，以免延誤工程設計書圖之修正與提報工程會審查之程序。 

五、查驗人員： 

水文技術組：  簡文奎、李榮崇  

工程事務組：  請假 

會  計  室：  章惠美 

南區水資源局：王盈欽、歐信宏、顏美惠 

屏東縣政府：  林成川 

 

 

 

 

查驗日期： 100 年 06月 16日 
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經濟部水利署 

 
 
                                                              

經濟部水利署 函 
機關地址：台中市黎明路 2段 501號 

承辦人：官彥均 02–37073082#3082 

受文者：如行文單位 

發文日期：中華民國 97年 10月 20日 
發文字號：經水文字第 09751230520號 
速別：普通件 
密等及解密條件或保密期限：普通 
附件：如文 

主旨：所送「屏東縣地層下陷區國土復育計畫大潮州地下水補注湖

第 1 期工程實施計畫」之「 97 - 98 年度屏東縣政府執行

計畫書」修正本一案，詳如說明，請  查照。 

說明： 

一、復  貴府97年09月23日97年屏府水工字第 09701 94762 號

函。 

二、除用地取得及拆遷補償一項仍需俟  行政院核復意見外，同

意辦理所送「屏東縣地層下陷區國土復育計畫大潮州地下水

補注湖第 1 期工程實施計畫」之「 97 - 98 年度屏東縣政府

執行計畫書」修正本，檢還「 97 - 98 年度屏東縣政府執行

計畫書(核定本)」乙份。 

三、本案 97 年度經費之撥付，將依本部 97 年 9 月 24 日研商「國

土復育策略方案暨行動計畫」－經濟部 97 年度實施計畫提報

程序及預算運用會議中「經濟部 97 年國土復育特別預算已經

法定程序審議通過，故項下各項工作請加速執行；惟補助地

方政府之相關經費，請俟『經濟部水利署辦理國土復育策略

方案暨行動計畫補助執行要點』報院備查後，再予撥付」結

論辦理，另檢附「經濟部水利署辦理國土復育策略方案暨行

動計畫補助執行要點(草案)」供參。 

四、依據 95 年 2 月 9 日「大潮洲人工湖地下水補注計畫第一次會

議」之「至於 ASR 示範場，俟本案奉核定再與南水局協議細

檔  號： 

保存年限： 

水利署電子收文 
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節」結論，本署南區水資源目前 ASR 示範場並無相關計畫執

行，請依據該會議結論，於本案測設工作執行前，會同南水

局完成 ASR 場移交作業，以利管理事權統一。 

五、本計畫依行政院核定本內所列，「財務計畫係以砂石標售所得

支應，不足部分由中央政府編列預算」，前二年鑑於無砂石收

入支應，如由中央補助款先行支應者，應於計畫結束後，依

實際執行數辦理結算，屆時中央補助款如大於工程總經費扣

除砂石標售收入所得，則應予繳回補助款。 

正本：屏東縣政府 

副本：本署南區水資源局 
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屏東縣地層下陷區國土復育計畫 

大潮州地下水補注湖第 1期工程實施計畫 

 

97～98年度屏東縣政府執行計畫書(核定本) 

 

 

 

 

 

 

 

補助單位：經濟部水利署 

主辦單位：屏東縣政府 

 

中 華 民 國 九十七 年 九 月  



 

 8 

陸、管制考核與自我查核 

屏東縣政府經費計畫項目管制表 

單位：萬元 

計 畫 編 號  實施期間 
97年 10月 至 

101年 12月 
執 行 地 點 屏東縣 

主 管 機 關  主 辦 單 位 水利處 

主 辦 人 員 
林成川 主辦人員

電 話 
08-7320415轉 3535 協 辦 單 位  

計畫緣起（計畫來源及

成立經過） 

 

本計畫於行政院 97年 5月 6日院臺經字第 0970017412號函核定 

 

計畫目標及效益 

本計畫將於林邊溪上游之台糖公司萬隆農場作為人工湖區場

址，藉由引入林邊溪豐水期原逕流入海的地面水，以人工湖導引

補注地下含水層，以增加地下水資源之蓄涵量及減少地層下陷

率，並附帶部分分洪、滯洪、減少水患等國土復育目標。 

實施要領（工作構想） 
 

預算使用計畫（經費來

源、金額及用途） 

中央政府補助經費：61,433萬元。 

砂石標售收益（300元/M3）：127,891萬元。 

管考基準  

職責區分  

協調或行政規定事項  

中 長 程 計

畫 分 年 度

（期）工作

摘 要 即 進

度 

年度（期） 工 作 要 項 

第一年 

環境影響評估差異說明、補充調查規劃、用地取得、施工前環境

監測、工程宣導及教育、第一期工程設計、水文氣象觀測系統建

置 

第二年 取水工程、輸水工程 

第三年 地下水補注區工程、綠美化工程、監測系統工程 

第四年 地下水補注操作與效益分析、第二期工程設計 
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分項計畫分月工作摘要及進度 

分項 

計畫 
97～98年度屏東縣政府執行計畫書 

權數 

% 

月份 預 定 工 作 及 摘 要 
預定進度 進度累計 

經費分配 經費累計 

97年 9月 環境調查、水文資料調查、工程宣導及教育 
0.00% 0.00% 

0.0 0.0 

97年 10月 環境調查、水文資料調查、工程宣導及教育 
0.80% 0.80% 

96.0 96.0 

97年 11月 環境調查、水文資料調查、工程宣導及教育、工程專案管理 PCM、 
1.70% 2.50% 

210.0 306.0 

97年 12月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導及教育、工程專案管理 PCM、

設計、取輸水工程地質探測、水文氣象觀測系統 

6.80% 9.30% 

820.0 1126.0 

98年 1月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 16.85% 

914.0 2040.0 

98年 2月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 24.40% 

914.0 2954.0 

98年 3月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 31.95% 

914.0 3868.0 

98年 4月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 39.50% 

914.0 4782.0 

98年 5月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 47.05% 

914.0 5696.0 

98年 6月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 54.60% 

914.0 6610.0 

98年 7月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 62.15% 

914.0 7524.0 

98年 8月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 69.70% 

914.0 8438.0 

98年 9月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 77.25% 

914.0 9352.0 

98年 10月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 84.80% 

914.0 10266.0 

98年 11月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.55% 92.35% 

914.0 11180.0 

98年 12月 
環境調查、水文資料調查、工程宣導、工程專案管理 PCM、設計、

地質探測、水文氣象觀測系統、用地取得及補償 

7.65% 100.00% 

920.0 12100.0 
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屏東縣政府補助經費計畫項目管制表 

單位：萬元 

 

註：本表為年報表，工作計畫（非工程類計畫）均應填寫此表。 

 

 

 

計畫編號  計畫名稱 大潮州地下水補注湖第 1期工程實施計畫 

計畫期程 4年 經費預算  實施地點 屏東縣 

全年度預定工作目標及進度 

計畫 

年度目標 
 

月   份 預定工作摘要 
預定進度 

（%） 

累計經費分配

數（萬元） 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

１２    


	檔號
	保存年限

