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104 年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」 

南投縣政府查核報告 

一、計畫執行進度 

    八卦山旱灌計畫赤水地區灌溉管路佈設工程： 

預定進度：100％ 

實際進度：100％ 

中明村 6 鄰農水路改善工程： 

預定進度：100％ 

                 實際進度：30％ 

大雁村 3 鄰農水路改善工程： 

預定進度：100％ 

                 實際進度：100％ 

二、經費與補助款支用情形 

 (一)104 八卦山旱灌計畫赤水池地區灌溉管路佈設工程 ，本案為補助工

程，核定金額 900,000元，已納入該府 104年度第一次追加(減)預算- 水

利治理業務-水利工程興建及搶修中，原工程發包總經費 828,623 元，

該案辦理第 1 次變更預算後總經費為 865,956 元，本署負擔 828,623

元及該府負擔 37,333 元。截至 104 年底至本署請撥款項 828,623 元，

工程已於 104 年 12 月 29 日完工，並於 105 年 1 月 8 日驗收決算，決

算數為 865,956 元，經查無工程結餘款及罰款；本案已於 105 年 3 月

底已辦理經費核銷轉正並完成決算作業，已辦理結案。 

(二)中明村 6 鄰農水路改善工程，本案為補助工程，核定金額 975,000 元，
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已同意墊付，將納入該府 105 年度第一次追加(減)預算-水利治理業務-

水利工程興建及搶修中，工程發包總經費 1,073,279 元，本署負擔

975,000 元及該府自籌款 98,279 元，本署尚未核撥經費，工程目前因

現場開挖後泥濘無法施工，先行停工，再請設計監造公司重新評估，

預計 105 年 4 月 6 日復工，105 年 6 月 30 日前竣工驗收，目前工程進

度為 30%。請該府依據管考要點第五點之規定，請撥經費。 

(三)大雁村 3 鄰農水路改善工程，本案為補助工程，核定金額 275,000 元，

已同意墊付，將納入該府 105 年度第一次追加(減)預算-水利治理業務-

水利工程興建及搶修中，工程發包總經費 233,885 元，本署已核撥

233,885 元，經查該工程已驗收完工，決算數為 232,893 元，工程剩餘

款 992 元，請該府繳回剩餘款，送署辦理結案。 

三、內部控管機制 

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及本署所訂

「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定

按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上

登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期

趕上工程進度。 

四、計畫執行效益：  

(一) 八卦山旱灌計畫赤水地區灌溉管路佈設工程： 

受益面積 8 公頃，灌溉管線 446 公尺，改善農民缺水之苦。 
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(二) 上中明村 6 鄰農水路改善工程： 

受益面積 9 公頃，保障農民之土地不被沖蝕流失，改善農民農田之排

水，排水溝 172 公尺、集水井 1 座、ψ60cm 涵管 9.6 公尺。 

(三) 大雁村 3 鄰農水路改善工程： 

受益面積 5 公頃，保障農民之土地不被沖蝕流失，改善農民農田之排

水，排水溝 41 公尺。 

查核人員：水源經營組： 李苗宏   

主  計  室： 楊淳涵、林朱釧  

查核日期：105年 3月 31日 


