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經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 
監造計畫書審查意見通知表 

列管計畫名稱  工程類別：第四類 審查單位 經濟部水利署第六河川局 

標案工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 
開 工 日 期 108 年 8 月 20 日 

預定完工日期 109 年 7 月 13 日 

訂約單位 經濟部水利署第六河川局 標案主辦機關 經濟部水利署第六河川局 

設計單位 
黃苑景觀設計顧問

有限公司 
監造單位 

黃苑景觀設計顧問有

限公司 
承包商 

紹騰營造股份有限公

司 

工程預算 
(核定底價) 

新台幣 46,432,910 元 
(新台幣 4,590 萬元) 

契約編號 
○○○經水六工

字第○○○號 
工程 
地點 

高雄市岡山

區、燕巢區 
契約金額 ○○○萬元 

審 查 意 見 

序號 頁 碼 章節名稱 審 查 意 見 備 註 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

修 改 期 限  

審 查 人 員  

Ps.本表係彙整據查對表所列各章節之審查意見 
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監造計畫書審查意見表 
O 版 O 次 審 查 意 見 

計畫名稱  工 程 類 別 第四類 

工程名稱 
阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境

改善工程 
開 工 日 期 108年 8 月 20日 

主辦機關 經濟部水利署第六河川局 
預定完工日

期 
109年 7 月 13日 

執行機關 經濟部水利署第六河川局 設計單位 
黃苑景觀設計顧

問有限公司 

監造單位 黃苑景觀設計顧問有限公司 
施 工 

廠 商 

紹騰營造股份有

限公司 

契約金額            萬元 契約編號  

 

審查項目與內容 審查重點 審查意見 

一、概要說明：說明辦理工
程之緣由、製作之依據等 
□工程緣由 
□製作依據 
□工程主要內容 

1.核對契約書工程緣由、概
要、內容是否符合 

2.相關依據 
 

二、監造範圍 
□工程概要 
□工程主要施工項目(含所
佔權重)及數量 

□名詞定義 

1.本工程基本資料(名稱、主辦
機關、設計單位、監造單
位、廠商與專任工程人員及
工程地點等) 

2.是否說明(列表)本工程主要
施工項目，並核對數量 

3.適用對象及名詞定義。 

 

 

 

 

三、工地監造組織 
□架構及人員配置 
□工作職掌 
□工程標案管理資訊系統
網站登錄作業 

1.水利署三級品管制度系統
架構圖是否為新版 

2.品質保證系統；監造單位管
理階層品管組織架構(以架
構圖說明) 

3.主要作業項目負責人之工
作職掌 

4.登錄作業系統是否備妥 

 

四、品質計畫書審查作業程
序 

□審查作業程序 
□工程竣工時，應上網登錄
異動 

□計畫書核定後之工程標
案管理資訊系統網站登

1.流程圖、提報及審查時限、
對廠商品管人員之提報、審
查及核定作業程序說明(含
流程圖)，及品管人員更換
時之作業規定。 

2.登錄系統是否備妥 
3.品質計畫書之審查查對是
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錄作業 
□審查重點 
 
 
 
 

否妥適 

審查項目與內容 審查重點 審查意見 

五、施工計畫書審查作業程
序 

□釐清施工計畫是否分階
段送審 

□審查作業程序及要求 
□審查重點 

1.廠商應提送施工計畫之時
程。 

2.工程之規模、性質及施工
期限，考量應否提送主要
作業項目之分項施工計
畫。 

3.施工期限是否逾越二個汛
期(若是應要求廠商提送
主要徑作業項目之分項
施工計畫) 

4、是否擬妥要求廠商提送
分項施工計畫之作業項
目 

5.施工計畫書之審查及核定
流程（應含審查流程圖及
查對表格） 

6.審查時限、不符合之處理
作業規定（如補件、退
回、或重送等），及完成
時限訂定。 

7.施工計畫書送審過程之管
制方法 

8.是否明定施工計畫延宕提
送之相關罰則 

9.是否表列施工計畫審查查
對表及其內容是否合宜 

 

六、材料與設備檢驗程序及
標準 

□材料抽驗作業程序 
□材料設備、施工機具設備
檢驗程序及標準 

□依契約規定，說明對材料
設備與施工品質送試驗
實驗室之要求 

□出廠證明或檢（試）驗經
判讀後，合格與不合格之
處理流程及區隔規定 

□相關應用表單附件及使

1.材料檢 (試 )驗管理標準
表。(含材料出廠證明、檢
(試)驗頻率、管控標準及
契約相關規定等)、材料檢
(試)驗作業流程，並標示
檢驗停留點 

2.制訂材料檢(試)驗統計總
表。(相關內容欄位應含檢
試驗項目、契約應驗次
數、目前應驗次數、已驗
次數、檢試驗結果及合格
率等，並於備註欄說明不
合格之處理情形，如
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用方法 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX-XXX 卷，NO.XX 文
件。) 

3.材料設備檢驗管理標準
表。(含契約規定相關工程
材料設備審查管制規定) 

審查項目與內容 審查重點 審查意見 

六、材料與設備檢驗程序及
標準（續） 

4.工程材料設備檢驗作業流
程，並標示檢驗停留點 

5.工程材料設備檢驗統計總
表。(相關內容欄位應含檢
(試)驗項目、契約應驗次
數、目前應驗次數、已驗
次數、檢試驗結果及合格
率等，並於備註欄說明不
合格之處理情形，如
XX-XXX 卷，NO.XX 文
件。) 

 

 6.施工機具設備檢驗管理標
準表。(含契約規定相關施
工機具審查管制規定) 

7.施工機具設備檢驗作業流
程，並標示檢驗停留點。 

8.施工機具設備檢驗統計總
表。(相關內容欄位應含檢
(試)驗項目、契約應驗次
數、目前應驗次數，已驗
次數、檢試驗結果及合格
率等，並於備註欄說明不
合格之處理情形，如
XX-XXX 卷，NO.XX 文
件。) 

9.材料設備抽(試)驗管制總
表 

 

七、設備功能運轉測試抽驗
程序及標準 

□設備功能運轉測試抽驗程
序 

□設備功能運轉測試抽驗
標準 

1.單機設備測試抽驗之抽驗
作業程序(以流程圖表示)
及抽驗項目(各項單機設
備測試紀錄表) 

2.系統運轉測試抽驗之相關
之管路、電氣、儀控、監
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□訂定各相關作業流程及
檢驗停留點(檢驗限止
點) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

測等裝配完成後之系統
運作作業程序(以流程圖
表示)，能符合契約之要
求，依設備之性質，檢討
訂定系統運轉抽驗項目
(各系統測試紀錄表) 

 

審查項目與內容 審查重點 審查意見 

七、設備功能運轉測試抽驗
程序及標準（續） 

3.整體功能測試運轉抽驗之
運作能符合契約之 

  要求，依設備之性質，檢
討訂定整體功能測試運
轉抽驗流程及抽驗項目
(抽驗測試紀錄表)及承攬
廠商應提交之紀錄及報
告 

4.對於各項設備功能運轉之
檢驗，依單機、系統及設
備整體組設完成後，與他
項工程介面連結之整體
功能運轉測試，分別檢討
訂定相關測試抽驗管理
標準及各類設備運轉檢
測統計總表 

 

八、施工抽查程序及標準 
□施工品質檢驗 
□施工抽查 
 
 
 
 
 

1.施工品質檢驗 
(1)製作說明各品質檢驗作

業項目一覽表 
(2)各施工品質檢驗之檢驗

作業流程，並註明檢驗
停留點 

(3)各項施工品質檢驗之管
理標準。(以表列方式辦
理，各檢驗標準應予量
化或質化) 

(4)製作「施工品質檢(試)驗
統計表」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.施工抽查 
(1)施工檢查項目一覽表 
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(2)各施工抽查作業項目之
抽查程序及流程圖，並
註明檢驗停留點 

(3)各施工抽查作業項目之
管理標準。(以表列方式
辦理，各檢驗標準應予
量化或質化) 

(4)製作「施工抽查統計表」 
九、進度控制 
□是否考量相關契約規定

之階段性工期、汛期、
季節氣候、區域性降雨
型態等相關因素，並作
合理之編排 

□進度控制之要點 
 
 
 
 
 

1.是否考量相關契約規定之
階段性工期、汛期、季節
氣候、區域性降雨型態等
相關因素，並作合理之編
排 

 

 

審查項目與內容 審查重點 審查意見 

九、進度控制（續） 
 

2.進度控制之要點 
(1)施工計畫與施工網狀

圖、桿狀圖(Bar-chart)之
主要作業項目等之權重
及作業要徑安排是否合
理 

(2)是否製作半月報表 
(3)召開施工進度檢討會之

機制 

 

十、勞工安全衛生（本署辦
理之工程另案提送） 

□成立勞工安全衛生執行
小組，並確定執行小組組
織架構與職掌 

□主要作業項目 
□安全警告標誌、燈號及相
關法令、臨時設施 

□勞工安全教育訓練 

1.勞工安全衛生執行小組及
其組織架構與職掌 

2.主工作內容：審查勞工安
全衛生計畫、要求廠商擬
定「自動檢查管理」之施
行程序，其內容應含依據
之條文、組織檢查種類項
目、週期及檢查人員實施
應注意事項 

3.檢查「自動檢查表之機制」 
4.安全警告標誌、燈號、臨
時設施 

5.告知說明會中轉達工作環
境、危害因素及應採取之
措施等，並留有紀錄 

 

十一、環境保護 
□主要作業項目 
□環境保護檢查表 
 

1.審查環境維護計畫 
2.施工期間環境保護設施有
關廠商之執行情形之相
關鍵查機制及表格 
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3.抽查環境維護自動檢查執
行情形機制與表格 

4.實施環境保護教育訓練 
5.營建工程剩餘土石方處理
及資源堆置等之管理內
容 

6.是否屬「環境影響評估法」
須辦理環境影響評估者
或依「營建工程空氣污染
防制設施管理辦法」 

7.若屬環評工程之環保承諾
及其應辦事項 

8.環境保護檢查表 
 
 
 
 
 

審查項目與內容 審查重點 審查意見 
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十二、品質稽核 
□內部稽核 
□外部稽核 

1.內部稽核 
(1)自辦監造部分：品質稽核

機制之建立 
   品質稽核範圍、品質稽
核組織與權責、品質稽核程
序及流程、品質稽核頻率、
稽核文件之建檔與留存 
(2)委外監造部分：品質稽核

機制之建立 
    品質稽核範圍、品質稽
核組織與權責、品質稽核程
序及流程、品質稽核頻率、
稽核文件之建檔與留存 
2.外部稽核 
(1)自辦監造： 
A、監造單位依契約相關規

範、行政院公共工程委
員會頒布之相關規範、
法令及核定之監造計畫
書，執行工程監造事宜。 

B、非直屬上級機關之查核
小組、稽核單位等對監
造單位之執行情形稽
核。 

(2)委外監造： 
A、機關督導小組或相關部

會查核小組及審計機關
之稽核小組對委外監造
單位之稽核作業。 

B、監造單位依契約相關規
範、行政院公共工程委
員會頒布之相關規範、
法令及核定之監造計畫
書，執行工程監造事宜。 

 

十三、不合格品與矯正預防
措施之追蹤管制 

 
 
 
 
 
 
 

1.各項施工作業之查核及品
質稽核，如有不符合之缺
失，應立即以不符合通知
暨改善表通知廠商改善
並予追蹤管制，要求廠商
檢討發生原因並擬定矯
正與預防措施，以避免再
度發生不符合之缺失。 
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審查項目與內容 審查重點 審查意見 

十三、不合格品與矯正預防
措施之追蹤管制（續） 

 

2.完成缺失改善後，應要求
廠商將不合格品之改
善、矯正與預防措施等資
料送督導、查核小組(人
員)備查。 

3.應編製填列不合格品追蹤
管制紀錄總表。 

4.是否有檢討、分析並適時
回饋施工執行面或爾後
設計考量機制 

 

十四、文件紀錄管理系統 
□文件管理系統 
□紀錄管理作業程序 
□紀錄移轉及存檔 
□監造單位應將下列相關
文件建檔保存 

1.所有相關文件項目詳予表
列，並作適當之分類、編
碼，並列表控管 

2.有否完善之規劃其登錄、
收發、核定、保存、作廢
等作業程序及存放管理
方式 

3.各類卷宗前是否增加該類
表格之統計說明 

4.工程完工後，對紀錄資料
移轉予機關之項目及程
序 

5.下列相關文件建檔保存，
並應註明保存年限： 

(1)契約、圖說、規範等招標
文件 

(2)各項計畫書資料 
(3)材料設備之出廠證明、材

料設備及施工品質之檢
驗紀錄等資料 

(4)施工查核紀錄資料 
(5)施工過程之照片(攝影、

錄影)資料 
(6)監造日報表 
(7)各類審查文件 

 

其他  

修改期限  

核 監造（設計）單位 機關 
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前言 
 

水利工程為公共工程建設重要之一環，關係著國家經濟持續發展及

國民生活水準提升，另因應時代潮流改變，社會大眾需求日益殷切，確

實需仰賴公共工程的順利推動及工程品質的全面提升，況且高品質的公

共工程為國家社會現代化的表徵。爰此，全面提升公共工程品質為當前

政府施政之重要政策。 
黃苑景觀設計顧問有限公司經經濟部水利署第六河川局委託承辦

『阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程』之工程監造服務工

作，為求工程進行中確實掌握工程進度，做好施工管制作業及確保施工

品質，作為日後本公司監造人員執行工程品質管理之依據，並要求承包

廠商建立完整之品質管理系統，對其施行督導、檢驗與查驗之工作，以

達到品質保證之目標及落實公共工程品質政策。 
為落實三級品管制度之實施及確保工程施工成果能符合設計及規

範的品質標準與工地品質資訊掌握，引導廠商建立完整之品管系統，並

對廠商的施工作業過程實施督導、檢查、驗證，防止品質瑕疵發生增加

品質信心，以達到第二級品質保證之工作及目標，進而編訂本監造計畫

書，以為本工程監造人員執行監造作業依據。 
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壹、監造範圍 
 

一、依據： 
依據行政院公共工程委員會頒布「公共工程施工品質管理制度」、

「公共工程施工品質管理作業要點」、經濟部水利署頒布「經濟部水利

署工程監造注意事項」、工程契約(含規範及圖說)、「技師法」、「建築法」、

「建築師法」、「營造業法」、「電業法」、「職業安全衛生法」、「公共工程

專業技師簽證規則」、「職業安全衛生設施規則」、「職業安全衛生設施標

準」、「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」、「公共工程施工綱要

規範」、公有建築物施工階段契約約定權責分工表、公共工程施工階段

契約約定權責分工表、監造單位內部之品質系統作業等規定編制此書。 
 

二、工程概要： 
(一)基本資料 

1.工程名稱：阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程工程 
2.工程主辦機關：經濟部水利署第六河川局 
3.設計單位及設計人員：黃苑景觀設計顧問有限公司 
4.監造單位及監造人員： 

監造單位：黃苑景觀設計顧問有限公司 
監造技師：郭瑞成 
監造人員：黃景揚 

5.廠商及主任技師： 
廠商：紹騰營造股份有限公司 
負責人：劉清忠 
主任技師：許銘卿 

6.工程地點：高雄市岡山區、燕巢區 
7.工程期限：330 日曆天 

開工日期：民國 108 年 08 月 20 日 
預定完工日期：民國 109 年 07 月 13 日 
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8.預算金額：新台幣 46,432,910 元 
決標金額：新台幣 45,900,000 元 

9.工程規模概述： 
堤岸步道景觀工程- 
仁壽橋至河華橋右岸:約 730 米。 
河華橋至前州橋左岸:約 760 米。 
國道一號下方斷點:約 145 米。 

(二)工程主要施工項目及數量: 
1.本工程主要施工項目:計高壓平板磚鋪面約 768 平方公尺、RC 刷毛

步道 649 公尺，高架棧道(PC 刷毛)492.6 公尺、護欄 1339 公尺、混凝

土植草磚坡面工綠化 4857M2 及植栽工程等。 
2、工程數量詳如表 1-1、工程平面圖詳如圖 1-1、標準斷面圖詳如圖

1-2 
三、適用對象： 

本計畫之監造單位、施工廠商及其分包商、材料供應商、設備製造商等。 
 

四、名詞定義： 
(一)機關：係指經濟部水利署第六河川局。 
(二)施工廠商：係指本工程契約承攬公司。 
(三)監造單位及監造人員：係指經機關書面指派，代表機關負責本工程

監造作業之執行者。 
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表 1-1 主要工程項目及數量 
 

工程名稱 會計科目

施工地點 工程編號

項 次 項  目  及  說  明 單 位 合計

壹

一

1 人行道面層，舖面磚(高壓) M2 591.50

2 高壓平板磚鋪面(既有硬底) M2 176.70

3 RC刷毛步道(2M寬) M 23.00

4 RC刷毛步道(3M寬) M 649.00

5 RC刷毛鋪面 M2 30.80

6 抿石子鋪面 M2 60.50

7 抿石子(含打毛) M2 314.00

8 緣石，預鑄 M 698.10

9 緣石，場鑄 M 259.30

10 靠背座椅 座 40.00

11 無靠背座椅 M 12.40

12 腳踏車架 組 10.00

13 地圖牌(A式) 座 3.00

14 地圖牌(B式) 座 4.00

15 高架棧道(PC刷毛)W=1.8M M 492.60

16 高架棧道(PC刷毛)W=3M M 22.60

17 告示牌 座 14.00

18 鋼構棧道 M 72.70

19 鋼構棧橋 座 1.00

20 塑木平台 M2 22.20

21 護欄(A式) M 250.30

22 護欄(B式) M 1028.10

23 護欄(C式) M 61.30

24 休憩花架 座 2.00

25 花崗石階梯 M2 31.60

26 階梯扶手 M 39.80

27 矮牆 M 43.30

28 格柵意象 M 94.00

經濟部水利署第六河川局

數量計算表[預算]

阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程

高雄市岡山區及燕巢區 108-B-01020-001-019

數 量 計 算 式

發包工作費

景觀工程

213.5+189.8+54+67.1+67.1

176.7

23.0

570+79

30.8

4+56.5

2.5+311.5

293.8+247.7+44+8+8+96.6

1.2+226.4+20.5+11.2

6+6+6+22

2.8+8*1.2

2*5

1+2

2+1+1

47.3+39+108.5+17.7+22.4+134.3+53.8

+69.6

22.6

2+2+3+1+1+1+4

31+10.3+31.4

1.0

6*3.7

229.8+20.5

109+78+232.6+112.6+39+41.3+415.6

7.3+27+27

2.0

3.2+23.4+2.5+2.5

4.2+31.2+2.2+2.2

5.5+25.5+5.1+5.1+2.1

46.4+47.6  
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29 牆面美化意象 式 1.00

30 現況格柵遷移 式 1.00

31 現況塊狀護欄串聯 M 326.30

32 現況橋頭復舊 座 9.00

33 既有坡面工階梯 M 24.00

二

1 混凝土植草磚坡面工綠化 M2 4857.30

2 護趾工含封邊 M 688.70

3 河華橋護岸工程

(1) 構造物開挖，複合地質，深度＜5m，機械挖 M3 243.00

(2) 就近利用填方 M3 243.00

(3) 控制性低強度回填材料，混凝土用粒料 M3 287.00

(4) 土方工作機具動原及施工便道整理復舊 式 1.00

(5) 搬運費，材料及機具 式 1.00

(6) 臨時圍堰端點封堵費 式 1.00

(7) 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 M3 10.00

(8) 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3 179.00

(9) 產品，鋼筋，連工帶料 KG 16078.00

(10) 普通模板，乙種 M2 370.00

(11) (免拆模板，木質) M2 38.00

(12) 基礎塊石購置拋放及下壓 M3 4.00

(13) 預力基樁D=30cm,L=6m 支 23.00

(14) 3"PVC管排水器(含PVC管) 組 36.00

(15) 鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土 M 26.40

支撐系統)

(16) 鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋 M 93.00

土支撐系統)

(17) 預鑄混凝土，預鑄止滑榫材料及吊運費 塊 9.00

(18) 鋼筋，植筋，D16mm 支 11.00

(19) 表面打毛處理 式 1.00

(20) 臨時設施，排水設備，擋抽排水費(含必要點井) 式 1.00

三

1 植栽養護工，既有植栽修剪費 式 1.00

2 植樹，正榕 株 5.00

3 苦楝 株 252.00

4 大花紫薇 株 20.00

5 喬木栽植費 株 277.00

6 植物保護，養護工作，喬木類，衫木支柱 組 277.00

7 紅花玉芙蓉 株 541.00

1.0

1.0

(208+272.1+172.4)/2

9.0

12+12

堤岸綠美化工程

4857.3

688.7

243.0

243.0

287.0

1.0

1.0

1.0

10.0

179.0

16078.0

370.0

38.0

4.0

23.0

36.0

26.4

93.0

9.0

11.0

1.0

1.0

植栽工程

1.0

5.0

252.0

20.0

277.0

277.0

541.0  
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8 羽裂蔓綠絨 株 500.00

9 厚葉石斑木 株 670.00

10 鵝掌藤 株 610.00

11 朱蕉 株 1840.00

12 龜背芋 株 650.00

13 大王仙丹 株 1772.00

14 長紅木 株 2875.00

15 平戶杜鵑，30 ≦ 高度 < 60㎝，20≦寬度 株 654.00

＜30cm

16 春不老 株 654.00

17 黃鐘花 株 654.00

18 朱槿 株 2698.00

19 茉莉 株 380.00

20 樹蘭 株 447.00

21 灌木，桂花 株 373.00

22 灌木栽植 M2 1702.00

23 紫花馬纓丹 株 5979.00

24 射干 株 740.00

25 穗花木藍 株 375.00

26 薜茘 株 2760.00

27 爬牆虎 株 2760.00

28 草花栽植 M2 504.60

29 植草，鋪植草皮 M2 997.00

四

1 戶外照明配管 式 1.00

五

1 工程告示牌 面 3.00

2 清除及掘除，挖除樹根(含裝車) 式 1.00

3 臨時設施，臨時工務所(含臨時水電) 式 1.00

4 工地清理，施工前，現地整理、搬運、吊裝及基礎施作固定費 式 1.00

5 施工圍籬，2.4m ≦高度，H=240cm M 1209.00

6 帆布願景圖及固定(180*240cm願景圖) 幅 4.00

7 施工測量，基地測量，平面測量 式 4350.00

8 既有鋪面切割 M 8.80

9 工地拆除，含運費，鋼筋混凝土及鋪面等 M3 510.00

拆除運棄

10 既有傢俱、溝蓋、金屬圍籬、棚架等設施 M 1.00

切割、拆除、繳庫

11 工區結構物及設施復原，既有護欄拆除運 M 465.00

棄(含復原)

500.0

500+170

500+110

500+520+200+620

650.0

340+1432

2875.0

654.0

654.0

654.0

2698.0

280+100

447.0

373.0

1702.0

5979.0

540+200

375.0

825+1325+610

825+1325+610

504.6

33+297+18+649

照明預埋

1.0

雜項工程

3.0

1.0

1.0

1.0

1209.0

4.0

4350.0

8.8

510.0

1.0

465.0  
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12 施工輔助設施，施工架，鋼管 式 1.00

13 施工便道 處 2.00

14 工程動態航拍 式 1.00

15 工程靜態及動態3D完工願景圖 式 1.00

16 工程輔導、督導及查核等前置準備作業 式 1.00

17 縮時攝影及工程紀錄 式 1.00

六

1 環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉 式 1.00

澱池，車輛沖洗設備(含用水用電及操作費)

2 環境保護，工區臨近道路維護清理 式 1.00

3 清潔工，工區清潔費 式 1.00

4 環境保護措施告示牌 座 3.00

5 喬木保護措施(施工界面影響處) 式 1.00

6 環境保護，其他環境保護措施費，其他措施 式 1.00

七

1 職業安全衛生，教育訓練 次 2.00

2 職業安全衛生，安全告示牌，(租用) 座 3.00

3 施工警告標示，(租用) 座 6.00

4 工地臨時建築設施，臨時廁所，移動式，( 座 2.00

含租用、接排水設施)

5 產品，交通錐，(租用) 個 60.00

6 產品，職業安全衛生，保護器材，頭部， 頂 60.00

安全帽，工地用(新品租用)

7 標誌，指示標誌，安全衛生標示牌(租用) 座 2.00

8 警示帶，黃色（每卷200m）含折舊損耗(新 個 20.00

品租用)

9 產品，夜間照明設備(租用) 盞 30.00

10 產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作 個 5.00

業救生設備，救生圈(新品租用)

11 產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作 個 10.00

業救生設備，救生衣(新品租用)

12 產品，勞工安全衛生，保護器材，意外傷 組 2.00

害救護設備，急救箱，手提式(新品租用)

13 職業安全衛生，保護器材，高處作業，安 套 1.00

全帶

14 職業安全衛生，保護器材，高處作業，安 式 1.00

全網

15 施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維 式 1.00

護，其他安衛設施及維護費

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

環境保護措施費

1.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

職業安全衛生費

2.0

3.0

6.0

2.0

60.0

60.0

2.0

20.0

30.0

5.0

10.0

2.0

1.0

1.0

1.0  
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八

1

(1) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組 4.00

建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強

度之檢驗法

(2) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組 4.00

建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作

及養護法

(3) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組 2.00

建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸

試體抗壓強度試驗法

(4) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 9.00

建築類檢驗，工地密度試驗

(5) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 3.00

建築類檢驗，土壤夯實試驗

(6) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 根 3.00

建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗，規範及

標準

(7) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 根 3.00

建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗

(8) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 5.00

建築類檢驗，塗料膜厚試驗

(9) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組 1.00

建築類檢驗，路緣石抗壓強度試驗

(10) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組 1.00

建築類檢驗，高壓平板磚抗壓試驗

(11) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 1.00

建築類檢驗，點焊鋼絲網試驗

(12) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 1.00

建築類檢驗，塑木試驗

(13) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 1.00

建築類檢驗，木材材種及氣乾比重試驗

(14) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 1.00

建築類檢驗，不銹鋼管材試驗

(15) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 4.00

建築類檢驗，焊道檢測

(16) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 2.00

建築類檢驗，鋼材鍍鋅量試驗

(17) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 式 1.00

建築類檢驗，植草磚抗壓試驗

(18) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次 45.00

建築類檢驗，植筋拉拔試驗

2 品管事務費 式 1.00

九 廠商管理什費 式 1.00

品質管制作業費

  檢驗費

4.0

4.0

2.0

4.0

9.0

3.0

3.0

3.0

5.0

1.0

2.0

1.0

45.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
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圖 1-1 工程平面圖 
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貳、品質計畫審查作業程序 
 

一、品質計畫審查作業程序 
(一)品質計畫審查及核定流程 

1.針對廠商提報品質計畫書之審查程序及核定流程如圖 2-1。 
2.如逾上述相關提送期限，逾期每 5 日為 1 點，並依規定辦理罰款。 
3.本工程品質計畫書應於工程簽約後 15 日曆天內(○○○年○月○○

日前)函送監造單位審查。如有分項計畫則應於該分項工程施工前 30
日曆天內提出。 
(註:依據廠商品質管制作業規定，未達查核金額工程，品質計畫應於

工程簽約後 15 日曆天內函送監造單位審查；查核金額以上未達巨額

金額工程，應於工程簽約後 20 日曆天內函送監造單位審查。巨額金

額以上工程，應於工程簽約後 30 日曆天內函送監造單位審查。) 
(二)品質計畫審查時限 

1.品質計畫書審查採用個審或會審方式辦理，其審查及核定(或核轉)
期限以不超過 7 日曆天為原則，未能於期限內完成審查，應依公文處

理作業要點規定辦理展延。 
2.監造單位應配合表 2-1 進行品管計畫書審查，並依據查對表(表 2-2)
內容逐項進行審查，如有不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、

或重送等），應填寫審查意見表(如表 2-3)函廠商修正，並限期完成修

正送審。 
(三)品管人員資格審查及核定作業程序 

1.工程品管人員審查及核定作業程序，如圖 2-2。 
2.廠商應於開工前書面提送品管人員登錄表(如表 2-4)及品管人員學經歷

登錄表(表2-5)，開工後之品管人員辦理異動亦同。 
3.品管人員資格審查應於 5 日曆天內完成，查核金額以上工程由執行

機關初審符合後函報上級機關辦理複核。 
4.品管人員更換規定：品管人員若符合契約及「公共工程施工品質管

理作業要點」更換條件時，機關應通知廠商更換品管人員時，並要求

廠商應於文到後二星期內完成更換，並檢附品管人員登錄表(如表 2-4)
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及品管人員學經歷登錄表(表 2-5)以書面向機關報核。 
5.經完成品管人員核定之程序後，應立即於工程會網站進行登錄作業。 

(四)對於不符合情形處理之作業規定 
品質計畫審查如有不符之處，應要求廠商依審查意見及修正限

期辦理修正及提送，如逾規定期限提送者依逾期提送之規定辦理計

點罰款。 
 
二、審查重點 

對於廠商所送品質計畫內容，應依契約、「公共工程施工品質

管理作業要點」相關規定，列出審查重點如下表： 
表 2-1 品質計畫書審查重點 

品質計畫內容 審 查 重 點  

管理責任 品管組織、主任技師職責、品管人員資格及人數是

否符合要求。 

品質管理標準 

依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標

準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點（應

包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、

方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及

規範要求等）。 

材料（含設備）及

施工檢驗程序 

材料送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢

驗程序，其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與

管理紀錄是否能達成契約要求。 
對於材料設備及施工之檢驗停留點，應配合品質管

理標準內所訂定之檢查時機明確訂定，其可依工程

規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項

施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。 

自主檢查表 
依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查

表內容應包含有檢查項目、檢查標準、檢查結果記

錄、檢查結果追蹤等。 

文件紀錄管理系統 文件紀錄管理系統是否完備。  
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圖 2-1 品質計畫書審查流程圖 
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廠商應於開工前,提報  
品管人員資格相關資料

廠商提報
品管人員

監造單位函催廠商
限期提報品管人員

監造單位審查

函報主辦

機關審查

授權工程

函復執行機關
同意辦理

執行機關函復廠商
同意辦理

結束

開始

廠商重新提報
品管人員

不符

是

符
合

退回執行機關
函請廠商

更換品管人員

登錄工程會網路資訊系統
及本署專案管理資訊系統

品管人員報核審查作業流程圖

執行機關審查

否

函請廠商更換
品管人員

不符

符
合

否

符
合

是

不符

工程類別區分
授權工程：主辦及執行機關為
          本署各所屬機關。
非授權工程：主辦機關為本署。

 
圖 2-2 品管人員之審查及核定流程圖 
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表 2-2 品質計畫書審查【查對表】 

第二版審查意見 

計畫名稱 

「二仁溪二層行橋下游段環境營造

工程(第二期)及阿公店溪河華橋至

高速公路橋水岸環境改善工程」委託

監造技術服務計畫 

工程類別 第四類 

工程名稱 
阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境

改善工程 
開工日期 108 年 8 月 20 日 

主辦機關 經濟部水利署第六河川局 
預定完工

日期 
109 年 7 月 13 日 

執行機關 經濟部水利署第六河川局 設計單位 
黃苑景觀設計顧

問有限公司 

監造單位 黃苑景觀設計顧問有限公司 
施 工 

廠 商 

紹騰營造股份有

限公司 

契約金額 新台幣4,590萬元 契約編號  

 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

1 計畫
範圍 

(1)工程概要：工程名稱、設計、監造、廠
商等相關人員、工程地點、開工及預定完工
日期、工程規模概述、契約金額及品質管制
作業費等。 
(2)工程項目數量表、檢驗項目數量表、監
造單位規定之檢驗停留點項目表。 

   

2 管理
責任 

(1)組織架構：應含管理階層，並附相關資
格證件影本。 
(2)工作職掌：相關人員應辦理之工作，明
確劃分權責。 
(3)管理審查：規劃管理階層對工地之定期
審查計畫。 

   

3 
施工
要領
※ 

應製作主要工項之施工要領一覽表。 
(1)施工機具：規劃合適施工機具及數量。 
(2)使用材料：施作時所需之材料。 
(3)施工方法、步驟與流程圖，檢驗停留點
應標示於流程中 
(4)施工注意事項：影響施工安全、品質或
效率之工作事項等。 
(5)主要工作項目是否列有該工項施工要領。 
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4 

品質
管理 
標準
※ 

(1)作業流程：列出分項工程之施工順序。 
(2)管理要項：對各施工階段，列出品質管
理標準並予以量化。 
(3)管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、
相片、試驗報告等 

   

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

5 

材料
及施
工檢
驗 

程序
※ 

材料設備檢驗程序： 
(1)材料設備選定前送審流程(如流程圖)。 
(2)進料前管制程序，建立材料設備(送審)
管制總表。 
(3)檢試驗單位之核備程序。 
(4)進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料
區隔。 
(5)檢驗流程：含自主檢查時點、檢驗停留
點及申請檢驗程序。 
(6)檢(試)驗結果之管制方法：建立材料設備
(檢驗)管制總表。 
施工檢驗程序： 
施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗
程序。 

   

6 

設備
功能
運轉
檢測
程序
及標
準 

□是□否 含機械、電機之工作項目，如配
電設施、機房、抽水機等。 
設備功能運轉檢測程序： 
(1)機電系統架構：應先繪製系統架構圖。 
(2)單機設備檢測：應訂定測試計畫。 
(3)系統運轉檢測：應訂定系統運轉測試計
畫。 
(4)整體功能試運轉檢測：應訂定相關測試
計畫。 
設備功能運轉檢測標準：整體功能運轉檢測
程序及檢測項目，分別訂定應達到契約所訂
之標準。 

   

7 
自主
檢查
表※ 

(1)訂定各分項工程自主檢查表一覽表 
(2)各分項工程自主檢查之表格式與內容並
予以量化檢查標準 
(3)自主檢查表之執行。  
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8 

不合
格品
之管
制 

(1)對檢驗不合格或抽樣試驗不合格情形之
處理及暫存方式。 
(2)不合格品後續處置之追蹤管制及管制表
格。 
(3)對不合格率異常時、缺失頻率高之項目
之管制方式。 
 
 

   

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

9 

矯正
與預
防措
施 

矯正措施： 
(1)矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生
頻率、嚴重性等)。 
(2)矯正措施執行之流程、矯正結果之紀錄。 
(3)矯正措施成效之評估方法，以持續改進品
質管理系統有效性 
預防措施： 
(1)採行預防措施之時機、執行流程、結果
紀錄。 
(2)預防措施成效之評估方法。 

   

10 
內部
品質 
稽核 

(1)品質稽核權責(2)品質稽核範圍 
(3)品質稽核頻率(4)品質稽核流程 

   

11 

文件
紀錄
管理
系統 

(1)文件及記錄管理 
(2)紀錄轉移及存檔 

   

其他  

改善期限  

核 
 

章 

監造單位 機關 

  

註：「※」為分項品質計畫書內容，惟已於整體品質計畫書內詳細書載者，可免送分項品質計畫書。 
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經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 
表 2-3 品質計畫書審查意見通知表 

列管計畫名稱  工程類別：第四類 審查單位 
經濟部水利署第六河

川局 

標案工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 
開 工 日 期 108 年 8 月 20 日 

預定完工日期 109 年 7 月 13 日 

訂約單位 經濟部水利署第六河川局 標案主辦機關 經濟部水利署第六河川局 

設計單位 
黃苑景觀設計顧問

有限公司 
監造單位 

黃苑景觀設計顧問有

限公司 
承包商 紹騰營造股份有限公司 

工程預算 

(核定底價) 

新台幣 46,432,910 元 
(新台幣 4,590 萬元) 

契約編號 
○○○經水六工

字第○○○號 
工程 
地點 

高雄市岡山

區、燕巢區 
契約金額 ○○○○○○ 

審 查 意 見 

序號 頁 碼 章節名稱 審 查 意 見 備 註 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修 改 期 限  

審 查 人 員  
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品 質 計 畫 書  

送 審 核 簽 署 表  
工程名稱：阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

契約編號：○○○經水六工字第○○○號 

承
攬
廠
商 

提報版次： 簽 署 欄 (含 日 期 )  

提報日期：  年   月   日 品管人員： 

工 地 主 任： 

(工地負責人) 

 

專任工程人員： 

廠商名稱：紹騰營造股份有限公司 

用印： 

 

(

委
託)

監
造
單
位 

審查結果：    

□認可 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員： 

專業技師： 

(簽証技師) 

主
辦
機
關 

審查結果： 

□核定 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員： 
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表 2-4 品管人員登錄表 
工程標案 
名 稱 

阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 
工 程 案 號 
電 腦 編 號 

○○○經水六工

字第○○○號 
工 程 
地 點 

高雄市岡山區、燕巢區 
開 工 
日 期 

108 年 8 月 20 日 
預 計 
完 工 日 期 

109 年 7 月 13 日 

決 標 
金 額 

新台幣 4,590 萬元 
品 管 
費 用 

○○○○(千元) 
工 地 
聯 絡 電 話 

 

工 程 
主辦單位 

經濟部水利署第六河川局 承 辦 人 
姓 名 ○○○ 

電 話 07-6279○○○ 

監造單位 黃苑景觀設計顧問有限公司 廠 商 ○○○○有限公司 

品

管

人

員 

姓     名 專   長 身分證字號 受訓期別 
進駐本工

地日期 
回訓 
期別 

      

      

      

      

  

請 勾 選 
一 項 

□ 第一次登錄         □ 品管人員異動 

備 
 
 
 
註 

一、「專長欄」須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機
電、環工等。 

二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用 A4 規格)函報監造單位
審查、經機關核定後，並由機關登錄於網站。 
(1)本表（表 3）。 
(2)品管人員學經歷登錄表(表 4)。 
(3)行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印

本 (正本提出相驗 )。  
(4)相關科系畢業證書影印本。 
(5)工程明細表(含品管費用)。 

三、品管人員異動時資料亦同。 
四、工程竣工後，廠商函請機關上網登錄異動解除品管人員職務。 
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表 2-5 品管人員學經歷登錄表 
編號： 

姓   名  

出 生        年      月      日 

身分證字號  

電 話 (公) (宅) 

通 訊 地 址  

學 歷 (科系別)畢業 

請勾選一項

檢 附 資 料 
□ 畢業證書                □ 檢定合格證書 

現 職  

工 作 內 容  

(
按

先

後

次

序

填

寫

) 

經

歷 

服  務  機  關 擔 任 職 務 工  作  內  容 起   訖   年   月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 
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參、施工計畫審查作業程序 
 

一、施工計畫分階段送審 

(一)要求施工廠商應依契約規定於簽訂契約後 15 日曆天(○○○年

○○月○○日前)，依設計圖說、施工規範及工地環境等狀況條件，

提送「整體施工計畫書」送本局辦理審查。 
(二)如逾上述相關提送期限，逾期每 5 日為 1 點，並依規定辦理罰

款。 
(三)依有關設計圖說及相關工項(料)需求，明確訂定要求施工廠商

依各階段需求提出「分項施工計畫書」項目及提送時間表(除契約

另有規定外應於該分項工程施工前 30 日曆天為原則)，作為工程施

工及執行控管之依據。 
(四)本工程應提送之分項施工計畫書：無。 
 

二、審查作業程序 
(一)施工計畫書之審查及核定流程(如圖 3-1)。 
(二)施工計畫書審查時限： 

1.依監造作業人力及施工面執行面之需求，採用個審或會審方式

辦理，其審查及核定(或核轉)期限以不超過七日曆天為原則。 
2.如未能於期限內完成審查，應依公文處理作業要點規定辦理展

延。 
(三)不符合情形之處理作業規定及完成時限訂定： 

施工計畫書審查，應依施工計畫書審查查對表逐項落實審查(表
3-1)，如有不符合規定部分，應另填寫施工計畫書審查意見表(如
表 3-2)，函送廠商限期完成修正提送。 

(四)施工計畫書送審過程之管制方法： 
詳圖 3-1 及(三)不符合之處理作業規定及完成時限訂定，如有不

符規定時，應依契約規定進行相關懲罰性違約金之處置。 
(五)相關應用表單附件及使用說明： 
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施工計畫書審查查對表(如表 3-1)、審查意見表(如表 3-2) 
 

三、審查重點 
(一)整體施工計畫 

主要章、節架構: 
第一章、工程概述(1.1 工程緣由 1.2 工程概要 1.3 工程內容 1.4 工程

主要施工項目及數量 1.5 工程保險) 
第二章、工地現況調查及研判(2.1 地形 2.2 天候型態(含降雨)2.3 聯絡

道路 2.4 民情調查) 
第三章、施工作業管理(3.1 工地組織與權責劃分 3.2 主要工程人員及

學經歷 3.3 分項施工計畫提送時程管控表) 
第四章、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程(4.1 整體施工規劃

4.2 施工測量 4.3 主要作業項目施工作業流程 4.4 交通維持計畫 4.5
施工攝(錄)影計畫) 

第五章、人力、機具、材料及設備等資源分析(5.1 資源需求計畫分析

5.2 主要施工材料 5.3 施工機具及設備需求 5.4 施工人力需求 5.5
施工機具及施工人力調度分析總表) 

第六章、假設工程規劃(6.1 供電設備 6.2 給水設備 6.3 施工房舍 6.4
洗車設備 6.5 工區規劃佈置圖 6.6 交通維持計畫(若屬緊鄰都會區

或重要交通地段或主交通幹線改道等因素另成專章撰寫)) 
第七章、工程預定進度管制(7.1 預定進度之依據及相關理由 7.2 施工

預定進度桿狀圖 7.3 施工預定進度網狀圖 7.4 施工預定進度

S-curve7.5 施工日誌) 
第八章、防汛計畫(8.1 前言 8.2 防汛組織及通報系統 8.3 防汛作業流

程及說明 8.4 災後復原及救援作業 8.5 其他配合事項) 
第九章、緊急應變計畫(9.1 前言 9.2 依據 9.3 目的 9.4 適用範圍 9.5

經濟部水利署所頒之災害緊急防救應變小組及工地配合處理小組

之組織章程及作業要點 9.6 緊急災害事故處理小組及任務分配 9.7
緊急災害處理計畫要點 9.8 事故之調查與統計報告 9.9 災害原因及

調查與報告 9.10 急救設施 9.11 附件) 
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第十章、職業安全衛生(10.1 職業安全衛生組織、人員 10.2 職業安全

衛生協議計畫 10.3 職業安全衛生教育訓練計畫計畫 10.4 自動檢查

計畫) 
第十一章、環境維護計畫(11.1 噪音振動防制 11.2 空氣污染防制 11.3

水污染防治 11.4廢棄物處理 11.5生態環境保護 11.6環境維護自動

檢查 11.7 自動檢查之改善) 
第十二章、施工交通維持及安全管制措施(12.2 工區對外聯絡道路規

劃 12.2工區內施工交通動線之規劃 12.3交通維持機制 12.4安全管

制措施規劃及建置) 
第十三章、文件資料管理系統(12.1 文件資料管理之目的及範圍 12.2

文件分類 12.3 文件、資料管制作業程序 12.4 電子檔案之製作) 
第十四章、驗收移交管理計畫(13.1 驗收資料彙整及陳報 13.2 移交文

件製作 13.3 移交計畫) 
(二)依據審查對表(表 3-1)，逐項進行審查註記，並將相關意見，彙整填

列於審查意見表(表 3-2)。 
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圖 3-1 施工計畫書審查流程圖 
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表 3-1 施工計畫書審查【查對表】 

第二版審查意見 

計畫名稱 

「二仁溪二層行橋下游段環境營造

工程(第二期)及阿公店溪河華橋至

高速公路橋水岸環境改善工程」委託

監造技術服務計畫 

工程類別 第四類 

工程名稱 
阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境

改善工程 開工日期 108 年 8 月 20 日 

主辦機關 經濟部水利署第六河川局 預定完工

日期 
109 年 7 月 13 日 

執行機關 經濟部水利署第六河川局 設計單位 
黃苑景觀設計顧

問有限公司 

監造單位 黃苑景觀設計顧問有限公司 施 工 

廠 商 
紹騰營造股份有

限公司 

契約金額 新台幣4,590萬元 契約編號  

 

審查項目與內容 審查重點 審查意見 

一、工程概述※ 
□工程緣由 
□工程概要 
□工程內容 
□工程主要施工項目及數

量 
□工程保險 

1.核對與契約書所載工程緣
由、概要、內容是否符合 

2.列表說明本工程主要施工
項目，並核對數量 
3.核對工程保險說明是否

符合 

 

二、工地現況調查及研判 
□地形 
□天候形態（含降雨） 
□聯絡道路 
□民情調查 

1.施工前之地形測量 
2.施工區域之降雨型態調查
（引據氣象站） 

3.施工區域內之施工道路規
劃與聯外道路銜接情形(含
平面圖) 
4.其他可能影響施工之民

間慶典及習俗活動 
 

 

三、施工作業管理 
□工地組織與權責劃分 
□主要作業項目負責人及
學經歷 

□分項施工計畫提送時程
管控表 

1.施工廠商之施工作業組織
架構圖 

2.主要作業項目負責人及學
經歷之審查是否符合契約
規定 

3.是否有契約規定之分項施
工計畫及特殊工項之分項
施工計畫提送計畫時間表 
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審查項目與內容 審查重點 審查意見 

四、整體施工規劃及主要作
業項目之施工流程※ 

□整體施工規劃 
□施工測量 
□主要作業項目施工作業
流程 

□施工攝（錄）影計畫 

1.以本工程整體施工之作業
流程圖說明主體工程之施
工流程 

2.相關測量之主要依據及計
畫 

3.本工程主要作業項目之施
工作業流程圖(含各階段之
施工要領) 

4.本工程相關施工拍照及攝
影原則是否符合契約及一
般施工範例之原則 

 
 

 

 

五、人力、機具、材料及設
備等資源分析※ 

□資源需求計畫分析 
□主要施工材料 
□施工機具及設備需求 
□施工人力需求 
□施工機具及施工人力調

度分析總表 

1.所提資源需求計畫是否符
合契約作業項目之需求 

2.所採用之施工材料是否符
合契約規範 

3.相關配合人力之安排是否
符合實際進度之需求 

4.主要作業項目之工率分析
是否合理 

 

 

六、假設工程規劃 
□供電設備 
□給水設備 
□施工房舍 
□洗車設備 
□工區規劃佈置圖 
□交通維持計畫 

1.本工程契約所規定之相關
假設工程是否納入且是否
符合規定 

2.整體工區之平面布置規劃
是否合理 

3.施工區域範圍內之與聯外
道路肩之交通維持計畫是
否符合相關法令之規定 

 

 

七、工程預定進度管制※ 
□預定進度之依據及相關理
由 

□施工預定進度桿狀圖
(Bar-Chart) 

□施工預定進度網狀圖 
□施工預定進度 S-curve 
□施工日誌 
□是否依程序完成章節 

1.預定進度之安排是否考量
施工期間是否跨入汛期 

2. 施 工 預 定 進 度 桿 狀 圖
(Bar-Chart)所列主要作業項
目權重是否正確，S-curve
曲線是否繪製 

3.施工網狀圖之各項作業相
互關係是否合理 

4.施工日誌版本是否符合規
定 
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審查項目與內容 審查重點 審查意見 

八、防汛計畫 
□前言 
□防汛組織與通報系統 
□防汛作業流程及說明 
□相關防汛器材與設備 
□災後復原及救援作業 
□其他配合事項 

1.防汛組織是否完善、通報系
統及作業流程是否符合監
造單位及機關之防汛作業 

2.防汛器材及設備是否符合
契約規定之項目、數量 

3.災後復原作業系統是否符
合需求 

4.災後救援作業系統是否明
確，並符合需求 

5.防汛期間相關機械、防汛器
材、設備之設置位置平面
圖及撤離、救援預備動線

圖 

 

九、緊急應變計畫 
□前言 
□依據 
□目的 
□適用範圍 
□經濟部水利署所頒之災害
緊急防救應變小組及工地
配合處理小組之組織章程
及作業要點 

□緊急災害事故處理小組及
任務分配 

□緊急災害處理計畫要點 
□事故之調查與統計報告 
□災害原因及調查與報告 
□急救設施 
□附件 

1.工地緊急應變作業系統是
否能於需要時與監造單
位、機關及地方緊急救難
系統相連結 

2.事故相關事故之調查方法
與統計分析報告及相關表
格製作是否合宜 

3.災害原因分析、調查方法及
報告等相關作業方法與表
格製作是否合宜 

4.工地之相關急救設施是否
符合契約及相關法令之規
定 

 

十、勞工安全衛生（訂約機
關為本署之工程另案提
送） 

□勞工安全衛生組織、人員 
□勞工安全衛生協議計畫 
□勞工安全衛生教育訓練計
畫 

□自動檢查計畫 

1.職業安全衛生組織、人員數
量及資格是否符合契約及
相關職業法令之規定 

2.職業安全衛生協議計畫、職
業安全衛生教育訓練計畫
規劃及相關資料是否符合
契約及相關職業安全法令
之規定 

3.相關自動檢查表之種類是
否符合需求 

 

十一、環境維護計畫（訂約
機關為本署之工程另案
提送） 

□噪音震動防制 
□空氣污染防制 
□水污染防制 
□廢棄物污染防制 
□道路污染防制 

1.計畫書所列之噪音震動防
制、空氣污染防制、水污
染防制、廢棄物污染防
制、道路污染防制等是否
符合契約需求 

2.是否配合設置相關防制作
業之工區配套設施 

3.相關防制作業表格是否合
宜 
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審查項目與內容 審查重點 審查意見 

十二、文件資料管理系統 
□文件資料管理之目的及

範圍 
□文件分類 
□文件、資料管制作業程序 
□電子檔案之製作 

1.文件分類是否合理 
2.本工程之相關文件分類總
目錄是否製作 

3.文件資料管理作業程序是
否符合要求 

 

十三、驗收移交管理計畫 
□驗收資料彙整及陳報 
□移交文件製作 
□移交計畫。 

1.施工廠商配合驗收所需製
作之資料文件及份數是否
符合規定 

2.是否製作移交文件清冊 
3.相關疑交作業計畫、人員及
時程是否符合需求 

 

其他  

修改期限  

核 

 

章 

監造單位 機 關 

  

備註：1.「※」為分項施工計畫書內容，惟已於整體施工計畫書內詳細書載者，可免送分項施工計畫書。 

1. 勞工安全衛生及環境維護於查核金額以上另案提送。 
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經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 
施工計畫書審查意見通知表 

列管計畫名稱  工程類別：第四類 審查單位 
經濟部水利署第六河

川局 

標案工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 
開 工 日 期 108 年 8 月 20 日 
預定完工日期 109 年 7 月 13 日 

訂約單位 經濟部水利署第六河川局 標案主辦機關 經濟部水利署第六河川局 

設計單位 
黃苑景觀設計顧問

有限公司 
監造單位 

黃苑景觀設計顧問有

限公司 
承包商 

紹騰營造股份有限公

司 

工程預算 
(核定底價) 

新台幣 46,432,910 元 
(新台幣 4,590 萬元) 

契約編號 
○○○經水六工

字第○○○號 
工程 
地點 

高雄市岡山

區、燕巢區 
契約金額 ○○○○萬元 

審 查 意 見 

序號 頁 碼 章節名稱 審 查 意 見 備 註 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修 改 期 限  

審 查 人 員  

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2 
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施 工 計 畫 書  

送 審 核 簽 署 表  

工程名稱：阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 
契約編號：○○○經水六工字第○○○號 

承
攬
廠
商 

提報版次： 簽 署 欄 (含 日 期 )  

提報日期：  年   月   日 品管人員： 

工 地 主 任： 

(工地負責人) 

 

職安管理人員： 

 

專任工程人員： 

廠商名稱：紹騰營造股份有限公司 

用印： 

 

(

委
託)

監
造
單
位 

審查結果：    

□認可 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員： 

專業技師： 

(簽証技師) 

主
辦
機
關 

審查結果： 

□核定 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員： 
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肆、材料與設備抽驗程序及標準 
 

一、抽驗作業程序 
(一)訂定材料設備管制總表： 

1.依據契約所列各項材料設備項目，建置「材料設備送審管制總

表(如表 4-1)」及「材料設備檢(試)驗管制總表(如表 4-2)」。 
2.材料設備送審管制總表，應於表 4-1 內將契約內容所列之所有

材料設項目完整納入，並依預估執行進度填妥「契約數量」、「是

否取樣試驗」、「預定送審日期」、「是否驗廠」及「送審資料」(送
審資料應確實完成勾選)。 
3.材料設備檢(試)驗管制總表(表 4-2)，有關「規定抽(取)樣頻率」

應依契約施工規範之規定，採定性及定量方式確實填列，作為

材料檢試驗管理標準之執行依據。 
(二)材料設備審查程序及審查期限： 

1.審查程序相關作業重點事項: 
(1)依據完整建置之「材料設備送審管制總表」所訂定之相關

材料設備應執行之檢查項目(如出廠證明、檢試驗報告或型

錄、樣品、協力廠商產等證明文件等) 
(2)訂定材料抽(試)驗管理標準表。(含材料出廠證明、抽(試)
驗頻率、管控標準及契約相關規，並訂訂符合須求之檢驗停

留點等) 
(3)訂定各象項材料抽(試)驗作業流程，含標示檢驗停留點。 
(4)製訂材料抽(試)驗統計總表。(相關內容欄位應含抽(試)驗項

目、契約應驗次數、目前應驗次數，已驗次數、抽(試)驗結果

及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如 XX-XXX
卷，NO.XX 文件。) 

2.審查期限: 
相關施工廠商提送之材料(設備)送審書面文件，監造單位

審查以不超過 5 日曆天為原則，若屬文件資料不齊需進行補
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件者，補件期間不在此限。 
(三)材料設備抽驗程序： 

施工廠商於材料(設備)進場後，應備妥相關文件資料並填

具檢驗申請表(如表 4-3)，通知監造單位辦理有關試驗。未經檢

驗合格之材料(設備)，不得進行下一階段之施工，材料設備抽驗

程序詳如材料設備檢驗流程圖(如圖 4-1)。 
(四)材料設備試驗單位之要求： 

1.各項工程使用材料設備及施工品質之檢驗或抽驗項目，除契約

另有規定外，應由符合 CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室

辦理，並出具檢驗或抽驗報告。 
2.檢(試)驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可

標誌 TAF Logo(標誌)為原則。 
3.若因特殊檢驗項目或地區性未有認證實驗室者，得依據契約規

定由相關機關、學校實驗室辦理試驗。 
(五)材料設備試驗管制方法： 

1.各項材料設備檢驗施工廠商應派員會同監造單位辦理取樣、送

驗等，並由施工廠商品管人員及監造單位於檢驗報告上辦理初

審及複核。 
2.廠商及監造單位填寫「材料設備檢試驗統計總表」(如表 4-4)。
本表相關檢(試)驗次數施工廠商執行次數應≧監造單位執行次

數。 
3.廠商應依需要自行實施自主檢驗，檢驗記錄應建檔備查。 
4.廠商應於施工到達檢驗停留點前，備妥相關文件資料並填具檢

驗申請表，向監造單位提出申請檢驗並配合辦理。檢驗停留點

未經監造單位檢驗合格，不得進行下一階段之施工。 
(六)材料設備檢(試)驗判讀及不合格處理 

1.施工廠商依據契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理

之試驗報告者，則由施工廠商品管人員初判，再由監造單位複

核。 
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2.檢驗報告應加蓋判定戳章，並註明『本件業經核對無誤並符合

契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名

人員負刑事及民事上所有責任』。廠商品管人員以「符合」或「不

符合」方式進行判別；監造單位以「合格」或「不合格」方式

進行判定。 
3.抽(試)驗查結果符合設計圖說、規範或契約規定，則通知廠商

繼續次項作業，對不合格之材料設備均視為缺失，監造人員應

予開立不符合事項報告(表 4-5)加以列管追蹤(需有結案辦理情

形說明)。 
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表 4-1 材料設備送審管制總表       表單號碼：E-N-01 

項 

次 

契約單價分析

表項次 

契約 

數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備

註 
(歸

檔

編

號) 

協

力

廠

商

資

料 

型錄 

相關

試驗 

報告 

樣品 其他 審查結果 
材料(設備) 

名稱 

實際送審

日期 

驗廠 

日期 

1 

壹.一.9、15、
16、18、19、
24、25、27、
31、33，壹.

二.2、3 
55,260.74kg 是 

  
 ˇ N/A ˇ N/A 

配比

資料

等 

 
 

鋼筋    

2 

壹.一.1、3、4、
5、6、8、9、
15、16、18、
19、23、24、
25、27、31、
33，壹.二.2、 

1255.443M3 是 
  

 ˇ N/A ˇ N/A 
配比

資料

等 

 
 

預拌混凝土 
(210 kgf/cm2)    

3 

壹.一.13、14、
17、21、22、
23、24、28、

29 
一式 是 

  
 ˇ N/A ˇ N/A  

 
 

粉體烤漆    

4 

壹.一.18、19、
20、24、26、

28、29 一式 是 
  

 ˇ N/A ˇ N/A  
 

 
環氧樹脂漆    

5 
壹.一.1、2 

768.2M2 是 
  

 ˇ N/A ˇ N/A  
 

 
高壓平板磚    

6 
壹.一.8 

698.1M 是 
  

 ˇ N/A ˇ N/A  
 

 
預鑄路緣石    

7 
壹.一.20 

355.2 才 是 
  

 ˇ ˇ ˇ ˇ  
 

 
塑木    

8 
壹.一.10、11、

21、22、23 5998.8 才 是 
  

 ˇ N/A ˇ ˇ  
 

 
南洋櫸木    
註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠

商定期幾討辦理情形。 
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表 4-1 材料設備送審管制總表       表單號碼：E-N-02 

項 

次 

契約單價分析

表項次 

契約 

數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備

註 
(歸

檔

編

號) 

協

力

廠

商

資

料 

型錄 

相關

試驗 

報告 

樣品 其他 審查結果 
材料(設備) 

名稱 

實際送審

日期 

驗廠 

日期 

9 
壹.一.1、3、4、

5、6 2675.8M2 是 
  

 ˇ N/A ˇ N/A  
 

 
點焊鋼絲網    

10 
壹.一.13、14 

28 才 否 
  

 ˇ N/A ˇ N/A  
 

 
碳纖板    

11 

壹.一.11、12、
13、14、18、
20、24、26、

28 
992.76M 是 

  
 ˇ N/A ˇ N/A  

 
 

不銹鋼管材    

12 
壹.二.1 

4857.3M2 是 
  

 ˇ N/A ˇ N/A  
 

 
植草磚    

13 
壹.一.18、19、

20 
一式 是 

  
 ˇ N/A ˇ N/A  

 
 

鋼料    

14 
壹.一.17 

14 座 否 
  

 ˇ N/A N/A ˇ  
 

 
告示牌    

15 
壹.一.13、14 

7 座 否 
  

 ˇ N/A N/A ˇ  
  

地圖牌     

16 
壹.一.24 

2 座 否 
  

 ˇ N/A N/A ˇ  
  

休憩花架     

17 
壹.一.28 

一式 否 
  

 ˇ N/A N/A ˇ  
  

格柵意象     

 
壹.一.29 

一式 否 
  

 ˇ N/A N/A ˇ  
  

牆面美化意象     

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠

商定期幾討辦理情形。 
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表 4-2 材料設備檢(試)驗管制總表         表單號碼：E-O-01 

項次 

契約單價分析表項

次 
契約數量 

進場日期 抽樣日期 
規定抽(取)

樣頻率 

累積進場

數量 抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔編

號) 材料(設備)名稱 進場數量 抽樣數量 
累積抽樣 

數量 

1 

壹.一.9、15、16、18、
19、24、25、27、31、

33，壹.二.2、3 55,260.74kg 
  

各 1 支，共 3 支 
 

   
鋼筋    

2 

壹.一.1、3、4、5、6、
8、9、15、16、18、
19、23、24、25、27、
31、33，壹.二.2、 

1255.443M3 
  混凝土每 100m3 取樣

1 組試驗一次，不足或
其零數均以 100m3
計，以每天或每次澆
置混凝土數量為計算

標準。 

 
   

預拌混凝土 
(210kgf/cm2)    

3 

壹.一.13、14、17、
21、22、23、24、28、

29 一式 
  

每工項 1 次，共
3 次 

 
   

粉體烤漆    

4 
壹.一.18、19、20、

24、26、28、29 
一式 

  
每工項 1 次，共

2 次 

 
   

環氧樹脂漆    

5 
壹.一.1、2 

768.2M2 
  

一組 6 塊 
 

   
高壓平板磚    

6 
壹.一.8 

698.1M 
  

各 1 組 
 

   
預鑄路緣石    

7 
壹.一.20 

355.2 才 
  

共 1 次 
 

   
塑木    

8 
壹.一.10、11、21、

22、23 5998.8 才 
  

共 1 次 
 

   
南洋櫸木    

9 
壹.一.1、3、4、5、6 

2675.8M2 
  

共 1 次 
 

   
點焊鋼絲網    

10 

壹.一.11、12、13、
14、18、20、24、26、

28 992.76M 
  

共 1 次 

 
   

不銹鋼管材    
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表 4-2 材料設備檢(試)驗管制總表         表單號碼：E-O-02 

項次 

契約單價分析表項

次 
契約數量 

進場日期 抽樣日期 
規定抽(取)

樣頻率 

累積進場

數量 抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔編

號) 材料(設備)名稱 進場數量 抽樣數量 
累積抽樣 

數量 

11 
壹.二.1 

4857.3M2 
  

共 1 次 
 

   
植草磚    

12 
壹.一.18、19、20 

一式 
  兩項試驗， 

共 6 次 

 
   

鋼料    
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表 4-3 檢驗申請表 
     編號：E-A/B- 

工 程 名 稱 
阿公店溪河華橋至高速公路橋水

岸環境改善工程 
申請日期：  年  月  日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第六河川局 

監 造 單 位 黃苑景觀設計顧問有限公司 

廠 商 紹騰營造股份有限公司 

檢 驗 項 目  

依 據 規 定  

檢 驗 位 置  

預 定 
取 樣 / 檢 驗 時 間 

＊    年    月    日     時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

實 驗 室 ＊ 

備  
   

   
   

註 

1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。 
2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工

作業檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 
3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規
定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 

4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗

(查)前 4 小時前提出申請。 
5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單

位及廠商各存一份。 

廠商：                       監造單位： 
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表 4-4 材料設備檢(試)驗統計總表 

項

次 
材料名稱 材料數量 應檢(試)驗 

項目及次數 
已檢(試)
驗次數 

檢(試)驗結果 不合格

品辦理

情形 合格 不合格 

1 鋼筋 55,260.74kg 

竹節鋼筋拉伸試
驗 3 次     

竹節鋼筋抗彎試
驗 3 次     

植筋拉拔試驗 45
次     

2 預拌混凝土 
(210kgf/cm2) 1255.443M3 

工地混凝土試體
之製作及養護 4次     
混凝土圓柱抗壓
強度試驗 4 次     

混凝土鑽心試體
及切鋸試體抗壓
強度試驗 2 次 

    

3 粉體烤漆 一式 塗料膜厚試驗 3次     
4 環氧樹脂漆 一式 塗料膜厚試驗 2次     

5 高壓平板磚 768.2M2 高壓平板磚抗壓
試驗 1 次     

6 預鑄路緣石 698.1M 路緣石抗壓強度
試驗 1 次     

7 塑木 355.2 才 塑木試驗 1 次     

8 南洋櫸木 5998.8 才 木材材種及氣乾
比重試驗 1 次     

9 點焊鋼絲網 2675.8M2 點焊鋼絲網試驗 1
次     

10 不銹鋼管材 992.76M 不銹鋼管材試驗 1
次     

11 植草磚 4857.3M2 植草磚抗壓試驗 1
次     

12 鋼料 一式 
焊道檢測 4 次     

鋼材鍍鋅量試驗 2
次     

13 基地及路堤填
築，回填夯實 一式 

工地密度試驗 9次     
土壤夯實試驗 3次     
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表 4-5 不符合事項報告                   編碼：Q-A- 

工 程 名 稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境

改善工程 
檢查日期 年 月 日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第六河川局 

監 造 單 位 黃苑景觀設計顧問有限公司 

廠 商 紹騰營造股份有限公司 

檢 查 位 置  檢查人員  

檢 查 項 目 類 別 □1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄 

不 符 合 事 項 分 類 □1.主要不符合事項 2.□次要不符合事項 3.□觀察事項 

不 符 合 事 項 說 明 
不符合事項(檢查者填寫)                              限期改善完成日期： 

 
                     
                   責任者：  

矯正、原因分析及預防措施情形說明 

原因分析(責任者填寫) 
 

矯正措施(責任者填寫) 
 

預防措施(責任者填寫) 
 

(原因分析得以附件型式附於本報告)      責任者：            改善完成日期： 

審  核  結  果 

□需改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

(原因分析以附件型式附於本報告)               檢查人員：            日期： 

□同意結案 

結案日期：                              檢查人員： 

註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項
追蹤管制表實施管制。 

2.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如續再行改善者，則
應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善
完成後將改善情形報檢查人員審核。 

3.矯正(改善)完成後應檢附改善之前中後照片並就照片內容作簡要說明。  
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開始

符合

承攬廠商
審查結果

監造單位
審查結果

承攬廠商
審查資料

材料設備進場

材料設備運離工地

監造單位
審查資料

同意使用

符合

檢驗停留點

審查判定
試驗報告

符合

結束

廠商、監造單位
依序審查判定

選擇材料供應商

減價收受

再
驗

監造單位填寫不符合事項報告、
廠商實施矯正預防措施、監造單
位實施追蹤管制

材料設備標示不合格品

材料設備標示不合格品不符合

不符合

標示材料設備尚未檢驗

審查

不同意

填寫檢驗記錄表
及檢驗管制總表

材料設備出廠證明
及相關試驗報告

契約需求、型錄(樣品)、試驗
報告、供應商資料

材料設備檢驗申請
機關選擇實驗室

選擇供材料設備應商
及材料設備資料送審

材料設備進場

材料設備檢驗

重新評估材料供應商

契約要求規格、廠
商資格、數量

符合

廠商實施自主檢驗

不符合

檢驗結果

不符合

不符合

選定供應商及材料設備

擬訂材料設備使用需求時程送審管制表

符合

材料設備資料送監造單位審查

不符合

會同取樣、會驗

符合

同意

A

A 審查
同意

材料設備標示檢驗合格

不同意

圖 4-1 材料設備檢驗流程圖 
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二、材料品質標準 

為執行本工程之相關材料品質管控，依據契約內容彙編本工程

「材料品質檢驗管理標準表」如表 4-6，並配合執行過程進行檢討

修正。 
表 4-6 材料品質檢驗管理標準表 
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伍、施工抽查程序及標準 
 

配合工程執行過程之施工品質控管，依據抽查屬性，分「施工品質抽

驗」及「施工抽查」二部分敘明。 
「施工品質抽驗」:即於施工過程中，為確保該完成部分之工項達契約

規定之標準(如混凝土鑽心試驗、土方密度試驗等)，於檢驗停留點(或隨機

檢驗)，由雙方(或三方)會同進行現場取樣送驗者。 
「施工抽查」:一般配合完成相關結構物之配合作業項目(如模板組立、

鋼筋組立及混凝土澆置作業等)，於檢驗停留點及非檢驗停留點(隨機抽

查)，進行抽查該作業項目是否符合契約相關規定者。 
 

一、施工品質抽驗 
(一)施工品質抽驗程序 

1.依據本工程契約內容訂定施工品質檢(試)驗管制總表及各項施工品

質抽驗之管理標準(以表列方式辦理，各抽驗標準應予量化或質化，如

表 5-1 及表 5-2)，並依據「圖 5-1 施工品質檢驗流程圖」之原則，辦

理各施工品質抽驗作業。 
2.配合各次抽驗結果之統計分析需求，應將各次抽驗結果詳予紀錄於

「施工品質抽(試)驗統計表」(表 5-3)，其相關欄位應含「序號」、「抽

試驗項目」、「契約數量」、「契約應驗次數(或抽驗頻率)」、「目前應驗

次數」、「已驗次數」、「抽試驗結果(再細分為合格、不合格及合格率)」
及「備註欄(說明不合格之處理情形如 XX-XXX 卷，NO.XX 文件)」。 
3.對於不合格品之管制，應依據「施工品質抽驗統計總表」評估分析，

依下列方式辦理: 
(1)立即改善:屬一般作業之小瑕疵，或程序疏漏，可立即進行改善

確認者。 
(2)矯正及預防措施:屬重複缺失或重大缺失事項者，除契約規定拆

除重作或進行相關補強措施外，應要求廠商進行矯正與預防。 
4.對於不合格品之管制，應落實紀錄「不合格事項追蹤管制總表」，並
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持續追蹤至改善完成為止。 
(二)施工品質抽驗管理標準 

1.擬定施工品質抽驗項目及管理標準，詳表 5-2。 
2.依據契約施工規範相關檢驗頻率之規定及施工作業程序、工序擬定

施工品質檢驗作業流程(圖 5-1)，將隱蔽屬性、重要工序銜接點之重要

結構物等，訂定有代表性之「檢驗停留點」。 
(三)訂定「施工品質抽驗統計總表」(表 5-3)，除落實記錄外，並適時更

新。 
 
二、本工程各作業項目施工作業抽查 

(一)施工抽查程序 
1.為有效查證廠商之施工品質，依據本工程各該作業工項之施工作業

流程(含施工前準備、施工中及施工完成)及「圖 5-2 施工抽查作業流

程圖」之原則，擬定各作業工項之施工抽查作業流程(圖 5-3 至圖

5-21)，並明確列出施工檢驗停留點，以利廠商於品質計畫或分項品質

計畫中配合訂定，並據以提出檢驗申請(表 5-34)。 
2.對檢驗停留點之訂定，應顯示於「管理標準表」內之「抽查時機」

欄或適當位置(備註欄等)及施工抽查作業流程明確標示「檢驗停留

點」。 
3.對於不合格品之管制，應依據「施工抽查統計總表」評估分析，依

下列方式辦理: 
(1)立即改善:屬一般作業之小瑕疵，或程序疏漏，可立即進行改善

確認者。 
(2)矯正及預防措施:屬重復缺施或重大缺失事項者，除契約規定拆

除重作或進行相關補強措施外，應要求施工廠商，進行矯正與預

防措。 
4.對於不合格品之管制，應落實紀錄「不合格事項追蹤管制總表」(表
4-5)，並持續追蹤至改善完成為止。 

(二)施工作業抽查管理標準 
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針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機（含檢驗停

留點）、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。主要施工作業施工

抽查標準表。 
1.依據本工程契約內容及施工屬性，擬定本工程各工項「施工抽查標

準表一覽表」。(如表 5-4) 
2.再配合各作業工項之作業流程(含施工前準備、施工中及施工後)，
訂定施工抽查管理標準(如表 5-5~表 5-26)。 
3.訂定各工項作業項目施工抽查作業流程一覽表(如表 5-27)(各工項施

工抽查作業流程圖詳如圖 5-3 至圖 5-24)。 
4.依據抽查標準及流程訂定各工項作業項目施工抽查一覽表(如表

5-28)(各工項施工抽查表詳如表 5-29 至表 5-50)。 
5.施工作業依作業工序至「檢驗停留點」時，由廠商填寫檢驗申請單(如
表 5-3)向監造單位提出檢驗申請。 
6.監造單位之施工抽查時機分為檢驗停留點檢驗與隨機抽查(非檢驗

停留點)，作業方式如下: 
(1)檢驗停留點抽查: 
施工達監造單位所設置檢驗停留點時，施工廠商填具申請表及檢

附相關附件(含施工自主檢查表、施工照片及相關佐證資料等。)，
送監造單位，由監造單位派員劑型相關抽查作業。 
(2)隨機抽查(非檢驗停留點): 
隨機抽查由監造單位不定時於各項作施工過程進行施工抽查；一

般配合整體作業順暢，隨機抽查之時間點，應於各該項作業開始

初期增加該隨機抽查之頻率，相關抽查結果應填寫於施工抽查紀

錄表。 
7.訂定「施工抽查成果統計總表」(表 5-51)，除落實記錄外，並適時

更新。 
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表 5-1 施工品質檢(試)驗管制總表    表單號碼：E-D-01 

項次 

契約單價分析表項

次 契約數量 
抽樣日期 規定抽(取)

樣頻率 

累積抽樣 

數量 

抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔編

號) 材料(設備)名稱 抽樣數量 

1 

壹.一.9、15、16、18、
19、24、25、27、31、

33，壹.二.2、3 55,260.74kg 
 

各 1 支，共 3 支     
鋼筋  

2 

壹.一.1、3、4、5、6、
8、9、15、16、18、
19、23、24、25、27、
31、33，壹.二.2、 

1255.443 
 混凝土每 100m3 取樣

1 組試驗一次，不足或
其零數均以 100m3
計，以每天或每次澆
置混凝土數量為計算

標準。 

    

預拌混凝土 
(210kgf/cm2)  

3 

壹.一.13、14、17、
21、22、23、24、28、

29 一式 
 

每工項 1 次，共
3 次     

粉體烤漆  

4 
壹.一.18、19、20、

24、26、28、29 
一式 

 
每工項 1 次，共

2 次     
環氧樹脂漆  

5 
壹.一.1、2 

768.2M2 
 

一組 6 塊     
高壓平板磚  

6 
壹.一.8 

698.1M 
 

各 1 組     
預鑄路緣石  

7 
壹.一.20 

355.2 才 
 

共 1 次     
塑木  

8 
壹.一.10、11、21、

22、23 5998.8 才 
 

共 1 次     
南洋櫸木  

9 
壹.一.1、3、4、5、6 

2675.8M2 
 

共 1 次     
點焊鋼絲網  

10 

壹.一.11、12、13、
14、18、20、24、26、

28 992.76M 
 

共 1 次     
不銹鋼管材  

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗

管制總表，以利管制。 
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表 5-1 施工品質檢(試)驗管制總表    表單號碼：E-D-02 

項次 

契約單價分析表項

次 契約數量 
抽樣日期 規定抽(取)

樣頻率 

累積抽樣 

數量 

抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔編

號) 材料(設備)名稱 抽樣數量 

11 
壹.二.1 

4857.3M2 
 

共 1 次     
植草磚  

12 
壹.一.18、19、20 

一式 
 兩項試驗， 

共 6 次 
    

鋼料  

 
 

 
 

     
  

 
 

 
 

     
  

 
 

 
 

     
  

 
 

 
 

     
  

 
 

 
 

     
  

 
 

 
 

     
  

 
 

 
 

     
  

 
 

 
 

     
  

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項抽(試)驗

管制總表，以利管制。
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表 5-2 施工品質抽驗之管理標準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
註:各項施工品質檢驗之「檢驗停留點」訂定，應依據規範頻率規定及施工屬性訂

定，若施工廠商變更作業程序、工序，應重新檢討修正該檢驗停留點時機。  
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表 5-3 施工品質抽(試)驗統計表 

序號 試驗材料 
(試驗項目) 材料數量 契約應 

驗次數 
目前應 
驗次數 

已驗 
次數 

抽(試)驗結果 備註(含不合

格處理情形) 合格 不合格 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

 
合計 
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監造單位、廠商會
同取樣

開始

會同送實驗室

廠商實施
不合格品處理

審查判定
試驗報告

符合

監造單位
審查

同意

繼續施工

結束

廠商提出申請

監造單位選擇實驗室

樣品確認、會驗

廠商、監造單位依
序審查判定

廠商提出
矯正預防措施

拆
除
重
作

其
他
規
定

補

      
強

減
價
收
受

不
同
意

否

實施矯正及
預防措施

廠商填寫不符合事項報
告及實施追蹤管制

監造單位
審查

解除列管同意

填寫檢驗記錄表
及檢驗管制總表

監造單位填寫不符合事項報告及
實施追蹤管制

試驗報告不符合

確認不合格範圍

不
同
意

施工成品檢驗

自主檢驗試驗結果 是

審查結果
不同意

檢驗停留點

符
合

符
合

標示不合格品

實施不合格品管制

標示不合格品 不符合

 
圖 5-1 施工品質檢驗流程圖 
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圖 5-2 施工作業抽查作業流程圖 

開始

結束

廠商實施自主檢查
施工達查驗停留點前
廠商向監造單位提出

申請檢查

檢查結果

不符合

填寫
1.不符合事項報告表及實施管制
2.自主檢查統計表

責任者實施矯正、原因
分及預防措施

繼續施工

檢查結果

檢查者填寫不符合事項報告表
及實施管制

責任者實施矯正、原因
分析預防措施

檢查者確認
矯正預防措施

監造單位
實施抽查

不同意

不同意

符合

檢查者
審查結果

不符合

解除列管

解除列管

同意

同意

填寫自主檢查表

施工作業

監造單位製作施工抽查記錄表
廠商製作施工自主檢查表

1.監造單位實施施工抽查
2.填寫施工抽查記錄表及
  施工抽查統計表

監造單位實施檢查

是

檢驗
停留點

是

否

符合

標示不合格品

標示不合格品

否
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表 5-4 檢驗申請表           編號：E-B-001 

工 程 名 稱 
阿公店溪河華橋至高速公路

橋水岸環境改善工程 
申請日期：  年  月  日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第六河川局 

監 造 單 位 黃苑景觀設計顧問有限公司 

廠 商 紹騰營造股份有限公司 

檢 驗 項 目  

依 據 規 定  

檢 驗 位 置  

預 定 
取 樣 / 檢 驗 時 間 

＊    年    月    日     時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

實 驗 室 ＊ 

備  
   

   
   

註 
1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。 
2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工

作業檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 
3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規
定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 

4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗

(查)前 4 小時前提出申請。 
5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單

位及廠商各存一份。 

廠商：                       監造單位： 
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表 5-5 各分項工程施工作業抽查標準表一覽表 

編號 施工作業抽查標準表名稱 備註 

1 放樣工程施工抽查標準表 表 5-6 

2 混凝土工程施工抽查標準表 表 5-7 

3 鋼筋工程施工抽查標準表 表 5-8 

4 模板工程施工抽查標準表 表 5-9 

5 RC 刷毛步道施工抽查標準表 表 5-10 

6 高壓平板磚鋪面工程施工抽查管理標準表 表 5-11 

7 抿石子工程施工抽查標準表 表 5-12 

8 預鑄路緣石施工抽查管理標準表 表 5-13 

9 無靠背座椅施工抽查標準表 表 5-14 

10 靠背座椅施工抽查標準表 表 5-15 

11 護欄工程施工抽查標準表 表 5-16 

12 休憩花架工程施工抽查標準表 表 5-17 

13 混凝土植草磚坡面工綠化&護趾工含封邊施工抽查標準表 表 5-18 

14 格柵意象施工抽查標準表 表 5-19 

15 牆面美化意象施工抽查標準表 表 5-20 

16 高架棧道施工抽查標準表  表 5-21 

17 雙向自行車道施工抽查標準表 表 5-22 

18 塑木平台施工抽查標準表 表 5-23 

19 植栽工程施工抽查標準表  表 5-24 

20 土方工程施工抽查標準表(適用有夯實) 表 5-25 

21 擋土支撐鋼板樁打設工程施工抽查標準表 表 5-26 

22 預力混凝土基樁工程施工抽查標準表 表 5-27 
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23 伸縮縫施工施工抽查標準表 表 5-28 
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表 5-6 放樣工程施工抽查管理標準表 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 

 
 
 
 
 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

控制樁測量 

控制點引用位置及

高程 

依設計圖說規定 

L1-1-1~L1-1-7 
測量前 核對資料 分區檢查 重測 施工抽查紀錄表  

測得高程與原高程

差 
≤ [10* K mm] 不定期 測量 分區檢查 重測 測量成果報告  

現場測量控制 引點位置 須設於不易受破壞處 不定期 目視 隨機抽查 改正 施工抽查紀錄表  

施

工

中 

施工測量 障礙物清除 
導線點之樁位間障礙物應清

除 
不定期 目視 每個樁號 改正 施工抽查紀錄表  

控制樁測量 測量(距離)誤差 誤差小於[1/3000] 測量後 測量 分區檢查 重測 測量成果報告  

結構物放樣 

標記方式 
以樁釘、釘子釘牢或以鋼釘釘
於岩盤或大石等穩固處或以
噴漆圓點作標記 

不定期 目視 隨機抽查 改正 施工抽查紀錄表  

中心線水平角量測

儀器精度 
在 20”以內 測量前 測量 分區檢查 重測 施工抽查紀錄表  

放樣誤差 
粗整地±5cm、細整地±3cm、鋪

面細整地±1cm(圖L0-3) 
＊測量後 測量 分區檢查 改正 施工抽查紀錄表  

＊為檢驗停留點 
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表 5-7 混凝土工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之 
處置方法 

管理記錄 備註 

施

工

前 

預拌混凝土進

場 

混凝土拌合起至

完成澆置時間 90 分鐘以內 澆置前 出料單 隨機抽查 退貨運離 抽查紀錄表  

坍度試驗 配比坍度:  ±4.0cm 澆置前 坍度儀 
1.上下午第一車

2.製作圓柱試體

時 3.監造工程司

要求 

退貨運離 抽查紀錄表  

氯離子含量檢驗 ≦0.15kg/m3 澆置前 檢測儀器 配合圓柱試
體製作時 退貨運離 抽查紀錄表  

混凝土圓柱試

體製作 
圓柱試體抗壓強

度 

(1)7 天強度大於設計 70%以上

(2)28天連續 3組平均大於設計

強度(3)每組不得低於設計強

度 35kg/cm2 以上 

*澆置前 實驗室試驗 

適用鑽心:前 500m3 取樣

三組，後每 300m3 一組，

餘數 40m3 以上增做一組

不適用鑽心:每 200m3 一

組，餘數 40m3 以上增做

一組 

進行混凝土
品質評估 試驗報告 檢驗停留點 

施

工

中 

混凝土澆置及

搗實 

分層澆置 每層高:30~50cm 澆置中 尺規 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

搗實方式 振動機搗實 澆置中 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

拆模後查驗 

表面修飾 完成面平整 *拆模後 目視 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢驗停留點 

完成尺寸查驗 依設計尺寸填列或浮

貼設計圖標示 *拆模後 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢驗停留點 

混凝土鑽心試體

試驗 

(1)一組 3 個試體平均強度

大於設計強度 85% 
(2)一組 3 個試體皆大於設

計強度 75% 

*28 天材齡

後 
實驗室試驗 

混凝土每 100m3 取樣 1
組試驗一次，不足或其零

數均以 100m3 計，以每天

或每次澆置混凝土數量

為計算標準。 
通知改善 試驗報告 檢驗停留點 

施

工

後 
混凝土養護 養護方式 採灑水養護 拆模後 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

 *為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-8 鋼筋工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之 
處置方法 

管理記錄 備註 

施

工

前 

鋼筋進場 

鋼筋外觀試驗 CNS 560 A2006 *進場加工前 實驗室試驗 
各規格每批 50T
且每批取樣一次 

試驗不合格退

貨運離 試驗報告 檢驗停留點 

鋼筋拉伸試驗、 
鋼筋彎曲試驗 

CNS560 A2006 
D16 以下降伏應

力 2800kg/cm2、
D19 以上降伏應

力 4200kg/cm2 

*進場加工前 實驗室試驗 
各規格每批 50T
且每批取樣一次 

試驗不合格退

貨運離 試驗報告 檢驗停留點 

鋼筋加工 裁剪彎製方法 冷彎法 加工後 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

施

工

中 
鋼筋組立 

鋼筋綁紮 間距＜20cm，間隔綁紮 
間距≧20cm，每處綁紮 組立中 尺規 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

鋼筋搭接長度 ≧40D(拉力筋) 
≧30D(壓力筋) 組立中 尺規 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

鋼筋搭接斷面 不得集中同一斷面 組立中 尺規 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

外觀 無殘留降低握裹

力之有害物 加工後 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

施

工

後 
澆置前查驗 

鋼筋保護層(底板) □5cm±6mm 
 □7.5cm±6mm *澆置前 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢驗停留點 

主筋直徑及間距 依設計圖尺寸 *澆置前 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢驗停留點 
副筋直徑及間距 依設計圖尺寸 *澆置前 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢驗停留點 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-9 模板工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施

工

前 

模板進場 
模板外觀 不扭曲變形 組立前 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

塗脫模劑 均勻塗佈 組立前 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

施

工

中 

模板組立 

模板支撐 支撐穩固 組立中 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

模板縫隙 緊密無縫隙 組立中 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

構造物底部清理 
構造物底部整平與
清理 

不定期 目視 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

施

工

後 

澆置前查驗 

組立尺寸查驗 
依設計尺寸填列或浮

貼設計圖標示 
*澆置前 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢驗停留點 

鋼筋保護層(牆身) □5cm±6mm 
 □7.5cm±6mm *澆置前 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢驗停留點 

外露面截角尺寸 依設計圖尺寸 *澆置前 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢驗停留點 

拆模後作業 修補作業 表面修飾平整 施工後 目視 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-10 RC 刷毛步道施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之 
處置方法 管理記錄 備註 

施

工

前 

預拌混凝土進

場 

混凝土拌合起至

完成澆置時間 90 分鐘以內 澆置前 出料單 隨機抽查 退貨運離 抽查紀錄表  

坍度試驗 配比坍度:  ±4.0cm 澆置前 坍度儀 
1.上下午第一車

2.製作圓柱試體

時 3.監造工程司

要求 

退貨運離 抽查紀錄表  

氯離子含量檢驗 ≦0.15kg/m3 澆置前 檢測儀器 配合圓柱試
體製作時 退貨運離 抽查紀錄表  

混凝土圓柱試

體製作 
圓柱試體抗壓強

度 

(1)7 天強度大於設計 70%以上

(2)28天連續 3組平均大於設計

強度(3)每組不得低於設計強

度 35kg/cm2 以上 

*澆置前 實驗室試驗 

適用鑽心:前 500m3 取樣

三組，後每 300m3 一組，

餘數 40m3 以上增做一組

不適用鑽心:每 200m3 一

組，餘數 40m3 以上增做

一組 

進行混凝土
品質評估 試驗報告 檢驗停留點 

施

工

中 

底層整平夯實 表面處理 整平夯實 澆置前 目視 分區檢查 重新滾壓 試驗報告  

鋼板伸縮縫 設置間距 ≦600cm 澆置前 尺量 分區檢查 改正 抽查記錄表  

伸縮縫鍍鋅鋼
板 鋼板厚度 3mm 澆置前 尺量 分區檢查 退回 抽查記錄表  

點銲鋼絲網鋪
設 規格尺寸 ∮6mm點焊鋼絲網

@15cm *鋪設前 尺量 每批材料進
場前 退回 抽查記錄表  

混凝土澆置 

坍度、氯離子、抗
壓強度 

坍度、氯離子詳混
凝土施工抽查管

理標準表 
*澆置時 

現場取樣試

驗 

詳混凝土施

工抽查標準

表 

改正 

詳混凝土抽

查記錄表、

試驗報告 

 

表面刷毛 
順暢美觀平行之

溝槽 澆置後 目視 分區檢查 改正 抽查紀錄表  

完成尺寸查驗 依設計尺寸填列或浮

貼設計圖標示 *拆模後 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢驗停留點 
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混凝土鑽心試體

試驗 

(1)一組 3 個試體平均強度

大於設計強度 85% 
(2)一組 3 個試體皆大於設

計強度 75% 

*28 天材齡

後 
實驗室試驗 

詳混凝土施

工抽查標準

表 

通知改善 試驗報告 檢驗停留點 

施

工

後 

混凝土養護 養護方式 採灑水養護 拆模後 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

控制縫 設置間距 兩側縱向 15cm 及
橫向@300cm 拆模後 尺量 分區檢查 改正 抽查記錄表  

伸縮縫 填縫灰色 PU 填縫均勻 拆模後 目視 隨機抽查 通知改善 抽查紀錄表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-11 高壓平板磚鋪面工程施工抽查管理標準表 

施工流程 

管    理    要    領 

管理記錄 
備 

註 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 

不符合之 
處置方法 

施
工
前 

放樣  

放樣 位置與圖說及計畫符合 *施工前 目視捲尺 每區 修正 抽查紀錄表 

 

整磚計畫 書面送審核准 *施工前 目視 每區 退件修正 
抽查紀錄表 

  

施
工
中 

  基礎底層 底土夯實 底土夯實 *施工中 目視檢查 每區 改正 抽查紀錄表 

鋪面 
點焊鋼絲網規格 

Ø6mm@15cm 網目搭接

15cm 
*施工中 捲尺丈量 每區 改正 

抽查紀錄表 

保護層 7.5cm(±1.25) *施工中 捲尺丈量 每區 改正 抽查紀錄表 

   混凝土澆置 
    

預拌混凝土強度(硬底) 設計強度 210kg/cm2 *進場時 捲尺丈量 每次 改正 抽查紀錄表 

混凝土拌合至到場時間 
運送到場澆置完成 90 分

鐘內 
*進場時 出料單 每區 退料 

抽查紀錄表 

氯離子含量 0.15 ㎏/m3 以下 *進場時 氯離子測定儀 每 100M3 退料 抽查紀錄表 

坍度 15±3.5cm *進場時 捲尺丈量 每 100M3 退料 抽查紀錄表 

試體取樣 每組 3 只試體 *進場時 目視取樣 每 100M3 依合約規定 抽查紀錄表 

混凝土溫度 13°C~32°C *進場時 溫度計 每 100M3 退料 抽查紀錄表 

      磚鋪面 

高壓平板磚 符合送審規格 *施工中 捲尺丈量 每區 退料 抽查紀錄表 

襯墊層材料 1:3 水泥砂漿 *施工中 捲尺丈量 每區 改正 抽查紀錄表 

地磚切割、開口 切口應完整、適中 *施工中 目視檢查 每區 改正 抽查紀錄表 

縫隙大小及填縫 縫隙大小一致 *施工中 目視 每區 改正 抽查紀錄表 

施
工
後 

   鋪面平整度 

表面平整度 無積水現象 施工後 目視 每區 改正 抽查紀錄表 

高壓平板磚 表面無破損 施工後 目視 每區 改正 抽查紀錄表 

填縫 平整 施工後 目視 每區 改正 抽查紀錄表 

表面雜物 無殘料及垃圾 施工後 目視 每區 改正 抽查紀錄表 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 

5-19 



表 5-12 抿石子工程施工抽查標準 

施工流程 

管    理    要    領 

管理記錄 
備 

註 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 

不符合之 
處置方法 

施
工
前 

樣品送審 抿石子配比 核對選定樣品 進場前 目視 施工前 修正     送審紀錄 

 

材料進場 堆置存放 堆置整齊覆蓋保護 進場時 目視檢查 每次進貨 改正 施工抽查紀錄 

 底土作業 底土夯實 底土夯實 *施工中 試驗室現場取樣 每區段 改正 施工抽查紀錄 

 伸縮縫設置 伸縮縫設置間距 ≦5M *施工中 捲尺丈量 每區段 改正 施工抽查紀錄 

 舖設點焊鋼絲網 點焊鋼絲網規格 ψ6mm@15cm *施工中 捲尺丈量 每區段 改正 施工抽查紀錄 

施
工
中 

模板組立 澆置完成面厚度 ≧15cm *施工中 捲尺丈量 每區段 改正 施工抽查紀錄 

混凝土澆置 

氯離子含量 0.15㎏/m3以下 *施工中 氯離子測定儀 每 100M3 退料 施工抽查紀錄 

坍度 15±3.8cm *施工中 捲尺丈量 每 100M3 退料 施工抽查紀錄 

試體取樣 每組 3只試體 *施工中 目視取樣 每 100M3 依合約規定 施工抽查紀錄 

清潔整理 混凝土表面 異物清除 施工前 目視 全面 再清除 施工抽查紀錄 

施工材料 水泥砂漿配比是否正確 1:3水泥砂漿 施工中 目視 每次進場 退回 施工抽查紀錄 

抿石子施工 

表面整理 清潔無雜物 施工中 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 

石粒密度是否合乎要求 密度均勻 施工中 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 
抿石子工作完成是否起出

木條 木條以起出 施工中 目視 分區檢查 要求改正 施工抽查紀錄 

施
工
後 

抿石子完成面 

完成面是否平順潔淨 平順潔淨 施工後 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 
抿石子完成後，整幅施工 
面 

應均勻清淨，不得混濁不

清 施工後 目視 分區檢查 再清除 施工抽查紀錄 

完成面是否積水 無積水現象 施工後 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 

環境清潔 殘料及垃圾處理 無殘料及垃圾 施工後 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-13 預鑄路緣石施工抽查紀錄表 

施工流程 

管    理    要    領 

管理記錄 
備 

註 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 

不符合之 
處置方法 

    

施
工
前 

放樣 基準線是否設置完成 核對設計圖說 *施工前 目視捲尺 施工前 修正 施工抽查紀錄 

 

材料進場 材料規格、尺寸是否符合 60*15*15cm(±1cm) *材料進場時 捲尺 1000M 更換 施工抽查紀錄 

施
工
中 

底層 底土 整平夯實 *施工中 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 

緣石基礎 

緣石底層 PC 基座厚度 140kg/cm2  TH=5cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 

混凝土拌合至到場時間 
運送到場澆置完成 90 分

鐘內 
*施工中 出料單 每區 退料 

施工抽查紀錄 

氯離子含量 0.15 ㎏/m3 以下 *施工中 氯離子測定儀 每 100M3 退料 施工抽查紀錄 
坍度 15±3.5cm *施工中 捲尺丈量 每 100M3 退料 施工抽查紀錄 
試體取樣 每組 3 只試體 *施工中 目視取樣 每 100M3 依合約規定 施工抽查紀錄 
混凝土溫度 13°C~32°C *施工中 溫度計 每 100M3 退料 施工抽查紀錄 
緣石底層 PC 基座厚度 ≧5cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 
模板組立 5*15cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 

鋪排緣石 

水泥砂漿 1:3 厚度約 2 cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 
收頭、切割、開口 收頭平整，表面應完整 *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 
銜接縫 不得大於 1.5cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 
頂面平整度 許可差 3mm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 
轉彎處 銜接縫是否過大之情形 *施工中 目視 每區 改正 施工抽查紀錄 

  
       

施
工
後 

環境清潔 

緣石整體 無破裂、缺損、傾斜 *施工後 目視 每區 改正 施工抽查紀錄 
緣石表面 平整乾淨 *施工後 目視 每區 改正 施工抽查紀錄 
殘料及垃圾處理 清除殘料及垃圾 *施工後 捲尺 100M 改正 施工抽查紀錄 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-14 無靠背座椅施工抽查紀錄表 

施工流程 

管    理    要    領 

管理記錄 
備 

註 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 

不符合之 
處置方法 

施
工
前 

材料送審 施作位置 與圖說位置相符 *施工前 目視檢查 施工前 改正 

施工抽查紀錄 

 

施
工
中 

座椅組立 

不銹鋼立柱管規格 6*6*0.2cm  *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 

不銹鋼立柱管橫向間距 @70cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 
施工抽查紀錄 

立柱頂不銹鋼板 L:3.3m W:10cm th:1cm *施工中 捲尺丈量 每區 退料 施工抽查紀錄 

立柱底不銹鋼板 

L:15cm W:15cm th:1cm *施工中 捲尺丈量 每區 退料 施工抽查紀錄 
1"化學錨栓螺栓鎖固

L:15cm 
*施工中 捲尺丈量 每區 退料 

施工抽查紀錄 

南洋櫸木組立座椅 
6*8.5*330cm(2 支) 

6*6*330cm(3 支) 
*施工中 捲尺丈量 每區 改正 

施工抽查紀錄 

座椅組立鎖固五金 Ø0.9不銹鋼螺栓鎖固 *施工中 捲尺丈量 每區 退料 施工抽查紀錄 
座椅倒角 圓角 *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 
座椅完成面寬度 W:39cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 
環氧樹脂漆顏色 黑色 *施工中 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 
座椅離地高(椅面) H:45cm *施工中 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 

     

施 

工
後 

組立完成 

接觸面周邊 無尖銳面 *施工中 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 
塑木外觀 無破損瑕疵 *施工後 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 
不銹鋼骨架環氧樹脂漆面 無刮傷 *施工後 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 
護木漆 是均勻塗刷 *施工後 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-15 靠背座椅施工抽查紀錄表 

施工流程 

管    理    要    領 

管理記錄 
備 

註 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 

不符合之 
處置方法 

施
工
前 

材料送審 施作位置 與圖說位置相符 *施工前 目視檢查 施工前 改正 

施工抽查紀錄 

 

施
工
中 

座椅組立 

不銹鋼立柱管規格 6*6*0.2cm  *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 

不銹鋼立柱管橫向間距 @70cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 
施工抽查紀錄 

立柱頂不銹鋼板 L:3.3m W:10cm th:1cm *施工中 捲尺丈量 每區 退料 施工抽查紀錄 

立柱底不銹鋼板 

L:15cm W:15cm th:1cm *施工中 捲尺丈量 每區 退料 施工抽查紀錄 
1"化學錨栓螺栓鎖固

L:15cm 
*施工中 捲尺丈量 每區 退料 

施工抽查紀錄 

南洋櫸木組立座椅 
6*8.5*330cm(2 支) 

6*6*330cm(3 支) 
*施工中 捲尺丈量 每區 改正 

施工抽查紀錄 

座椅組立鎖固五金 Ø0.9不銹鋼螺栓鎖固 *施工中 捲尺丈量 每區 退料 施工抽查紀錄 
座椅倒角 圓角 *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 
座椅完成面寬度 W:39cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 施工抽查紀錄 
環氧樹脂漆顏色 黑色 *施工中 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 
座椅離地高(椅面) H:45cm *施工中 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 

     

施 

工
後 

組立完成 

接觸面周邊 無尖銳面 *施工中 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 
塑木外觀 無破損瑕疵 *施工後 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 
不銹鋼骨架環氧樹脂漆面 無刮傷 *施工後 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 
護木漆 是均勻塗刷 *施工後 目視檢查 每區 改正 施工抽查紀錄 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-16 護欄施工抽查紀錄表 

施工流程 

管    理    要    領 

管理記錄 
備 

註 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 

不符合之 
處置方法 

施
工
前 

材料送審 南洋櫸木送審 核准之送審資料 施作前 核對送審資料 1 次 退件修正 送審紀錄 

 

施
工
中 

不鏽鋼護欄柱組

立 

不鏽鋼護欄柱厚度 0.5cm *材料進場 尺丈量 1 次/批 退料 施工抽查紀錄 

不鏽鋼護欄柱寬度 5cm *材料進場 捲尺丈量 1 次/批 退料 施工抽查紀錄 

不鏽鋼護欄高度 ≧100cm *材料進場 捲尺丈量 1 次/批 退料 施工抽查紀錄 

不鏽鋼鋼索孔間距 15cm *材料進場 捲尺丈量 1 次/批 退料 施工抽查紀錄 

不銹鋼焊接 全週焊 *施工中 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 

不鏽鋼護欄柱間距 @150cm(max) *施工中 捲尺丈量 每區段 改正 施工抽查紀錄 

不鏽鋼板規格 22*10*0.5cm *材料進場 捲尺丈量 1 次/批 退料 施工抽查紀錄 

不鏽鋼鋼索規格 ψ0.9cm *材料進場 尺丈量 1 次/批 退料 施工抽查紀錄 

南洋櫸木面板組立 

南洋櫸木樹種鑑定 南洋櫸木 *材料進場 取樣送試驗室 1 次/批 改正 試驗報告 

南洋櫸木規格 3.5*13.5cm *材料進場 捲尺丈量 1 次/批 退料 施工抽查紀錄 
五金材質 不鏽鋼螺栓 *材料進場 材質證明 1 次/批 退料 施工抽查紀錄 
每片不鏽鋼板螺栓數量 4支 *施工中 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 

不鏽鋼板螺栓規格 ψ0.9cm *材料進場 尺丈量 1 次/批 退料 施工抽查紀錄 

施
工
後 

護欄完成面 
南洋櫸木外觀 無破損瑕疵 施工後 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 

不鏽鋼骨架粉體烤漆漆面 無刮傷 施工後 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 

環境清潔 殘料及垃圾處理 無殘料及垃圾 施工後 目視檢查 每區段 改正 施工抽查紀錄 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-17 休憩花架工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處

置方法 
管理記錄 備註 

施

工

前 
施工前準備 不銹鋼管材料品

質 
不銹鋼管拉伸、成份試

驗 *進場前 實驗室試

驗 
不鏽鋼管材試驗1次 退回 試驗報告  

施

工

中 

不銹鋼管柱施

作 

鋼管規格尺寸 10*10*0.3cm 安裝前 尺規 隨機抽查 退回 抽查紀錄表  
基礎施作 40*40*50cm 澆置後 尺規 每區一次 改善 抽查紀錄表  

柱頂飾蓋 10*10*0.2cm 安裝前 尺規 每區一次 改善 抽查紀錄表  
不鏽鋼立柱安裝 縱向間距 200±0.5cm 

橫向間距 300±0.5cm 
安裝中 目視 每區一次 通知改善 抽查紀錄表  

屋頂橫樑施作 
不銹鋼管尺寸 5*5*0.2cm、

10*10*0.2cm 安裝前 尺規 每區一次 改善 抽查紀錄表  

不銹鋼管樑安裝 橫向間距 200±0.5cm 

縱向間距 300±0.5cm 
安裝中 目視 每區一次 通知改善 抽查紀錄表  

鋁板安裝 
鋁板尺寸 TH=0.2cm *安裝前 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

鋁板固定方式 不銹鋼螺栓及止滑螺帽

固定 

 

安裝後 目視尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

施

工

後 
外觀漆面 

不鏽鋼立柱 
無刮傷、破損、瑕疵 安裝後 目視 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  不銹鋼管樑 

鋁板 

*檢驗停留點 
*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-18 混凝土植草磚坡面工綠化&護趾工含封邊施工抽查紀錄表 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 

 
 
 
 
 
 
 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置
方法 管理紀錄 備

註 

施
工
前 

材料試
驗 

植草磚規格
尺寸 

植 草 磚 符 合 CNS13295 或
CNS14995 辦理，抗壓強度平
均 280Kg/cm2 已上，且不得有
任 一 試 樣 測 試 值 低 於
250Kg/cm2。 

*進場前 取樣試驗 每批材料 退料 試驗報告  

#4鋼筋 

CNS560 A2006 
D16 以 下 降 伏 應 力
2800kg/cm2、D19 以上降伏應
力 4200kg/cm2 

*進場前 取樣試驗 各規格每批 50T且每批
取樣一次 退料 試驗報告  

施
工
中 

植筋 間距 雙排@20，深度≧13㎝ 施工中 尺量 分區檢查 隨時改正 抽查紀錄表  

1:3水

泥砂漿

打底 

厚度 ≧3㎝ 施工中 尺量 分區檢查 隨時改正 抽查紀錄表  

磚材舖設 材料尺寸 植草磚 60*40 cm±3mm *施工前 尺量 每批材料一次 退回 抽查紀錄表  

施
工
後 

工地整
理 環境整理 環境整理乾淨，材料運離現

場，垃圾雜物清理乾淨 施工後 目視 分區檢查 隨時改正 抽查紀錄表  

*檢驗停留點 
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表 5-19 格柵意象施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處

置方法 
管理記錄 備註 

施

工

前 
施工前準備 不銹鋼板材、管材

料品質 
不銹鋼管拉伸、成份試

驗 *進場前 實驗室試

驗 
不鏽鋼管材試驗1次 退回 試驗報告  

施

工

中 

不銹鋼管斜撐 
鋼管規格尺寸 5*5*0.2cm 安裝前 尺規 隨機抽查 退回 抽查紀錄表  
不鏽鋼基礎板 15*15*0.5cm 安裝前 尺規 每區一次 改善 抽查紀錄表  

鋁格柵安裝 鋁格柵尺寸 3.6*4.5cm、2.6*8cm 安裝前 尺規 每區一次 改善 抽查紀錄表  

不鏽鋼板安裝 
不鏽鋼板尺寸 TH=0.3cm *安裝前 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

不鏽鋼板固定方

式 
不銹鋼螺栓及止滑螺帽

固定 

 

安裝後 目視尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

施

工

後 
外觀漆面 

不銹鋼管 
無刮傷、破損、瑕疵 安裝後 目視 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

不鏽鋼板 

*檢驗停留點 
*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-20 牆面美化意象施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處

置方法 
管理記錄 備註 

施

工

前 
施工前準備 不銹鋼板材 TH=0.3cm 進場前 尺規 隨機抽查 退回 試驗報告  

施

工

中 

牆面抿石子 抿石子配比 
黑:灰=2:1 

灰:褐=1:1 
*施工前 目視 隨機抽查 改善 抽查紀錄表  

不鏽鋼棒 外觀尺寸 Ø =0.9cm，植入深度≧
10cm 施工中 尺量 隨機抽查 隨時改正 抽查紀錄表  

不銹鋼板材安

裝 

不鏽鋼板尺寸 TH=0.3cm *安裝前 尺規 每施工單元 改善 抽查紀錄表  

不鏽鋼板固定方

式 
滿焊固定於不鏽鋼棒，

每片 8支 
施工中 目視 每施工單元 改善 抽查紀錄表  

施

工

後 
外觀漆面 不鏽鋼板 無刮傷、破損、瑕疵 安裝後 目視 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

*檢驗停留點 
*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-21 高架棧道施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 
管理記錄 備註 

施

工

前 

RC刷毛試做 600cm 長試作品 監造單位核可 施作前 目視檢查 1次 重製 試作紀錄  

施

工

中 

鍍鋅鋼管立柱

組立 

鍍鋅鋼管立柱管

規格 
15*15*0.6cm *材料進場 尺規 1次/批 退料 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管立柱管

深度 
置於 PC *施工中 目視檢查 每區段 改善 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管立柱管

橫向間距 
160cm±1cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管立柱管

縱向間距 
≦250cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

柱基礎 柱基礎尺寸 50*50*100cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管底樑

組立 

鍍鋅鋼管樑規格 10*10*0.3cm *材料進場 尺規 1次/批 退料 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管樑橫向

間距 
@100cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管樑縱向

間距 
@80cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

舖設鋼承鈑 
鋼承鈑規格 3W*1.2mm *施工中 尺規 每座 改善 抽查紀錄表  

剪力釘規格及間

距 
19ψ*115@300mm *施工中 尺規 每座 改善 抽查紀錄表  

鋼筋組立 

配筋 A規格及間

距 
#4@30cm *施工中 尺規 每座 改善 抽查紀錄表  

配筋B及C規格及

間距 
#4@15cm *施工中 尺規 每座 改善 抽查紀錄表  

混凝土澆置 
氯離子含量 0.15㎏/m3以下 *施工中 氯離子測

 
每 100M3 退料 抽查紀錄表  

坍度 15±3.8cm *施工中 尺規 每 100M3 退料 抽查紀錄表  
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試體取樣 每組 3只試體 *施工中 目視 每 100M3 依合約規定 抽查紀錄表  

施

工

後 

完成面 

外露面 無砂粒剝離(起砂) 施工後 目視 每區段 改善 抽查紀錄表  

刷毛紋理 順暢美觀平行之溝槽 施工後 目視 每區段 改善 抽查紀錄表  

伸縮縫填縫 灰色 PU 施工後 目視 每區段 改善 抽查紀錄表  

洩水坡度 平順無積水現象 施工後 目視 每區段 改善 抽查紀錄表  

*檢驗停留點 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-22 雙向自行車道施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 
管理記錄 備註 

施

工

前 

RC刷毛試做 600cm 長試作品 監造單位核可 施作前 目視檢查 1次 重製 試作紀錄  

施

工

中 

鍍鋅鋼管立柱

組立 

鍍鋅鋼管立柱管

規格 
15*15*0.6cm *材料進場 尺規 1次/批 退料 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管立柱管

深度 
置於 PC *施工中 目視檢查 每區段 改善 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管立柱管

橫向間距 
200cm±1cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管立柱管

縱向間距 
≦250cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

柱基礎 柱基礎尺寸 50*50*100cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管底樑

組立 

鍍鋅鋼管樑規格 10*10*0.3cm *材料進場 尺規 1次/批 退料 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管樑橫向

間距 
@100cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

鍍鋅鋼管樑縱向

間距 
@100cm *施工中 尺規 每區段 改善 抽查紀錄表  

舖設鋼承鈑 
鋼承鈑規格 3W*1.2mm *施工中 尺規 每座 改善 抽查紀錄表  

剪力釘規格及間

距 
19ψ*115@300mm *施工中 尺規 每座 改善 抽查紀錄表  

鋼筋組立 

配筋 A規格及間

距 
#4@30cm *施工中 尺規 每座 改善 抽查紀錄表  

配筋B及C規格及

間距 
#4@15cm *施工中 尺規 每座 改善 抽查紀錄表  

混凝土澆置 
氯離子含量 0.15㎏/m3以下 *施工中 氯離子測

 
每 100M3 退料 抽查紀錄表  

坍度 15±3.8cm *施工中 尺規 每 100M3 退料 抽查紀錄表  
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試體取樣 每組 3只試體 *施工中 目視 每 100M3 依合約規定 抽查紀錄表  

施

工

後 

完成面 

外露面 無砂粒剝離(起砂) 施工後 目視 每區段 改善 抽查紀錄表  

刷毛紋理 順暢美觀平行之溝槽 施工後 目視 每區段 改善 抽查紀錄表  

伸縮縫填縫 灰色 PU 施工後 目視 每區段 改善 抽查紀錄表  

洩水坡度 平順無積水現象 施工後 目視 每區段 改善 抽查紀錄表  

*檢驗停留點 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-23 塑木平台施工抽查標準表 

施工流程 

管    理    要    領 

管理記錄 
備 

註 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 

不符合之 
處置方法 

      

施
工
前 

放樣 基準線是否設置完成 核對設計圖說  施工前 目視捲尺 施工前 修正 

抽查紀錄表 

 
施
工
中 

 基礎底層 
原土處理 底土夯實 *施工中 捲尺丈量 每區 改正 抽查紀錄表 

地面雜物 清理乾淨 *施工中 目視檢查 每區 改正 抽查紀錄表 

模板組立 
基礎 pc 40*40*5cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 抽查紀錄表 

基腳尺寸 30*30*30cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 抽查紀錄表 

   混凝土澆置 

混凝土強度 210kg/cm2、140kg/cm2 *施工中 目視取樣 每次 退料 抽查紀錄表 

混凝土拌合至到場時間 
運送到場澆置完成 90 分

鐘內 
*進場時 出料單 每區 退料 

抽查紀錄表 

氯離子含量 0.15㎏/m3 以下 *進場時 氯離子測定儀 每 100M3 退料 抽查紀錄表 

坍度 15±3.5cm *進場時 捲尺丈量 每 100M3 退料 抽查紀錄表 

試體取樣 每組 3只試體 *進場時 目視取樣 每 100M3 依合約規定 抽查紀錄表 

混凝土溫度 13°C~32°C *進場時 溫度計 每 100M3 退料 抽查紀錄表 

  不銹鋼柱 
不銹鋼管規格 10*10*0.3cm *施工中 捲尺丈量 每區 退料 抽查紀錄表 

縱向橫向間距 200cm *施工中 捲尺丈量 每區 退料 抽查紀錄表 

   不銹鋼樑管 

橫向間距 100cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 抽查紀錄表 

縱向間距 @50cm *施工中 捲尺丈量 每區 退料 抽查紀錄表 

完成面平整度 平順 *施工中 捲尺丈量 每區 改正 抽查紀錄表 

不銹鋼焊接 滿焊固定 *施工中 目視檢查 每區 改正 抽查紀錄表 

不銹鋼樑柱外漏部分 應塗膜黑色環氧樹脂漆 *施工中 目視檢查 每區 改正 抽查紀錄表 

塑木 

規格 4*14cm  *施工中 捲尺丈量 每區 退料 抽查紀錄表 

塑木隙縫 ≦1cm *施工中 捲尺丈量 每區 改正 抽查紀錄表 

五金材質 M10 不銹鋼拉帽螺栓 *施工中 捲尺丈量 每區 改正 抽查紀錄表 
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轉角外側小片之面板 加焊不銹鋼板 *施工中 目視檢查 每區 改正 抽查紀錄表 

     

施  

工後 外觀 
塑木外觀 無破損瑕疵 *施工後 目視 每區 改正 抽查紀錄表 

完成表面 平整 *施工後 目視 每區 改正 抽查紀錄表 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-24 植栽工程施工抽查標準 

施工流程 

管    理    要    領 

管理記錄 
備 

註 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 
不符合之 
處置方法 

施
工前 驗苗 植栽送審種類 

栽植數量規格,詳圖L8-9
植栽表喬木須具備未罹
褐根病及紅火蟻保證書 

進場前 現場驗苗 進場前 修正更換 照片紀錄 

 

施
工
中 

進料規格 

主分枝 3 分支以上、優型樹 *材料進場 目視檢查 1 次/批 修正更換 抽查紀錄表 

宿土球 栽植數量規格,詳圖L8-9 *材料進場 捲尺丈量 1 次/批 修正更換 抽查紀錄表 
有無病蟲害 無病蟲害 *材料進場 目視檢查 1 次/批 修正更換 抽查紀錄表 

種植 

樹穴長、寬、深度 栽植數量規格,詳圖L8-9 *栽植時 捲尺丈量 隨機檢查 修正更換 抽查紀錄表 
基肥 栽植數量規格,詳圖L8-9 *栽植時 磅秤 隨機檢查 修正更換 抽查紀錄表 
竹支架 2.4m*3 支 *材料進場 捲尺丈量 1 次/批 修正更換 抽查紀錄表 

支架入土深度 深度≧80cm 栽植時 捲尺丈量 1 次/批 修正更換 抽查紀錄表 
苗木是否直立 直立 栽植時 目視檢查 隨機檢查 改正 抽查紀錄表 
不織布繩 紮緊 栽植時 目視檢查 隨機檢查 改正 抽查紀錄表 

施
工
後 

苗木種植後 

澆水 每周 3次 栽植時 目視檢查 隨機檢查 改正 抽查紀錄表 
喬木狀況 生長良好無歪斜 栽植後 目視檢查 隨機檢查 修正更換 抽查紀錄表 
支架 架構是否有歪斜 栽植後 目視檢查 隨機檢查 修正更換 抽查紀錄表 
表面清潔  表面是否清潔 栽植後 目視檢查 隨機檢查 修正更換 抽查紀錄表 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點） 
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表 5-25  土方工程施工抽查標準表 

工程項目 管理項目 管理標準 
檢查時

機 

檢查方

法 
檢查頻率 

不符合之

處理 
管理紀錄 備註 

施 

 

工 

 

階 

 

段 

底層整理 底層整平 平整無雜物 施工前 目視 隨機 通知改善 
抽查紀錄

表 
 

土方開挖

高程檢驗 

檢驗開挖
坡度及高

程 
依設計圖坡度及高程開挖 

★ 

施工中 

尺規及

水準儀 
每施工單元 通知改善 

抽查紀錄

表 

檢停

點 

土方夯實 

滾壓重疊

寬度 
≧30cm 夯實中 尺規 隨機 通知改善 

抽查紀錄

表 
 

滾壓次數 四次以上 夯實中 尺規 隨機 通知改善 抽查紀錄

表 
 

滾壓後厚

度 
≦30cm 夯實後 尺規 隨機 通知改善 抽查紀錄

表 
 

表層整平

夯實 
表層平整 夯實後 目視 隨機 通知改善 

抽查紀錄

表 
 

夯實後查

驗 
工地密度

(壓實度) 

1.距道路路基頂層面

75cm 以內，壓實度不得低

於 95%。 

2.距道路路基頂層面大於

75cm，壓實度不得低於

85%。 

3.堤防,護岸,排水(無法

使用輾壓機輾壓之斷面)

細粒土料 D=85 以上或指

定取土場之穩定自然密度

以上。 

 

★ 

夯實後 

工地密

度試驗 

填方面積在

1000m
2
以內者

至少應作密度

試驗 1次 

通知改善 試驗報告 
檢停

點 

                    ★表示為檢停點 
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表 5-26  擋土支撐鋼板樁打設工程施工抽查標準表 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ★表示為檢停點 
 

工 程 項 目 
管 理 要 點 

管理記錄 備  
註 管理項目 管理標準 檢查時間 檢查方法 檢查頻率 不合格之 

處理方法 

施
工
前 

規劃設計 把握設計圖說
之重點 依圖說施工 規劃設計

完成 無 無 重新設計   

放樣 將設計圖尺寸
放入基地內 一定在基礎外 放樣完成 經緯儀 放樣完成 立即修正 抽查 

記錄表  

物料進場 

檢核尺寸長度 
檢核外觀
(L=9m/13m/16
m)  

依照圖面規定 
不得銹蝕及裂痕 進場時 用尺量 

 抽驗 退回 記錄進場
數量  

施
工
中 

鋼鈑樁 
打設 

垂直度之校正 誤差 1/50 內 施工中 經緯儀 每支檢測 拔出重打 
抽查 

記錄表 
檢停
點 

鈑樁之接合性 確實接合 施工中 目視 隨時 拔出重打 
抽查 

記錄表 
 

施
工
後 

 
鋼板樁 
拔樁 

開挖深度 
不可超過該階段
支撐中心點下 70
公分 

開挖完成
後 

水準儀測
高程 

每一基礎
測一次 

再挖至設
計深度 

抽查 
記錄表  

拔樁注意事項 

以「不影響或不
危及鄰接建築
物、結構物、管
線設施或其他施
工」為原則 

待基礎完
成後 目視 隨時 加強重打 

抽查 
記錄表 檢停

點 
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表 5-27  預力混凝土基樁工程施工抽查標準表 
工程項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理 管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

材料進場 尺寸、材料及品質證明 

確認尺寸規格，破壞強度

及材料檢驗報告送審 

D=30cm，L=6m 

★ 

施工前 
文件審查、尺規 每批規格 退貨運離 抽查紀錄表 檢停點 

放樣 放樣 確定樁位及檢測 施工前 水準儀 隨機 通知改善 抽查紀錄表  

施 

工 

階 

段 

鑽孔灌注穩定液 鑽孔灌注 

以機械方式鑽孔 施工中 目視 隨機 通知改善 抽查紀錄表  

鑽掘樁孔不得大於樁徑 施工中 尺規 隨機 通知改善 抽查紀錄表  

植樁 施工方式 依送審計畫書 每日 目視 隨機 通知改善 抽查紀錄表  

試樁 確認承載力 
依設計圖說須達 40(T)以

上 

★ 

各 1組 
荷重儀 施工單元 重新施作 試驗報告 檢停點 

全面施設 確認施設位置 依施工圖說 施工中 以尺丈量 隨機 重新施作 抽查紀錄表  

完

成 
植樁後查驗 

精度 偏心精度≦15cm 
★ 

完成後 
光波全站儀 每施工單元 

廠商提送應力計

算書，不合時重

新植樁 

抽查紀錄表 檢停點 

完成高程查驗 
樁頂位於基礎版底面高程

+10cm 

★ 

完成後 
光波全站儀 每施工單元 

依施工圖說樁頭

處理 
抽查紀錄表 檢停點 

樁頭處理 
鋼筋埋入 125cm 

上留 35cm 

★ 

完成後澆置

前 

以尺丈量 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表 檢停點 

★表示為檢停點 
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表 5-28  伸縮縫施工抽查標準表 
工程項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理 管理紀錄 備註 

施
工
前 

送審資料 止水帶材料審核 依設計圖說及契約要

求(WS-A3型) 材料進場前 材料審核 - 重新提送 送審資料  

材料進場 
材料規格尺寸是否

符合 

保麗龍厚度 2.0cm±

0.3cm 

止水帶 A 型，220*9mm 

剪力鋼棒 

★材料進場時 現場丈量 每批 退貨 抽查紀錄表 檢停點 

施工

中 

施作位置 

伸縮縫位置 

是否正確 
依設計圖規定 ★施工中 現場丈量 每處 重新設置 抽查紀錄表 檢停點 

止水帶位置 

是否正確 
構造物頂寬中心±1cm ★施工中 現場丈量 每處 重新校調 抽查紀錄表 檢停點 

材料固定 

保麗龍固定方式是

否正確 
以鐵釘固定 ★施工中 現場目視 每處 重新校調 抽查紀錄表 檢停點 

止水帶固定方式 

是否正確 
以木條夾緊穩固 ★施工中 現場目視 每處 重新校調 抽查紀錄表 檢停點 

完
成 

填縫劑 
填縫劑施工 

是否良好 

1.厚度 2.0cm±0.3cm 

2.縫隙清理 

3.填縫飽滿平順 

★混凝土澆置施

工後 
現場丈量 每處 重新設置 抽查紀錄表 檢停點 

★表示為檢停點 
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表 5-29 各分項工程施工抽查流程圖一覽表 

項次 施工作業抽查流程圖名稱 備註 

1 放樣工程施工抽查流程圖 圖 5-1 

2 混凝土工程施工抽查流程圖 圖 5-2 

3 鋼筋工程施工抽查流程圖 圖 5-3 

4 模板工程施工抽查流程圖 圖 5-4 

5 RC 刷毛步道施工抽查流程圖 圖 5-5 

6 
高壓平板磚鋪面工程施工抽查管理流程

圖 
圖 5-6 

7 抿石子工程施工抽查流程圖 圖 5-7 

8 預鑄路緣石施工抽查管理流程圖 圖 5-8 

9 無靠背座椅施工抽查流程圖 圖 5-9 

10 靠背座椅施工抽查流程圖 圖 5-10 

11 護欄工程施工抽查流程圖 圖 5-11 

12 休憩花架工程施工抽查流程圖 圖 5-12 

13 
混凝土植草磚坡面工綠化&護趾工含封

邊施工抽查流程圖 
圖 5-13 

14 格柵意象施工抽查流程圖 圖 5-14 

15 牆面美化意象施工抽查流程圖 圖 5-15 

16 高架棧道施工抽查流程圖 圖 5-16 

17 雙向自行車道施工抽查流程圖 圖 5-17 

18 塑木平台施工抽查流程圖 圖 5-18 

19 植栽工程施工抽查流程圖 圖 5-19 

20 土方工程施工抽查流程圖(適用有夯實) 圖 5-20 

21 擋土支撐鋼板樁打設工程施工抽查流程圖  圖 5-21 

22 預力混凝土基樁工程施工抽查流程圖 圖 5-22 

23 伸縮縫施工抽查流程圖 圖 5-23 

24   
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圖 5-1 放樣工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 
 
 
 
 
 

 

底層整理 

擬定施工計畫 

土方開挖、回填 

回填夯實 
1.機械滾壓重疊寬度≧30cm 
2.分層散舖厚度 
  細粒料 30~35cm 
  粗粒料 40~45cm  

1.平整無雜物 

 
1.依設計圖坡度及高程開挖、回填 
2.開挖、回填土壤材料是否有垃圾、雜物等 

施工完成 

1.回填面層平整 
2.每 1000m3 辦理工地密度試驗一次，

超過 1000m3 每 3000m3 增做一次， 
  細粒料壓實度≧85% 
  粗粒料壓實度≧70% 
 

滾壓後查驗 

不

合

格 ☆ 

合

格 

1. 依現地地質進行篩分析試驗 
2. 依現地地質進行土壤夯實試驗 

  

土壤種類 
 

☆ 

5-41 



  
  
 
 
 
 
 

  
 
 

   
  
  
   
    
  

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 
 
    
 
 
 
 
 

圖 5-2 混凝土工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

擬定施工計畫 

混凝土澆置搗實 

施工完成 

1.澆置順序分層澆置每層高度:30~50cm 
2.振動機震動搗實 

1. 混凝土表面修飾平整 
2. 完成構造物尺寸查驗 
3. 28 天材齡鑽心抗壓強度試驗 
  

每 100m3 取樣 1 組 

混凝土養護 1.採灑水養護 

拆模後查驗 

不

合

格 

☆ 

☆ 

混凝土圓註

試體製作 

預拌混凝土進場 
1.混凝土拌合起至完成澆置時間 90 分鍾內 
2.坍度：配比≧10cm:  ±4.0cm 
       配比＜10cm:  ±2.5cm 
3.氯離子含量:≦0.15kg/m3 

合

格 

合

格 

7 天:實施

矯正預防

措施 
28 天:鑿
除及追蹤

改善 
 

伸縮縫處理 1.表面 PU 填縫劑填縫處理 

不

合

格 
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圖 5-3 鋼筋工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 
 
 
 

 
 
  

擬定施工計畫 

施工完成 

鋼筋組立 

1.鋼筋外觀試驗, CNS 560 A2006 
2.鋼筋拉伸試驗,CNS 560 A2006 
3.鋼筋彎曲試驗, CNS 560 A2006 
4.化學成份試驗, CNS 560 A2006 
5.鋼筋熱處理鋼筋判定, CNS 560 A2006 

1.組立後主筋直徑及間距查驗 
2.組立後副筋直徑及間距查驗 
3.鋼筋保護層(底板)：□5±0.6cm 

     □7.5±0.6cm 

1.鋼筋間距＜20cm，間隔綁紮 
間距≧20cm，每處綁紮 

2.鋼筋搭接長度≧40D（拉力筋） 
              ≧30D（壓力筋） 
3. 鋼筋搭接斷面不得集中同一斷面 
4. 外觀無殘留降低握裹力之有害物 

鋼筋加工 1.鋼筋以冷彎法裁剪彎製 

澆置前查驗 

不

合

格 

鋼筋材料 
進場檢驗 

☆ 

☆ 

運
離
工
地 

不

合

格 

合

格 

合

格 
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圖 5-4 模板工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 
 
 

 
 

擬定施工計畫 

模板進場 

模板組立 

施工完成 

1.外露面截角尺寸 
2.組立完成尺寸查驗 
3.鋼筋保護層(牆身) ：□5±0.6cm 
                     □7.5±0.6cm 

1.模板外觀不扭曲變形 
2.模板均勻塗佈脫模劑 

1.模板支撐穩固 
2.模板縫隙緊密無縫隙 
3.止水帶依設計圖位置固定牢固、置中 
4.PVC 管每   m 一處 
5.排水器間距:垂直向    m 
5.排水器間距:水平向    m 
 澆置前查驗 

不

合

格 

☆ 

合

格 

1.止水帶試驗:每批一次 
(1)比重≦1.4(2)縱向抗拉強度≧120kgf/cm2(3)縱向
伸長率≧250(4)剪力強度≧100kgf/cm2(5)硬度>70 
2.PVC 管管徑＝   ， 長度=   
3.排水器尺寸:依設計圖尺寸 

止水帶、PVC
管、排水器進場 

運
離
工
地 

不

合

格 
☆ 

合

格 
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圖 5-5 RC 刷毛步道工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

擬定施工計畫 

整地放樣 
 

施工完成 

※ 
1.預拌混凝土供料廠商資格文件及配比

設計計算書 
2.點焊鋼絲網供料廠商資格文件 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

養護、清潔整理 

不合格 

※★鋪面基礎 

不合格 

※表面刷毛 
 

合格 

合格 

※★ 
1.查驗出車時間 

    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  
    5.試體製作 
    6.模板組立 
    7.點焊鋼絲網鋪面 

※ 
  1. 順暢美觀平行之溝槽 
  2. 向外側製作 2%之洩水坡度 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

☆ 
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圖 5-6 高壓平板磚鋪面工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

擬定施工計畫 

整地放樣 
 

施工完成 

※ 
1.預拌混凝土供料廠商資格文件及配比

設計計算書 
2.高壓平板磚供料廠商資格文件及配比

設計計算書 
3.點焊鋼絲網供料廠商資格文件 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

養護、清潔整理 

不合格 

※★鋪面基礎 

不合格 

※★高壓平板磚

基礎及鋪面 
 

合格 

合格 

※★ 
1.查驗出車時間 

    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  
    5.試體製作 
    6.模板組立 
    7.點焊鋼絲網鋪面 

※★ 
  1.平板磚收頭、切割、開口 
  2.水泥砂漿厚度 
  3.頂面平整度 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

☆ 
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圖 5-7 抿石子工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 
 

擬定施工計畫 

放樣、清潔整理 

施工完成 

※ 
1.抿石子供應廠商資格及材料選色送審 
2.抿石子樣品 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★抿石子施工 

合格 

※★ 
  1.表面異物清除 

    2.水泥砂漿之配合比例採用一份水泥 
     及三份砂與適量之水拌和 

  3.抿石子底層平整 
  4.石材攪拌均勻 
  5.石材分佈均勻 
  6.完成面平順潔淨 
  7.應均勻清淨，不得混濁不清 
  8.完成面無積水現象 

 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 
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圖 5-8 預鑄路緣石施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

擬定施工計畫 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.預拌混凝土供料廠商資格文件及配 
    比設計計算書 
  2.預鑄緣石供料廠商資格文件及配比 
    設計計算書 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★預鑄緣石組立 

合格 

※★ 
  1.整平夯實 
  2.模板組立 
  3.預拌混凝土澆置(取樣) 
  4.緣石收頭、切割、開口 
  5.緣石間隙 
  6.頂面平整度 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 
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圖 5-9 無靠背座椅施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

擬定施工計畫 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★無靠背座椅基礎 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  

5.試體製作 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

材料進場 

合格 

不合格 

※★無靠背座椅安裝 

※★ 
    1.不銹鋼立柱管 6*6*0.2cm  
    2.立柱頂不銹鋼板 
      L:38cm W:10cm th:1cm 
    3.立柱底不銹鋼基礎板 
      L:20cm W:30cm th:1cm 
    4.座椅組立鎖固 Ø0.9 不銹鋼螺栓 
    5.塗刷黑色環氧樹脂漆 
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圖 5-10 靠背座椅施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

擬定施工計畫 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★靠背座椅基礎 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  

5.試體製作 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

材料進場 

合格 

不合格 

※★靠背座椅安裝 

※★ 
    1.不銹鋼立柱管 6*6*0.2cm  
    2.立柱頂不銹鋼板 
      L:38cm W:10cm th:1cm 
    3.立柱底不銹鋼基礎板 
      L:20cm W:30cm th:1cm 
    4.座椅組立鎖固 Ø0.9 不銹鋼螺栓 
    5.塗刷黑色環氧樹脂漆 

5-50 



 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 5-11 護欄施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

擬定施工計畫 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★護欄基礎 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混※★ 
    1.不銹鋼護欄柱厚度 
    2.不銹鋼護欄柱寬度 
    3.不銹鋼護欄高度 
    4.不銹鋼鋼索孔間距  
    銹 護  

 
 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

材料進場 

合格 

不合格 

※★護欄安裝 

※★ 
    1.不銹鋼護欄柱厚度 
    2.不銹鋼護欄柱寬度 
    3.不銹鋼護欄高度 
    4.不銹鋼鋼索孔間距  
    5.不銹鋼護欄柱間距 
    6.不銹鋼鋼索規格 
    7.南洋櫸木規格 
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圖 5-12 休憩花架施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

擬定施工計畫 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 
  4.鋁板雷射切割圖樣 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★休憩花架基礎 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.不銹鋼立柱尺寸 
 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

材料進場 

合格 

不合格 

※★休憩花架安裝 
※★ 
    1.不銹鋼立柱尺寸 
    3.不銹鋼樑管尺寸 
    4.不銹鋼螺栓規格 
    5.不銹鋼螺栓間距  
    6.鋁板雷射切割圖樣 
    7.鋁板烤漆面 
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圖 5-13 混凝土植草磚坡面工綠化&護趾工含封邊施工抽查流程圖
(☆檢驗停留點) 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

擬定施工計畫 

整地放樣 
 

施工完成 

※ 
1.植草磚供料廠商資格文件及配比設計

計算書 
2.鋼筋供料廠商資格文件 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

材料進場 

不合格 

※★植筋引孔 

不合格 

※★植草磚底層

及鋪面 
 

合格 

合格 

※★ 
    1.引孔深度 
    2.引孔間距 
  

※★ 
  1.平板磚收頭、切割、開口 
  2.水泥砂漿厚度 
  3.頂面平整度 

☆ 

清潔整理 

不合格 

※★護趾工施工 
 

合格 

☆ 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  

5.試體製作 
6.鋼筋模板組立間距 
7.植筋深度、間距 
 

合格 
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圖 5-14 格柵意象施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

材料進場 

施工完成 

※ 
  1.鋁格柵廠商資格文件及出場證明 
  2.五金鎖件供料廠商文件及規格 
  3.鋼板雷射切割圖樣 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★格柵意象組立 

合格 

※★ 
 1.不鏽鋼管全周滿焊搭接 
 2.以化學錨栓固定於地面 
 3.不鏽鋼管塗刷咖啡色環氧樹脂漆 
 4.不鏽鋼板以不鏽鋼五金零件固定 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

擬定施工計畫 
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圖 5-15 牆面美化意象施工抽查流程圖(☆檢驗停留點)  

材料進場、放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.色板及雷射切割圖樣送審       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★鋼板焊接固

定、安裝 

合格 

※★ 
 1.不鏽鋼棒需以質金膠固定於既有牆 
   面(深度≧10cm)，每片至少 8 支，並 
   與鋼板固定架焊接。 
 2.鋼板四角需倒圓角。 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

擬定施工計畫 
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圖 5-16 高架棧道施工抽查流程圖(☆檢驗停留點)  

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

※鍍鋅鋼管樑施作 

施工完成 

※ 
  1.鋼材廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算 
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 
  4.鍍鋅廠商資格文件及出場證明 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★鋼承板安裝 

合格 

※★ 
    1.查驗基礎尺寸 
    2. 柱基礎模板尺寸 
    3.遇坡面工需以鋼筋十字增加    
      握裹力 
    4. 混凝土坍度、氯離子、抗壓  
      強度詳混凝土施工抽查程序 
      流程圖 

擬定施工計畫 

整地放樣 

合格 
不合格 

※★棧道基礎柱施

作 

※★ 
    1.三角形鋼板須與鋼筋連接  
    2.鋼側板須與鋼筋連接 

 

※ 
    1. 鍍鋅鋼管樑 2 側需封口 
    2. 鍍鋅鋼管全周滿焊搭接 

 

※表面灌漿刷毛 ※ 
詳 RC 刷毛步道工程施工抽查流程 
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圖 5-17 雙向自行車道施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

※鍍鋅鋼管樑施作 

施工完成 

※ 
  1.鋼材廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算 
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 
  4.鍍鋅廠商資格文件及出場證明 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★鋼承板安裝 

合格 

※★ 
    1.查驗基礎尺寸 
    2. 柱基礎模板尺寸 
    3.遇坡面工需以鋼筋十字增加    
      握裹力 
    4. 混凝土坍度、氯離子、抗壓  
      強度詳混凝土施工抽查程序 
      流程圖 

擬定施工計畫 

整地放樣 

合格 
不合格 

※★棧道基礎柱施

作 

※★ 
    1.三角形鋼板須與鋼筋連接  
    2.鋼側板須與鋼筋連接 

 

※ 
    1. 鍍鋅鋼管樑 2 側需封口 
    2. 鍍鋅鋼管全周滿焊搭接 

 

※表面灌漿刷毛 ※ 
詳 RC 刷毛步道工程施工抽查流程 
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圖 5-18 塑木平台工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

材料進場 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算 
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★平台安裝 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  

5.試體製作 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

擬定施工計畫 

整地放樣 

合格 
不合格 

  ※★平台基礎 

※★ 
    1.不銹鋼立柱管 10*10*0.3cm  
    2.不銹鋼樑管 4*8*0.2cm 
    3.塗刷黑色環氧樹脂漆  
    4.M10 不銹鋼拉帽螺栓 

5.塑木規格 4*14cm 
6.塑木隙縫≦1cm 
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圖5-19植栽工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

 

 

 

 

 

植栽種植 

施工完成 

1. 挖植穴，底部是否有石礫或雜物 
2. 回填沃土 

1.植栽是否枯死 
2.支撐∮＞5±1cm ，3 支 
 

1. 樹徑≧6cm，樹高≧2.5m 
2. 樹種:正榕、大花紫薇、楝樹 
3   

植栽進場 
☆ 

施工完成查驗 

☆ 

不

合

格 

運
離
工
地 

不

合

格 

擬定施工計畫 

合

格 

合

格 

澆水作業 1.充分澆水潤溼 
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圖5-20土方工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點)  

施工完成 

※ 
  1. 開挖坡度及高程 
  2. 滾壓重疊寬度、次數、厚度、表層 
     整平夯實 
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

合格 

不合格 

不合格 

  ※夯實後查驗 

合格 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

擬定施工計畫 

土方夯實 

合格 

※土方開挖高程檢

查 

※★ 
    工地密度(壓實度) 

底層整理 
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圖 5-21 擋土支撐鋼板樁打設工程施工抽查流程圖 

施工完成 

※ 
  1. 板樁放樣線距基礎線 1m 
  2. 設計尺寸、長度、外觀 
  3.  L=13m 不得鏽蝕及裂痕 

不合格 

※記號表示檢驗停留 

擬定施工計畫 

中間樁打設 

※材料尺寸檢測 

※ 
    1. 開挖深度不可超過該階段支撐 
       中心點下 70cm 
    2. 回填後再拔樁 
 

材料進場 

支撐系統安裝 

鋼板樁打設 

開挖 

※檢測高程 

拔樁 
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圖 5-21 擋土支撐鋼板樁打設工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

 

工程項目 管理項目 管理標準 

  
 
把握設計圖說之

重點 
將設計圖尺寸放

入基地內 
 
 
 
 
 
 
尺寸、長度 
外觀 
 
 
 
 
 
 
 
支撐系統是否穩

固 
 
垂直度 
板樁接合性 
 
 
 
 
開挖深度 
 
 
 
 
 
 
 
拔樁注意事項 

 

 

依圖說施工 

 

板樁放樣線距基礎線 1m 

 

 

 

 

 

 

L=13m 

不得鏽蝕及裂痕 

 

 

 

 

 

 

支撐須鞏固具安全性 

 

 

垂直度誤差≦1/50 

確實接合 

 

 

 

 

不可超過該階段支撐中心點下

70cm 

 

 

 

 

 

回填後再拔樁 

注意安全 

材料進場 

不合格 

☆檢測高程 

中間樁打設 

施工完成 
☆檢驗停留點 

規劃設計及放樣 

☆材料尺寸

檢測 

支撐系統安裝 

鋼板樁打設 

開挖 

不合格 

拔樁 
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圖 5-22 預力混凝土基樁工程施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

工程項目 管理項目 管理標準 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

☆尺寸、材料及

品質證明 

 

 

 

 

放樣 

 

 

 

鑽孔灌注 

 

 

 

施工方式 

 

 

 

 

☆確認承載力 

 

 

 

 

 

確認施設位置 

 

 

 

☆精度 

完成高程查驗 

 

樁頭處理 

 

 

 

 

 

 

 

確認尺寸規格、破壞強度及材

料檢驗報告送審 

(D=30cm，L=6m) 

 

 

 

確定樁位及檢測 

 

 

 

以機械方式鑽孔 

鑽掘樁孔不得大於樁徑 

 

 

依送審計畫書 

 

 

 

 

依施工圖說須達 40T以上 

 

 

 

 

 

依施工圖說 

 

 

 

偏心精度≦15cm 

樁頂位於基礎版底面高程

+10cm 

鋼筋埋入 125cm 上留 35cm 

 

鑽孔灌注穩定液 

放樣 

不合格 
退回,並重

新辦理進場 
☆材料進場 

植樁 

☆試樁 

不合格 

合格  

全面施設 

不合格 

★植樁後查

驗 

合格  

☆檢驗停留點 

合格  

施工計畫 

施工完成 
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圖 5-23 伸縮縫施工抽查流程圖(☆檢驗停留點) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程項目 管理項目 管理標準 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆材料規格尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆施作位置 

止水帶位置 

材料固定 

 

 

 

 

 

 

 

 

保麗龍厚度 2.0cm±0.3cm 

止水帶 A 型，220*9mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依設計圖規定 

構造物頂寬中心±1cm 

保麗龍以鐵釘固定、止水帶以

木條夾緊穩固 

☆施工 
查驗 

不合格  

☆檢驗停留點 

安裝 

☆檢驗 

不合格  

材料進場 

場地清理 
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表 5-24各分項工程施工抽查紀錄一覽表 

項次 施工抽查紀錄表 備註 

1 放樣工程施工抽查標準表 表 5-25 

2 混凝土工程施工抽查標準表 表 5-26 

3 鋼筋工程施工抽查標準表 表 5-27 

4 模板工程施工抽查標準表 表 5-28 

5 RC 刷毛步道施工抽查標準表 表 5-29 

6 高壓平板磚鋪面工程施工抽查標準表 表 5-30 

7 抿石子工程施工抽查標準表 表 5-31 

8 預鑄路緣石施工抽查標準表 表 5-32 

9 無靠背座椅施工抽查標準表 表 5-33 

10 靠背座椅施工抽查標準表 表 5-34 

11 護欄工程施工抽查標準表 表 5-35 

12 休憩花架工程施工抽查標準表 表 5-36 

13 混凝土植草磚坡面工綠化&護趾工含封邊

施工抽查標準表 

表 5-37 

14 格柵意象施工抽查標準表 表 5-38 

15 牆面美化意象施工抽查標準表 表 5-39 

16 高架棧道施工抽查標準表 表 5-40 

17 雙向自行車道施工抽查標準表 表 5-41 

18 塑木平台施工抽查標準表 表 5-42 

19 植栽工程施工抽查標準表 表 5-43 

20 H=4.6m 擋土牆工程施工抽查紀錄表 表 5-44 

21 預力混凝土基樁工程施工抽查紀錄表 表 5-45 

22 伸縮縫施工抽查紀錄表 表 5-46 

23 鋼板樁工程施工抽查紀錄表 表 5-47 
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表 5-25 放樣工程施工抽查紀錄表 
                                     編號： 

監造主任：                          監造現場人員： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程
名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點   □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

控制點引用 

引用樁號: 
位置: 
高程: 

  

引點記載 
位置: 
高程:   

引點位置 須設於不易受破壞處   

*施作點放樣 

設計圖位置: 
設計圖高程: 
粗整地±5cm、細整地±3cm、鋪面

細整地±1cm(圖 L0-3) 

  

標記方式 
以樁釘、釘子釘牢或以鋼釘釘於
岩盤或大石等穩固處或以噴漆
圓點作標記 

  

中心線水平角量測儀

器精度 
在 20”以內   

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：   年   月  日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”*”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 5-26 混凝土施工抽查紀錄表 
                                     編號： 

監造主任：                          監造現場人員： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點   □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

混凝土拌合起至完成澆

置時間 
≦90分鐘   

*坍度試驗 配比坍度:     ±4.0cm   

*氯離子含量檢驗 ≦0.15kg/m3   

分層澆置 每層高:30~50cm   

搗實方式 振動機搗實   

養護方式 採灑水養護   

*表面修飾  表面平整   

*完成尺寸查驗 
依設計尺寸填列或附設計圖標示 

  

    

    

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：   年   月  日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4.”*”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 5-27 鋼筋施工抽查紀錄表 
                                     編號： 

監造主任：                          監造現場人員： 

 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點   □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

*主筋直徑及間距 

□矮牆:D13 @15cm(植筋) 
□坡腳矮牆:D13@15cm 
□高架自行車道/平台:基礎 D25,L=50cm 雙

向 2 支、 
觀景平台:□基礎 D19@20 cm 雙層雙向、□

方柱 8-D19、□梁 8-D19 
□坡面階梯:D13@15cm 

∮    mm,5 格=     m 
∮    mm,5 格=     m 
∮    mm,5 格=     m 

 

*副筋直徑及間距 

□矮牆#3 @15cm 
□坡腳矮牆#4@20cm 
□DECK 版 D13@30cm、D13@15cm 單層

雙向 
□觀景平台方柱: D10@15cm、繫筋

D10@15cm、梁 D10@15cm(遇涼亭基礎

D10@10cm) 

∮    mm,5 格=     m 
∮    mm,5 格=     m 
∮    mm,5 格=     m 

 

*鋼筋保護層(底板) 
∮≧19mm□5cm±6mm 
∮≦16mm□4cm±6mm 
與土壤接觸 □7.5cm±6mm 

  

鋼筋綁紮 
 □間距＜20cm，間隔綁紮 

 □間距≧20cm，每處綁紮 
  

植筋間距、深度    

*搭接長度 
 □≧40D(張力筋)：     m 

 □≧30D(壓力筋)：     m 
  

*鋼筋搭接斷面 不得集中同一斷面   
外觀 無殘留降低握裹力之有害物   

缺失複查結果：               
□已完成改善（檢附改善前中後照片） 
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 
複查日期：   年   月  日              
複查人員職稱：              簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4.”*”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 5-28 模板施工抽查紀錄表 
                                     編號： 

監造主任：                          監造現場人員： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點   □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

模板外觀 不扭曲變形   

塗脫模劑 均勻塗佈   

模板支撐 支撐穩固   

模板縫隙 緊密無縫隙   

構造物底部清理 構造物底部整平與清理   

*預埋構件 2”以上 PVC 管、間距 200cm 以下並上下交錯   

*組立尺寸查驗 

依設計圖觀景平台: 
     □柱基礎 120*120 cm 
     □柱 40*40cm 
     □橫樑 W30cm*H40cm 

  

*鋼筋保護層(牆身) ∮≧19mm□5cm±6mm 
∮≦16mm□4cm±6mm   

*外露面截角尺寸 2cm*2cm   

修補作業 表面修飾平整   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：   年   月  日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4.”*”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 5-29 RC 刷毛步道施工抽查紀錄                       
                                   編號： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱 
 

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

檢查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工中 

底土夯實 底土夯實   

鋼板伸縮縫設置間距 ≦600cm   

伸縮縫鍍鋅鋼板厚度 3mm   

伸縮縫鍍鋅鋼板鋼筋焊接固定
間距 

≦100cm   

點焊鋼絲網規格 ψ6mm@15cm   

澆置完成面厚度 ≧15cm   

氯離子含量 0.3㎏/m3以下   
坍度 10~12cm   
試體取樣 每組 3只試體   
短向控制縫設置間距 鋼板伸縮縫中間 300cm 處   
長向控制縫設置位置 左右邊緣 15cm    

施工後 

外露面 無砂粒剝離(起砂)   

刷毛紋理 順暢美觀平行之溝槽   

伸縮縫填縫 灰色 PU   

洩水坡度 平順無積水現象   

殘料及垃圾處理 無殘料及垃圾   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-30 高壓平板磚鋪面工程施工抽查紀錄表  

                                                 編號：                                                                   

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點(□安衛查驗點)        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

施工作業應提出證明文件紀錄 
測量、點焊絲網、混凝土、高

壓平板磚等材質證明 
 □齊全 □不齊全 

抽查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工前 
整磚計畫 是否送審核准   

放樣 位置是否與圖說及計畫符合   

施工中 

底土 是否夯實平整   

點焊鋼絲網規格(硬底) 
Ø6mm@15cm 網目搭接 15cm   

保護層 7.5cm(±1.25)   

澆置完成面厚度(硬底) ≧15cm   

混凝土強度(硬底) 210kgf/cm2   

混凝土拌合至到場時間 運送到場澆置完成 90分鐘內   

氯離子含量 0.15 ㎏/m3 以下   

坍度 15±3.5cm   

試體取樣 每組 3只試體   

混凝土溫度 13°C~32°C   

混凝土表面整理 清潔無雜物   

高壓平板磚 尺寸規格是否符合   

襯墊層材料 1:3 水泥砂漿   

地磚切割、開口 切口應完整、適中   

縫隙大小及填縫 縫隙大小一致   

施工後 

表面平整度 是否有積水現象   

高壓平板磚 表面是否有破損   

填縫 是否有平整   

表面雜物 是否有殘料及垃圾   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-31 抿石子工程施工抽查紀錄  

                                              編號：  

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點(□安衛查驗點)        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

施工作業應提出證明文件紀錄 原地面測量放樣資料  □齊全 □不齊全 

檢查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工前 
抿石子顏色 是否依照送審顏色   

混凝土表面 異物是否清除   

施工中 

水泥砂漿之配合比例 是否採用一份水泥及三份

砂與適量之水拌和   

石材種類 粒徑     顏色         

石子材料 攪拌是否均勻   

凹凸處厚度大於 1.5cm 幾公分以

上應先填補或打除 抿石子底層是否平整   

抿石子鋪面 石材分佈是否均勻   

抿石子工作完成是否起出木條 木條以起出   

完成面是否平順潔淨 平順潔淨   

抿石子完成後，整幅施工 
面 

應均勻清淨，不得混濁不 
清   

施工後 

完成面是否積水 無積水現象   

殘料及垃圾處理 無殘料及垃圾   

鋪面 是否有粒料分離之情形   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
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表 5-32 預鑄緣石施工抽查紀錄表 
                                                  編號：   

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點(□安衛查驗點)        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

施工作業應提出證明文件紀錄 測量、混凝土等材質證明  □齊全 □不齊全 

抽查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工前 
材料規格 是否符合核定規格   

放樣 位置是否與圖說符合   

施工中 

底土 是否整平夯實   

預拌混凝土強度 設計強度 140kg/cm2(pc)   

混凝土拌合至到場時間 運送到場澆置完成 90分鐘內   
氯離子含量 0.15 ㎏/m3 以下   
坍度 15±3.5cm   
試體取樣 每組 3只試體   
混凝土溫度 13°C~32°C   
模板組立 基礎 5*15cm   
緣石底層 PC 基座厚度 ≧5cm   
水泥砂漿 1:3 厚度約 2 cm   

預鑄緣石規格 60*15*15cm(±1cm)   

收頭、切割、開口 收頭平整，表面應完整   

銜接縫 不得大於 1.5cm   

頂面平整度 許可差 3mm   
轉彎處 銜接縫是否過大之情形   

施工後 

緣石整體 是否有破裂、缺損、傾斜   
緣石表面 是否平整乾淨   
殘料及垃圾處理 是否清除殘料及垃圾   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-33 無靠背座椅工程施工抽查紀錄表 

                                                    編號： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點(□安衛查驗點)        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

施工作業應提出證明文件紀錄 
不銹鋼材、南洋櫸木、護木

漆等材質證明 
 □齊全 □不齊全 

抽查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工前 施作位置 是否與圖說位置相符   

施工中 

底土夯實 整平夯實   

預拌混凝土強度 設計強度 210kg/cm2(基腳)   

混凝土拌合至到場時間 
運送到場澆置完成 90 分鐘

內 
  

氯離子含量 0.15㎏/m3 以下   

坍度 15±3.5cm   

試體取樣 每組 3只試體   

混凝土溫度 13°C~32°C   

不銹鋼立柱管規格 6*6*0.2cm、3*6*0.2cm   

不銹鋼立柱管橫向間距 @60±10cm   

南洋櫸木組立座椅 6*14cm，是否未端倒圓角   

座椅組立鎖固五金 
不銹鋼膨脹螺絲(每塊面板 4

支鎖固)   

座椅完成面寬度 W:50cm   

環氧樹脂漆顏色 黑色   

座椅離地高(椅面) H:45cm   

施工後 

接觸面周邊 是否有尖銳面   

南洋櫸木外觀 是否有破損瑕疵   

不銹鋼骨架環氧樹脂漆面 是否有刮傷   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-34 靠背座椅工程施工抽查紀錄表 

                                                    編號： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點(□安衛查驗點)        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

施工作業應提出證明文件紀錄 
不銹鋼材、南洋櫸木、護木

漆等材質證明 
 □齊全 □不齊全 

抽查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工前 施作位置 是否與圖說位置相符   

施工中 

底土夯實 整平夯實   

預拌混凝土強度 設計強度 210kg/cm2(基腳)   

混凝土拌合至到場時間 
運送到場澆置完成 90 分鐘

內 
  

氯離子含量 0.15㎏/m3 以下   

坍度 15±3.5cm   

試體取樣 每組 3只試體   

混凝土溫度 13°C~32°C   

不銹鋼立柱管規格 6*6*0.2cm、3*6*0.2cm   

不銹鋼立柱管橫向間距 @60±10cm   

南洋櫸木組立座椅 6*14cm，是否未端倒圓角   

座椅組立鎖固五金 
不銹鋼膨脹螺絲(每塊面板 4

支鎖固)   

座椅完成面寬度 W:50cm   

環氧樹脂漆顏色 黑色   

座椅離地高(椅面) H:45cm   

施工後 

接觸面周邊 是否有尖銳面   

南洋櫸木外觀 是否有破損瑕疵   

不銹鋼骨架環氧樹脂漆面 是否有刮傷   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-35 護欄工程施工抽查紀錄                       
                                       編號： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱 
 

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

檢查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工中 

不鏽鋼護欄柱厚度 0.5cm   

不鏽鋼護欄柱寬度 5cm   

不鏽鋼護欄高度 ≧100cm   

不鏽鋼鋼索孔間距 15cm   

不銹鋼焊接 全週焊   

不鏽鋼護欄柱間距 @150cm(max)   

不鏽鋼板規格 22*10*0.5cm   

不鏽鋼鋼索規格 ψ0.9cm   

南洋櫸木樹種鑑定 南洋櫸木   

南洋櫸木規格 3.5*13.5cm   

五金材質 不鏽鋼螺栓   

每片不鏽鋼板螺栓數量 4支   

不鏽鋼板螺栓規格 ψ0.9cm   

施工後 

南洋櫸木外觀 無破損瑕疵   
不鏽鋼骨架粉體烤漆漆面 無刮傷   

殘料及垃圾處理 無殘料及垃圾   
缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-36 休憩花架工程施工抽查紀錄                       

                                       編號： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱 
 

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

檢查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工中 

原土處理 底土夯實   

主筋規格間距 10-#4   

箍筋規格間距 #3@20cm   

斷面尺寸 40*50*630cm   

不鏽鋼立柱管規格 10*10*0.3cm   

不鏽鋼立柱管長度 400cm    

不鏽鋼立柱管縱向間距 200±0.5cm   

不鏽鋼立柱管橫向間距 300±0.5cm   

不鏽鋼樑管規格 10*10*0.2cm   

不鏽鋼樑管橫向間距 200±0.5cm   

不鏽鋼樑管縱向間距 300±0.5cm   

鋁板規格 0.2cm   

不鏽鋼螺栓規格 ≧0.9cm   

不鏽鋼螺栓間距 @50cm   

施工後 

與不鏽鋼管接縫 以矽利康填補   

鋁板外觀 無破損瑕疵   
不鏽鋼骨架環氧樹脂漆面 無刮傷   

殘料及垃圾處理 無殘料及垃圾   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-37 混凝土植草磚坡面工綠化&護趾工含封邊施工抽查紀錄表  

                                                 編號：                                                                   

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點(□安衛查驗點)        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

施工作業應提出證明文件紀錄 
測量、點焊絲網、混凝土、高

壓平板磚等材質證明 
 □齊全 □不齊全 

抽查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工前 放樣 位置是否與圖說及計畫符合   

施工中 

現況坡面工 是否平整無雜物   

1:3 水泥砂漿打底 厚度≧3㎝   

植草磚 尺寸規格是否符合   

地磚切割、開口 切口應完整、適中   

護趾工尺寸 L≒50cm   

植筋深度 雙排@20，深度≧13㎝   

鋼筋綁紮  @20雙排   

預拌混凝土強度 設計強度 210kg/cm2(基腳)   

混凝土拌合至到場時間 運送到場澆置完成 90分鐘內   

氯離子含量 0.15㎏/m3 以下   

坍度 15±3.5cm   

試體取樣 每組 3只試體   

混凝土溫度 13°C~32°C   

施工後 
植草磚 表面是否有破損   

表面雜物 是否有殘料及垃圾   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-38 格柵意象施工抽查紀錄                       

                                       編號： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱 
 

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

檢查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工中 

不鏽鋼管規格 5*5*0.2 cm   

不鏽鋼管搭接 全周滿焊   

不鏽鋼基礎板 15*15*0.5cm   

不鏽鋼板規格 TH=0.3cm   

不鏽鋼板間距 @300cm   

格柵完成面 H=150cm   

格柵縫隙 ≒2cm   

基礎鎖固 3/8*3”不鏽鋼化學錨栓   

    

    

施工後 

不鏽鋼板外觀 無破損瑕疵   

不鏽鋼骨架環氧樹脂漆面 無刮傷   

殘料及垃圾處理 無殘料及垃圾   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-39 牆面美化施工抽查紀錄                       

                                       編號： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱 
 

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

檢查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工中 

不鏽鋼板規格 TH=0.3cm   

不鏽鋼棒 Ø=0.9cm   

不鏽鋼棒植入牆面 深度≧10㎝   

水泥砂漿之配合比例 
是否採用一份水泥及三份

砂與適量之水拌和 
  

  

石材種類 黑:灰=2:1，灰:褐=1:1   

石子材料 攪拌是否均勻   

凹凸處厚度大於 1.5cm 幾公分以

上應先填補或打除 抿石子底層是否平整   

抿石子鋪面 石材分佈是否均勻   

完成面是否平順潔淨 平順潔淨   

抿石子完成後，整幅施工面 均勻清淨，不得混濁不清   

施工後 

不鏽鋼板外觀 無破損瑕疵   

殘料及垃圾處理 無殘料及垃圾   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-40 高架棧道施工施工抽查紀錄                       

                                       編號： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

檢查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 

(敘述抽查值) 
抽查結果 

施工中 

鍍鋅鋼管立柱管規格 15*15*0.6cm   

鍍鋅鋼管立柱管深度 置於 PC   

鍍鋅鋼管立柱管橫向間距 160cm±1cm   

鍍鋅鋼管立柱管縱向間距 ≦250cm   

柱基礎尺寸 50*50*100cm   

鍍鋅鋼管樑規格 10*10*0.3cm   

鍍鋅鋼管樑橫向間距 @100cm   

鍍鋅鋼管樑縱向間距 @80cm   

鋼承鈑規格 3W*1.2mm   

剪力釘規格及間距 19ψ*115@300mm   

配筋 A規格及間距 #4@30cm   

配筋 B及 C規格及間距 #4@15cm   

氯離子含量 0.15 ㎏/m3 以下   

坍度 15±3.8cm   

試體取樣 每組 3只試體   

外露面 無砂粒剝離(起砂)   

施工後 

刷毛紋理 順暢美觀平行之溝槽   

伸縮縫填縫 灰色 PU   

洩水坡度 平順無積水現象   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

5-82 



3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-41 雙向自行車道施工抽查紀錄                       

                                       編號： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

檢查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 

(敘述抽查值) 
抽查結果 

施工中 

鍍鋅鋼管立柱管規格 15*15*0.6cm   

鍍鋅鋼管立柱管深度 置於 PC   

鍍鋅鋼管立柱管橫向間距 200cm±1cm   

鍍鋅鋼管立柱管縱向間距 ≦250cm   

柱基礎尺寸 50*50*100cm   

鍍鋅鋼管樑規格 10*10*0.3cm   

鍍鋅鋼管樑橫向間距 @100cm   

鍍鋅鋼管樑縱向間距 @100cm   

鋼承鈑規格 3W*1.2mm   

剪力釘規格及間距 19ψ*115@300mm   

配筋 A規格及間距 #4@30cm   

配筋 B及 C規格及間距 #4@15cm   

氯離子含量 0.15 ㎏/m3 以下   

坍度 15±3.8cm   

試體取樣 每組 3只試體   

外露面 無砂粒剝離(起砂)   

施工後 

刷毛紋理 順暢美觀平行之溝槽   

伸縮縫填縫 灰色 PU   

洩水坡度 平順無積水現象   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
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3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-42 塑木平台工程施工抽查紀錄表                       

                                            文件編號：E1-026- 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期  108 年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點(□安衛查驗點)        □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正            ╱無此檢查項目 

施工作業應提出證明文件紀錄 不銹鋼材、塑木等材質證明  □齊全 □不齊全 

檢查項目 抽查標準(定量定性) 
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查結果 

施工前 施作位置 是否與圖說位置相符   

施工中 

底土夯實 整平夯實   

預拌混凝土強度 
設計強度 140kg/cm2(pc) 

設計強度 210kg/cm2(基腳) 
  

混凝土拌合至到場時間 運送到場澆置完成 90分鐘內   

氯離子含量 0.15㎏/m3 以下   

坍度 15±3.5cm   

試體取樣 每組 3只試體   

混凝土溫度 13°C~32°C   

基礎 pc 40*40*5cm   

基腳尺寸 30*30*30cm   

不銹鋼立柱管規格 10*10*0.3cm   

不銹鋼立柱管縱向橫向間距 200cm   

不銹鋼樑管規格 4*8*0.2cm   

不銹鋼樑管橫向間距 100cm   

不銹鋼樑管縱向間距 @50cm   

不銹鋼焊接 滿焊固定   

不銹鋼樑柱外漏部分 應塗刷黑色環氧樹脂漆   

塑木規格 4*14cm    

塑木隙縫 ≦1cm   

五金材質 M10不銹鋼拉帽螺栓   

轉角外側小片之面板 加焊不銹鋼板   

施工後 
塑木外觀 是否破損瑕疵   

完成表面 是否平整   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：           監造現場人員簽名： 
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表 5-43 植栽工程施工抽查紀錄表 
                                     編號： 

監造主任：                          監造現場人員： 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點   □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

*植穴寬度 植穴寬度=根球直徑2倍寬   

*植穴深度 灌木種植(穴深) ≧80cm   

*植栽植入每米數量

規格 間距@5m 一株   

植栽槽沃土 
回填沃土層不含礫石、泥塊、下層
土、雜草根或其他有礙植物生長之雜
物 

  

支架尺寸 ∮5cm竹支架L=240cm (入土至少
60cm)    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：   年   月  日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4.”*”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 5-44 H=4.6m 擋土牆工程施工抽查紀錄表   編號： 

 

工程名稱 ○○○○○○工程 

分項工程名
稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點  □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

放樣 
設計圖點位座標放樣±3.0cm 

(N=   ,    E=   ,    ) 
  

開挖底高 
EL.-0.50m±3.0cm(基礎) 
EL.-1.3m±3.0cm(止滑榫)   

模板狀況 
無扭曲變形及整理清潔並均勻塗佈

脫模劑 
  

施

工

中 

PC 打底 
厚度檢查 10cm   

140kgf/cm2取樣   組   顆   

鋼筋綁紮 

□H=4.6m 擋土牆(TYP-A) 
D22@20，L=5.25m 
D22@20，L=5.25m 
D16@20，L=1.00m 
D22@20，L=5.55m 
D22@20，L=3.25m 
D22@20，L=5.55m 
D16@20，L=1.65m 
D13@20，L=1.00m 
D22@20，L=3.15m 
□H=4.6m 擋土牆(TYP-B) 
D22@20，L=5.25m 
D22@20，L=5.25m 
D16@20，L=1.00m 
D22@20，L=5.55m 
D22@20，L=3.25m 
D22@20，L=5.55m 
D16@20，L=1.65m 
D13@20，L=1.00m 
□封牆 
D16@20，L=6.25m 
D13@20，L=2.90m 
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監造主任：                   監造現場人員： 

 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

中 

鋼筋綁紮 

鋼筋間距<20cm 間隔綁紮 
間距≧20cm 每處綁紮固定   

搭接長度≧40D（拉力筋）或

≧30D（壓力筋）   

保護層 7.5±0.6cm   

模版組立 

基礎底寬 4.20m，厚度 0.80m 
牆身厚度(上部)0.30m， 
牆身厚度(下部)0.80m， 
牆高 5.6m 

  

混凝土澆置 

混凝土拌合至現場應小於 75
分鐘 

  

坍度試驗 15 許可差為±35mm   

氯離子≦0.15kg/m3   

15 分鐘內振動搗實   

210kgf/cm2取樣  組  顆   

施

工

後 

養護方式 噴水養護保持濕潤   

完成構造物尺寸

查驗 

基礎踵部 2.4m，趾部 1.0m 
牆身厚度(上部)0.30m， 
牆身厚度(下部)0.80m， 
牆高 5.6m 

  

完成面檢查 
無蜂窩冷縫及鐵件未清理等 
是否設置 2cm 倒角   

完成高程檢查 □:EL.+6.00±3cm   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚

縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 5-45 預力混凝土基樁工程施工抽查紀錄表   編號： 

                                                   

監造主任：                   監造現場人員： 

工程名稱 ○○○○○○工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點  □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

☆進場尺寸確認 
基樁直徑∮30cm 
長度=6m   

放樣 確定樁位   

施

工

中 

鑽孔 
以機械方式鑽孔，鑽掘樁孔

不得大於樁徑   

植樁方式 依送審計畫書   

☆試樁 測試報告   

施設位置 依附圖   

☆精度 偏心精度≦15cm   

☆基樁高程 φ30㎝高程=          m   

☆樁頭處理 鋼筋埋入125cm上留35cm   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 5-46 伸縮縫施工抽查紀錄表   編號：  

                                                   

監造主任：                   監造現場人員： 
 
 

工程名稱 ○○○○○○工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點  □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

止水帶 A 型，220*9mm   

保麗龍 厚度 2.0cm±0.3cm   

施

工

中 

伸縮縫位置 依附圖   

止水帶位置 構造物版厚中心±1cm   

保麗龍固定 是否以鐵釘固定   

止水帶固定 是否以木條夾緊穩固   

填縫劑 厚度 2.0cm±0.3cm   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 5-47 鋼板樁施工抽查紀錄表   編號： 

                                               

監造主任：                   監造現場人員： 

工程名稱 ○○○○○○工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點  □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

鋼板樁規格是否正確 長度=13M   

施工位置放樣是否正

確 測量放樣正確   

安全措施是否準備 安全防護準備   

施

工

中 

鄰近管線安全性 鄰近管線保護   

打設垂直度是否符合 垂直度檢查   

打設後高程是否符合

圖說規範 符合圖說   

打設時其連接套槽不

得有脫離 套槽不得脫離   

鋼板樁打設密合度 密合度適合   
施

工

後 

鋼板樁打設後整體性 整體正確   

工作環境是否清理 環境清理   
缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 

5-92 



表 5-48 隨機抽查紀錄表 
                                     編號： 

監造主任：                          監造現場人員： 

 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點   □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

    

    

    

    

    

    

    

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：   年   月  日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 
4.”*”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 5-49 職業安全衛生抽查表 
工程名稱：阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程            年   月   日 

項目 檢查項目 合格 不合格 改善情形 

工 

作 

場 

所 

施工警告牌等安全標誌之設置(含夜間警示燈、採

光照明) 
   

安全圍籬設置及維護狀況    

安全帽、安全帶等防護具配戴狀況    

交通錐、交通管制哨或旗手設置狀況    

活動廁所設置狀況    

臨水作業救生設備(含救生圈、救生衣、繩索)    

其他：    

鋼 

筋 

工 

程 

是否有暴露之尖端彎曲之鋼筋    

從事配筋是否戴手套    

搬運之鋼筋紮牢防滑之情形    

其他：    

模 

板 

工 

程 

各種組件是否裝妥、有無損壞情形    

鐵模組立是否穩固平整    

支柱是否平正、墊妥防止滑動、下陷    

橫板與支柱間之接合是否穩固    

其他：    

混 

凝 

土 

工 

程 

澆置期間有無模板工巡視支撐狀況    

支撐混凝土輸送管固定架有無依規定設置    

攪拌器及輸送管接頭銜接狀況有無異常    

機械操作時，需有警示、指揮人員    

其他：    

其 

他 

施 

工 

作 

業 

施工地點墜落防止設備    

施工之安全設施(圍籬、警告標示)    

積水狀況檢查及處理    

施工機械陷落、翻倒之預防措施    

施工方法、順序、使用機械有無依計畫執行    

施工作業邊緣有無滑動及崩塌之徵兆    

其他：    

施 

工 

機 

具 

設備性能之安全檢查(含定期保養檢查)    

煞車、離合器、警告裝置    

合格操作人員及操作程序說明    

其他：    

其他 
    

    

缺失

處理

情形 

改善情形：□已立即改善 

          □未在期限內改善，依相關規定處理。 

不合格者，應填具「安全衛生檢查缺失改善通知單」限期改正。 

檢查人員：                            監造主任簽名： 
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表 5-50 汛期工地防災減災抽查紀錄表 
                                                     編號： FC-      

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

監造單位  

承攬廠商  

檢查地點  檢查日期 年  月  日 

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 
檢查

結果 

防救災文件資料 

設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源

清冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相

關文件資料應置於工地防救災應變場所備用 

  

防救災措施應變

準備 

確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人員、

機具、材料、通訊設備及急救箱等）之立即到位及

正常運作功能 

  

工地臨時構造物 

施工圍籬、支撐架、告示牌等臨時構造物應加強牢

固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安

全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發

生 

  

工地排水設施 
工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確

保與整體排水系統之連接功能正常 
  

工地開挖及土石

挖填方 

對基礎、土石挖填方等設施部分應進行檢查及監

控，並加強相關安全保護措施 
  

工地水文及邊坡

變化 

加強觀測工區毗鄰地下水、河川之水位、流量、濁

度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構

造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施 

  

工地防汛缺口 

所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、

封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水

並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水

材料 

  

工地施工器材 

施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地

點並妥為固定；土石方應為堆置處理及覆蓋，以避

免崩塌或下移 

  

其他 
工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、

隔離民眾等措施。 
  

缺失複查結果：  

備註：本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警    
      報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。 

檢查人員簽名：                             監造主任簽名： 
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表 5-51 環境保護抽查紀錄表 
工程名稱：阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

主辦機關：經濟部水利署第六河川局                    日期：   年   月   日 

監造單位：                                               編號：二仁溪-EHS- 

項次 檢查項目 檢驗結果 備註 

1 廠商是否指派環境維護人員執行清潔   

2 是否在限制時間內作業   

3 工地是否經常灑水防止塵土飛揚   

4 洗車設備及沉澱池污泥清除是否確實   

5 行車路徑殘料掉落及時清理   

6 施工機具是否經常保養降低廢氣污染   

7 是否維持環境衛生，妥善儲放廢棄物   

8 
廠商「環境維護日誌」檢查紀錄之缺失是否

及時採取改善措施 
  

9 搬運砂石、廢棄物車輛是否加蓋帆布   

 
 

  

    

檢查人員： 
 

※結果：       ○：合格         ╳：不合格    /：無此項 

說明：1、本表格經主管審核後，由監造人員製檔存查 

2、改正措施須於備註欄說明 

3、不定期抽查一次。 
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表 5-52  施工作業抽查成果統計總表 

序

號 
抽查項目 

已抽驗

次數 

抽驗結果 合格

率 
備註 

合格 不合格 

1 放樣工程施工抽查紀錄表       
2 混凝土工程施工抽查標準表       
3 鋼筋工程施工抽查標準表       
4 模板工程施工抽查紀錄表       
5 RC 刷毛步道施工抽查標準表       

6 高壓平板磚鋪面工程施工抽查

管理標準表  
     

7 抿石子工程施工抽查紀錄表       

8 預鑄路緣石施工抽查管理標準

表  
     

9 無靠背座椅施工抽查紀錄表       
10 靠背座椅施工抽查紀錄表       
11 護欄工程施工抽查紀錄表       
12 休憩花架工程施工抽查紀錄表       

13 混凝土植草磚坡面工綠化&護

趾工含封邊施工抽查紀錄表  
     

14 格柵意象施工抽查紀錄表       
15 牆面美化意象施工抽查紀錄表       
16 高架棧道施工抽查紀錄表       
17 雙向自行車道施工抽查紀錄表       
18 塑木平台施工抽查紀錄表       
19 植栽工程施工抽查紀錄表       

20 土方工程施工抽查標準表(適用

有夯實 ) 
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21 擋土支撐鋼板樁打設工程施工

抽查標準表  
     

22 預力混凝土基樁工程施工抽查

標準表  
     

23 伸縮縫施工施工抽查標準表       
24 隨機抽查紀錄表       
25 職業安全衛生抽查表       
26 汛期工地防災減災抽查紀錄表       
27 環境保護抽查紀錄表       

合計      
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陸、品質稽核 

 

一、品質稽核定義與權責 
定義：有系統且獨立的查驗，確認品質作為及其結果是否與計畫相符，計

畫作為是否具成效，執行作為可否達成目標。 
權責：為瞭解廠商依品質計畫、施工計畫及施工圖說等執行成果，以及監

造工務所依監造計畫監辦成效，經由品質稽核以判定工程品質與預

定計畫是否符合契約規範要求，進而瞭解計畫事項之落實程度、目

標達成狀況與制度能否適切運作等成效。 
(一)內部稽核： 

1.主辦機關於工程施工期間對監造現場人員稽核，確認現場監造

人員是否依監造計畫落實及有效執行。 
2.監造單位之主辦工程司對現場監造人員是否落實執行監造計

畫，並確實做紀錄。 
(二)外部稽核： 

1.監造單位之有關監造人員對施工廠商相關品質文件作稽核，確認

廠商對品質計畫及施工計畫是否落實及其執行成效。 
 

二、品質稽核範圍 
(一)執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任

務與品質責任。 
(二)執行工作者確實了解執行工作的標準（工地之各項計畫、施工要

領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等）及是否落實執行。 
(三)由作業文件及記錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。 
(四)由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。 
(五)對於不符合事項及矯正、預防措施之處理與各類文件、紀錄歸檔是

否確實。 
 

三、品質稽核頻率 
擬定稽核頻率時，凡管理、組織、政策、技術或工法等方面有重大之

改變，其能影響品質系統者，以及最近幾次稽核之結果等各種狀況，均應
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作為訂定稽核頻率之因素，並依以排定稽核時程計畫。 
品質稽核頻率規定如下： 

(一)定期稽核：每三個月實施定期稽核。 
(二)不定期稽核：針對管理、組織、政策、技術或工法等方面有重大

之改變，其能影響品質系統者，以及最近幾次稽核之結果等各種狀況，

得視需要辦理不定期稽核。 
 
四、品質稽核流程 

(一)稽核流程包含稽核之通知、稽核結果通知、結案、矯正措施等(如圖

6-1)。 
(二)稽核作業之辦理，應含相關應用表單附件及使用說明，包含內部稽

核查對表(表 6-1)、外部稽核查對表(表 6-2)、品質稽核報告(表 6-3)、品

質稽結果通知暨改善表(表 6-4)。 
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圖 6-1 品質稽核流程圖 
 
 
 
 
 
 
 
 

執行稽核 

 

品質稽核結果紀錄 
(表 6-3 品質稽核報告) 

建檔備查 

成立稽核小組 

編撰稽核查對表 
(表 6-1、6-2) 

品質稽結果通知單 
(表 6-4 品 質 稽 結果通知暨

改 善 表 )  
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表 6-1 內部稽核查對表 

 
工程

名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

稽核 
範圍 1.材料設備 2.施工圖表 3.施工抽查 4.檢報報告 5.文件及紀錄 

項次 稽   核   細   項 備 註 

1 
監造人員對本工程之執行內容是否清楚，並對契約

及相關資料通盤了解， 足以勝任監造作業  

2 
監造人員對廠商所提施工材料送審文件是否依施

工規範審查，並依職權核定  

3 
監造人員材料檢驗是否確實依契約頻率辦理，並會

同廠商取樣  

4 監造人員是否對材料設備管理標準詳細瞭解  
5 監造人員是否於試驗報告完成判定  
6 監造人員是否於出廠證明文件完成判定  
7 監造報表是否完整詳實記載材料設備取樣送驗  
8 材料設備送審管制總表是否定期檢討辦理情形  
9 材料設備檢試驗管制總表是否定期檢討辦理情形  

10 
監造人員是否依監造計畫書中之施工要領、品質管

理標準抽查廠商施作項目，並填寫施工抽查表紀錄  

11 監造人員是否依檢驗停留點進行施工抽查  
12 施工抽查實際情形是否量化填寫  
13 施工抽查結果是否依檢查標準予以判定  
14 不符合事項發生時是否立即通知改正  
15 不符合事項是否填載不符合事項報告  

16 
不符合事項矯正預防措施是否確實並附改善前中

後照片佐證  

17 不符合事項後續處置是否追蹤管制  

18 文件紀錄是否分類歸檔及編碼  
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表 6-2 外部稽核查對表 
 
工程

名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

稽核 
範圍 1.材料設備 2.施工圖表 3 自主檢查 4.檢報報告 5.文件及紀錄 

項次 稽   核   細   項 備 註 

1 
廠商人員對本工程之執行內容是否清楚，並對契約及

相關資料通盤了解， 足以勝任現場作業  

2 廠商人員是否依預定進度提送材料設備送審文件  

3 
廠商人員材料檢驗是否確實依契約頻率申請檢驗並會

同取樣  

4 廠商人員是否對材料設備管理標準詳細瞭解  
5 廠商品管人員是否於試驗報告完成判定  
6 出廠證明文件是否依預定進度提報並審查完成  

7 
施工日誌是否逐日填寫，將施工範圍、數量、取樣位

置、取樣數量、試驗結果、通知協力廠商事項、監造

單位指示事項及其他重要事項詳實記載 
 

8 材料設備送審管制總表是否定期檢討辦理情形  
9 材料設備檢試驗管制總表是否定期檢討辦理情形  

10 
廠商人員是否依品質計畫書中之施工要領、品質管理

標準進行施工自主檢查，並填寫自主檢查表  

11 施工自主檢查表是否依檢験停留點申請監造單位查驗  

12 施工自主檢查表檢查時機及檢查項目是否符合實際  

13 施工自主檢查表實際檢查情形是否量化填寫  

14 施工自主檢查表結果是否依管理標準予以判定  

15 不符合事項發生時是否立即通知改正  

16 不符合事項是否填載不符合事項報告  

17 
不符合事項矯正預防措施是否確實並附改善前中後照

片佐證  

18 不符合事項後續處置是否追蹤管制  

19 文件紀錄是否分類歸檔及編碼  

   

   

   
 

 

6-5 



表 6-3 品質稽核報告  

工 程 名 稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

主 辦 單 位 經濟部水利署第六河川局 監造單位 黃苑景觀設計顧問有限公司 

承 攬 廠 商 紹騰營造股份有限公司 稽核日期       年   月   日 

預 定 進 度                    % 實際進度        % 

稽  核  結  果 說 明 

稽核結果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建  議  事  項  說  明 

建議事項： 

 

 

 

 

 

 

稽  核  結  果  通  知 

 

□填發「品質稽核結果通知單」。 

 

□結案備查。 

稽核人員簽名：          
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表 6-4 品質稽核結果通知暨改善表  

工 程 名 稱 
阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境

改善工程 
稽核日期 年  月 日 

稽 核 人 員  

稽 核 項 目 類 別 
□1 施工材料設備 □ 2 施工圖表 □ 3 施工抽查表 
□4 自主檢查表   □ 5 檢驗報告 □ 6 文件、紀錄 

缺 失 事 項 分 類 □主要缺失事項  □次要缺失事項  □觀察事項 

稽   核  缺  失  說  明 

稽核缺失(稽核人員填寫)               限期改善完成日期： 

 

 

 

 

 

受稽核人員簽認：  

矯正及預防措施情形說明 

矯正措施(受稽核人員填寫) 

 

 

 

預防措施(受稽核人員填寫) 

 

 

 

受稽核人員：                    改善完成日期： 

審  查  結  果 

需改善追蹤行動內容：                                     

 

稽核人員：                       預定追蹤日期： 

□同意結案 

  結案日期：                          稽核人員： 
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柒、進度控制 
 

一、預定進度之規劃 
本工程工期原預訂工期為 330 日曆天（108 年 8 月 20 日至 109 年

7 月 13 日），為確保工於施工品質符合設計及規範要求前提下如期於

工期內完成，依據契約工期、工程性質、工程規模、工地特性、分析

各項作業所需人力、機具、天候狀況及其他條件等因素，利用網狀圖

(ADM、PDM、CPM 或 PERT 等繪圖軟體)分析本工程個工項作業相互

關係，並繪出要徑作業路線，另配合使用桿狀圖(Bar-chart)，計算預定

進度表及繪製 S-Curve 預定進度曲線，作為控制施工之依據，詳如施

工網狀圖（如圖 7-1、7-2）。 
 

二、進度控制原則 
依據「經濟部水利署暨所屬機關進度控管原則」分計價進度及主

要工項施工執行進度。 
(一)計價進度: 

係屬配合主計單位辦理請款作業程序之需求，以監造報表完成

估驗數量及單價進行計價(表 7-1)，所產生之實際請款金額，佔契約

總價之百分比，即為計價進度。 
(二)主要作業工項施工執行進度 

1.依據本工程契約相關圖說、明細表等內容訂定「主要作業工

項」，並排除相關利管費、工程保險費及其他配合進度所編列之

一式計價之費用後，重新依其所占權計算各該主要作業工項之契

約權重(金額)。 
2.以桿狀圖(Bar-chart)排妥進度後，重新計算預定進度及 S-Curve
曲線，做為施工期間實際施工作業情形之有效控管。 
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3.主要工項施工執行情形分析表 

主要工項 

施工控管權重 已完成施作 未完成施作 備註 

(A)數量 (B)金額 (C)平均單價 
(D)權重

(％) 
(E)數量 (F)金額 

(G) 權重

％ 
(H)數量 (I)金額 (J)％  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合計            

符號說明: 
A:各主要工項契約數量 
B:各主要工項契約金額 
C:各主要工項平均單價 
D:各主要工項單項佔主要作業工項總額權重=(B/K)*100 
E:各主要工項已完成施作數量 
F:各主要工項已完成施作金額=D*B 
G:各主要工項已完成施作施工控管權重=(F/K)*100 
H:各主要工項未完成施作數量=A-E 
I:各主要工項未完成施作金額=B-F 
J:各主要工項未完成施作施工控管權重=D-G 
K:各主要工項總金額 

7-2 



4.計算依據: 

 
 
 
 
 
 

 

三、進度落處理原則 
(一)工程實際施工進度落後達政府採購法第 101 條之規定落後進度

之一半時(即查核金額以上 5%，非查核金額以上者 10%)，監造單位

將本工程報請主管機關納入列管(查核金額報署)，並要求廠商限期進

行檢討進度落後原因，並擬定因應對策，依據原核定之施工網狀圖

與預定進度表，擬訂趕工計畫(含增加人力、機具分析表等)積極趕工。 
(二)監造單位依實際需要召開施工檢討會，至進度正常後，簽請主管

機關解除列管。

各主要作業工項總金額(K) 

Σ各主要作業工項實際已完成金額 
A、實際進度

 

各主要作業工項總金額(K) 

Σ各主要作業工項預定完成金額 
B、預定進度
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圖 7-1 施工網狀圖(PDM、ADM、CPM 或 PERT) 
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圖 7-2 桿狀圖(Bar-Chart) 
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表 7-1 公共工程監造報表 
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捌、文件紀錄管理系統 

 
一、文件管理系統 

對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規

劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。除作為工

程驗收之憑證外，亦可提供後續工程訂定相關計畫之參考。 
 

二、檔案管理作業流程 
監造單位應就公文往來、會議紀錄、品管文件(各項材料施工查證紀錄、

檢試驗報告、施工照片、改正報告)、估驗紀錄、設計書圖等予以個別彙整建

檔，本工程相關檔案文件之作業流程如圖8-1檔案管理作業流程圖所示。 
 

三、檔案文件分類與編號 
各類文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並編號建檔，以作追蹤考核

之參考。文件依以下格式進行編碼，本工程相關檔案文件之分類與編碼如表

8-1文件記錄表所示。 
 

 
四、紀錄移轉及存檔 

工程驗收合格後，將工務所留存之文件及紀錄資料，簽存檔案室歸檔，

存檔年限10年。 
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五、文件管制項目 

本工程文件分類依其文件或記錄性質種類以英文字母編碼如下： 

A0-000 監造、施工及品管計畫書 

B0-000 會議記錄、會勘記錄 

C0-000 圖說 

D0-000 監工報表 

E1-000 抽查驗紀錄表 

F0-000 檢驗、施工照片 

G0-000 估驗 

H0-000 驗收 

I0-000 其他 

 

另有合約書(監造、工程合約)及往來公文書，各依規定編號系統分類保存。 
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記錄管理作業程序 

圖 8-1 紀錄管理作業流程圖 

 

文件制定、修訂、廢止

編號

分發、回收舊版

舊版銷毀

審核

OK

NO

建檔備查

合格 

不合格 
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文件管制項目一覽表  

總 類 總類代碼 細  類 細類代碼 備註 

計畫書 P 
施工計畫書 C  
品質計畫書 Q  
監造計畫書 W  

估驗 B 向業主申請估驗 U  

圖說 D 
預算書圖 B  
契約書圖 C  
變更設計圖 R  

 
檢驗 E 

材料設備檢驗申請單 A  

施工檢驗申請單 B  

材料設備送審管制總表 N  

材料設備檢(試)驗管制總表 O  

施工品質檢(試)驗管制總表 D  

放樣工程施工抽查標準表 01  

混凝土工程施工抽查標準表 02  

鋼筋工程施工抽查標準表 03  

模板工程施工抽查標準表 04  

RC 刷毛步道施工抽查標準表 05  
高壓平板磚鋪面工程施工抽查標準

表 06  

抿石子工程施工抽查標準表 07  

預鑄路緣石施工抽查標準表 08  

無靠背座椅施工抽查標準表 09  

靠背座椅施工抽查標準表 10  

護欄工程施工抽查標準表 11  

休憩花架工程施工抽查標準表 12  

混凝土植草磚坡面工綠化&護趾工

含封邊施工抽查標準表 13 
 

格柵意象施工抽查標準表 14  

牆面美化意象施工抽查標準表 15  

高架棧道施工抽查標準表 16  

雙向自行車道施工抽查標準表 17  

塑木平台施工抽查標準表 18  

植栽工程施工抽查標準表 19  
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H=4.6m 擋土牆工程施工抽查紀錄

表 20  

預力混凝土基樁工程施工抽查紀錄

表 21  

伸縮縫施工抽查紀錄表 22  

鋼板樁工程施工抽查紀錄表 23  

隨機抽查紀錄表 24  

職業安全衛生抽查表 25  

汛期工地防災減災抽查紀錄表 26  

環境保護抽查紀錄表 27  

材料試驗 F 

鋼筋試驗報告 A  
預拌混凝土試驗報告 B  
粉體烤漆試驗報告 C  
環氧樹脂漆試驗報告 D  
高壓平板磚試驗報告 E  
預鑄路緣石試驗報告 F  
塑木試驗報告 G  
南洋櫸木試驗報告 H  
點焊鋼絲網試驗報告 I  
不銹鋼管材試驗報告 J  
植草磚試驗報告 K  
鋼料試驗報告 L  

進度報告 G 
工程日報表 D  
工期展延 M  

會議紀錄 R 

施工界面協調會 C  
督導紀錄 D  
變更設計會勘紀錄 M  
品質稽核紀錄 Q  
工程檢討會 W  

品質 
缺失改善 Q 

不符合事項報告 A  
不符合事項追蹤管制表 T  
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