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第一章、工程概述 

1.1工程緣由 

本公司紹騰營造股份有限公司承攬經濟部水利署第六河川局「阿公店溪河華橋至高

速公路橋水岸環境改善工程」，為使工程能符合契約之規定，本計畫書係依據工程契約、

施工說明書、補充說明書、公共工程施工品質管理制度及施行要點、設計圖說及有關施

工與品質管制相關規定等編撰。其目的在藉由健全之組織、正確之工作計畫、有效之作

業程序及周密之文件紀錄系統等運作,以確保本工程之施工品質、使用材料、完工期限

完全符合工程契約之規定。 

 

1.2工程概要 

1. 工程名稱：阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

2. 主辦機關：經濟部水利署第六河川局 

3. 設計單位：黃苑景觀設計顧問有限公司  

4. 監造單位：黃苑景觀設計顧問有限公司 

5. 承攬廠商：紹騰營造股份有限公司 

6. 工程地點：高雄市岡山區及燕巢區 

7. 契約工期：330日曆天 

8. 開工日期：108年 08月 20日開工。 

9. 契約金額：新台幣 45,900,000元整 

10. 專任工程人員：許銘卿 

 

1.3工程內容 

1.景觀工程: 

工作內容含高壓平板磚鋪面舖築、RC刷毛步道、預鑄緣石、座椅、鋼構棧道、護

欄、座椅、及格柵等主要工項。 

2.堤岸綠美化工程: 

工作內容含現況混凝土植草磚坡面工綠化，護趾工含封邊、及河華橋護岸工程等

主要工項。 

3.植栽工程: 

工作內容含喬木、灌木種植、鋪植草皮及撫育等工項。 
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4.照明預埋: 

工作內容含戶外照明配管等工程。  

5.雜項工程: 

工作內容含工地測量放樣、工程告示牌設置、安全圍籬組立、工地拆除、搬運、

吊裝及基礎施作固定、工區結構物及設施復原等主要工項。 
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1.4工程主要施工項目及數量 

工程主要施工項目及數量 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 

壹 發包工作費     

一 景觀工程     

1 人行道面層，舖面磚(高壓) M2  591.500  

2 高壓平板磚鋪面(既有硬底) M2  176.700  

3 RC刷毛步道(2M寬) M  23.000  

4 RC刷毛步道(3M寬) M  649.000  

5 RC刷毛鋪面 M2  30.800  

6 抿石子鋪面 M2  60.500  

7 抿石子(含打毛) M2  314.000  

8 緣石，預鑄 M  698.100  

9 緣石，場鑄 M  259.300  

10 靠背座椅 座  40.000  

11 無靠背座椅 M  12.400  

12 腳踏車架 組  10.000  

13 地圖牌(A式) 座  3.000  

14 地圖牌(B式) 座  4.000  

15 高架棧道(PC刷毛)W=1.8M M  492.600  

16 高架棧道(PC刷毛)W=3M M  22.600  

17 告示牌 座  14.000  

18 鋼構棧道 M  72.700  

19 鋼構棧橋 座  1.000  

20 塑木平台 M2  22.200  

21 護欄(A式) M  250.300  

22 護欄(B式) M  1,028.100  

23 護欄(C式) M  61.300  

24 休憩花架 座  2.000  

25 花崗石階梯 M2  31.600  

26 階梯扶手 M  39.800  

27 矮牆 M  43.300  

28 格柵意象 M  94.000  

29 牆面美化意象 式  1.000  

30 現況格柵遷移 式  1.000  
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31 現況塊狀護欄串聯 M  326.300  

32 現況橋頭復舊 座  9.000  

33 既有坡面工階梯 M  24.000  

二 堤岸綠美化工程     

1 混凝土植草磚坡面工綠化 M2  4,857.300  

2 護趾工含封邊 M  688.700  

3 河華橋護岸工程     

(1) 構造物開挖，複合地質，深度＜5m，機械 M3  243.000  

(2) 就近利用填方 M3  243.000  

(3) 控制性低強度回填材料，混凝土用粒料 M3  287.000  

(4) 土方工作機具動原及施工便道整理復舊 式  1.000  

(5) 搬運費，材料及機具 式  1.000  

(6) 臨時圍堰端點封堵費 式  1.000  

(7) 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 M3  10.000  

(8) 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3  179.000  

(9) 產品，鋼筋，連工帶料 KG  16,078.000  

(10) 普通模板，乙種 M2  370.000  

(11) (免拆模板，木質) M2  38.000  

(12) 基礎塊石購置拋放及下壓 M3  4.000  

(13) 預力基樁 D=30cm,L=6m 支  23.000  

(14) 3"PVC管排水器(含 PVC管) 組  36.000  

(15) 鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土 M  26.400  

 

支撐系統)     

(16) 鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋 M  93.000  

 

土支撐系統)     

(17) 預鑄混凝土，預鑄止滑榫材料及吊運費 塊  9.000  

(18) 鋼筋，植筋，D16mm 支  11.000  

(19) 表面打毛處理 式  1.000  

(20) 臨時設施，排水設備，擋抽排水費(含必要點井) 式  1.000  

三 植栽工程     

1 植栽養護工，既有植栽修剪費 式  1.000  

2 植樹，正榕 株  5.000  

3 苦楝 株  252.000  

4 大花紫薇 株  20.000  

5 喬木栽植費 株  277.000  

6 植物保護，養護工作，喬木類，衫木支柱 組  277.000  
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7 紅花玉芙蓉 株  541.000  

8 羽裂蔓綠絨 株  500.000  

9 厚葉石斑木 株  670.000  

10 鵝掌藤 株  610.000  

11 朱蕉 株  1,840.000  

12 龜背芋 株  650.000  

13 大王仙丹 株  1,772.000  

14 長紅木 株  2,875.000  

15 平戶杜鵑，30 ≦ 高度 < 60㎝，20≦寬度＜30cm 株  654.000  

16 春不老 株  654.000  

17 黃鐘花 株  654.000  

18 朱槿 株  2,698.000  

19 茉莉 株  380.000  

20 樹蘭 株  447.000  

21 灌木，桂花 株  373.000  

22 灌木栽植 M2  1,702.000  

23 紫花馬纓丹 株  5,979.000  

24 射干 株  740.000  

25 穗花木藍 株  375.000  

26 薜茘 株  2,760.000  

27 爬牆虎 株  2,760.000  

28 草花栽植 M2  504.600  

29 植草，鋪植草皮 M2  997.000  

四 照明預埋     

1 戶外照明配管 式  1.000  

五 雜項工程     

1 工程告示牌 面  3.000  

2 清除及掘除，挖除樹根(含裝車) 式  1.000  

3 臨時設施，臨時工務所(含臨時水電) 式  1.000  

4 工地清理，施工前，現地整理、搬運、吊 式  1.000  

  裝及基礎施作固定費     

5 施工圍籬，2.4m ≦高度，H=240cm M  1,209.000  

6 帆布願景圖及固定(180*240cm願景圖) 幅  4.000  

7 施工測量，基地測量，平面測量 M2  4,350.000  

8 既有鋪面切割 M  8.800  

9 工地拆除，含運費，鋼筋混凝土及鋪面等拆除運棄 M3  510.000  
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10 既有傢俱、溝蓋、金屬圍籬、棚架等設施 式  1.000  

  切割、拆除、繳庫     

11 工區結構物及設施復原，既有護欄拆除運 M  465.000  

 

棄(含復原)     

12 施工輔助設施，施工架，鋼管 式  1.000  

13 施工便道 處  2.000  

14 工程動態航拍 式  1.000  

15 工程靜態及動態 3D完工願景圖 式  1.000  

16 工程輔導、督導及查核等前置準備作業 式  1.000  

17 縮時攝影及工程紀錄 式  1.000  

六 環境保護措施費     

1 環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉 式  1.000  

  澱池，車輛沖洗設備(含用水用電及操作費)     

2 環境保護，工區臨近道路維護清理 式  1.000  

3 清潔工，工區清潔費 式  1.000  

4 環境保護措施告示牌 座  3.000  

5 喬木保護措施(施工界面影響處) 式  1.000  

6 環境保護，其他環境保護措施費，其他措施 式  1.000  

 

環境保護措施費 小計     

七 職業安全衛生費     

1 職業安全衛生，教育訓練 次  2.000  

2 職業安全衛生，安全告示牌，(租用) 座  3.000  

3 施工警告標示，(租用) 座  6.000  

4 工地臨時建築設施，臨時廁所，移動式，( 座  2.000  

 

含租用、接排水設施)     

5 產品，交通錐，(租用) 個  60.000  

6 產品，職業安全衛生，保護器材，頭部， 頂  60.000  

 

安全帽，工地用(新品租用)     

7 標誌，指示標誌，安全衛生標示牌(租用) 座  2.000  

8 警示帶，黃色（每卷 200m）含折舊損耗(新品租用) 個  20.000  

9 產品，夜間照明設備(租用) 盞  30.000  

10 產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作 個  5.000  

 

業救生設備，救生圈(新品租用)     

11 產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作 個  10.000  

 

業救生設備，救生衣(新品租用)     

12 產品，勞工安全衛生，保護器材，意外傷 組  2.000  
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害救護設備，急救箱，手提式(新品租用)     

13 職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶 套  1.000  

14 職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網 式  1.000  

15 施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維 式  1.000  

 

護，其他安衛設施及維護費     

八 品質管制作業費     

1 檢驗費     

(1) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組  4.000  

 

建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強     

 

度之檢驗法     

(2) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組  4.000  

 

建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作     

 

及養護法     

(3) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組  2.000  

 

建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸     

 

試體抗壓強度試驗法     

(4) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  9.000  

 

建築類檢驗，工地密度試驗     

(5) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  3.000  

 

建築類檢驗，土壤夯實試驗     

(6) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 根  3.000  

 

建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗，規範及標準     

(7) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 根  3.000  

 

建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗     

(8) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  5.000  

 

建築類檢驗，塗料膜厚試驗     

(9) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組  1.000  

 

建築類檢驗，路緣石抗壓強度試驗     

(10) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 組  1.000  

 

建築類檢驗，高壓平板磚抗壓試驗     

(11) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  1.000  

 

建築類檢驗，點焊鋼絲網試驗     

(12) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  1.000  

 

建築類檢驗，塑木試驗     

(13) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  1.000  

 

建築類檢驗，木材材種及氣乾比重試驗     
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(14) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  1.000  

 

建築類檢驗，不銹鋼管材試驗     

(15) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  4.000  

 

建築類檢驗，焊道檢測     

(16) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  2.000  

 

建築類檢驗，鋼材鍍鋅量試驗     

(17) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 式  1.000  

 

建築類檢驗，植草磚抗壓試驗     

(18) 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 次  45.000  

 

建築類檢驗，植筋拉拔試驗     

2 品管事務費 式  1.000  

九 廠商管理什費 式  1.000  

十 營造綜合保險費 式  1.000  

 

 

1.5工程保險 
本工程保險費為新台幣 476,792元整 

要保人：紹騰營造股份有限公司 

被保險人：經濟部水利署第六河川局、紹騰營造股份有限公司 

保險期限：保險期限 15個月(108.08.20.---109.11.20) 
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第二章、工地現況調查及研判 

2.1地形 

岡山境內除大、小崗山兩座隆起珊瑚礁的殘丘外，全境均為平原地形，阿公店溪自

東邊丘陵發源，蜿蜒貫穿本區。 

2.2天候型態 

氣候屬熱帶季風氣候，年均溫約 23 ~25℃，年雨量約 1500公釐左右。 

2.3聯絡道路 

本工程位於岡山區及燕巢區，聯絡道路為 186 線道、台 1 線及台 19 甲，鄰近高速公

路交通便利。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4民情調查 

本工程施工區域無會影響施工之民間慶典及習俗活動。故本工程施工時間為 0600

至 1800 止，不會影響附近居民作息時間。 

 

2.5動力、用水來源 

1. 臨時用水(施工用水) 

前洲橋至仁壽橋 

過溪橋 
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① 本工程使用自來水。 

② 工地架設儲存槽筒、PVC管及加壓設備供應施工區用水。 

③ 本工作臨時水供應全區工地使用,開挖前先行規劃施工用水配置，如車輛沖

洗設備、路面、出水口，使水源能普及。 

2. 臨時用電 

本工程為考量工程進行與經濟施工，配置臨時用電及移動式發電機供應工

程所需之照明及動力。 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

第三章、施工作業管理 

3.1工地組織與權責劃分 

1. 組織架構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹騰營造有限公司 

總經理 劉清忠 

職安人員 

尤彥尹 

品管人員 

黃閣琳 

施工組 安衛環保組 測量隊 規劃組 

工地負責人 

黃湘欽 

 

專任工程人員 

許銘卿 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

3.2主要工程人員及學經歷 

職稱 姓名 證照號碼 職掌 學歷/經歷 

技師 許銘卿 
(97)專高技字 

第 000102號 

督察按圖施工、解

決施工問題。 

工程相關業務督

察。 

中原大學土木工程系碩士畢業 

紹騰營造股份有限公司 主任技師 

工地負責人 黃湘欽 --- 

負責統籌本工程

各項品管計劃之

執行與管理 

正修科技大學土木工程系畢業 

紹騰營造股份有限公司 工地負責人 

品管人員 黃閣琳 ZE1080112號 

督導掌握整體工

進、品質及各項溝

通協調 

國立屏東科技大學土木工程系 

紹騰營造股份有限公司 品管人員 

職業安全衛

生管理人員 
尤彥尹 103S02204020109 

負責本工程各項

安全衛生防護作

業、管理及教育訓

練相關事宜 

義守大學土木與生態工程學系 

紹騰營造股份有限公司 職安工程師 
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技師 許銘卿之證照文件如下： 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

工地負責人 黃湘欽之正件如下： 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

品管人員 黃閣琳之證照文件如下： 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

附表 一  品管人員登錄表 

 

工程標案 
名稱 

阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 工程標案 
電腦編號 

  

工程 
地點 

高雄市岡山區 
、燕巢區 

開工 
日期 108 年 08 月 20 日 預計 

完工日期 109年 07月 14日 

決標 
金額 

45,900 (千元) 監造 
費用   (千元) 工地聯 

絡人及電話 
黃湘欽 
0976-053293 

工程 
主辦機關 

經濟部水利署第六河川局 承辦人 
姓名  

電話  

監造 
單位 

 廠  商 紹騰營造股份有限公司 

品 
管 
人 
員 

姓名 專長 身分證號 受訓期別 
進駐本工地 

日期 
回訓期別 

黃閣琳  E224288914 
ZE1080112

號 
  

      

      

      

請勾選 
一項 

    □第一次登錄    □異動（原因：                     ） 

備 
 
 
註 

一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 

二、承包商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由機關上網登錄： 

1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本（正本提出相驗） 

2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至 A4） 

3.本表 

三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 

四、工程竣工時，請承商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。 
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職安衛人員 尤彥尹之證照文件如下： 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 

3.3分項施工計畫提送時程管控表 

 

提報項目 預定提送日期 
施工廠商 

提送日期 

監造提送 

(核備)日期 

主辦機關 

核備日期 
備註 

整體施工計畫書 簽約後 10 日     

品質管制計畫書 簽約後 10 日     

職業安全衛生管理計畫書 簽約後 10 日     
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 

第四章、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程 

4.1 整體施工規劃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景觀工程 

堤岸綠美化工程 

照明配管 

植栽工程 

環境清理、工地清潔 

完工 

開工前準備作業、什

項工程 

放樣土方工程、樁位

放樣 

臨時擋土設施 

施工攝（錄）影計畫 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 

4.2 施工測量 

1. 測量 

① 本公司依設計圖設定之基線、水準點、經緯座標及其他有關資料，施行施工測

量，確認基地範圍、路線之定線、定位經甲方工程司核認後施工。施工測量應

以圖樣上註明之尺度為準，如圖指示不清時，應按照甲方工程司之指示辦理。 

② 本公司負責與鄰近工程、現有道路之放樣基線或中心線取得協調。若與上述放

樣線或中心線之間發生任何偏差，本公司請工程司認可後作適當之調整。 

③ 工地施工所需之樁記，不使損壞及移動，如因疏忽致移動或損壞時，應立即重

新設置。 

④ 土石方工程依實作數量結算，為確定開挖、填方或其他與地表高程有關之工作

數量，於施工前會同監造單位檢測原地面高程，作為計價之依據。 

2. 放樣 

依據構造物之設計圖說所標示尺度為準，如圖指示不清時，應按照設計原意及工

程司指示辦理。 

3. 作業項目： 

① 控制測量：施工前，會同業主或工程司會勘控制點後，即作控制點之全面檢測(含

導線點及水準點)，預定於開工後一個月內完成檢測工作。 

② 補助樁位及主要點位置測量：補助樁位測量，應配合控制點全面檢測之同時，

以考慮全面施工時放樣之方便為佈設原則，設置補助點於路肩適當位置。 

③ 施工測量：依照各項工程進度配合作業；預定於開工後陸續開始作業。 

4. 控制測量： 

① 工作概要： 

a.依據設計圖所提供之控制點資料，進行控制點校核。 

b.選擇適當地點，佈設工地控制樁，以供將來各類施工測量之依據，須加妥善保

護。 

c.定期檢測控制樁，必要時於施工前再進行檢測，以確保其正確性。 

② 平面控制測量： 

經會勘現場點位，如發現遺失時，應即選擇將來施工時引測較方便之位置，設置

補點 

③ 水準控制測量： 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

依據既有導線點之水準高程資料，選擇其中兩點，檢測其高程差，正確無誤後，

取任意一點之高程為基點，以直接水準測量，逐點施測，含新設之補點在內，均

須往返閉合，作一完整之檢測。 

④ 引點原則： 

平面位置引點必須證明與三個已知主、副導線點閉合方可採用水準點之引測必須

證明與兩個(含)以上之已知主、副水準點閉合良好方可採用。而一次引點僅供一

項施工為限，不得重複使用，或再次繼續援引使用，以避免累積誤差而致無法閉

合及平差。 

5. 主要點位置測設： 

① 主要項目： 

本項作業包含之主要點有：土方挖填之範圍界限及各類步道排水工程等位置。 

② 結構物位置測定： 

a.依據導線點及主要結構物之座標值，以電腦計算方位角及距離等測量資料。 

b.選擇通視良好之施工控制點，作為測站及後視方向。 

c.在實地上，測設各主要點之樁位，並於每二相關放樣點之間，須再作距離之檢

測，以檢核是否符合精度要求。 

③ 結構物高程測定： 

須以直接水準測量測定，並以噴漆或紅或橘色膠布予以標示，以供施工時之依據。 

④ 後續作業： 

外業測量完成後，應按規定之格式，製作相關成果資料並儘速送交各主辦工程司

備查，以利後續任何其他配合作業之展開。 

6. 補助樁(保護樁)設置： 

結構物位置如有需要設置補助樁時，依據上述已測定之主要點樁位及計算交角方

向，在離開樁位適當距離之雙向位置上，設置補助樁，兼作保護樁。 

7. 施工測量 

① 工作概要： 

a.結構物所需之基本測量資料，係於各施工階段，在施工前經計算後，送請監工

單位檢核，並據以辦理施工測量。 

b.測設各項結構物基準線，以利細部放樣。 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 

4.3主要作業項目施工作業流程 

  

施工檢驗流程圖及檢驗停留點一覽表 

 

 

 

項次 施工檢驗流程及檢驗停留點 備註 

1  放樣工程施工檢驗程序  

2  混凝土工程施工檢驗程序  

3  
鋼筋工程施工檢驗程序  

4  
模板工程施工檢驗程序  

5  
RC 刷毛步道施工檢驗程序  

6  
高壓平板磚鋪面工程施工抽查管理標準表  

7  
抿石子工程施工檢驗程序  

8  
預鑄路緣石施工抽查管理標準表  

9  
無靠背座椅施工檢驗程序  

10  
靠背座椅施工檢驗程序  

11  
護欄工程施工檢驗程序  

12  
休憩花架工程施工檢驗程序  

13  
混凝土植草磚坡面工綠化&護趾工含封邊施工檢驗程序  

14  
格柵意象施工檢驗程序  

15  
牆面美化意象施工檢驗程序  

16  
高架棧道施工檢驗程序  

17  
雙向自行車道施工檢驗程序  

18  
塑木平台施工檢驗程序  

19  
植栽工程施工檢驗程序  

20  
土方工程施工檢驗程序(適用有夯實)  

21  
擋土支撐鋼板樁打設工程施工檢驗程序  

22  
預力混凝土基樁工程施工檢驗程序  

23  伸縮縫工程施工檢驗程序  
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圖三.1  放樣工程施工檢驗流程 

底層整理 

擬定施工計畫 

土方開挖、回填 

回填夯實 
1.機械滾壓重疊寬度≧30cm 
2.分層散舖厚度 
  細粒料 30~35cm 
  粗粒料 40~45cm  

1.平整無雜物 

 
1.依設計圖坡度及高程開挖、回填 
2.開挖、回填土壤材料是否有垃圾、雜物等 

施工完成 

1.回填面層平整 
2.每 1000m3 辦理工地密度試驗一次，

超過 1000m3 每 3000m3 增做一次， 
  細粒料壓實度≧85% 
  粗粒料壓實度≧70% 
 

滾壓後查驗 

不

合

格 ☆ 

合

格 

1. 依現地地質進行篩分析試驗 
2. 依現地地質進行土壤夯實試驗 

  

土壤種類 
 

☆ 
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圖三.2 混凝土工程施工檢驗流程 

混凝土澆置搗實 

施工完成 

1.澆置順序分層澆置每層高度:30~50cm 
2.振動機震動搗實 

1. 混凝土表面修飾平整 
2. 完成構造物尺寸查驗 
3. 28 天材齡鑽心抗壓強度試驗 
  

每 100m3 取樣 1 組 

混凝土養護 1.採灑水養護 

拆模後查驗 

不

合

格 

☆ 

☆ 

混凝土圓註

試體製作 

預拌混凝土進場 
1.混凝土拌合起至完成澆置時間 90 分鍾內 
2.坍度：配比≧10cm:  ±4.0cm 
       配比＜10cm:  ±2.5cm 
3.氯離子含量:≦0.15kg/m3 

合

格 

合

格 

7 天:實施

矯正預防

措施 
28 天:鑿
除及追蹤

改善 

 

伸縮縫處理 1.表面 PU 填縫劑填縫處理 

不

合

格 

擬定施工計畫 
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圖三.3  鋼筋工程施工檢驗流程 

擬定施工計畫 

施工完成 

鋼筋組立 

1.鋼筋外觀試驗, CNS 560 A2006 
2.鋼筋拉伸試驗,CNS 560 A2006 
3.鋼筋彎曲試驗, CNS 560 A2006 
4.化學成份試驗, CNS 560 A2006 
5.鋼筋熱處理鋼筋判定, CNS 560 A2006 

1.組立後主筋直徑及間距查驗 
2.組立後副筋直徑及間距查驗 
3.鋼筋保護層(底板)：□5±0.6cm 

     □7.5±0.6cm 

1.鋼筋間距＜20cm，間隔綁紮 
間距≧20cm，每處綁紮 

2.鋼筋搭接長度≧40D（拉力筋） 
              ≧30D（壓力筋） 
3. 鋼筋搭接斷面不得集中同一斷面 
4. 外觀無殘留降低握裹力之有害物 

鋼筋加工 1.鋼筋以冷彎法裁剪彎製 

澆置前查驗 

不

合

格 

鋼筋材料 
進場檢驗 

☆ 

☆ 

運
離
工
地 

不

合

格 

合

格 

合

格 
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圖三.4 模板工程施工檢驗流程 

擬定施工計畫 

模板進場 

模板組立 

施工完成 

1.外露面截角尺寸 
2.組立完成尺寸查驗 
3.鋼筋保護層(牆身) ：□5±0.6cm 
                     □7.5±0.6cm 

1.模板外觀不扭曲變形 
2.模板均勻塗佈脫模劑 

1.模板支撐穩固 
2.模板縫隙緊密無縫隙 
3.止水帶依設計圖位置固定牢固、置中 
4.PVC 管每   m 一處 
5.排水器間距:垂直向    m 
5.排水器間距:水平向    m 
 澆置前查驗 

不

合

格 

☆ 

合

格 

1.止水帶試驗:每批一次 
(1)比重≦1.4(2)縱向抗拉強度≧120kgf/cm2(3)縱向
伸長率≧250(4)剪力強度≧100kgf/cm2(5)硬度>70 
2.PVC 管管徑＝   ， 長度=   
3.排水器尺寸:依設計圖尺寸 

止水帶、PVC
管、排水器進場 

運
離
工
地 

不

合

格 
☆ 

合

格 
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圖三.5 RC刷毛步道工程施工檢驗程序 

擬定施工計畫 

整地放樣 
 

施工完成 

※ 
1.預拌混凝土供料廠商資格文件及配比

設計計算書 
2.點焊鋼絲網供料廠商資格文件 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

養護、清潔整理 

不合格 

※★鋪面基礎 

不合格 

※表面刷毛 
 

合格 

合格 

※★ 
1.查驗出車時間 

    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  
    5.試體製作 
    6.模板組立 
    7.點焊鋼絲網鋪面 

※ 
  1. 順暢美觀平行之溝槽 
  2. 向外側製作 2%之洩水坡度 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

☆ 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
圖三.6高壓平板磚鋪面工程施工檢驗程序 

擬定施工計畫 

整地放樣 
 

施工完成 

※ 
1.預拌混凝土供料廠商資格文件及配比

設計計算書 
2.高壓平板磚供料廠商資格文件及配比

設計計算書 
3.點焊鋼絲網供料廠商資格文件 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

養護、清潔整理 

不合格 

※★鋪面基礎 

不合格 

※★高壓平板磚

基礎及鋪面 
 

合格 

合格 

※★ 
1.查驗出車時間 

    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  
    5.試體製作 
    6.模板組立 
    7.點焊鋼絲網鋪面 

※★ 
  1.平板磚收頭、切割、開口 
  2.水泥砂漿厚度 
  3.頂面平整度 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

☆ 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

圖三.7 抿石子工程施工檢驗程序 
 
 
 

擬定施工計畫 

放樣、清潔整理 

施工完成 

※ 
1.抿石子供應廠商資格及材料選色送審 
2.抿石子樣品 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★抿石子施工 

合格 

※★ 
  1.表面異物清除 

    2.水泥砂漿之配合比例採用一份水泥 
     及三份砂與適量之水拌和 

  3.抿石子底層平整 
  4.石材攪拌均勻 
  5.石材分佈均勻 
  6.完成面平順潔淨 
  7.應均勻清淨，不得混濁不清 
  8.完成面無積水現象 

 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

圖三.8  預鑄路緣石施工檢驗程序 

擬定施工計畫 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.預拌混凝土供料廠商資格文件及配 
    比設計計算書 
  2.預鑄緣石供料廠商資格文件及配比 
    設計計算書 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★預鑄緣石組立 

合格 

※★ 
  1.整平夯實 
  2.模板組立 
  3.預拌混凝土澆置(取樣) 
  4.緣石收頭、切割、開口 
  5.緣石間隙 
  6.頂面平整度 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

圖三.9 無靠背座椅施工檢驗程序 

擬定施工計畫 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★無靠背座椅基礎 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  

5.試體製作 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

材料進場 

合格 

不合格 

※★無靠背座椅安裝 

※★ 
    1.不銹鋼立柱管 6*6*0.2cm  
    2.立柱頂不銹鋼板 
      L:38cm W:10cm th:1cm 
    3.立柱底不銹鋼基礎板 
      L:20cm W:30cm th:1cm 
    4.座椅組立鎖固 Ø0.9 不銹鋼螺栓 
    5.塗刷黑色環氧樹脂漆 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

圖三.10靠背座椅施工檢驗流程 

擬定施工計畫 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★靠背座椅基礎 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  

5.試體製作 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

材料進場 

合格 

不合格 

※★靠背座椅安裝 

※★ 
    1.不銹鋼立柱管 6*6*0.2cm  
    2.立柱頂不銹鋼板 
      L:38cm W:10cm th:1cm 
    3.立柱底不銹鋼基礎板 
      L:20cm W:30cm th:1cm 
    4.座椅組立鎖固 Ø0.9 不銹鋼螺栓 
    5.塗刷黑色環氧樹脂漆 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 

 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 5-11護欄施工檢驗程序 

擬定施工計畫 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★護欄基礎 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混※★ 
    1.不銹鋼護欄柱厚度 
    2.不銹鋼護欄柱寬度 
    3.不銹鋼護欄高度 
    4.不銹鋼鋼索孔間距  
    護  

 
 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

材料進場 

合格 

不合格 

※★護欄安裝 

※★ 
    1.不銹鋼護欄柱厚度 
    2.不銹鋼護欄柱寬度 
    3.不銹鋼護欄高度 
    4.不銹鋼鋼索孔間距  
    5.不銹鋼護欄柱間距 
    6.不銹鋼鋼索規格 
    7.南洋櫸木規格 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 5-12休憩花架施工檢驗程序 

整地放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 
  4.鋁板雷射切割圖樣 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

※★休憩花架基礎 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.不銹鋼立柱尺寸 
 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

材料進場 

合格 

不合格 

※★休憩花架安裝 
※★ 
    1.不銹鋼立柱尺寸 
    3.不銹鋼樑管尺寸 
    4.不銹鋼螺栓規格 
    5.不銹鋼螺栓間距  
    6.鋁板雷射切割圖樣 
    7.鋁板烤漆面 

擬定施工計畫 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

圖 5-13混凝土植草磚坡面工綠化&護趾工含封邊施工檢驗程序 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

擬定施工計畫 

整地放樣 
 

施工完成 

※ 
1.植草磚供料廠商資格文件及配比設計

計算書 
2.鋼筋供料廠商資格文件 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

材料進場 

不合格 

※★植筋引孔 

不合格 

※★植草磚底層

及鋪面 
 

合格 

合格 

※★ 
    1.引孔深度 
    2.引孔間距 
  

※★ 
  1.平板磚收頭、切割、開口 
  2.水泥砂漿厚度 
  3.頂面平整度 

☆ 

清潔整理 

不合格 

※★護趾工施工 
 

合格 

☆ 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  

5.試體製作 
6.鋼筋模板組立間距 
7.植筋深度、間距 
 

合格 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 5-14格柵意象施工檢驗程序 

材料進場 

施工完成 

※ 
  1.鋁格柵廠商資格文件及出場證明 
  2.五金鎖件供料廠商文件及規格 
  3.鋼板雷射切割圖樣 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★格柵意象組立 

合格 

※★ 
 1.不鏽鋼管全周滿焊搭接 
 2.以化學錨栓固定於地面 
 3.不鏽鋼管塗刷咖啡色環氧樹脂漆 
 4.不鏽鋼板以不鏽鋼五金零件固定 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

擬定施工計畫 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 5-15牆面美化意象施工檢驗程序 

材料進場、放樣 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.色板及雷射切割圖樣送審       
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★鋼板焊接固

定、安裝 

合格 

※★ 
 1.不鏽鋼棒需以質金膠固定於既有牆 
   面(深度≧10cm)，每片至少 8 支，並 
   與鋼板固定架焊接。 
 2.鋼板四角需倒圓角。 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

擬定施工計畫 

施工計畫書 39 



阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 5-16高架棧道施工檢驗程序 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

※鍍鋅鋼管樑施作 

施工完成 

※ 
  1.鋼材廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算 
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 
  4.鍍鋅廠商資格文件及出場證明 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★鋼承板安裝 

合格 

※★ 
    1.查驗基礎尺寸 
    2. 柱基礎模板尺寸 
    3.遇坡面工需以鋼筋十字增加    
      握裹力 
    4. 混凝土坍度、氯離子、抗壓  
      強度詳混凝土施工抽查程序 
      流程圖 

整地放樣 

合格 
不合格 

※★棧道基礎柱施

作 

※★ 
    1.三角形鋼板須與鋼筋連接  
    2.鋼側板須與鋼筋連接 

 

※ 
    1. 鍍鋅鋼管樑 2 側需封口 
    2. 鍍鋅鋼管全周滿焊搭接 

 

※表面灌漿刷毛 ※ 
詳 RC 刷毛步道工程施工抽查流程 

擬定施工計畫 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 
 
 

 

  
  
  
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
    
  

  
 

  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 5-17雙向自行車道施工檢驗程序 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

※鍍鋅鋼管樑施作 

施工完成 

※ 
  1.鋼材廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算 
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 
  4.鍍鋅廠商資格文件及出場證明 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★鋼承板安裝 

合格 

※★ 
    1.查驗基礎尺寸 
    2. 柱基礎模板尺寸 
    3.遇坡面工需以鋼筋十字增加    
      握裹力 
    4. 混凝土坍度、氯離子、抗壓  
      強度詳混凝土施工抽查程序 
      流程圖 

整地放樣 

合格 
不合格 

※★棧道基礎柱施

作 

※★ 
    1.三角形鋼板須與鋼筋連接  
    2.鋼側板須與鋼筋連接 

 

※ 
    1. 鍍鋅鋼管樑 2 側需封口 
    2. 鍍鋅鋼管全周滿焊搭接 

 

※表面灌漿刷毛 ※ 
詳 RC 刷毛步道工程施工抽查流程 

擬定施工計畫 
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圖 5-18塑木平台工程施工檢驗程序 

材料進場 

施工完成 

※ 
  1.不銹鋼廠商資格文件及出場證明 
  2.預拌混凝土廠商資格文件及配比   
    設計計算 
  3.五金鎖件供料廠商文件及規格 

☆ 

合格 

不合格 

※材料審查資料

提送 

不合格 

  ※★平台安裝 

合格 

※★ 
    1.查驗出車時間 
    2.混凝土設計強度 
    3.數量、坍度 
    4.氯離子含量檢驗  

5.試體製作 

※記號表示檢驗停留 
★記號表示安全衛生查驗點 

整地放樣 

合格 
不合格 

  ※★平台基礎 

※★ 
    1.不銹鋼立柱管 10*10*0.3cm  
    2.不銹鋼樑管 4*8*0.2cm 
    3.塗刷黑色環氧樹脂漆  
    4.M10 不銹鋼拉帽螺栓 

5.塑木規格 4*14cm 
6.塑木隙縫≦1cm 
 

擬定施工計畫 
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圖5-19植栽工程施工檢驗程序 

植栽種植 

施工完成 

1. 挖植穴，底部是否有石礫或雜物 
2. 回填沃土 

1.植栽是否枯死 
2.支撐∮＞5±1cm ，3 支 
 

1. 樹徑≧6cm，樹高≧2.5m 
2. 樹種:正榕、大花紫薇、楝樹 
3   

植栽進場 
☆ 

施工完成查驗 

☆ 

不

合

格 

運
離
工
地 

不

合

格 

擬定施工計畫 

合

格 

合

格 

澆水作業 1.充分澆水潤溼 
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阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 

工程項目 管理項目 管理標準 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

底層整平 

 

 

 

 

☆開挖坡度及高

程 

 

 

滾壓重疊寬度、

次數、厚度、表

層整平夯實 

 

 

 

☆工地密度 

(壓實度) 

 

 

 

 

 

 

底層整理平整無雜物 

 

 

 

 

依設計圖坡度及高程開挖 

 

 

 

1.滾壓重疊寬度≧30CM 

2.滾壓次數 4次以上 

3.滾壓後厚度≦30cm 

4.表層整平夯實 

 

 

1.坡面夯實 85％以上，堤身 90

％以上 

 

 
圖 5-20土方工程施工檢驗程序 

底層整理 

☆土方開挖高
程檢驗 

不合格  

合格  

土方夯實 

☆夯實後查驗 

☆檢驗停留點 

不合格  

合格  

施工完成 

施工計畫 
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圖 5-21擋土支撐鋼板樁打設工程施工檢驗程序 

工程項目 管理項目 管理標準 

  
 
把握設計圖說之

重點 
將設計圖尺寸放

入基地內 
 
 
 
 
 
 
尺寸、長度 
外觀 
 
 
 
 
 
 
 
支撐系統是否穩

固 
 
垂直度 
板樁接合性 
 
 
 
 
開挖深度 
 
 
 
 
 
 
 
拔樁注意事項 

 

 

依圖說施工 

 

板樁放樣線距基礎線 1m 

 

 

 

 

 

 

L=13m 

不得鏽蝕及裂痕 

 

 

 

 

 

 

支撐須鞏固具安全性 

 

 

垂直度誤差≦1/50 

確實接合 

 

 

 

 

不可超過該階段支撐中心點下

70cm 

 

 

 

 

 

回填後再拔樁 

注意安全 

材料進場 

不合格 

☆檢測高程 

中間樁打設 

施工完成 
☆檢驗停留點 

規劃設計及放樣 

☆材料尺寸

檢測 

支撐系統安裝 

鋼板樁打設 

開挖 

不合格 

拔樁 
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圖 5-22預力混凝土基樁工程施工檢驗程序 

工程項目 管理項目 管理標準 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

☆尺寸、材料及

品質證明 

 

 

 

 

放樣 

 

 

 

鑽孔灌注 

 

 

 

施工方式 

 

 

 

 

☆確認承載力 

 

 

 

 

 

確認施設位置 

 

 

 

☆精度 

完成高程查驗 

 

樁頭處理 

 

 

 

 

 

 

 

確認尺寸規格、破壞強度及材

料檢驗報告送審 

(D=30cm，L=6m) 

 

 

 

確定樁位及檢測 

 

 

 

以機械方式鑽孔 

鑽掘樁孔不得大於樁徑 

 

 

依送審計畫書 

 

 

 

 

依施工圖說須達 40T以上 

 

 

 

 

 

依施工圖說 

 

 

 

偏心精度≦15cm 

樁頂位於基礎版底面高程

+10cm 

鋼筋埋入 125cm 上留 35cm 

 

鑽孔灌注穩定液 

放樣 

不合格 
退回,並重

新辦理進場 
☆材料進場 

植樁 

☆試樁 

不合格 

合格  

全面施設 

不合格 

★植樁後查

驗 

合格  

☆檢驗停留點 

合格  

施工計畫 

施工完成 
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圖 5-23伸縮縫工程施工檢驗程序 

 
 

工程項目 管理項目 管理標準 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆材料規格尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆施作位置 

止水帶位置 

材料固定 

 

 

 

 

 

 

 

 

保麗龍厚度 2.0cm±0.3cm 

止水帶 A 型，220*9mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依設計圖規定 

構造物頂寬中心±1cm 

保麗龍以鐵釘固定、止水帶以

木條夾緊穩固 

☆施工 
查驗 

不合格  

☆檢驗停留點 

安裝 

☆檢驗 

不合格  

材料進場 

場地清理 
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4.5施工攝（錄）影計畫 
(一) 拍照目的 

主要在本工程進行期間，各項工程不同階段，針對施工過程拍攝/照相紀錄

存檔之照片與影片。 

工程照片/影片是對於施工管理者做為確認施工前後狀態所採取的一個手

段，以正確紀錄施工狀況為目的，因此，每個施工階段皆應按照紀錄目的進行分

類保存。 

影片及照片除工程記錄外，應能確實傳達各項施工方法及完整呈現施工前與

完工時工區完整樣貌。 

(二) 拍照項目 

1. 施工狀況照片 

(1) 工程施工前及工程完成後的照片 

(2) 全景照片 

(3) 局部照片 

(4) 工程施工中的照片 

(5) 施工隱蔽處照片 

(6) 緊急搶修的照片 

(7) 施工中遇特殊狀況的照片 

(8) 其他的照片 

2. 品質管理的照片 

3. 鄰損（補償）關係的照片 

(三) 照片整理 

照片檔案應按日期順序以下列分類保存： 

1. 工程施工前、中、後的照片 

2. 工程施工中的照片(依施工順序整理) 

3. 品質管理照片 

4. 完成的照片 

5. 驗收照片 

6. 假設工程設備、勞工安全衛生及環保設施等 

7. 其他照片 
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將每一項工程施工前、施工中及施工後應攝取照片；工程完工後將所有施工前中

後照片彙整 3份 WORD書面資料提送業主。 

(四) 攝影及剪輯時間 

完成後進行影片剪輯，並於工程正驗完成前內完成影片剪輯作業。 

(五)  影片後期製作 

1. 拍攝完成之影片應有合法之使用權。 

2. 針對本工程主要施工項目、拍攝內容依施工進度時程進行。 

3. 所有工程施工錄影之製作權屬主管機關所有，在工程施工中及竣工後，除非

經機關同意，否則本公司不得任意發表或作為其他用途使用。 

4. 完成後之攝像帶應經專業剪輯完成，作成母帶後再製作成 VCD影音光碟片。 
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第五章人力、機具、材料及設備等資源分析 

5.1資源需求計畫分析 

1挖方 

(1)PC50挖土機具每天作業能量=0.15(m3/斗)×60(min/hr)×60(sec/min)÷

4.5(sec/斗)×8(hr/天)=15(m3/天)。 

(2)PC120挖土機具每天作業能量=0.5(m3/斗)×60(min/hr)×60(sec/min)÷

4.5(sec/斗)×8(hr/天)=50(m3/天)。 

每天 PC50為 1台作業數量=1×15(m3/天)=15(m3/天) 

每天 PC120為 1台作業數量=1×50(m3/天)=50(m3/天) 

 

2填方 

以 PC120×1台，20t傾卸車×2台，D8推土機×1台及壓路機×1台為 1組施工組

計算能量 

(1)PC120挖土機配合 20t卡車，每斗迴旋裝車時間以 60sec計算，每日作業

能量=0.5(m3/斗)×60(min/hr)×60(sec/min)÷60(sec/斗)×8(hr/

天)=240(m3/天) 

(2)20t傾卸車 7m3/台，裝料時間每車=7(m3/台)÷0.8(m3/斗)÷1(min/

斗)=9min，等待及倒車時間 3min，卸料時間 2min，行車距離平均以 200m

計算，車速為 15km/hr，運輸時間=200m÷1000(m/km)÷15(km/hr)×

60(min/hr)=1.2min，合計需時 15min，每天每台工作量=7(m3/趟)×

60(min/hr)÷15(min/趟)×8(hr/天)=224(m3/天)，採用 2台傾卸車，每天

能量為 448(m3)。 

(3)D8推土機，每小時工作量為 132(m3/hr)，每天工作量=8hr/天×

132(m3/hr)=1056(m3/天)。 

(4)夯實採用膠輪壓路機，每層 30cm，輾壓 8次，有效輪寬為 1.4m，作業速

率 5(km/hr)，每小時工作量=5000(m/hr)×1.4(m)×0.2(m)÷

8(次)=175(m3/hr)，每天工作量=8(hr/天)×175(m3/hr)=1400(m3/天)。 

(5)因作業空間有限，故回填土每組作業能量由挖土機控制，每天以 384m3計

算。 
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5.2主要施工材料 

1預拌混凝土 

本工程由工區外預拌混凝土廠購料，平均運輸里程為 20km，每車運送數量

以 4m3計算，滿載行車速率 40km/hr，空車 50km/hr，裝載時間 3min，卸

料時間需配合現場澆置機具故以 15min概估，澆置一趟來回需時=(20(km)

÷40(km/hr)+20(km)÷50(km/hr))×60(min/hr)+3(min)+15(min)=72min，每

車每天運送能量=4(m3/台)×(8(hr/天)×60(min/hr)÷72(min))=27(m3/天)。 

混凝土澆置工以每人每天 50m3計算，每次出工至少 6人。 

預拌混凝土作業每天至少澆置 120m3。 

預拌混凝土作業天數=1929m3/200m3/天=10天 

 

2模板 

模板技術工作業能量以每人每天 20m2計算，每次出工至少 20人。 

模板作業天數=3468m2/400m2/天=9天 

 

3鋼筋加工及組立 

鋼筋技術工作業能量以每人每天 0.5T計算，每次出工至少 30人。 

鋼筋加工及組立作業天數=171t/15t/天=15天 
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5.3施工機具及設備需求 

施工機具、設備統計表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4施工人力需求 

主要人力(月份)需求表 

    人員 

    名稱 

 

月份 

主
任 

品
管
人
員 

土
木
工
程
師 

職
安
人
員 

內
業
人
員 

技
術
工 

鋼
筋
工 

模
板
工 

混
凝
土
澆
置
工 

起
重
工 

粗
工 

水
電
工 

鋪
面
工 

植
栽
工 

108 

年 

8 月 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 

9月 1 1 1 1 1 3 4 3 3 1 3 1 0 0 

10月 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 1 0 0 

11月 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 0 0 

12月 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 0 0 

109 

年 

1月 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 3 4 

2月 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 3 4 

3月 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 3 4 

4月 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 3 4 

5月 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 3 2 3 4 

施工機具 

    數量 

 

作業       

  名稱 

水

車 

壓

路

機 

手

推

夯

實

機 

P
C
5
0

挖
土
機 

P
C
1
2
0

挖
土
機 

傾

卸

車 

泵

送

機 

卡

吊

車 

1 2 2 1 1 5 1 1 

土建工程 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

機械設備工程 ◎   ◎ ◎   ◎ 

機電工程  ◎   ◎ ◎   ◎ 

什項工程 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
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5.5施工機具及施工人力調度分析總表 
 

    主要    

    材料 

 

月份 

鋼
筋(

一
式) 

混
凝
土(

一
式) 

機
械
設
備(

一
式) 

機
電
設
備(

一
式) 

消
防
設
備(

一
式) 

給
排
水
設
備(

一
式) 

避
雷
設
備(
一
式) 

弱
電
設
備(

一
式) 

108 

年 

8 月         

9月 0.1 0.1       

10月 0.2 0.2 0.1      

11月 0.3 0.3 0.1      

12月 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 

109 

年 

1月 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 

2月   0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

3月    0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

4月    0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

5月    0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
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第六章、假設工程規劃 

6.1供電設備 

1. 本工程施工用電先行估計模板、鋼筋、電焊、臨時照明等各項工種所需設備電量、

並請電工依各項施作位置，規劃、裝置配電盤，分設 220V及 110V電源控制箱供

電，並預留擴充餘裕之空間以利日後需求量增加之需。 

b.本工程結構體內臨時用電管路施作採明管配置，須參照勞工安全規則設置採高架

設置或固定於壁面，終端設分電箱裝置含 220V及 110V電源。 

2. 結構體工程配電系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主電盤 

結構體分層使用 

鋼筋加工廠 

模板施工 

照明系統 

緊急用電 

臨時用水 

安全圍籬警示燈 

分電盤 

植栽澆灌 

單一機械用途 
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3. 分電盤基本設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 臨時電管理與維護 

(1)總配電盤加鎖防止閒雜人等操作造成危險，並標示「高壓危險」標語。 

(2)每個月定期查驗配電設備。 

(3)定期舉辦安全衛生講習會議，說明臨時電系統及使用規則。 

(4)開關箱內有插座及端子板供使用，嚴禁工人以勾搭結緣使用。 

如果有漏電現象，漏電斷路器動作時，應先查明原因待故障排除後方可送電繼續

使用。 

6.2供水設備 

1. 工地架設儲存槽筒、PVC管及加壓設備供應施工區用水。 

2. 本工作臨時水供應全區工地使用,使水源能普及。 

 

6.3施工房舍 

1. 工務所： 

工地辦工處所為結構體或貨櫃屋組成。 

2. 工務所位置： 

本公司工地工務所，設於工區附近。 

 

 

分電盤 

備用 

安全圍籬警示燈 

照明系統 

110V開關 

220V開關 

分電盤基本設備 
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6.4洗車設備 

本工程施工期間主要聯外道路為阿公店路，並於工區出入口設置車輛沖洗設

備，避免造成環保污染。 

6.5工區規劃布置圖 

工程施工區安全圍籬及工程告示牌需架設清楚，進出時須注意噪音及振動，加強

道路清潔，以不影響道路交通為原則。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工區規劃布置圖 
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6.6交通維持計畫 

1.交通維持策略 

為維護過路人之安全，本工程邊界設有安全圍籬，施工期間本工程聯外交通主要道

路為阿公店路及仁壽橋、壽峰橋、中華橋、河華橋等周邊道路聯結，本施工過程中，

工程車輛與機具進入圍籬內基地作業，對行人交通之影響極微。本計劃針對過往行

人安全與大型工程車輛入出時配合措施研提具體作法如后： 

(1)平日工程車輛之進出應避開人潮交通尖峰時段。 

(2)任一工程車輛進出大門，均派有專人指揮引導。 

(3)依規定於出入口處設立標示板，標示工程相關資訊，以方便行人有問題時之查

詢。 

(4)另於大門出入口與圍籬轉角處，張貼警告標誌並設警示燈，以利行人晝夜通行

之注意。 

(6)為配合與工程車輛路徑規劃原則 

① 本工程以影響道路交通較大作業之離峰時間施工為原則。 

② 白晝施工皆避開人潮交通尖峰時段。 

③ 路線選擇儘量避開現有瓶頸路段及路口。 
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第七章、進度管理 
7.1 預定進度之依據及相關理由 

工程進度管制：施工中進度管制之工作可分兩個方向，一為日常監督工作

之控制，一為作業項目展開之協調。 

工地日常監督控制：每星期與各協力廠商逐一檢討進度，若有進度落後情

形應立即要求廠商提出趕工計畫。工地負責人每星期根據現況檢討並提出

雙周預定進度給各協力廠商，要求協力廠商配合執行，以確保所有工程進

度在嚴密控制中。 

施工作業協調：各工程常常有工作需要協調的地方，每星期會議上由工地

住任協調，已確保工作之順利進行。 

決策作業協調：工作進行中有許多工作必須經高階主管做決策始能進行，

因此決策作業盡量避免影響工程進度。 

工程控制： 

1.對於工地現場的作業進度，由工地負責人依各作業的預訂進度予以嚴格

監督控制，期工程控制之作業流程如進度管制流程圖。 

2.工地負責人對於要徑作業上的作業應確實執行，符合預先設定進度。 

3.工地現場每日應確實進行工程日報表的紀錄，每週由工地負責人進行比

較以判斷出實施作業進度與預定進度的差距。 

4.工地現場作業的進度若有落後情形，在不礙於要徑作業進度的原則下由

工地負責人自行調度，並予以記錄；並通知協力廠商配合施作。 

5. 若要徑作業上之工程工期延遲時，工地住任應立即與專案負責人研擬趕

工進度，就趕工計畫在原要徑作業上依其重要性做進度上立即調整。 

6.依趕工計畫所提出之新進度表供工地遵循；增加人力、延長工時、或增

加工作班，分段施工使後續作業提前開始。並於每週與協力廠商討論施工

進行順序及進度，妥善安排後續工程各工作方面之進行。 
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7.2 施工預定進度桿狀圖 
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7.3 施工預定進度網狀圖 
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7.4 施工預定進度 S-curve 
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7.5 施工日誌: 

本工程開工後，應逐日填寫施工日誌，將當日施工範圍、數量、取樣位置、取樣

數量、試驗結果、通知協力廠商辦理事項、監造單位指示辦理事項及其他重要項目等

詳實記載，施工日誌並隨時供機關督導或查核；施工日誌格式製訂，請參考工程會之

施工日誌格式(依工程會最新格式報表隨時更新) 
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公共工程施工日誌 
表報編號： 

本日天氣：上午：      下午：                         填表日期：    年    月    日(星期   ) 

工程名稱  承攬廠商名稱  

契約工期   天 累計工期   天 剩餘工期   天 工期展延天數   天 

開工日期   年 月 日 完工日期   年 月 日 

預定進度(%)  實際進度(%)  

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： 

施工項目 單位 契約數量 本日完成數量 累計完成數量 備註 
      
      
營造業專業工程特定施工項目      
A.      
B.      
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： 

材料名稱 單位 設計數量 本日使用數量 累計使用數量 備註 
      
      
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： 

工別 本日人數 累計人數 機具名稱 本日使用數量 累計使用數量 
      
      
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標

準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之

技術士簽章表」） 
一、 工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： 

(ㄧ)施工前檢查事項： 

   1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 

   2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □

無 □無新進勞工 

   3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 

(二)其他事項： 

六、施工取樣試驗紀錄： 

七、通知協力廠商辦理事項： 

八、重要事項記錄： 

簽章：【工地負責人】（註 3）： 
註：1.依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地負責人應按日填報施工日誌 

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂 
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地負責人者，由工地負責人簽章；依上開規定免置工地負責人

者，則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預

定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）
本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 

6.公共工程屬建築物者，請依內政部 99 年 2 月 5 日台內營字第 0990800804 號令頒之「建築物施工日

誌」填寫。     
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第八章、防汛計畫 
8.1前言 

為防範颱風挾帶洪水，引起災害，以減少人員、財產之損

失，並使颱風或洪水災後能迅速復工，因此於每年五月颱

風季節來臨前，成立防颱、防洪組織，做好工地各項防颱

準備工作。 
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8.2防汛組織及通報系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◎注意事項： 

1.本編組之任務除緊急救援外，尚包含各種天然災害及火災之預防。 
2.本組織內之編組人員、車輛、機具，平時即應指定妥當，於事故發生時，由各組負

責人召集人員機具作業。 
3.製定搶救專用擋案夾，內容包括相關人員，連絡人員名冊及電話，工作記錄表，單項事

件處理回報表及簽到表等。 
工地防汛組織圖 

編組、協調、調查、資料蒐集、記錄 

搶救組 

陳榮宗 

1.人員交通管制 

2.救援作業 

3.連絡通報 

4.復原及補強作業執行 

5.復原及補強機具資料調配 

6.復原及補強機具車輛調配 

搶救機具 

安衛管理員 

陳彥臻 

急救組 

李尚容 

1.通報連絡 

2.避難指導 

3.急救照顧 

4.後送醫院 

消防組 

陳明志 

1.消防演習實施與指揮 

2.消防設備裝換、維修 

3.火災現場撲滅及復原作

業 

人
員
編
組 

急救設備 

消防設備 
機
器
設
備
編
組 

 

工地負責人 

黃湘欽 

整體施工計畫書 65 



阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

緊急通報流程圖(含緊急聯絡電話) 

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟部水利署第六河川局 

河川局工務課 
TEL: 07-627-9034 

 

紹騰營造有限公司 

TEL: 07-3929486 
FAX: 07-3943401 

劉清忠 0989-250100 

工地防汛緊急應變小組 

召集人: 黃湘欽 

TEL: 0976-061396 

河川局緊急應變小組 

TEL: 07-627-9034 

     

 

黃苑景觀設計顧問 
有限公司 

 

TEL:07-3416290 

督 

導 

單 

位 

執

行 

單 

位 

支援單位 

1. 警察局 
TEL:110 

2.岡山消防 
TEL: 07-6212300 
3. 岡山醫院 
TEL: 07-6222131 
4.自來水公司 

TEL: 07-6222814 
5.台電公司 

TEL: 07-6912811 
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8.3防汛作業流程及說明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汛期工地防災減災作業流程圖 

開
工 

施工計畫納入汛期施工防災相關內容【詳要點第 7 點】 

1.合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。 

2. 訂定汛期工地防災自主檢查表。 

汛
期
前 

汛
期
後 

汛
期
間 

1. 辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛應變計

畫進行演練及整備【詳要點第 9 點】 

   檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時應簽訂開口契約，       

   或與鄰近工地協議互相支援救助。 

   全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具。 

  建立工地防救災資源清冊，並對防救災相關器材進行檢修及維護。 

  妥善規劃及布設適當之排水、截水、滯洪及山坡地水土保持等設施。 

  於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。 

  依施工現況檢討修正施工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫。 

2. 有受汛期影響施工作業及安全之工作項目，應力求於汛期前完成【詳要點第 14 點】。 

將工地防災機制納入日常監造、工地管理及安衛相關作業中持續辦理，並隨時注意颱

風、豪雨等氣象訊息；廠商每月至少填報 1 次汛期工地防災自主檢查表送監造單位及

機關據以抽查【詳要點第 10、15、16 點】。 

1. 颱風、豪雨來襲前【詳要點第 11 點】 

立即檢查工地臨時構造物、排水設施、大型機械設備、開挖及土石挖填方、水文及邊

坡變化、防汛缺口、垃圾、雜物及廢棄物、施工器材、電力系統、房舍、辦公室及倉

庫等現場防災工作之辦理情形，並由廠商填報汛期工地防災自主檢查表送監造單位及

機關據以抽查。 

2.颱風、豪雨侵襲過程【詳要點第 12 點】 

  應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具立即到位並正常運作。 

  隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求協助。 

  對於可能受工地災情影響之鄰近地區民眾，提早預警及通知疏散。 

3. 颱風、豪雨過後【詳要點第 13 點】 

  對施工現場各個部位及所有用電設施等全面進行清理及詳細檢查，經確認安全無虞

後，方可繼續施工。 

  如有損害災情，儘速完成搶險或搶修工作，並依相關災害防救計畫所定程序辦理後

續復原重建事宜。 

【詳要點第 17 點】 

1. 檢討工地汛期施工防災機制之整體運作成效，並就缺失改進。 

2. 修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容，必要時應檢討修正災害防救計畫。 

整體施工計畫書 67 



阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

8.4 災後復原及救援作業 

一、 適用範圍 

本工程全體工作同仁及協辦廠商之全體人員，於颱風來襲時處置內容。防汛具

體措施 

二、 處置原則 

(1) 指定專人蒐集颱風動態消息，隨時掌握颱風最新動態，藉以提供防颱參考。 

(2) 建立單位防颱、防水、防護名冊，隨時保持與單位主管聯絡，藉以保持高度

警覺。 

(3) 颱風季節之前，通知有關單位，低窪儲存物料、成品等應設法加蓋蓬布，墊

高或移置較高處，以防淹水。 

(4) 颱風來臨之前，應先巡邏，負責工地各區域施工架及有崩塌掉落之虞的的地

點，予以再次做好防護措施，藉以減低受損。 

(5) 隨時將颱風所造成之損失，採取適時緊急處置，並報告有關部門主管處理。 

(6) 如有需要得留駐必要工程人員。 

三、 實施辦法 

  1.平時預防工作  

(1)  工程進行時，須按照其標準施工程序施工。  

(2)  注意施工品質及材料、設備、機具等是否具安全性。  

(3)  做好平時檢查，及自動檢查工作。  

(4)  密切注意天氣概況及颱風動態以期事先防範。定期檢查周遭排水管

道，使其保或維持暢通。  

(5)  事先救災編組，定期演練以增加救災技巧。  

2. 颱風來臨前之準備  

(1)  颱風來臨前，密切注意河段水位並巡視各作業場所視察各施工機

具、施工架、支撐等各項設施是否牢靠、安全。  

(2)  檢視各工作場所附近水溝、排水道是否有因施工廢土、廢料阻塞，

可能引起水患之情形。  

(3)  在平均風速達七級或最大陣風十一級以上時，即應停止一切室外作

業以策安全。  

(4)  颱風來襲前各種救災機具、人員均應定位待命完畢。  
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(5)  電氣設備損壞者應予拆除或修復，必要時予以斷電。  

3.海上颱風警報發佈後採取之措施  

(1)  通知防颱小組進入戒備狀態  

(2)  排定日夜輪值人員  

(3)  隨時與氣象預報台保持密切聯絡  

(4)  隨時注意颱風動態及檢查防颱防洪設施  

4.陸上颱風警報發佈後所採取之措施  

(1)  通知防颱小組進入戒備狀態  

(2)  排定日夜輪值人員  

(3)  發文至各協辦廠商做好防颱準備，並對各項設備做好安全     

措施。  

(4)  隨時與氣象預報台保持密切聯絡。  

(5)  各項機具、材料設備人員做好隨時撤離準備，不必要人員應儘早撤

離現場。  

5.陸上、海上颱風警報解除後所採取之措施  

(1)  派員至工區內調查各項設備損失情形。災害復原後檢討此次損失各

項未能及時做到之安全維護。  

(2)  檢討防颱小組對各項安全措施及處理事件之應變能力是否有待加

強。  

6.災後復原及救援作業  

(1)  颱風過後，有損壞之物件，應立即搶修，勿使引起第二次災害。  

(2)  有人員受傷時，應循緊急事故救援處置辦法之程序通報救災。  

(3)  緊急意外事故之聯絡應迅速而有效的實施。  
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8.5其他配合事項 

防汛搶險機具設備檢查表 
 

項目 機具設備 規格及數量 實際檢查情形 檢查結果 

1 挖土機 
型號 PC50及

120,2台 
  

2 運輸車 
3.5T、6.8T砂石

車,5台 
  

3 救生繩 5m   

4 救生衣 10件   

5 救生圈 10個   

7 警示帶 250m   

9 急救箱 1組   

12 防汛太空包 50包   

13 防汛配合作業 1全   

     

檢查日期：  年  月  日    

檢查人員簽名：                            工地負責人簽名： 
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設備設置平面圖
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汛期工地防災減災自主檢查表 

工程名稱 阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

承攬廠商 紹騰營造股份有限公司 

檢查地點 
  

檢查日期 
 

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

防救災文件資料 
設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清
冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相關文
件資料應置於工地防救災應變場所備用。 

  

防救災措施應變
準備 

確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人員、機
具、材料、通訊設備及急救箱等）之立即到位及正常
運作功能。 

  

工地臨時構造物 

施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構
造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法
確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜
落情事發生。 

  

工地排水設施 
工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保
與整體排水系統之連接功能正常。 

  

工地大型機械設
備 

吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制
穩固；必要時予以撤離。 

  

工地開挖及土石
挖填方 

對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持
設施部分應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措
施。 

  

工地水文及邊坡
變化 

加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、
濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構
造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。 

  

工地防汛缺口 
所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封
水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有
需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。 

  

工地垃圾、雜物及
廢棄物 

垃圾、雜物及廢棄物應予清理。   

工地施工器材 
施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點
並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免
崩塌或下移。 

  

工地電力系統 
電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時
用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全
之虞應予切斷避免感電。 

  

工地房舍、辦公室
及倉庫 

強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、
雷擊、倒塌等防災及安全措施。 

  

其他 
工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔
離民眾等措施。 

  

缺失複查結果：               

 

備註： 

一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或

豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。 

二、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。 

  檢查人員簽名：                              工地主任： 
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第九章、緊急應變計畫 
9.1說明 

工作場所緊急災害處理，首先便是擬定一套緊急應變計畫。預期各種可能發生的狀

況，詳細適當地分析，一旦災害發生，能立即採取有效的救護行動，以減少生命財產

的損失。 

9.2依據 

依據「職業安全衛生法」第三十七條之規定：事業單位工作場所如發生職業災害，雇

主應即採取必要之急救、搶救措施，並實施調查，分析及做成記錄。同時參考「行政

院災害緊急通報作業規定」及「交通部災害緊急通報作業要點」、「內政部災害防治法

施行細則」等規定辦理。 

9.3目的 

確保本公司在本工程發生意外事故而造成災害時，能立即採取有效之救援措施並通報

有關單位協助處理，使人員、機具及設備等所遭受之災害滅少到最低程度。 

9.4適用範圍 

適用本工程施工期間所發生任何事故之通報等急救及職業災害處理等作業。 

9.5經濟部水利署所頒之災害緊急防救應變小組及工地配合處理小組之組織  
章程及作業要點 

一

、 
  依據「災害防救法」第十四條規定訂定本作業要點。 

  二

、 
  本小組任務如下： 

   （一） 水（災）情蒐集及通報：蒐集水文與各類災害資訊，充分掌控其情勢與相關戒備

狀況，並適時通報相關機關（構）。 
 

 （二） 應變處理：指揮督導水利設施災害之搶修（險）、聯繫協調水源調配與其他災害

之應變措施等事宜。 
 

 （三） 協助支援：加強與相關機關（構）聯繫協調，並提供協助與請求支援。 
 

 （四） 承辦經濟部災害緊急應變小組之水、旱災幕僚作業。 
 

 （五） 新聞發布：由召集人親自或指定人員發布成立訊息與相關災情。 
 

  三

、 

  本小組置召集人一人，由署長兼任；副召集人一至二人，由副署長兼任；執行秘書

一人，由總工程司兼任；副執行秘書一人，由水利防災中心主任兼任；幕僚工作採分組

方式輪班作業，由業務組（室、隊、中心）指派適當人員兼任。 

   前項作業人員之指派與分工，由水利防災中心簽報召集人核定後實施。 

  四

、 
  開設與撤除時機： 
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 （

一

） 

水（風）災部分 

1

. 

本小組開設時機： 

（1） 三級開設：上級指示或中央氣象局發布豪雨特報後，經本署研判有開設必要時。 

（2） 二級開設：上級指示、中央氣象局發布豪雨特報達大豪雨標準，經本署研判有

開設必要、中央氣象局發布海上颱風警報、經濟部災害緊急應變小組二級開設

或中央災害應變中心二級開設。 

（3） 一級開設：上級指示、二級開設後，中央氣象局持續發布豪雨特報達超大豪雨

標準，且災情有持續擴大趨勢，經本署研判有開設必要、中央氣象局發布海上

陸上颱風警報、經濟部災害緊急應變小組一級開設或中央災害應變中心一級開

設。 
 

2

. 

本小組撤除時機：當中央氣象局解除豪雨特報或颱風警報後，如各地災情已有效控

制，後續作業可循正常業務程序處理時，經報請召集人同意後撤除之。 
 

 

 （

二

） 

旱災部分 

1. 開設時機：旱災災害規模依公共給水及農業用水之缺水狀況，將災害等級區分為一

級、二級及三級狀況（如附件）。三級狀況本署所屬各區水資源局、水庫管理單位、

地方政府、自來水事業機構、農田水利會、工業區、科學工業園區等應成立緊急應

變小組；二級狀況本署應成立緊急應變小組；一級狀況經濟部應成立緊急應變小

組，如須跨部會協調辦理救災工作時，應陳報中央防災會報同意後成立中央災害應

變中心。 

2. 本小組撤除時機：當旱象解除，後續作業可循正常業務程序處理時，經報請召集人

同意後撤除之。 
 

 

 （三

） 

其他災害部分 

1. 開設時機：當發生水、旱災以外之其他災害，有發生水利設施損害之虞時。 

2. 撤除時機：當認其危害不致擴大或災情已趨緩和，後續作業可循正常業務程序

處理時，經報請召集人同意後撤除之。 
 

 

五

、 
  本小組之工作內容如下： 

   （

一） 

水災部分 

1. 秉承中央災害應變中心與經濟部災害緊急應變小組之指示，辦理相關災害預防與

災害應變工作。 

2. 指揮督導所屬各區水資源局與各河川局辦理水利設施災害之搶修（險）事宜。 

3. 與相關機關（構）密切聯繫與協調，隨時掌握災害動態。 

4. 蒐集氣象、水文、蓄水庫現況與水災災情等資訊，經分析研判後適時陳報經濟部

災害緊急應變小組，並發布水情通報與洪水預警報。 

5. 彙整氣象、水情、災情與應變處置情形，於本小組撤除後彙編報告，並於報告奉

核可後送經濟部備查。 

6. 如本小組承辦經濟部災害緊急應變小組作業時，報告得合併彙編。 

7. 其他有關水災災害防救業務之推動與執行。 
 

 

 （

二） 

旱災部分 

1. 秉承中央災害應變中心與經濟部災害緊急應變小組之指示，辦理相關災害預防與

災害應變工作。 
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2. 彙整各地區用水現況、河川流量與蓄水庫水位變化情形及供水單位供水調度情形

等資訊，經分析研判後陳報經濟部災害緊急應變小組。 

3. 依據旱象資訊，研擬因應對策與發布旱災預警報等相關事宜。 

4. 督導、聯繫、協調各項抗旱、救旱及管制事宜。 

5. 彙整氣象、水情、災情與應變處置情形，於本小組撤除後彙編報告，並於報告奉

核可後送經濟部備查。 

6. 如本小組承辦經濟部災害緊急應變小組作業時，報告得合併彙編。 

7. 其他有關旱災災害防救業務之推動與執行。 
 

 

 （三

） 

其他災害部分 

1. 秉承中央災害應變中心與經濟部災害緊急應變小組之指示，辦理相關災害預防

與災害應變工作。 

2. 配合其他災害主管機關辦理本署災害應變業務。 

3. 其他相關事項及交付任務之推動與執行。 
 

 

  六

、 

  本署所屬各區水資源局與各河川局應視災害可能影響之區域，依規定或遵照本小組

指示成立災害緊急應變小組，確實執行本小組交付之任務與其所轄範圍內之災害防救事

宜，並隨時向本小組提報執行情形與相關資訊。 

   本署所屬機關之緊急應變小組作業要點由各該機關自行訂定，並應陳報本署備查。 

 

9.6緊急災害事故處理小組及任務分配 

本編組為任務編組，平時施以演練，以期每位人員皆能熟悉狀況，將災害減至最低，  

並確實明白所負之任務要求。緊急應變處理流程圖。 

1. 災變前預防措施 (預警狀況下) 

(1) 按災變預防實施計畫成立防災指揮中心。 

(2) 緊急事故處理小組按既定編組待命。 

(3) 在主管指揮下採取各項防護措施。 

(4) 其他預防及避難措施。 

2. 災變中處理及避難措施(含不預警狀況下突發緊急事故) 

(1) 指揮中心迅速展開運作。 

(2) 按避難實施計畫迅速進入指定避難位置。 

(3) 按指揮中心任務指令進入指定位置、展開警戒、搶救任務。 

(4) 加強各項安全措施及人員管制。 

(5) 對人員傷害按工地意外事故處理方法處理。 
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3. 災變後處理  

(1) 各單位即清點人員財物損失循行政體系呈報。 

(2) 各單位提出災後整(復)建工作計畫。 

(3) 各單位人員迅速回到工作位置恢復作業。 

(4) 其他規定事項。 

 

9.7緊急災害處理計畫要點 

(1) 緊急停止作業 

迅速將引起災害的機具或設備關機及排除災害原困，並撤退現場人員。 

(2) 優先搶救受傷人員 

在關閉故障之機具或排除災害原因後，便應清查受傷人員，並立即施予急救，在

無立即有生命危險之情況下。如果要移動傷患，必需請醫師或醫護急救人員處理。 

(3)人員疏散與避難 

有意外災害可能的工作場所，平日便應規劃緊急事故發生時的疏散及避難途徑，

保持避難所及疏散通道之暢通，及設置照明設備。緊急疏散路線圖(如圖 21) 

(4) 緊急搶救災害 

全體人員應發揮自助互助，愛工地如愛家的精神，盡力搶救災害，如需要可連絡

消防隊有關單位協助搶救工作，期使損失減少到最低程度。 

(5) 防止二次災害發生 

有的災害之性質條件，可能會誘導第二次災害之發生。因此在進行傷患救護及災

害搶救時，對於可能發生二次災害的情況應予警戒，充分做好預防措施。 

 

9.8事故之調查與統計報告 

(1)依據 

依據「職業安全衛生法」第三十七條、第三十八條之規定辦理。 

(2)目的 

調查事故原因之目的在蒐集同種事故及防止類似事故所必要之資料，加以分析、

檢討，以此決定事故要因，其次，由此樹立事故防止對策，訂定實施計畫付諸實

施，並向有關單位報告及作事故統計。 

(3) 事故調查步驟 

1.事實確認 

依人、物、管理及起迄發生事故時經過順序確認。 
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2.事故要因之掌握 

不安全狀態，不安全之動作及管理上缺陷中，是發生事故之決定因子，應就

事故有關之事實，依照事前明確規定之判斷基準，確認『在事實之何處與何

物發生缺陷』，以此為事故要因。 

3.事故原因之決定 

就掌握之事故要因相關關係與份量充分檢討決定直接原因與間接原因。 

(4) 事故發生原因 

   1. 管理失當 

      管理者本身對工作不了解，或無組織、規劃、領導能力或不適當的規劃與

執行。 

   2. 不安全的狀況 

      環境不良存在有害物質或機械設備破舊損壞。 

   3. 不安全之動作 

      作業人員無安全警覺及危險意識，或作業習慣不良，或不安全的動作。 

(5) 事故統計報告 

依「職業安全衛生法」第三十七條、第三十八條，應按月依規定填載職業

災害統計表，報請檢查機構備查。 

9.9災害原因及調查與報告 

如災害通報報告表、意外事故調查報告表所示。 

9.10急救設施 

1. 急救護理站一處 

2. 急救器材：依據「勞工健康保護規則」第八條規定，工地應依實際

需要設置急救箱一付以上，急救箱應包含之藥品及器材如下： 

(1) 消毒紗布； 

(2) 膠布； 

(3) 無鉤攝子； 

(4) 安全別針； 

(5) 消毒棉花； 

(6) 三角布； 

(7) 夾板； 

(8) 必須藥品 
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9.11附件 

     (1) 緊急通報單位聯絡電話 

(2) 災害及緊急事件速報表 

(3) 意外事故調查報告表 

(4) 緊急應變組織及任務分配 

(5) 工地緊急事故通報流程 

 

                            

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                        

 

 

 

 

                        
 

                 
                          

 
                 

                        
 

 

                  緊急應變組織及任務分配 

警戒、維持秩序 

避難誘導 

交通指揮 

急救照顧 

 

後送醫院 

工程搶修 

機具設備固定與撤離 

通訊系統建立 

復原及補強作業執行 

消防演習實施與指

揮 

消防設備裝換維修 

火災現場撲滅作業 

災害搶救 

人員救援 

滅火機:乾粉式 10具 

抽水泵浦:2組 

小鏟斗機一輛 
吊車一輛 
挖土機一輛 

搶 救 組  

急救箱 

工作場所

負責人 

人

員

編

組 

機

具

編

組 

協  調  組  

急 救 設 備  

施  工  組  

警  戒  組  

醫  療  組  

通報、協調 

 

車輛調度 

消 防 設 備  

搶 救 機 具  
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緊急通報單位連絡電話表 

緊急聯絡單位 電     話 備   考 

經濟部水利署第六河川局 07-6279034  

警察局 110  

消防分隊 07-6212300  

岡山醫院 07-6222231  

自來水公司 07-6222814  

台電公司 07-6912811  

勞動部職業安全衛生署南區職業安

全衛生中心或高雄市政府勞工局勞

動檢查處 
07-2354861或 07-7336959  

 
工地緊急事故通報流程 

 

 
 

意外事故發現者 

 

 

業主：經濟部水利署第六河川局 

TEL ：(07)627-9034 

監造： 

職安署南區職安衛中心 

TEL：(07)2354861 

 
警察局 
TEL ：110 
 

 

 
岡山醫院 
TEL：07-6222231 
 
 

 
消防分隊 
TEL ：07-6212300 
 
 
 

台灣電力公司： 

07-6912811 

0800-031-212 

中華電信：0800-080-123 

台灣省自來水公司 

07-6222814 

工地負責人：黃湘欽 
0976053293 
職安人員：陳彥臻07-3929832                          

紹騰營造有限公司 
TEL: 07-3929486 
FAX: 07-3943401 
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災害通報報告表 
工地負責人：                              通報號碼：          

契約號碼：              

工程名稱：                                                       

發生日期：                                                       

事故等級：□一般                □二級                □三級 

□人員傷害                 □財產損失＄            

□死亡                    □第六河川局 

□住院                    □承包商 

□醫療                    □其他               

 

□ 火災 

□ 其他                          □破壞/偷竊損失 

                                 ＄                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承包商負責人：                      聯絡電話：  

填報人姓名：                              聯絡電話：             

填報人職稱：                  

填報日期：                    

 

緊急及意外事故說明： 
 
 
 
 
 
 
附件資料： 
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意外事故調查報告表 

工程名稱：                     通報號碼：           

契約號碼：                     通報號碼：           

發生日期：              時間：         地點：       

事故等級：□一般          □二級           □三級 

事故類別：□作業傷害□自然災害□公安災害 

□財物損失：                            (類別/人員) 

□設備損失：                            (類別/人員) 

□人員傷害：                            (人員/公司) 

□人員疾病：                            (人員/公司) 

通報日期：                調查日期：               

主辦調查單位/人員：                                

協辦調查單位/人員：                                

配合調查單位/人員：                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調查提報資料(另頁詳加說明) 

□1.事故發生時有關人員從事何項工作？ 

□2.涉及何種材料、設備及情況？ 

□3.若有緊急救援單位參與處理，請詳述。 

□4.損失之價值、傷害/疾病、延誤/可估算損失 

□5.在本工地可否發生過類似事故？ 

□6.何以發生事故？(原因/狀況) 

□7.已作何種改正 

附件資料/張數 

 

附件照片/張數 

填報單位/人員/日期 

 

 

 

公司事故調查檔案 

 

報告號碼： 

 

收文日期： 

 

整體施工計畫書 81 



阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程 

第十章、文件資料管理系統 

10.1文件資料管理之目的及範圍 

對於本工程的契約規範、施工圖說、業主往來文件、各種試驗報告與記錄資料

應妥為保存，以便查閱參考，以上檔案均由品管人員負責製作及保存建檔。 

10.2文件分類 

（一） 檔案編碼原則 

       △△○○△○○○○○○○○─○ 

       工地別類別流水號修訂版本 

1、 工地別 

工地別以四碼原則△△○○，前二碼為工程取得之年份，後二碼為該

年份取得工程之前後順序。 

2、 類別 

類別以三碼為原則，前碼以英文字母表示，後二碼數字表示。 

A類 

A-01 收文(主辦單位) 

A-02 收文(監造單位) 

A-03 發文 

A-04 會議(勘)記錄 

A-05 施工日誌 

B類 

B-01 施工計畫書、品管計畫書、勞安計畫書 

B-02 分項計畫書 

B-03 材料送審資料 

B-04 施工圖送審資料 

C類 

C-01 查核與督導缺失改善紀錄 

C-02 專任工程人員督察紀錄表 

D類 

D-00 各項管制總表 
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D-01 材料自主檢查表(含申請單) 

D-02 施工自主檢查表(含申請單) 

E類 

E-01 不合格品質管制紀錄 

F類 

F-01 矯正與預防管制紀錄 

G類 

G-01 勞工安全教育訓練 

G-02 協議組織 

G-03 危害因素告知單 

G-04 汛期工地防災自主檢查表 

G-05 車輛檢查表及營建系車輛檢查表(每月) 

G-06 一般安全衛生檢查表(每周) 

H類 

H-01 內部稽核 

I類 

I-01 估驗計價資料 

3、 流水號及修訂版本 

由工地依年、月、日第（A、B）修訂本依序編號。 

例如：107年 01月 18 日發第一修訂本，則日期流水號 107011801A，如發第二

修訂本，則日期流水號 107011801B登記之。 

 

10.3文件、資料管制作業程序 

1、 各類檔案應依編號順序裝訂成卷。 

2、 所有檔案應存放於鐵櫃內並定期清點，以防遺失。 

3、 檔案資料之保存期限，法規有規定者從其規定，否則應依有關程序規定或主管

核定之保存期限。 
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表 10-1文件保存期限表 

資料名稱 保存期限 

工程契約書 3年 

整體計畫書 3年 

分項計畫書 3年 

圖說 3年 

工程估驗資料 3年 

收發公文 3年 

日報表 3年 

材料送審資料 3年 

自主檢查表 3年 

材料試驗申請單 3年 

施工查驗申請單 3年 

 

4、 修訂：如有修訂或廢止舊文件應於每頁加蓋「文件作廢」，並確實回收銷毀，

以免被誤用。 

5、 查閱：除主辦監工或主管外，其他人員未經核准不得查閱影印或攜出。 
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10.4 電子檔案之製作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 8-1紀錄管理作業程序圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

來文 

分文 
登錄 

主辦單位 
會簽 

會辦 

陳批 

覆函 

分發 結案 

存檔抄送 

回主辦單位 

會辦單位 
會簽 

是 

是 

是 

否 
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表 8-2收、發文登錄表 

紹騰營造股份有限公司   （收、發）文登錄表 

序號 收文日期 發文日期 發文者 發文文號 主旨 備註 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

整體施工計畫書 86 


	第一章、工程概述
	1.1工程緣由
	1.2工程概要
	1.3工程內容
	1.4工程主要施工項目及數量
	工程主要施工項目及數量
	1.5工程保險

	第二章、工地現況調查及研判
	2.1地形
	岡山境內除大、小崗山兩座隆起珊瑚礁的殘丘外，全境均為平原地形，阿公店溪自東邊丘陵發源，蜿蜒貫穿本區。
	2.2天候型態
	氣候屬熱帶季風氣候，年均溫約23 ~25℃，年雨量約1500公釐左右。
	2.3聯絡道路
	2.4民情調查
	2.5動力、用水來源

	第三章、施工作業管理
	3.1工地組織與權責劃分

	技師 許銘卿之證照文件如下：
	工地負責人 黃湘欽之正件如下：
	品管人員 黃閣琳之證照文件如下：
	附表 一  品管人員登錄表
	職安衛人員 尤彥尹之證照文件如下：
	3.3分項施工計畫提送時程管控表

	第四章、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程
	4.1整體施工規劃
	4.2施工測量
	4.3主要作業項目施工作業流程
	4.5施工攝（錄）影計畫

	第五章人力、機具、材料及設備等資源分析
	5.1資源需求計畫分析
	5.2主要施工材料
	5.3施工機具及設備需求
	5.5施工機具及施工人力調度分析總表

	第六章、假設工程規劃
	6.1供電設備
	6.2供水設備
	6.3施工房舍
	6.5工區規劃布置圖
	6.6交通維持計畫
	1.交通維持策略

	第七章、進度管理
	7.1預定進度之依據及相關理由
	工程進度管制：施工中進度管制之工作可分兩個方向，一為日常監督工作之控制，一為作業項目展開之協調。
	工地日常監督控制：每星期與各協力廠商逐一檢討進度，若有進度落後情形應立即要求廠商提出趕工計畫。工地負責人每星期根據現況檢討並提出雙周預定進度給各協力廠商，要求協力廠商配合執行，以確保所有工程進度在嚴密控制中。
	施工作業協調：各工程常常有工作需要協調的地方，每星期會議上由工地住任協調，已確保工作之順利進行。
	決策作業協調：工作進行中有許多工作必須經高階主管做決策始能進行，因此決策作業盡量避免影響工程進度。
	工程控制：
	1.對於工地現場的作業進度，由工地負責人依各作業的預訂進度予以嚴格監督控制，期工程控制之作業流程如進度管制流程圖。
	2.工地負責人對於要徑作業上的作業應確實執行，符合預先設定進度。
	3.工地現場每日應確實進行工程日報表的紀錄，每週由工地負責人進行比較以判斷出實施作業進度與預定進度的差距。
	4.工地現場作業的進度若有落後情形，在不礙於要徑作業進度的原則下由工地負責人自行調度，並予以記錄；並通知協力廠商配合施作。
	5. 若要徑作業上之工程工期延遲時，工地住任應立即與專案負責人研擬趕工進度，就趕工計畫在原要徑作業上依其重要性做進度上立即調整。
	6.依趕工計畫所提出之新進度表供工地遵循；增加人力、延長工時、或增加工作班，分段施工使後續作業提前開始。並於每週與協力廠商討論施工進行順序及進度，妥善安排後續工程各工作方面之進行。
	7.2施工預定進度桿狀圖
	7.5施工日誌:

	第八章、防汛計畫
	8.1前言
	8.3防汛作業流程及說明
	汛期工地防災減災作業流程圖
	8.4災後復原及救援作業
	一、 適用範圍
	本工程全體工作同仁及協辦廠商之全體人員，於颱風來襲時處置內容。防汛具體措施
	二、 處置原則
	三、 實施辦法
	設備設置平面圖 汛期工地防災減災自主檢查表

	第九章、緊急應變計畫
	第十章、文件資料管理系統

