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1-1.依據 

依據公共工程委員會「公共工程施工品質作業要點」、經濟部水利署「經

濟部水利署監造注意事項」、水利署工務行政管理手冊及本工程契約書等相

關規定，為提升公共工程施工品質、落實三級品管制度，確保工程施工成

果符合設計及規範品質目標，爰編本監造計畫做為建立施工品質保證執行

之依據，以達成全面提昇公共工程品質之目標。 

1-2.工程概要 

一、工程名稱：花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工程 

二、主辦機關：經濟部水利署第九河川局 

三、設計單位：經濟部水利署第九河川局，林正工程司哲明 

四、監造單位: 經濟部水利署第九河川局，監造人員:潘副工程司冠宇， 

                             協辦人員: 林副工程司靖、劉約僱人員郁芬 

五、承攬廠商：  順風營造有限公司:曾順德 

                專任工程人員：范皓翔 

                工地主任：廖文森 

                品管人員：邱柏凱  

                職安人員：鄒鎬有 

六、工程地點：花蓮縣壽豐鄉 

七、開工日期： 108 年 05 月 27 日起開工 

八、契約工期：應於 270 日曆天內竣工（預定完工日期：109 年 02 月 20 日） 

九、工程內容概述： 

A. 月眉護岸（第 1 段）樁號 0+540～0+585 護岸改善 L=45 公尺，月眉護

岸（第 2段）樁號 0+000～0+770 護岸改善 L=770 公尺，堤頂寬 4公尺，

鋪設寬 2公尺 20cm厚混凝土及鋪植寬2公尺假檢草皮，前坡採 H=5m 1：

1.5∮30cm0.261m3/m2 混凝土襯排塊石坡面工，後坡採 1：2 土坡，坡

面舖植假檢草皮，基礎採深 5.5 公尺，平均厚度 1.33 公尺重力式混凝

土牆，基礎前設置 20 噸型雙層丁壩工及 10 噸型混凝土塊護坦工交互

排列護基，堤後設 7 公尺寬防汛道路，路面鋪 8cm 厚瀝青混凝土，路

側設 H=1m 防汛側溝，路緣與側溝間設置寬 1～2m 綠帶廊道，每 5公尺

種植喬木美人樹，喬木間每 1 公尺種植黃色變葉木綠化，堤後坡每 5

第第一一章章..計計畫畫範範圍圍  
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公尺種植台灣欒樹。 

B. 月眉護岸（第 2段）樁號 0+337～0+540 設置樹銀行暫置場一處，面積

約 0.4 公頃。 

C. 月眉堤防設置 20噸型雙層丁壩工 計 3座。 

D. 月眉護岸（第 1段）設置 20 噸型雙層丁壩工 計 7座。 

E. 山尾護岸堤後排水道樁號 0+610～0+930 L=320 公尺 

十、契約金額（含營業稅）：新台幣  69,100,000 元。 

十一、品管作業費：新台幣 1,022,868 元。 

十二、工程保險：958,200 元 

      工程保險期間：自 108 年 5 月 27 日起至 109 年 05 月 20 日止 

                                        （完工期限後 3 個月）。 

      保險項目：本工程之工程保險依契約書「附錄 12.經濟部水利署營造工程 

保險注意事項」之規定，向保險公司投保。 

十三、工程施工位置及運輸路線：詳「圖 1-1、圖 1-2、圖 1-3」 
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附圖：圖 1-1 至圖 1-3 施工位置圖 

 

 
圖 1-1 花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工程施工位置圖 
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圖 1-2 預拌混凝土運輸路線圖 
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圖 1-3 塊石運輸路線圖 

運輸路線 
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1-3.工程主要施工項目及數量 

表 1-1 工程項目數量表 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工程 

施工地點 花蓮縣壽豐鄉 工程編號 108-B-01020-001-024 

工  程  項  目 單位 數  量 權重 

土方工作，填方 M3 2,158 0.17% 

土方工作，挖填方 M3 14,524 0.71% 

土方工作，回填方 M3 5,136 0.25% 

挖土及遠運處理 M3 28,940 1.93% 

挖土及遠運處理 M3 4,819 0.30% 

挖土及遠運處理 M3 18,142 1.05% 

結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實 M3 9,801 22.08% 

場鑄結構混凝土用模板，乙種 M2 14,446 3.53% 

砌排石工，混凝土襯排石，塊石 M2 4,429 3.75% 

砌排石工，混凝土排石，塊石 M2 1,530 0.94% 

砌排石工，舖石，塊石 M2 7,731 1.48% 

高平工 M2 151 0.03% 

植草，鋪植草皮，假儉草 M2 6,230 1.33% 

拋石，塊石 M3 1,249 0.45% 

級配粒料底層，碎石級配，總厚 30cm，鋪設及滾壓 M2 5,727 1.57% 

瀝青混凝土舖面，厚 8cm M2 5,727 3.61% 

混凝土錨塊，重 10ｔ，製作 塊 669 8.83% 

混凝土錨塊，重 10ｔ，吊放 塊 669 1.91% 

混凝土錨塊，重 20ｔ，製作 塊 906 22.05% 

混凝土錨塊，重 20ｔ，吊放 塊 906 3.89% 

混凝土錨塊，重 5ｔ，吊放 塊 200 0.10% 

鋼筋，連工帶料 KG 10,011 0.33% 

鋼筋，植筋，連工帶料 孔 276 0.10% 

農路橋 座 1 0.03% 

農路橋 座 1 0.07% 

農路橋 座 1 0.20% 

農路橋 座 1 0.20% 

安全墩 座 4 0.00% 

階梯工 處 5 0.07% 

管涵 處 1 0.40% 

喬木，美人樹 株 372 0.95% 

喬木，台灣欒樹 株 162 0.41% 



花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程品質計畫書 

第一章.計畫範圍 

  
 7 

 
  

灌木，變葉木 株 778 0.09% 

移植，(喬木類，一次移植) 株 15 0.10% 

標誌，標準型警告標誌 組 2 0.01% 

標誌，標準型警告標誌 座 2 0.02% 

標線，反光，厚 2mm M2 45 0.02% 

伸縮縫 處 27 0.03% 

伸縮縫 處 13 0.01% 

伸縮縫 處 77 0.02% 

伸縮縫 處 41 0.01% 

伸縮縫 處 39 0.01% 

伸縮縫 處 25 0.00% 

伸縮縫 處 12 0.01% 

伸縮縫 處 52 0.01% 

石材，大理石 個 7 0.02% 

工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長 120x

寬 75cm 

面 1 0.01% 

搬運車 式 1 0.06% 

路基整理 式 1 0.07% 

袪水，擋抽排水 式 1 0.30% 

清除及掘除 式 1 0.20% 

路幅整修 式 1 0.04% 

堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費 式 1 0.11% 

臨時設施 式 1 0.10% 

施工測量 式 1 0.12% 

機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除) 式 1 0.13% 

混凝土養護 式 1 0.11% 

堤前步道整修費 式 1 0.02% 

職業安全衛生費 式 1 0.81% 

環境保護措施費 式 1 0.48% 

品質管制作業費 式 1 1.48% 

廠商管理費 式 1 6.69% 

工程保險費 式 1 1.39% 

營業稅  1 4.76% 

發包總價  - 0.00% 
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材料試驗項目數量： 

表 1-2 材料試驗項目數量表 

五 品質管制作業費 

  1 檢驗費 

  A A3044 工地混凝土試體之製作及養護法 組 79.000 

B A3045 混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 組 79.000 

C 

A3051 混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎 

   強度試驗法 組 43.000 

D 竹節鋼筋拉伸試驗 組 4.000 

E 竹節鋼筋抗彎試驗 組 4.000 

F 鋼筋外觀試驗 組 4.000 

G 鋼筋化學成分分析 組 4.000 

H 熱處理鋼筋判定試驗 組 4.000 

I 相對密度試驗 組 8.000 

J 碎石級配粒料篩分析試驗 次 6.000 

K 碎石級配磨損試驗 組 6.000 

L 碎石級配工地密度試驗 組 6.000 

M G2009 鋼纜及其鋼線檢驗法 組 2.000 

N 瀝青含油量試驗 次 6.000 

O A3094 道路與舖面材料用礦物填縫料篩分析法 次 6.000 

P 

A3147 瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度 

 試驗方法 組 6.000 

Q A3288 瀝青路面壓實度試驗法 組 6.000 

R 植筋拉拔試驗 件 2.000 
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檢驗停留點項目： 

表 1-3 檢驗停留點 

項次 工作項目 檢查事項 備註 

  土方施工查驗 
 面層整平。 

 相對密度試驗。 

 

  模板施工查驗 
1.組立尺寸查驗。 

2.外露面截角尺寸。 

 

  混凝土澆置施工查驗 

 坍度試驗。 

 氯離子含量：小於 0.15kg/m
3。 

 澆置混凝土：不得粒料分離需搗實，落差高度不可高

於 1.5m。 

 圓柱試體製作：28 天強度：任一組平均值低於 fc’之值

不超過 35 kgf/cm
2，連續三組的算術平均值高於 fc’。 

 表面修飾。 

 完成尺寸查驗。 

 

  塊石施工查驗 

1.塊石檢驗：ψ30cm(30 至 38cm)以上者 70%以上；

ψ24~18cm 者 30%以上。 

2.塊石檢驗：ψ25(cm25 至 32cm)者 70%以上。24 至 18cm

者 30%以下。 

 

  
混凝土異型塊施工

查驗 

1.鋼模有無破損及變形。 

2.鋼模組立檢查。 

3.鋼筋抽查 10 噸型：D22，13066kg 
           20 噸型：D22，20576kg。 
4.試體抗壓強度。 

5.表面修飾。 

6.完成尺寸查驗。 

7.混凝土鑽心試體試驗。 

 

  鋼索組施工查驗 

1.鋼索及鋼索夾取樣試驗(鍍鋅量)。 

2.鋼索∮22mm10T，4777 只。 

3.鋼索夾∮24mm20T，6152 只。 

4.鋼索連結 10T(∮22mm )~L=4.8m 

          20T(∮24mm )~L=6 m。 

5.鋼索∮22mm 及∮24mm，6 股 24 線。 

6.鋼索夾∮22mm 及∮24mm，各 3 個。。 

7.鋼索夾鎖緊打毛或點焊(3 個)。  

 

  植筋施工查驗 

 植筋膠種類 

 鑽孔植筋，鋼筋 D22，L=0.8M 深入 0.3M 

 拉拔試驗，拉力達 3000kgf 

 

  喬木.灌木查驗 
 樹徑 

 高度 

 

  瀝青混凝土查驗 

 含油量 

 壓實度≧95％ 

 厚度，單孔厚度≧設計厚度 90％ 
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1-4.適用對象 

本品質計畫適用，本公司所屬參予本工程之員工、專業施工協力廠商

及材料供應商。 
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1-5.名詞定義 

 

(1)機關（或稱甲方）：係指經濟部水利署經濟部水利署第九河川局，為簽訂本契約起造本工

程之業主。 

(2)監造單位：水利署經濟部水利署第九河川局工務課。 

(3)廠商 (或稱乙方或承包商)：係指簽訂契約之本工程承包人，廠商包括其法定代理人，合

法繼承人。 

(4)工程司(或稱甲方工程司或工程司)：係指經機關以書面指派，授權之個人（自然人）,代

表機關負責本契約之執行者。 

(5)專任工程人員：係指受聘於營造業之技師或建築師，擔任其所承攬工程之施工技術指導及

施工安全之人員。 

(6)工地主任：係指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之工地事務及施工管理之人員，其資格

符合營造業法第三十一條之規定。 

(7)品管人員：係指本公司依行政院工程會規定，所聘任指派具備公共工程施工

品質管理作業要點所定合乎品管人員資格條件，經依規定

報備之專任品管業務人員。 

(8)勞工安全衛生管理員：係指本公司規定所指派之專員，並授權其專職統籌辦

理執行勞工安全衛生業務與督導工作，並向公

司負責。 

 

(9)施工品質檢驗：工程材料經施工或加工後之成果即施工品質，應實施檢驗。 

(10)檢驗停留點(限止點)：在未經監造單位完成抽查核可之前，該作業流程不能繼續進行之

作業流程點。監造單位規定之檢驗停留點包括文件、施工機具設備查證、材料設備審查及檢

驗、施工品質檢驗、重要施工作業檢查、隱蔽部位檢查及其他規定事項等。各項檢驗停留點

應經檢驗或檢查合格不得進行下一階段作業。檢驗停留點監造單位應事先規劃，並於開工後

彙整通知施工廠商，並要求廠商提出檢驗申請單及配合辦理。 

記錄方式：到達停留點上之檢驗，廠商應以工程檢驗(材料試驗)申請暨結果通

知單(表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表)提出申請並將結果記錄，相關之試驗

報告、照片及文件資料等以附件方式附於檢驗記錄表，並建檔供查核。 

(11)施工自主檢查：各項施工作業完成後，承攬廠商施工人員應實施自主檢查。 

記錄方式：以自主檢查記錄總表、自主檢查記錄表、相片及相關資料等記錄之。 

(12)施工抽查：廠商各項施工作業施作完成並實施自主檢查無誤後，監造單位以施工抽查記

錄表實施施工抽查。 

記錄方式：以抽查記錄總表、抽查記錄表、相片及相關資料等記錄。 

(13)材料管制：指本工程使用之產品製程管理與檢驗作業。 
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(14)施工管制：指本工程施工過程執行之施工計畫、管理與檢驗。 

(15)不合格品：只經檢視試驗、檢驗等過程所發生品質不符合要求之文件。材料、

施工成果等情形，稱之為不合格品。 

(16)不合格品管制：不符合要求之文件、材料、施工成果等情形 

 



花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程品質計畫 

第二章.管理責任 

   13 
 

  

 

2-1.品管組織 

一.組織架構： 

本公司品管組織架構，詳「圖 2-1 品管組織架構圖」所示，相關部門以事前

之溝通、協調為首要，應負有獨立自發之品管精神，群策群力，集思廣益，

以最佳品質之材料及最優秀之技術能力，確實掌控進度百分百、工安零事

故，而圓滿達成如期竣工啟用之目的。 

二.人員配置： 

(一)本公司指派品管人員 1 人，從事工程品質管制工作。 

(二)工程施工品質由工地負責人向公司負責。在運作實務上品質管理現場

施工人員係隸屬於工地負責人的管轄；品質管理人員同時受公司品質

管理部門業務上之監督。 

第第二二章章..管管理理責責任任  



花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程品質計畫 

第二章.管理責任 

   14 
 

  

附圖：圖 2-1 品管組織架構圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-1 品管組織架構圖 

順風營造有限公司 

公司負責人 

曾順德 

工地主任 

（廖文森） 

隸 屬：——— 

品質政策執行：---------- 

稽核、查證： 

行
政
人
員 

現
場
工
程
師 

施
工
協
力
廠
商 

品管人員 

（邱柏凱） 

專任工程人員： 

范皓翔 
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三.主要工程人員及學經歷： 

表 2-1 人員學經歷配置表 

NO 職稱 姓名 職掌分工 證照編號 學歷  

1 工地主任 廖文森 

負責工地各項施工業

務管理 40H2007925   

2 
專任 

工程人員 
范皓翔 

專任技師專業顧問資

詢 技證字第 013981 號 大學  

3 品管人員 邱柏凱 

負責本工程廠商品質

管制之各項品管業務 
LR10635 期 

第 LR1063510 號 
  

4 職安人員 鄒鎬有 

協助現場施工人員安

全教育及設施執行之

各項勞安業務 

證書字號

107S05605030115 
大學  
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表 2-2 品 管 人 員 登 錄 表 

工程標案 

名 稱 
花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工程 

工 程 案 號 

電 腦 編 號 

108-B-01020-

001-024 

工 程 

地 點 
花蓮縣壽豐鄉 

開 工 

日 期 
108 年 5 月 27 日 

預 計 

完 工 日 期 
109 年 2 月 20 日 

決 標 

金 額 
69,100,000 

品 管 

費 用 
1,022,868 

工 地 

聯 絡 電 話 
03-8569988 

工 程 

主辦單位 
經濟部水利署第九河川局 承 辦 人 

姓 名 潘冠宇 

電 話 03-8325103 

監造單位 經濟部水利署第九河川局 廠 商 順風營造有限公司 

品

管

人

員 

姓名 專長 身分證字號 受訓期別 
進駐本工

地日期 

回訓 

期別 

邱柏凱  U120178427 LR10635 期 108.5.27  

      

      

      

  

請 勾 選 

一 項 
■第一次登錄□品管人員異動 

備 

 

 

 

註 

一、專長欄須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、
環工等。 

二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用 A4 規格)函報監造單位
審查、經機關核定後，並由機關登錄於網站。 

(1)本表（表 3）。 

(2)品管人員學經歷登錄表(表 4)。 

(3)行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印
本 (正本提出相驗 )。  

(4)相關科系畢業證書影印本。 

(5)工程明細表(含品管費用)。 

三、品管人員異動時資料亦同。 

四、工程竣工後，廠商函請機關上網登錄異動解除品管人員職務。 
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表 2-1-1 品管人員相關學經歷一覽表 

姓   名 邱柏凱 

出 生 57 年 7 月 27 日 

身分證字號 U120178427 

電 話 (公) (宅) 

通 訊 地 址  

學 歷 （科系別）畢業 

請勾選一項

檢 附 資 料 
□ 畢業證書              □ 檢定合格證書  

現 職  

工 作 內 容  

 
 
 
 
 
 
( 

按 
 

先 
 

後 
 

次 
 

序 
 

填 
 

寫 
) 

 
 

經 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歷 

服 務 機 關 擔 任 職 務 工 作 內 容 起 訖 年 月 

順風營造 品管人員  108 年 5 月 109 年 2 月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 
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2-2.工作職掌 

表 2-2 工作職掌表 

職稱 工作內容 備註 

負責人 綜理工地一切施工事宜及工安環保業務  

專任工程人員 

 於開工前應將重要施工項目，由廠商專任工程人員指導施工人

員相關作業程序並於工地現場製作樣品。 

 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督

察紀錄表（表 2-3 專任工程人員督察紀錄表、表 2-4 廠商專任

工程人員督察紀錄追蹤管制表）。 

 依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施

工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗

文件簽名或蓋章等。 

 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說

明。 

 

工地主任 

 依施工計畫書執行按圖施工。 

 按日填報施工日誌。 

 工地之人員、機具及材料等管理。 

 工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他

工地行政事務。 

 工地遇緊急異常狀況之通報。 

 其他依法令規定應辦理之事項。 

 

品管人員 

 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計

畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。 

 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果

是否詳實記錄等。 

 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。 

 品質文件、紀錄之管理。 

 其他提升工程品質事宜。 

 

職業安全衛生

人員 
協助現場施工人員安全教育及設施執行之各項勞安業務  

現場工程師 
 工程施工監督 

 執行工程進度及材料進場檢驗、施工查驗 
 

材料供應商 
 材料送審 

 材料進場取樣試驗 
 

施工小組 

施工協力廠商 

 材料進場檢驗、自主檢查 

 物料管理 

 工班施工指揮 

 施工自主檢查 
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2-3 管理審查 

(一).凡本品管組織與本工程施工系統間之關係，對外行政之代表，仍以工地負責

人為主；舉凡有關品管及試驗等之紀錄文件，除由工地負責人簽認外，並應經

品管人員簽證。 

(二).管理審查分施工前、施工中、施工後三階段： 

1.施工前： 

施工前與各協力廠商完成各分項施工品管計畫，依施工順序掌握材料、設備、

機具進場之時機及本計劃目標之宣導，並依契約規定向監造單位提送資料審核

或申請檢驗等文件。 

2.施工中： 

施工中確實實施各項工程之施工自主檢查、不合格品管制、矯正與預防處理程

序等，並將各式文件記錄分類編號收存。 

3.施工後： 

檢查各項工程缺失或不符圖說規定進行缺失改正，並予以追蹤。 

(三).管理階層對工地品管執行情形之督導審查，應包括下列： 

1.稽核結果及回饋情形。 

2.已完成部分與契約之符合性。 

3.矯正與預防措施之執行狀況。 

4.審查後之改善與追蹤措施。 

(四).管理階層於實施審查後，應提出下列相關措施與決定： 

1.為維持品質管理系統有效性之改進措施。 

2.對契約要求之成品的改進。 

3.資源需求。 
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附表：表 2-3 專任工程人員督察紀錄表 

表 2-3 專任工程人員督察紀錄表編號： 

K-01- 

一、工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

二、工程主辦機關 經濟部水利署第九河川局 

三、承攬廠商 順風營造有限公司 
四、填表日期 年   月   日   時  

五、工程進度概述  
預定進度（%）  

實際進度（%）  

六、督察按圖施工 
（營造業法第 35 條第 3款） 

督察項目 
督察結果 辦理情形 備註 

合格 缺失   

（一）放樣工程     

（二）地質改良工程     

（三）假設工程（含施工架）     

（四）基礎工程     

（五）模板工程     

（六）混凝土工程     

（七）鋼筋（鋼構）工程     

（八）基地環境雜項工程     

（九）主要設備工程     

（十）其他     

七、處理下列之一事項概述：

（1）施工技術指導及施工

安全（2）解決施工技術問

題（3）依工地主任之通

報，處理工地緊急異常狀

況（營造業法第 3 條第 9 款、

第 35 條第 3 及 4款） 

 

八、施工中發現顯有立即危險

之虞，應即時為必要之措

施之情形（營造業法第 38 條） 

 

九、向營造業負責人報告事項

之記載（營造業法第 37 條） 
 

十、其他契約約定專任工程人

員應辦事項辦理情形 
 

十一、督察簽章：【專任工程人員】 

 
註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。 

  2.本表填報時機如下：（1）公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（2）專任工程人員依營

造業法第 35 條第 3款規定督察按圖施工時。（3）各機關於契約中約定。 

  3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。 

  4.公共工程屬建築物者，請依內政部 99年 2月 5日台內營字第 0990800804 號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」

填寫。 
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附表：表 2-4 廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表 

表 2-4 廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表 

工程名稱：花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工程 

                                         編號：K-02- 

督察紀錄表
編 號 

督 察 日 期 
改善及矯正預防措
施 完 成 期 限 

預 定 
追 蹤 日 期 

結 案 日 期 
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附件：表 2-5 工地主任人員廖文森君工地主任職業證照影本 

 

  

 
 

表 2-5 工地主任人員廖文森君工地主任職業證照影本 
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附件：表 2-6 專任工程人員范皓翔君技師證照影本 

 

表 2-6 專任工程人員范皓翔君技師證照影本 
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附件：表 2- 7 品管人員邱柏凱君品管工程師結業證書影本 

 

 

表 2- 7 品管人員邱柏凱君品管工程師結業證書影本 
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附件：表 2-8 品管人員邱柏凱君品管回訓結業證書影本 

 

 
 

 

表 2-8 品管人員邱柏凱君品管回訓結業證書影本 
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表 2-9 職業安全衛生人員鄒鎬有君丙種職業安全衛生業務主管期滿證書影本 
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3-1.施工要領訂定 

本工程於施工前，除詳細擬定施工計畫書外，另為使現場作業人員能充

份了解本工程各項施工細節及品質管理需求等重點，同時依據設計圖說、工

程契約書、施工補充說明書、技術規範及水利署相關品管作業標準與法規，

明確訂定「施工測量工程」等分項施工要領。 

施工要領應包含內容： 

 施工機具 

 使用材料 

 施工方法、步驟(順序)與流程圖 

 檢查順序 

 施工注意事項 

 施工安全衛生與環保規定 

 附圖與應用表單 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第三三章章施施工工要要領領  
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表 3-1 施工方法、步驟(順序)與流程圖一覽表 

項次 施工方法、步驟(順序)與流程圖一覽表(3-1) 

1 混凝土工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

2 土方工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

3 鋼筋工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

4 模板工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

5 混凝土異型塊製作施工方法、步驟(順序)與流程圖 

6 底舖級配工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

7 瀝青混凝土施工方法、步驟(順序)與流程圖 

8 灌木種植工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

9 喬木種植工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

10 鋪植草毯工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

11 舖排塊石工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

12 混凝土襯排塊石工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

13 混凝土排塊石工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

14 管涵工工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

15 植筋工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

16 鋼索工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

17 吊掛工程施工方法、步驟(順序)與流程圖 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程品質計畫 

第三章施工要領 

   29 
 

  

 

3-2 施工機具調度分析總表 

表 3-2 施工機具調度分析總表 

 

 

 

項

次 

機具 數量 

需用 

時間 

需用時間及數量(單位：月/日) 

108 

5 

108 

6 

108 

7 

108 

8 

108 

9 

108 

10 

108 

11 

108 

12 

109 

1 

109 

2 

1 搬運車 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 瀝青混凝土舖裝機         2 2 

3 灑水車  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 混凝土振動器   2 2 2 1 1 1 1 1 

5 拖車  3 3 3 3 3 3 3 3  

6 傾卸貨車 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 推土機，履帶式       1 1 1 1 

8 
開挖機，

0.70~0.79m3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 機動平土機         1 1 

10 液化瀝青灑佈機         1 1 

11 膠輪壓路機         1 1 

12 鐵輪壓路機         1 1 

13 移動式起重機      1 1    

14 發電機   1 1 1 1 1 1 1 1 

15 抽水機   1 1 1 1 1 1 1 1 

16 混凝土輸送車   6 6 6 6 6 6 6  

17 混凝土振動機   2 2 2 2 2 2 2  
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3-3 使用材料調度分析總表 

表 3-3 使用材料分析總表 

使用分項 施工人員 機具設備 數量 

測量放樣工程 3 

光波經緯儀 1 台 

水準儀 1 台 

箱尺 1 支 

凌鏡 1 支 

皮尺 2 個 

土方工程 10 

300 挖土機.200 挖土

機各一台 
2 台 

振動輾壓機 1 台 

灑水車 1 台 

卡車 6 台 

模板工程 6 

卡車 1 台 

200 挖土機 1 台 

模板組拆工具 2 組 

發電機 1 台 

鋼筋工程 2 
貨車 1 台 

乙炔 1 組 

植筋工程 3 

鑽孔機 1 台 

植筋槍 1 台 

怪手 1 台 

混凝土工程 5 

混凝土伴合車 5 台 

振動機 1 台 

嘖水車 1 台 

瀝青混凝土工程 10 

機動平土機 2 台 
瀝青混凝土舖裝機 1 台 

液化瀝青灑佈機 1 台 

膠輪壓路機 1 台 

鐵輪壓路機 1 台 

吊掛工程 2 吊車 1 台 

零星工程 4 
貨車 1 台 

工具 1 式 
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3-4 施工方法與注意事項及施工流程 

 

表 3-4 土方工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 
使用材

料 施工機具 說明及注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

1.施工前準備  
經緯儀 

 

 施工前須將施工範圍內

進草、垃圾、廢棄物清理

挖除 
 安全標誌、號誌設置須符

合圖說規定 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛生

法令宣導及教育

訓練 

2.工作場應設置防

止物體墜落之設

施 

3.地面或牆面有開

口時加設防護蓋

及護欄 

4.施工架及工作台

四周設置扶手護

欄 

5.車輛營建機械之

安全檢查及維護 

環保規定 

1.車輛出工地時經

由出入口洗車台

避免揚塵污染 

2. 底層整理  
挖土機 

 
1.底層整平無雜物 

3.土方開挖 
尺規及

水準儀 
挖土機 
卡車 

1.依設計圖坡度及高程開挖 

4. 回填夯實 
尺規及

水準儀 
挖土機 
卡車 

 1. 機械滾壓重疊寬度≧

30cm 
2.機械滾壓次數 4 次以上 

5. 滾壓後查

驗 
 

挖土機 
卡車 

1.回填面層平整 
2 填方體積 1000m3 以內應

做試驗 1 次，超過者每增加

3000m3 做 1 次，餘數超過

1000m3 者亦增做一次。相對

密度≧70% 
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附圖：圖 3-1 土方工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-1 土方工程施工流程及檢驗流程圖 

 
 
 
 
 
 

  

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

底層整理 

開始 

土方開挖 

回填夯實 

1.底層整理平整無雜物 

 

1.依設計圖坡度及高程開挖 

施工完成 

1.機械滾壓重疊寬度≧30cm 

2.機械滾壓次數 4次以上 

滾壓後查驗 

不

合

格 ▲﹡☆ 

▲ 

1.回填面層平整 

2 填方體積 1000m3 以內應做試驗 1次，

超過者每增加 3000m3 做 1 次，餘數超

過 1000m3 者亦增做一次。相對密度≧

70% 
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表 3-5 混凝土工程施工方法與注意事項 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

施工前準備 

  1.審查配比資料。 

2.確認供應量及運輸路線，避

免供料中斷。 

  

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及

教育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落

之設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防

護蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶

手護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及

維護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗

車台避免揚塵

污染 

混凝土進場  拌合設備 1.混凝土送貨單 

混凝土圓柱試
體製作 

 
混凝土 

預拌車 

坍度測定

儀 

氯離子測

定儀 

1.混凝土拌合起至澆置完成時

間 90 分鐘內 

2.坍度：10cm±4cm；7.5cm±

2.5cm 

3.氯離子含量≦0.15kg/m3 

4.圓柱試體製作前500m3三組,

後每 300m3一組。 

混凝土澆置搗

實 
混凝土 

預拌車 

洩槽 

振動棒 

1.澆置順序分層澆置每層厚度

≦30cm 

2.搗實方式 15 分鐘內以振動

棒搗實 

3.澆置高度及水平控制(分層

澆置) 

4.混凝土開始拌合至澆置完成

時間 75 分鐘內完成 

5.混凝土澆置完成後在初凝前

表面應以鏝刀鏝平 

拆模後查驗 水泥砂漿 砂磨機 

1. 混凝土表面修飾平整 

2. 完成構造物尺寸查驗 

3. 鐵線及繫結器須修剪或拆

除 

 養護 噴水管 

 1.混凝土表面須保持濕潤 7 日

(澆置完成後) 
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附圖：圖 3-2 混凝土工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-2 混凝土工程施工流程及檢驗流程圖 

 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

✽安衛檢查點 

開始 

混凝土澆置搗實 

施工完成 

1.澆置順序分層澆置每層厚度≦30cm 

2.搗實方式 15 分鐘內以振動棒搗實 

3.澆置高度及水平控制(分層澆置) 

4.混凝土開始拌合至澆置完成時間75分鐘內完成 

5.混凝土澆置完成後在初凝前表面應以鏝刀鏝平 

1. 混凝土表面修飾平整 

2. 完成構造物尺寸查驗 

1.混凝土拌合起至澆置完成時間 90 分鐘內 

2.坍度：10cm±4cm；7.5cm±2.5cm 

3.氯離子含量≦0.15kg/m3 

4.圓柱試體製作前 500m3 三組,後每 300m3 一組。 

混凝土養護 
1.採噴水養護表面溼潤 7天以上 

拆模後查驗 

不

合

格 

▲☆ 

▲✽

☆ 

混凝土圓柱
試體製作 

運
離
工
地 

不

合

格 

預拌混凝土進場 
1.混凝土送貨單 
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表 3-6 鋼筋工程施工方法與注意事項 

施工步驟 
使用 
材料 施工機具 說明及注意事項 

安全衛生與   

環境規定 

 

1.施工前

準備 
  

1.依據設計圖，施工說明核算數量繪製結構

體每根鋼筋剪裁長度 
2.選擇材料供應商材料廠商 

施 工 安 全

衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及

教育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落

之設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防

護蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶

手護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及

維護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗

車台避免揚塵

污染 

2.鋼筋進

場 
鋼筋 

裝卸用

貨車 
怪手 

1.鋼筋幅射線檢驗報告，出場報告，取樣送

驗。 
2.鋼筋須墊高儲放，加蓋帆布。 
3.鋼筋應維持清潔。 
4. D16 以下(含 D16)SD280W、D19 以上 SD420W 

5.  鋼筋拉伸試驗 CNS560A2006 
   鋼筋彎曲試驗 CNS560A2006 
   鋼筋熱處理鋼筋判定 CNS560A2006 
   鋼筋化學成份分析 CNS560A2006 
6.試驗報告判定 
7.經判定不合格者，該批不合格材料運離工

地 

3.鋼筋加

工 
鋼筋 

鋼筋加

工機具 
裁切機 

1..鋼筋長度  
2.錨錠及彎鉤長度  
3.箍金彎鉤  
4.繫筋彎鉤 
5.鋼筋以冷彎法裁剪彎製 

4.鋼筋組

立 

鋼筋 
鐵絲 
墊塊 

吊車 

1.鋼筋綁紮□間距＜20cm，間隔綁紮; 
2.鋼筋綁紮□間距≧20cm，每處綁紮 
3.鋼筋搭接長度 ≧40D(拉力筋) 

 ≧30D(壓力筋) 

5.組立後

檢查 
 捲尺 

1.鋼筋潔淨，無銹蝕、浮銹、油汙、水泥渣

及泥沙黏附或有損其強度之損壞 
2.組立後主筋直徑及間距查驗 
3.組立後副筋直徑及間距查驗 
4.鋼筋保護層：一般構造物 4±0.6cm 
擋土牆等 7.5±0.6cm 
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附圖：圖 3-3 鋼筋工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-3 鋼筋工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

▲

☆ 

YES 

▲✽☆ 

開始 

施工完成 

鋼筋組立 

1.鋼筋拉伸試驗,CNS 560 A2006 

2.鋼筋彎曲試驗,CNS 560 A2006 

3.鋼筋熱處理鋼筋判定, CNS 560 A2006 

4.鋼筋化學成份分析,CNS 560 A2006 

1.鋼筋潔淨，無銹蝕、浮銹、油汙、水泥

渣及泥沙黏附或有損其強度之損壞 

2.組立後主筋直徑及間距查驗 

3.組立後副筋直徑及間距查驗 

4.鋼筋保護層：一般構造物 4±0.6cm 

擋土牆等 7.5±0.6cm 

 

1.鋼筋間距＜20cm，間隔綁紮 

間距≧20cm，每處綁紮 

2.鋼筋搭接長度≧40D（拉力筋） 

          ≧30D（壓力筋） 
 

鋼筋加工 
1.鋼筋以冷彎法裁剪彎製 

澆置前查驗 

不

合

格 

鋼筋材料 

進場 

運
離
工
地 

不

合

格 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

 

YES 
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表 3-7 模板工程施工方法與注意事項 

施工步驟 使用材料 施工機具 說明及注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

1. 施工前

準備 
  

1.依據進度網圖及契約規定決

定模板材質數量及稱方式 

2.選購.模板.支撐料.鷹架及五

金材料. 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛生

法令宣導及教育

訓練 

2.工作場應設置防

止物體墜落之設

施 

3.地面或牆面有開

口時加設防護蓋

及護欄 

4.施工架及工作台

四周設置扶手護

欄 

5.車輛營建機械之

安全檢查及維護 

環保規定 

1.車輛出工地時經

由出入口洗車台

避免揚塵污染 

2. 模 板 進

場 
模板  
(鐵模) 

裝卸用貨

車 
怪手 

1.模板外觀 不扭曲變形 

2.塗脫模劑 均勻塗佈 

3.放樣  
水準儀 
皮尺 

1.依施工放樣圖說。 

2.放樣尺寸高程及坡度須符合

圖說規範。 

3.組模前構造物底部整平與清

理 

4. 模 板 及

支撐 
組立 

模板(鐵
模) 
支撐材料 
繫結器 
螺絲 

裝卸用貨

車 
怪手 

1.模板支撐穩固 

2.模板縫隙緊密不透光 

5. 澆置前

查驗 
 

裝卸用貨

車 
怪手 

1.組立尺寸查驗 依設計尺寸

填列或浮貼設計圖標示 
2.伸縮縫 @20M 一處，4 分夾板

全斷面 
3.外露面截角尺寸 依設計圖尺

寸 

6.完成後   1.表面均勻平整 
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附圖：圖 3-4 模板工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-4 模板工程施工流程及檢驗流程圖 

 
 

  

開始 

模板進場 

模板組立 

1.模板外觀不扭曲變形 

2.模板塗佈脫模劑 

1.模板支撐穩固 

2.模板縫隙緊密不透光 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

▲ 

▲☆ 
不合格 

1.外露面截角尺寸 3*3cm 

2.組立完成尺寸查驗 

澆置前查驗 

施工完成 
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表 3-8 混凝土異型塊工程施工方法與注意事項 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

1.施工前準備 
鋼模 
鋼筋 

卡車 
挖土機 

1.送審資料核准﹡ 

2.場地整平﹡ 

3.鋼模外觀﹡ 

4.鋼模尺寸﹡ 

5.鋼模噸級及鋼筋格式與契約規範需求。 

6.鋼模面需清潔平坦完整。 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及

教育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落

之設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防

護蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶

手護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及

維護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗

車台避免揚塵

污染 

2.測量放樣  
經緯儀 
水準儀、皮尺 

1.放樣位置及高程須符合圖說規範 

3. 鐵模組立 
鋼模 
螺絲 
鋼筋 

吊車、卡車 
挖土機 
空壓機 
震動棒 

1. 鐵模結合螺絲緊鎖牢固 

2. 鐵模均勻塗不脫模劑 

3.鐵模尺寸 依設計尺寸 

4. 預拌混凝

土進廠檢驗 
 

坍度儀 
檢測儀器 
實驗室 

1.坍度：依配比設計坍度 10±4.0cm 

2.氯離子：0.15kg/m3 

3.混凝土拌合起至完成澆置時間 

4. 試體抗壓強度  

(1)28 天連續 3 組平均大於設計強度 

(2)每組不得低於設計強度 35kg/cm2以
上 

5.混凝土澆置 混凝土 預拌車 
1.澆置順序分層澆置每層≦30cm 

2.15 分鐘內振動棒搗實 

6. 混凝土養

護 
  

1.噴水養護保持溼潤 

2.表面均勻平整 

7.拆模後查驗 砂漿 挖土機 

1.鋼模殘留混凝土屑需清除乾淨 

2.破損部份以等比例砂漿修飾 

3.表面修飾 完成面平整 

4.28 天材齡混凝土鑽心 

5.試體試驗  
(1)一組 3個試體平均強度大於設計強度 85% 

(2)一組 3個試體皆大於設計強度 75% 

8.施工後養護 清水 
嘖水機 
嘖水管 

 混凝土表面須保持濕潤(7 日) 

2.視水泥強度調整養護時間表面修飾

 完成面平整 
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附圖：圖 3-5 混凝土異形塊工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-5 混凝土異形塊工程施工流程及檢驗流程圖 

 

  

混凝土澆置 

施工準備 

鐵模組立 

運
離
工

地 

擬定施工計畫 

預拌混凝土進廠

檢驗 

拆模後查驗 

混凝土養護 

完成 

1.送審資料核准☆ 

2.場地整平☆ 

3.鋼模外觀☆ 

4.鋼模尺寸☆ 

5.鐵模結合螺絲緊鎖牢固 

6.鐵模均勻塗佈脫模劑 

  
1.坍度：依配比設計坍度 10±4.0cm 

2.氯離子：0.15kg/m3 

3.混凝土拌合起至完成澆置時間 90 分鍾 

4.圓柱試體製作☆ 

1.噴水養護保持溼潤 

2.表面均勻平整 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

▲☆ 

▲﹡☆ 

不合格 

1.澆置順序分層澆置每層≦30cm 

2.15 分鐘內振動棒搗實 

▲﹡☆ 

不

合

格 

1.混凝土表面修飾平整☆ 

2.完成異型塊尺寸查驗 

3. 28 天材齡鑽心抗壓強度試驗☆ 
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表 3-9 底舖級配工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

施工前  挖土機 底層整平夯實 施工安全衛生 

1.勞工安全及衛生

法令宣導及教育

訓練 

2.工作場應設置防

止物體墜落之設

施 

3.地面或牆面有開

口時加設防護蓋

及護欄 

4.施工架及工作台

四周設置扶手護

欄 

5.車輛營建機械之

安全檢查及維護 

環保規定 

1.車輛出工地時經

由出入口洗車台

避免揚塵污染 

級配料進場 碎石級配 
卡車 

推土機 
級配篩分析試驗 

級配舖設滾壓  壓路機 

1.級配分層均勻散舖 

2.壓路機噸數 10 T 以上 

3.每層壓實厚度≦30cm 

面層施工前 

查驗 
  

1.每 1000m2 抽驗厚度不得小

於設計厚度 1.5 ㎝，平均厚度

大於設計厚度 

2.每 1000m2 壓實度試驗乙次， 

壓實度≧95% 
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圖 3-6 底舖級配工程施工流程及檢驗流程圖 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
  
  
 
 
 

  
  
 
  
  
  
  
 
 
 

 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

 
 

圖 3-6底舖級配工程施工施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

級配舖設滾壓 

施工完成 

1.級配篩分析試驗 

1.級配分層均勻散舖 

2.壓路機噸數 10 T 以上 

3.每層壓實厚度≦30cm 

1.每 1000m
2抽驗厚度不得小於設

計厚度 1.5 ㎝，平均厚度大於設

計厚度 

2.每 1000m
2壓實度試驗乙次， 

壓實度≧95% 

底層整理 1.底層整平夯實 
 

面層施工前 
查驗 

不

合

格 

級配粒料 

進場檢驗 

▲☆ 

▲☆ 

 

開始 

 

運
離
工
地 

不

合

格 
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表 3-10 瀝青混凝土工程施工方法與注意事項 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

施工前   
1.氣候應於晴天，氣溫在 10℃

以上 

施工安全衛生 

1.勞工安全及

衛生法令宣導

及教育訓練 

2.工作場應設

置防止物體墜

落之設施 

3.地面或牆面

有開口時加設

防護蓋及護欄 

4.施工架及工

作台四周設置

扶手護欄 

5.車輛營建機

械之安全檢查

及維護 

環保規定 

1.車輛出工地時經

由出入口洗車台避

免揚塵污染 

底層整理 碎石級配 壓路機 

1.底層、基層、路基或原有路

面乾燥無積水現象時，方可鋪

築 

瀝青混凝土 

進場檢驗 
  

1.瀝青混凝土料級配篩分析試

驗 

2.瀝青混凝土料含油量試驗 

瀝青混凝土 

舖築滾實 

瀝青 

黏層 

透層 

噴灑機 
膠輪壓路機 

鐵輪壓路機 

1.透層及黏層均勻適量噴灑 

2.瀝青混合料溫度≧120 度 

3.膠輪壓路機滾壓至少 4遍 

4.鐵輪壓路機滾壓，路面平整

及無輪痕 

舖設完成查驗   

1.舖設完成寬度查驗 

2.每 5000m2壓實度試驗乙次，

壓實度≧95% 

3.每 1000m2厚度檢驗乙次， 

  單孔厚度≧設計厚度 90%，平均厚

度≧設計厚度 

4.舖設完成平整度查驗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程品質計畫 

第三章施工要領 

   44 
 

  

 

 

圖 3-7 瀝青混凝土工程施工流程及檢驗流程圖 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

 

 

圖 3-7 瀝青混凝土工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

開始 

瀝青混凝土 

舖築滾實 

施工完成 

1.瀝青混凝土料級配篩分析試驗 
2.瀝青混凝土料含油量試驗 

1.透層及黏層均勻適量噴灑 

2.瀝青混合料溫度≧120 度 

3.膠輪壓路機滾壓至少 4遍 

4.鐵輪壓路機滾壓，路面平整及無輪痕 

1.舖設完成寬度查驗 

2.每 5000m
2
壓實度試驗乙次，壓實度≧95% 

3.每 1000m
2
厚度檢驗乙次， 

  單孔厚度≧設計厚度 90%，平均厚度≧設計厚度 

4.舖設完成平整度查驗 

底層整理 
1.底層整平無雜物 

舖設完成查驗 

不

合

格 

瀝青混凝土 

進場檢驗 

▲☆ 

 

▲☆ 

 運
離
工
地 

不

合

格 



花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程品質計畫 

第三章施工要領 

   45 
 

  

 

表 3-11 喬木種植工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

施工前   1.依據契約規定購買植物規格 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及教

育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落之

設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防護

蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶手

護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及維

護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗車

台避免揚塵污染 

底層鋪平 客土 挖土機 1.平整無雜物 

數種檢驗  皮尺 

1. 檢查樹種：美人樹、台灣

欒樹 

2. 樹高：≧3m 

3. 直徑：≧4cm 

種植喬木 客土 挖土機 

1. 客土量平均厚 15cm 
2. 樹穴：60±10cm 
3. 支架：3支杉木，L=1.5m，

∮≒4~5cm，埋入土中≒
20cm 

施工後   
1. 植生狀況良好 
2. 查驗存活率是否良好 
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圖 3-8 喬木種植工程施工流程及檢驗流程圖 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

  
  
 
 
 

  
  
 
  
  
  
  
 
 

 
 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

 

 

 

 

圖 3-8 喬木種植工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

種植喬木 

施工完成 

底層整平 1.平整無雜物 
 

檢驗 
查驗 

不
合
格 

材料 
進場檢驗 

▲☆ 

﹡ 

▲☆ 

 

開始 

運
離
工
地 

不

合

格 1. 檢查樹種：美人樹、台灣欒樹 
2. 樹高：≧3m 
3. 直徑：≧4cm 

1. 客土量平均厚 15cm 
2. 樹穴：60±10cm 
3. 支架：3支杉木，L=1.5m，∮

≒4~5cm，埋入土中≒20cm 

1. 植生狀況良好 
2. 查驗存活率是否良好 
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表 3-12 灌木種植工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

施工前   1.依據契約規定購買植物規格 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及教

育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落之

設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防護

蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶手

護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及維

護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗車

台避免揚塵污染 

底層鋪平 客土 挖土機 1.平整無雜物 

數種檢驗  皮尺 
1. 檢查樹種：變葉木 

2. 樹高：≧40cm 

種植喬木 客土 挖土機 
1.客土量平均厚 10cm 
2.樹穴深度與球根相同 
 

施工後   
1.植生狀況良好 
2.查驗存活率是否良好 
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圖 3-9 灌木種植工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  
  
  
 
 

 

  
  
 
  
  
  
  
 
 

 
 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

 

 

 

圖 3-9 灌木種植工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

種植灌木 

施工完成 

底層整平 1.平整無雜物 
 

檢驗 
查驗 

不
合
格 

材料 
進場檢驗 

▲☆ 

﹡ 

▲☆ 

 

開始 

運
離
工
地 

不

合

格 1. 檢查樹種：變葉木 
2. 樹高：≧40cm 

1. 客土量平均厚 10cm 
2. 樹穴深度與球根相同 

1. 植生狀況良好 
2. 查驗存活率是否良好 
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表 3-13 舖植草毯工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  環

境規定 

施工前   1.依據契約規定購買 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及

教育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落

之設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防

護蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶

手護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及

維護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗

車台避免揚塵

污染 

底層整平 土壤 挖土機 

1.平整無雜物 

2.底層土壤表面鋤鬆厚度至少

10cm 

數種檢驗  皮尺 

1.草毯面積至少 15x15cm，厚

度至少 2cm 

2.種類：假儉草、地毯草 

鋪設施工 土壤  

1.應均勻灑佈於整平之土壤

上。 

2.表面覆蓋細質砂壤約 2cm

厚，在用輕滾輪壓實，以促進

走莖與土壤密接後充分澆水。 

施工後   
1.植生狀況良好 

2.查驗存活率是否良好 
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圖 3-10 舖植草毯工程施工流程及檢驗流程圖 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ▲☆﹡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ▲☆﹡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

圖 3-10 舖植草毯工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

舖設施工 

施工完成 

底層整平 1.平整無雜物 
2.底層土壤表面鋤鬆厚度至少
10cm 
 

檢驗 
查驗 

不
合
格 

材料檢驗 
進場檢驗 

開始 

運
離
工
地 

不

合

格 
1.草毯面積至少 15x15cm，厚度
至少 2cm 

2.種類：假儉草、地毯草 

1.應均勻灑佈於整平之土壤上。 
2.表面覆蓋細質砂壤約 2cm 厚，
在用輕滾輪壓實，以促進走莖
與土壤密接後充分澆水。 
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表 3-14 鋪排塊石工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

施工前 塊石 挖土機 

1.塊石篩選 

2.石材材質及尺寸，表面清

潔、無裂痕 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及教

育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落之

設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防護

蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶手

護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及維

護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗車

台避免揚塵污染 

底層整理  挖土機 
1.施工面整平無雜物 

2.依設計圖檢測高程 

材料進場 塊石 卡車 

 1.∮約 25cm(25cm 至 32cm 者

70%以上，24cm至18cm者30%

以下)塊石 

2. 塊石長徑 25cm 以上佔 70%

以上 
2.塊石面應潔淨並充分溼潤 

施工放樣 
鐵釘 

角材 
 

1.圖說設置樣板 

樣板間隔 直線≦12.5m、曲

線≦6.25m 

塊石排列 墨線 挖土機 

1.鋪排方式採機械配合人工鋪

排 

2.均勻排放 

3.每 80m 前後 10m (80-20-80)

無舖排塊石 

4.坡面拉緩作生態廊道並採

1:1 收邊 

施工後   
1.完成面整平 

2.厚度 25cm 以上 
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圖 3-11 鋪排塊石工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

 

圖 3-11 鋪排塊石工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

施工完成 

塊石排列 

1.完成面整平 
2.厚度 25cm 以上 
 

施工完成查驗 

不

合

格 

1.鋪排方式採機械配合人工鋪排 
2.均勻排放 
3.每 80m 前後 10m (80-20-80)無舖排塊石 
4.坡面拉緩作生態廊道並採 1:1 收邊 

▲☆

﹡ 

開始 

底層整理 
1.施工面整平無雜物 

2.依設計圖檢測高程 

1. ∮約 25cm(25cm 至 32cm 者 70%以上 

24cm 至 18cm 者 30%以下) 

2. 塊石長徑 25cm 以上佔 70%以上 

材料進場 

施工放樣 
 
1.圖說設置樣板 
樣板間隔 直線≦12.5m、曲線≦6.25m 
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表 3-15 混凝土襯排塊石工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

施工前  挖土機 

1.塊石篩選 

2.石材材質及尺寸，表面清

潔、無裂痕 

 

底層整理  挖土機 
1.施工面整平無雜物 

2.依設計圖檢測高程 

 

塊石進場 塊石 卡車 

1. 施工前塊石規格之檢驗依

照塊石材料檢驗規辦理，檢驗

頻率每 500m3 檢驗一次。 

2. 塊石應洗滌清潔，充分濕

潤，檢查合格後使用。 

 

施工放樣 
鐵釘 

角材 
 

1.樣板間隔直線≦每 12.5m、

曲線≦6.5m 

2. 含襯底混凝土 T=40cm 

 

混凝土材料進

場 
混凝土 

預拌車 

怪手 

鐵桶 

1.混凝土拌合起至澆置完成時

間 90 分鐘內 

2.坍度：7.5±2.5cm 

3.氯離子含量≦0.15kg/m3 

 

塊石排列 塊石  
1.每段排塊石高度高度不超過

3m 

 

施工後   

1.完成面整平 

2.前坡斜長 L= 7.21 m 

3.厚度 40cm 以上 
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圖 3-12 混凝土襯排塊石工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

 

 

圖 3-12 混凝土襯排塊石施工流程及檢驗流程圖 

▲☆ 

1.完成面整平 
2.前坡斜長 L= 7.21 m 
3.厚度 40cm 以上 

 

 
1.每段排塊石高度高度不超過 3m 
 

施工完成 

塊石排列 

施工完成查驗 

不

合

格 

▲☆ 

擬定施工計畫 

底層整理 
1.施工面整平無雜物 

2.依設計圖檢測高程 

1. 施工前塊石規格之檢驗依照塊石材
料檢驗規辦理，檢驗頻率每 500m3

檢驗一次。 
2. 塊石應洗滌清潔，充分濕潤，檢查合

格後使用。 

施工放樣 
1.樣板間隔直線≦每 12.5m、曲線≦6.5m 
2. 含襯底混凝土 T=40cm 

材料進場 

▲☆

﹡ 

材料進場 

1.混凝土拌合起至澆置完成時間 90 分鐘內 

2.坍度：7.5±2.5cm 

3.氯離子含量≦0.15kg/m3 
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表 3-16 混凝土排塊石工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

施工前  挖土機 

1.塊石篩選 

2.石材材質及尺寸，表面清

潔、無裂痕 

 

底層整理  挖土機 
1.施工面整平無雜物 

2.依設計圖檢測高程 

 

塊石進場 塊石 卡車 

1. 施工前塊石規格之檢驗依

照塊石材料檢驗規辦理，檢驗

頻率每 500m3 檢驗一次。 

2. 塊石應洗滌清潔，充分濕

潤，檢查合格後使用。 

 

施工放樣 
鐵釘 

角材 
 

1.樣板間隔直線≦每 12.5m、

曲線≦6.5m 

2. 含襯底混凝土 T=30cm 

 

混凝土材料進

場 
混凝土 

預拌車 

怪手 

鐵桶 

1.混凝土拌合起至澆置完成時

間 90 分鐘內 

2.坍度：7.5±2.5cm 

3.氯離子含量≦0.15kg/m3 

 

塊石排列 塊石  
1.每段排塊石高度高度不超過

3m 

 

施工後   
1.完成面整平 

2.厚度 30cm 以上 
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圖 3-13 混凝土排塊石工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

 

圖 3-13 混凝土排塊石施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

▲☆ 

1.完成面整平 
2.厚度 30cm 以上 

 

 
1.每段排塊石高度高度不超過 3m 
 

施工完成 

塊石排列 

施工完成查驗 

不

合

格 

▲☆ 

 

擬定施工計畫 

底層整理 
1.施工面整平無雜物 

2.依設計圖檢測高程 

3. 施工前塊石規格之檢驗依照塊石材
料檢驗規辦理，檢驗頻率每 500m3

檢驗一次。 
4. 塊石應洗滌清潔，充分濕潤，檢查合

格後使用。 

施工放樣 
1.樣板間隔直線≦每 12.5m、曲線≦6.5m 
2. 含襯底混凝土 T=30cm 

材料進場 

▲☆ 

﹡ 
材料進場 

1.混凝土拌合起至澆置完成時間 90 分鐘內 

2.坍度：7.5±2.5cm 

3.氯離子含量≦0.15kg/m3 
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表 3-17 管涵工工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

1.施工前準備 

  1. 依據契約規定購買材料送

審 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及

教育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落

之設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防

護蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶

手護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及

維護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗

車台避免揚塵

污染 

2.底層整理 

 挖土機 1. 施工面整平無雜物 

2. 依設計圖檢測高程 

3.材料進場  小吊卡 

1. 鋼筋混凝土管(B 型) 

鋼筋混凝土管(B型) 

管徑：D=1500mm；600mm 

混凝土管之外壓強度：三

級厚管 
D=1200 mm＞78kN/m 

管長：L=2.4m 

4. 施工放樣 皮尺  

1. 依設計圖說測定 
 

5.完成後   

1. 依設計圖說之設計尺

寸 
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圖 3-14 管涵工工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

  
 

 

  

  
  
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  
    
  

  
 
  
    
 
 
 
 

 

 
☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

 

 

 

圖 3-14 管涵工工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

開始 

底層整理 

施工完成 

依設計圖說測定 

1. 施工面整平無雜物 

2. 依設計圖檢測高程 

鋼筋混凝土管(B型) 

管徑：D=1500mm；600mm 

混凝土管之外壓強度：三級厚管 

D=1200 mm＞78kN/m 

管長：L=2.4m 

施工放樣 

不

合

格 

▲☆

﹡ 
材料進場 

▲☆ 

 

施工完成查驗 依設計圖說之設計尺寸 

▲☆ 
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表 3-18 植筋工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 
使用 
材料 施工機具 說明及注意事項 

安全衛生與  

環境規定 

準備工作  掃帚 
1. 依照契約圖示選用植筋膠種類 

2. 植筋膠材料要求 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及

教育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落

之設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防

護蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶

手護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及

維護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗

車台避免揚塵

污染 

材料進場 鋼筋 貨車 

1.鋼筋 L=0.8M，D=22mm 

2.植筋膠 送審資料 

3.植筋膠規格及型號 

4.材質檢查 

鑽孔  
鑽孔機 

貨車 

1.鑽孔位置 依據圖說規定位置 

2.鑽孔深度 D=28mm，深 0.3m，間距

1M 

3.孔內清潔 自孔底吹氣，並緩緩朝

孔洞外移動，以帶出碎屑。 

4.植入深度 ≧0.30M 

5.植筋膠灌注 澆灌飽滿避免擾動 

植筋 植筋劑 
貨車 

植筋槍 

1.植筋化學黏著藥劑，注射時應深入

孔底、緩緩將化學黏著藥劑注入孔

內，依刻度邊注入邊後退，直到注入

至少六分滿為止，再將準備好之鋼筋

慢慢旋入孔內，直至底部且可目視藥

劑外溢。 

2.植筋施作完成後，應靜置避免擾

動，必要時應設置輔助設施以避免鋼

筋移位或傾斜。 

拉拔試驗   

1.握裹力之認定應提送符合 TAF 認證

之國內實驗機構 

2.拉力達 3000kgf 以上未發生破壞或

破壞(植筋膠體完整)試驗平率:200 支

/次 
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附圖：圖 3-15 植筋工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-15 植筋工程施工流程及檢驗流程圖 

 

施工前準備 

植筋膠進場 

植筋膠種

類檢查 
是否為

不合格

品 

材料運離工

地 
鑽孔植筋 

拉拔試驗 

完成 

NO 

YES 

 依照契約圖示選用植

筋膠種類 

 植筋膠材料要求 

 相關資料送審 

注意材料進場規格 

 植筋膠規格及型號 

 材質檢查 

拉力達 3000kgf 以上未發生破

壞或破壞(植筋膠體完整)試驗

平率:200 支/次 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 

 

☆▲ 

☆▲﹡ 

☆▲ 

NO 

1. 鋼筋長度：80cm 

2. 間距：@1m 

3. 鑽孔深度：≧30cm 
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表 3-19 鋼索組工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 
安全衛生與  

環境規定 

1. 材料進場

及檢驗 

鋼索及鋼

索夾 

貨車 1.鋼索﹑鋼索夾 清潔、無裂

痕 

2.規格  

10 噸型，∮22mm L=4.8m 

20 噸型，∮24mm L=6.00 m 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛

生法令宣導及

教育訓練 

2.工作場應設置

防止物體墜落

之設施 

3.地面或牆面有

開口時加設防

護蓋及護欄 

4.施工架及工作

台四周設置扶

手護欄 

5.車輛營建機械

之安全檢查及

維護 

環保規定 

1.車輛出工地時

經由出入口洗

車台避免揚塵

污染 

2. 混 凝 土

塊排列 

 吊車 1. 依照圖說位置排列 

3. 材料檢驗 

進場檢驗 

鋼索及鋼

索夾 

 1.抗拉強度 

2.鍍鋅量 

4.鋼索連結   1.鋼索連結 相鄰兩鼎塊腰部

以鋼索綑綁 

2.鋼索夾固定  

3 個鋼索夾鎖緊打錨 

5. 施工完成   1.確認鋼索與鋼索夾是否固定

穩固 
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附圖：圖 3-16 鋼索組工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-16 鋼索組工程施工流程及檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鋼索連結 

施工完成 

混凝土塊排列 1.依照圖說位置排列 
 

連結固定 

不
合
格 

材料檢驗 

進場 

☆▲ 

☆▲﹡ 

準備工作 

運
離
工
地 

不

合

格 
 抗拉強度 
 鍍鋅量 

鋼索夾鎖緊打錨 

☆檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 
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表 3-20 吊掛工程施工方法與注意事項 

 

施工步驟 
使用 
材料 施工機具 說明及注意事項 

安全衛生與  環境規

定 

施工前   

1.吊掛作業施工計畫送審。 

2.起重機機具、人員證件符

合，送審核可(一機二員三

證)。 

施工安全衛生 

1.勞工安全及衛生法令宣

導及教育訓練 

2.工作場應設置防止物體

墜落之設施 

3.地面或牆面有開口時加

設防護蓋及護欄 

4.施工架及工作台四周設

置扶手護欄 

5.車輛營建機械之安全檢

查及維護 

環保規定 

1.車輛出工地時經由出入

口洗車台避免揚塵污染 

起重機進場  起重機 1.吊掛作業危害因素告知。 

混凝土鼎塊

吊放完成 
  

1. 確認是否符合設計圖進

行吊放 
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附圖：圖 3-17 吊掛工程施工流程及檢驗流程圖 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 3-17 吊掛工程施工流程及檢驗流程圖 

 

▲ 

★▲﹡ 

NO 

立
即
改
善 

NO 

資
料
補
正
或
重
新

提
送 

YES 

YES 

人員、機
具送審 

起重機進場 

完    成 

施工前準備 

作業前檢

查 

混凝土鼎塊吊放 
立
即
改
善 

作業中檢

查 

 

1.吊掛作業施工計畫送審。 
2.起重機機具、人員證件符合，送審核
可(一機二員三證)。 

1.吊掛作業危害因素告知。 

 確認是否符合設計圖進行吊放 

★檢驗停留點 

▲自主檢查點 

﹡安衛檢查點 
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4-1.品質管理標準訂定 

       本公司承包經濟部水利署第九河川局辦理之「豐坪溪大禹堤段防災減災

工程」，對其主要工程項目如測量放樣工程、土方工程、模板工程、混凝土工程、

拋填塊石工程等，提出各項工程品質管理標準，在工程施工各階段中亦自我要

求品質管理項目與標準及各項之檢查時期、方法與頻率、不合標準之處置措施、

管理紀錄等，其內容詳如後。 

 

4-2.管理要領：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時期、檢查

方法、檢查頻率與不符合之處理方式。 

4-3.管理紀錄 

備考：相關法規施工規範及圖說之標準。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第四四章章品品質質管管理理標標準準  
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表 4-1 各分項工程品質管理標準一覽表 

項次 作業名稱 備註 

 1 土方工程品質管理標準 表 4-3 

 2 混凝土工程品質管理標準 表 4-4 

 3 鋼筋工程品質管理標準 表 4-5 

 4 模板工程品質管理標準 表 4-6 

 5 混凝土異型塊工程品質管理標準 表 4-7 

 6 底舖級配工程品質管理標準 表 4-8 

 7 瀝青混凝土工程品質管理標準 表 4-9 

 8 灌木種植工程品質管理標準 表 4-10 

 9 喬木種植工程品質管理標準 表 4-11 

 10 鋪植草毯工程品質管理標準 表 4-12 

 11 舖排塊石工程品質管理標準 表 4-13 

 12 混凝土襯排塊石工程品質管理標準 表 4-14 

 13 混凝土排塊石工程品質管理標準 表 4-15 

 14 管涵工施工工程品質管理標準 表 4-16 

 15 植筋工程品質管理標準 表 4-17 

 16 鋼索工程品質管理標準 表 4-18 
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4-4.應用表單 

一.土方工程施工品質管理標準： 

表 4-2 土方工程施工品質管理標準表 
編號：D-01-01 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值

之處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

底層整理 底層整平 平整無雜物 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

階 

段 

土方開挖 開挖坡度及高程 依設計圖 開挖後 尺規及水準儀 每次 立即改善 自主檢查表  

機械夯實 

滾壓重疊寬度 ≧30cm 每次 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

滾壓次數 4次以上 每次 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

分層滾壓後厚度 
粗粒料：40～45cm 

細粒料：30～35cm 
每次 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

夯實後查驗 

面層整平 表層平整 *夯實後 目視 
同工地密度查

驗頻率 
立即改善 自主檢查表  

相對密度試驗 Dr=70 以上 *夯實後 實驗室 

1,000m3 內試

驗一次，超過

1,000m3，每

3,000m3 試驗

一次，餘數超

過 1,000m3 增

做一次。 

立即改善 自主檢查表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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二. 混凝土工程施工品質管理標準： 

表 4-3 混凝土工程施工品質管理標準表 

編號：D-01-02 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值

之處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

預拌混凝土進
場 

混凝土拌合起至澆置

完畢時間 
90 分鐘以內澆置完畢 澆置時 目視 每次 退貨運離 自主檢查表  

坍度試驗 

依設計圖說規定 

*澆置前 
CNS1176A30

40 

A. 上下午第一車混

凝土。 

B.製作圓柱試體時。 
退貨運離 自主檢查表  

設計坍度

(mm) 

許可差

(mm) 

<100 ±25 

≧100 ±40 

氯離子含量檢驗 
依 CNS 3090 規定

≦0.15kg/m3 
*澆置前 

CNS13465
A3343 

A.不定時 

B.製作圓柱試體時。 
退貨運離 自主檢查表  

施 

工 

階 

段 

混凝土圓柱試
體製作 

圓柱試體抗壓強度 

(1)連續 3組平均大於
設計強度(2)每組不得
低於設計強度
35kg/cm

2
以上 

*澆置前 

CNS1174 

CNS11297 

CNS1231 

CNS1232 

前500m3三組,後

每 300m3 一組；

混凝土施工規範

3.8.7 節規定 

進行混凝土
品質評估 

試驗報告  

混凝土澆置及
搗實 

分層澆置 每層厚度≦30cm 每次 捲尺或箱尺 每次 立即改善 自主檢查表  

搗實方式 15 分鐘內振動搗實 每次 計時器 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

混凝土養護 養護方式 
採噴水養護保持濕潤 7

天以上 
每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

拆模後查驗 

表面修飾 完成面平整 
*1.拆模後 

 
目視 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

完成尺寸查驗 依設計尺寸 
*1.拆模後 

 
捲尺或箱尺 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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三. 鋼筋工程品質管理標準： 

表 4-4 鋼筋工程品質管理標準表                      編號：D-01-03 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準

值之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

鋼筋進場 

鋼筋拉伸試驗 CNS560A2006 *施作前 CNS2111G201

3 

各規格每50T且

每批取樣一次 

再驗不合格

退貨運離 
試驗報告  

鋼筋彎曲試驗 CNS560A2006 *施作前 
CNS3941G203

4 

各規格每50T且

每批取樣一次 

再驗不合格

退貨運離 
試驗報告  

鋼筋熱處理鋼筋

判定 
CNS560A2006 *施作前 CNS2115Z800

4 

CNS560A2006 

各規格每50T且

每批取樣一次 

再驗不合格

退貨運離 
試驗報告  

鋼筋化學成份分

析 
CNS560A2006 *施作前 CNS10006 

各規格每50T且

每批取樣一次 

再驗不合格

退貨運離 
試驗報告  

施 

工 

階 

段 

鋼筋組立 

鋼筋綁紮 

□間距＜20cm，間隔

綁紮; 

□間距≧20cm，每處

綁紮 

每次 捲尺或箱尺 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

鋼筋搭接長度 
≧40D(拉力筋) 

≧30D(壓力筋) 
每次 捲尺或箱尺 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

澆置前查驗 

鋼筋保護層 
一般構造物 4cm±6mm 

 擋土牆等 7.5cm±6mm 
*組立中 捲尺或箱尺 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

主筋直徑及間距 依設計圖尺寸 *澆置前 捲尺或箱尺 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

副筋直徑及間距 依設計圖尺寸 *澆置前 捲尺或箱尺 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點）
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四. 模板工程品質管理標準： 

表 4-5 模板工程品質管理標準表 

編號：D-01-04 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值

之處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

模板進場 

模板外觀 不扭曲變形 每次 目視 每批進場 立即改善 自主檢查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

階 

段 

模板組立 

模板支撐 支撐穩固 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

模板縫隙 緊密不透光 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

澆置前查驗 

組立尺寸查驗 依設計尺寸填列或浮
貼設計圖標示 

*1.第一次完成 

 2. 每次 
捲尺或箱尺 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

伸縮縫 
@20M 一處 
4 分夾板 
全斷面 

*1.第一次完成 

 2. 每次 
目視 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

外露面截角尺寸 依設計圖尺寸 
*1.第一次完成 

 2. 每次 
捲尺或箱尺 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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五. 混凝土異型塊工程施工品質管理標準： 

  表 4-6 混凝土異型塊工程施工品質管理標準             編號：D-01-05 

 
施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不合標準值

之處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

鐵模組立 

鐵模結合螺絲 鎖緊牢固 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

鐵模塗佈脫模劑 均勻塗佈 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

鐵模尺寸 依設計尺寸 第一模組立時 捲尺或箱尺 每批 1 次 退貨 自主檢查表  

預拌混凝土進場 

混凝土拌合起至開
始澆置時間 

90 分鐘以內 每次 出料單 每次 立即改善 自主檢查表  

坍度試驗 10±4.0cm 每次 坍度儀 
A.不定時 
B.製作圓柱試體時。 

立即改善 自主檢查表  

氯離子含量檢驗 ≦0.15kg/m3 每次 檢測儀器 
A.不定時 
B.製作圓柱試體時。 

立即改善 試驗報告  

試體抗壓強度 
(1)28 天連續 3 組平均大於設計強度 

(2)每組不得低於設計強度 35kg/cm2

以上 
*澆置前 實驗室 

前 500m
3
三組,後

每 300m
3
一組 

立即改善 試驗報告  

施
工
中 

鋼筋 鋼筋尺寸 
10T D22-2032mm/支  

20T D22-2482mm/支 
每次 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

混凝土澆置 
澆置順序 分層澆置厚度≦30cm 每次 箱尺或捲尺 每次 立即改善 自主檢查表  

搗實方式 15 分鐘內振動搗實 每次 計時器 每次 立即改善 自主檢查表  

施
工
後 

混凝土養護 養護方式 噴水養護保持溼潤 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

拆模後查驗 

表面修飾 完成面平整 *拆模後 目視 
1.第一模拆模後 

2. 每次 
立即改善 自主檢查表  

完成尺寸查驗 依設計尺寸 *拆模後 尺規 
1.第一模拆模後 

2. 每次 
立即改善 自主檢查表  

混凝土鑽心 

試體試驗 
(1)一組 3個試體平均強度大於設計強度 85% 

(2)一組 3 個試體皆大於設計強度 75% 
*28 天材齡後 實驗室 每 53 塊一組 立即改善 試驗報告  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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六. 底舖級配工程施工品質管理標準： 

表 4-7 底舖級配工程施工品質管理標準                   編號：D-01-06 

     

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

底層整

理 
底層整平 整平夯實 每次 

尺規及水

準儀 
每次 立即改善 自主檢查表  

級配

料進

場 

級配料篩分

析 

依施工規範表一或表

二 

*級配料進

場時 
實驗室 每 1000m

2
一次 退貨運離 試驗報告  

施 

工 

階 

段 

級配舖

設滾壓 

級配散舖 分層均勻 每次 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

壓路機噸數 ≧10 公噸 每次 車輛型號 每車進場 立即改善 自主檢查表  

每層壓實厚

度 
≦30cm 每次 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

面層施

工前 

查驗 

厚度挖驗 
不得小於設計厚度 1.5 ㎝，平

均厚度大於設計厚度 

*面層施工

前 
尺規 每 1000m2 立即改善 自主檢查表  

 壓實度試驗 壓實度≧95% 
*面層施工

前 
實驗室 每 1000m2 立即改善 試驗報告  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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七. 瀝青混凝土工程施工品質管理標準表 

表 4-8 瀝青混凝土工程施工品質管理標準表                   編號：D-01-07 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

瀝青混

凝土料

進場 

級配篩分析試

驗 
依廠商所提 

配比設計 
*進場時 實驗室 每批 2次 立即改善 試驗報告  

含油量試驗 
依廠商所提 

配比設計±0.5% 
*進場時 實驗室 每批 2次 退貨運離 試驗報告  

施 

工 

階 

段 

底層整

理 
底層整平 平整無雜物 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

瀝青混

凝土舖

築滾壓 

透層黏層噴灑 均勻適量 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

瀝青混合料溫

度 
≧120 度 每次 溫度器 每次 立即改善 自主檢查表  

膠輪壓路機滾

壓次數 
至少 4遍 每次 計數器 每次 立即改善 自主檢查表  

鐵輪壓路機滾

壓 

路面平整 

及無輪痕 
每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

施工完

成檢查 

舖設完成寬度 依設計圖說 *舖設後 捲尺 每 1000m2 立即改善 自主檢查表  

壓實度試驗 
平均值≧平均密度之 95%者 

任一工地密度值≧93％者， *舖設後 實驗室 

每 5,000m2 取 5 點；餘

數未達 2500 m2 時以

下得併前一批檢驗，餘

數超過 2500 m2 時，

單獨為一批檢驗。 

立即改善 試驗報告  

 厚度抽驗 
任一點路面厚度不得少於設計

厚度 10％ *舖設後 實驗室 

每 5,000m2 取 5 點；餘

數未達 2500 m2 時以

下得併前一批檢驗，餘

數超過 2500 m2 時，

單獨為一批檢驗。 

立即改善 試驗報告  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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八. 灌木種植工程施工品質管理標準 

表 4-9 灌木種植工程施工品質管理標準                          編號：D-01-08 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

底層整

理 
底層整平 平整無雜物 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

材料

進場 
材料進場 

樹種：變葉木 

樹高(40cm 以上) 

*材料進場

時 
尺規 每批 退貨運離 自主檢查表  

施 

工 

階 

段 

客土量 客土量 平均厚度 10cm 每次 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

樹穴 樹穴 深度與根球相同 種植前 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

植生狀

況 
植生狀況 植生狀況良好 每次 每次 隨時 立即改善 補植  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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九. 喬木種植工程施工品質管理標準 

表 4-10 喬木種植工程施工品質管理標準                     編號：D-01-9 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

底層

整理 
底層整平 平整無雜物 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

材料

進場 
材料進場 

樹種：美人樹、台灣

欒樹 

樹高(3m 以上)、直徑

(4cm 以上) 

*材料進場

時 
尺規 每批 退貨運離 自主檢查表  

施 

工 

階 

段 

客土

量 
客土量 平均厚度 15cm 每次 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

樹穴 樹穴 60±10cm 種植前 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

支架

設置 
支架設置 

3 支杉木，L=1.5m∮

=4~5cm，埋入土中

20cm 
 

種植後 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

植生

狀況 
植生狀況 植生狀況良好 每次 目視 隨時 立即改善 補植  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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十. 鋪植草毯工程施工品質管理標準表 

表 4-11 鋪植草毯工程施工品質管理標準                      編號：D-01-10 

 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

底層整

理 
底層整平 平整無雜物 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

材料

進場 
材料進場 

假儉草皮，每塊草皮

面積至少 15x 15cm，

厚度至少 2cm 

*材料進場

時 
尺規 每批 退貨運離 自主檢查表  

施 

工 

階 

段 

表面土

壤整理 

表面土壤整

理 
表面土壤鋤鬆 10cm 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

舖植

率 
草皮舖植率 舖植率 100% 種植後 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

完成面 
完成面平整

度 
是否平整 每次 目視 每次 立即改善 補植  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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十一襯排塊石工程施工品質管理標準 

表 4-12 襯排塊石工程施工品質管理標準表                   編號：D-01-11 
 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

底層整平 

材料進場 

底層整平 平整無雜物 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

材料進場 

平均長徑 25cm 
(25 至 32cm 者 70%以上。24
至 18cm 者 30%以下。) 

*材料進場時 重量法 每 10 車/次 退貨運離 自主檢查表  

施工 
放樣 

施工放樣 

依設計圖說位置設置樣板 
樣板間隔直線≦每 12.5m、
曲線≦6.5m 

*第一次樣板 

每次 
捲尺或箱尺 

第一次樣板 

每次 
立即改善 自主檢查表  

施 

工 

階 

段 

舖設塊石 塊石清潔 表面潔淨 堆置整齊 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

施工完成檢
查 

舖排塊石 

堤前鋪排 60cm 以上塊石： 

兩側及頂面需鋪排整齊。 

每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

堤後鋪排 25cm 塊石： 

1. 盡量將塊石長徑垂直坡面。 

2. 每 80M 前後 10M(80-20-80)

無鋪塊石 

坡面拉緩作生態廊道並採 1:1

收邊 

施 

工 

後 

施工完成

檢查 
完成面平整度 

堤前鋪排 60cm 以上塊石： 

坡面斜率約 1:1；表面均勻

平整 
每次 目視 

第一次樣板 

每次 
立即改善 自主檢查表  

堤後鋪排 25cm 塊石： 

表面均勻平整 

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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十二混凝土襯排塊石工程施工品質管理標準 

表 4-13 舖排塊石工程施工品質管理標準表                   編號：D-01-12 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

準備工

作 

鋪塊石基礎土

面 

是否鋪設平整及空隙是

否過大 
施工前 目視 每次 重新滾壓 自主檢查表  

石材大小 
∮ 30cm 塊 石 平 均 長  徑

30cm(30~38cm)者占 70%以上

29~22cm 者占 30%以下 
＊施工前 目視、尺量 每 10 車/次 立即改善 自主檢查表  

塊石濕潤 
施作混凝土排石工時，塊

石應充分潤溼)保持清潔 
施工前 目視 每次 改正 自主檢查表  

樣板間格 

依設計圖說位置設置樣

板樣板間隔直線≦每

12.5m、曲線≦6.5m 

*第一次樣板

每次 

捲尺或箱

尺 
每次 立即改善 自主檢查表  

樣板厚度 
含襯底混凝土 T=40cm 

(平均填肚厚 10cm) 

*第一次樣板 

每次 

捲尺或箱

尺 
每次 立即改善 自主檢查表  

施
工
中 

塊石放

置 

坡面坡比 1:1.5 *進場時 尺量 每次 改正 自主檢查表  

塊石排列 與坡面呈 90 度，交錯銜接。 施工中 目視尺量 每次 改正 自主檢查表  

每段所築高度 ≦3M 施工中 尺量 每次 改正 自主檢查表  

坡面長度 依設計圖說 施工中 尺量 每次 改正 自主檢查表  

塊石表面修飾 修飾厚度≒2cm 施工中 尺量 每次 改正 自主檢查表  

施 
工 
後 

養護 養護方式 

採噴水養護保持濕潤 7天

以上 

在混凝土未凝固前，應保

護，勿受擾動。 

每次 目視 每次 加強養護 自主檢查表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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十三. 混凝土排塊石施工品質管理標準： 

表 4-14 混凝土排塊石工程施工品質管理標準表                   編號：D-01-13 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施
工
前 

準備工

作 

鋪塊石基礎土

面 

是否鋪設平整及空隙是

否過大 
施工前 目視 每次 重新滾壓 自主檢查表  

石材大小 
∮25cm(25 至 32cm 者 70%以

上。24 至 18cm 者 30%以下。) 
＊施工前 目視、尺量 每次 立即改善 自主檢查表  

塊石濕潤 
施作混凝土排石工時，塊

石應充分潤溼)保持清潔 
施工前 目視 每次 改正 自主檢查表  

樣板間格 

依設計圖說位置設置樣

板樣板間隔直線≦每

12.5m、曲線≦6.5m 

*第一次樣板 

每次 

捲尺或箱

尺 
每次 立即改善 自主檢查表  

樣板厚度 
含襯底混凝土 T=30cm 

(平均填肚厚 5cm) 

*第一次樣板 

每次 

捲尺或箱

尺 
每次 立即改善 自主檢查表  

施
工
中 

塊石放

置 

坡面坡比 1:0.3~0.5 *進場時 尺量 每次 改正 自主檢查表  

塊石排列 
與坡面呈 90度，交錯

銜接。 
施工中 目視尺量 每次 改正 自主檢查表  

每段所築高度 ≦3M 施工中 尺量 每次 改正 自主檢查表  

坡面長度 依設計圖說 施工中 尺量 每次 改正 自主檢查表  

塊石表面修飾 修飾厚度≒2cm 施工中 尺量 每次 改正 自主檢查表  

施工
後 養護 養護方式 

採噴水養護保持濕潤 7天

以上在混凝土未凝固

前，應保護，勿受擾動。 

每次 目視 每次 加強養護 自主檢查表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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十四. 管涵工工程施工品質管理標準： 

表 4-15 管涵工工程工程施工品質管理標準表 

編號：D-01-14 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值

之處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

鋼筋混凝土管

(B 型)進場檢

驗 

管徑 
依據契約規定 

D=1200 mm 
*進場時 捲尺或箱尺 每批 退貨運離 試驗報告  

混凝土管之外壓強度 
三級厚管 

D=1200 mm＞78kN/m 
*進場時 出貨證明 每批 退貨運離 試驗報告  

管長 
依據契約規定 

L＝2.4 m  
*進場時 捲尺或箱尺 每批 退貨運離 試驗報告  

施 

工 

階 

段 

底層整理 底層整平 整平無雜物 每次 目規 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

施工完成查驗 完成尺寸查驗 依設計圖尺寸 

*1.第一次施

設後 

2. 每次 

捲尺或箱尺 

1.第一次施

設後 

2. 每次 

立即改善 自主檢查表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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十五.植筋工程施工品質管理標準： 

表 4-16 植筋工程施工品質管理標準表 

編號：D-01-15 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值

之處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

材料進場 
鋼筋 L=0.8M，D=22mm *施工前 尺規 每批 退貨 自主檢查表  

植筋膠 送審資料 *施工前 目視 每批 退貨 自主檢查表  

施 

工 

階 

段 

鋼筋鑽孔 

鑽孔位置 依據圖說規定位置 施工前 尺規 每段 立即改善 自主檢查表  

鑽孔深度 
D=22mm，深≧

0.30m，間距 1M 
每次 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

孔內清潔 

自孔底吹氣，並緩

緩朝孔洞外移動，

以帶出碎屑。 
鑽孔完畢 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

植入深度 ≧0.3M 植入時 尺規 每次 立即改善 自主檢查表  

植筋膠灌注 澆灌飽滿避免擾動 每次 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

試驗 拉拔試驗 
拉力達 3000kgf以

上 
*組模前 拉拔試驗 200 支/1 組 重新 試驗報告  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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十六.鋼索組工程施工品質管理標準： 

表 4-17 鋼索組工程施工品質管理標準表 

                                                                                                       編號：D-01-16 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合標準值

之處置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施 

工 

前 

材料進場及

檢驗 

鋼索 

鋼索夾 
清潔、無裂痕 每批 目視 每批 退貨 自主檢查表  

*規格 

10 噸型 
∮22mm L=5.1m 
20 噸型 
∮24mm L=6.00 m 

每批 出貨證明 每批 退貨 自主檢查表  

施 

工 

階 

段 

綑綁方式 

鋼索連結 
相鄰兩鼎塊腰部以
鋼索綑綁 

施工中 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

鋼索夾固定 
3 個鋼索夾鎖緊打

錨 
施工中 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

施工完成 *固定 
確認鋼索與鋼索夾

是否固定穩固 
完成 目視 每次 立即改善 自主檢查表  

*為檢驗停留點（抽查時機內除標示為「每次」外，餘皆為檢驗停留點） 
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5-1 材料設備檢驗程序 

一.材料設備選定前之送審流程： 

(一)選定合格協力廠商/供應商。 

(二)檢具資格證明文件、型錄、技術資料提送審查認可。 

 

二.材料設備進料前之管制程序： 

(一)依據本工程施工規範要求，施行檢測試驗，於交貨時提送材質證明、

試驗報告等資料。 

(二)取樣送驗材料若為檢驗停留點，應會同業主取樣試驗。 

三.材料設備檢試驗單位之核備程序： 

(一)本工程各項材料設備檢（試）驗，除由甲方自設檢(試)驗室辦理或另有

規定外，由本公司委交合格之實驗室辦理相關檢(試)驗工作，並出具合法

之報告。 

(二)有關合格實驗室名單事先提送監造單位審定，業主備查。非政府機

關、公（私）立學校委外之實驗室於各項資格送審合格後需依政府採購法

等相關法令具結其主要負責人等相關承辦人員與承包商、監造單位、材

料廠商等關係符合政府採購法之規定與迴避條款。 

(三)檢驗、取樣及測試報告送由本公司簽章後立即轉交監造單位。報

告內容應包含，但不限於下列項目： 

1.提送日期。 

2.契約名稱及編號。 

3.試驗室之名稱及地址。 

4.現場取樣及測試時，在場檢測人員及承包商代表之姓名及簽署。 

5.檢驗及取樣日期。 

6.溫度及天候紀錄。 

7.測試日期。 

8.產品名稱及規範章節。 

9.取樣、測試或檢驗等在工程中之位置所在。所在位置之描述，應可於契約

圖說上清楚標示。

第第五五章章材材料料及及施施工工檢檢驗驗程程序序  
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10.測試所引用之 CNS、ASTM 或其他組織之標準試驗均應按施工規範之適

用試驗規定為準。 

11.對應規範及契約圖說規定之測試結果。 

四.檢驗報告判讀規定： 

(一)除契約另有規定外，屬監造單位材料抽驗之試驗報告者，由監造單位

自行判讀，不需施工廠商品管人員初判；屬施工廠商依契約執行之材

料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報告者，則由施工廠商品管人

員初判，再由監造單位複判。 

(二)檢驗報告應加蓋判定戳章(如下)，並註明『本件業經核對無誤並符合契

約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事

及民事上所有責任』，判讀程序完成後分別由監造與廠商作文件管理。 

    

試驗報告判定審核章 
設計、規範值： 

廠商判定人員簽名： 

□符合 □不符合   本件業經核對無誤並符合契

約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公

司及其簽名人員負刑事及民事所有責任 

監造單位審核人員簽名： 

□合格 □不合格 

 

五.材料設備檢驗流程： 

(一)應含材料設備自主檢查點、檢驗停留點(限止點)之訂定及監造單位申

請檢驗程序，且對材料設備檢驗時之管理要項(管理標準、檢查時機、檢

驗頻率等)應與品質管理標準內容連結。 

(二)流程所有之材料設備及施工品質之檢驗，應建立「材料設備檢驗管制

總表」。詳「圖 5-1」。 

六.檢(試)結果之管制方法： 

檢驗情形若屬不合格，則依不合格品管制辦理。 

「圖 5-1」 

七.應用表單及使用說明： 

(一)表 5-1 材料設備送審管制總表 

(二)表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表 

(三)表 5-材料設備檢驗管理標準表 

(四)表 5-5 檢驗申請表 

  (五)表 5-6 料設備進場自主檢查表 
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附圖：圖 5-1 材料設備檢驗流程圖 

開始

符合

承攬廠商
審查結果

監造單位
審查結果

承攬廠商
審查資料

材料設備進場

材料設備運離工地

監造單位
審查資料

同意使用

符合

檢驗停留點

審查判定
試驗報告

符合

結束

廠商、監造單位
依序審查判定

選擇材料供應商

減價收受

再
驗

監造單位填寫不符合事項報告、
廠商實施矯正預防措施、監造單
位實施追蹤管制

材料設備標示不合格品

材料設備標示不合格品不符合

不符合

標示材料設備尚未檢驗

審查

不同意

填寫檢驗記錄表
及檢驗管制總表

材料設備出廠證明
及相關試驗報告

契約需求、型錄(樣品)、試驗
報告、供應商資料

材料設備檢驗申請
機關選擇實驗室

選擇供材料設備應商
及材料設備資料送審

材料設備進場

材料設備檢驗

重新評估材料供應商

契約要求規格、廠
商資格、數量

符合

廠商實施自主檢驗

不符合

檢驗結果

不符合

不符合

選定供應商及材料設備

擬訂材料設備使用需求時程送審管制表

符合

材料設備資料送監造單位審查

不符合

會同取樣、會驗

符合

同意

A

A 審查
同意

材料設備標示檢驗合格

不同意

 
圖 5-1 材料設備檢驗流程圖 
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圖 5-2 材料、設備送審流程圖

廠商施工組

提出審查申

請 

品管組

複查 

監造單

位審查 

送業主審查 

合格否 

准許使用並登

錄 

1.提出材料設備需

求條件 

2.提出材料設備

型、相關試驗報告 

3.提出材料設備

規、樣品 

4.提出協力廠商產

能及相關證明文件 

品管組

複查 

品管組

複查 

品管組

複查 

品管組

複查 

 

不合格 

不合格 

合格 

合格 

合格 

不合格 
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附圖：圖 5-3 進場材料檢驗管制標示牌圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-3 進場材料檢驗管制標示牌圖 

 

未檢驗  
本批材料在未取得合格試驗

報告前，不得使用於本工程 
 

   材料名稱：                       

   進場數量：                       

   
材料送驗

日    期：                      

 檢驗人員：                      

 

合   格 
本批材料已檢驗合格

得使用於本工程 
 

   材料名稱：                       

    
檢驗報告

單編號 ：                       

   代表數量：                      

檢 核准使用

日     期：                       

 檢驗人員：                      

 

不合格 
本批材料必須儘速運離工地

不得使用於本工程 

 
 

   材料名稱：                       

   報告編號：                       

   存放數量：                      

驗退日期：                      

 

廢棄料 
本批廢棄料必須妥善

保管，不得隨意丟棄 

 

   材料名稱：                       

   存放數量：                       

   廢棄日期：                      

管理人員：                      
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附表：表 5-1 材料設備送審管制總表 

表 5-1 材料設備送審管制總表 

表單編號：B-02-01- 

項 

次 

契約詳細表 

項次 

 

契約數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送審日

期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註 
(歸檔

編號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相
關
試
驗 
報
告 

樣

品 
其他 審查結果 材料(設備) 

名稱 

實際送審日

期 

驗廠 

日期 

1 
壹.一.7 

20,869m3 是 
108.05.27 否 

 ˇ  ˇ  
配比

報告 

 

 預拌混凝土 

210kg/cm2 
 -  

2 

壹.一.9R.1 

1,399m3 是 

108.05.27 否 

 ˇ  ˇ  
配比

報告 

 

 預拌混凝土 

175kg/cm2 
 -  

3 
壹.一.22 

47,292kg 是 

108.05.27 否 

 ˇ  ˇ  

無輻

射證

明 

 

 
鋼筋  -  

4 
壹一 15 

2,176m3 是 
108.11.30  

 ˇ  ˇ   
 

 
碎石級配料    

5 
壹一 16 

458m3 是 

108.11.30 否 

 ˇ  ˇ  
配比

報告 

 
 

瀝青混凝土  -  

6 
壹.一.18R.3 

12,310kg 是 

108.06.03 否 

 ˇ  ˇ   

 
 ∮22mm 鍍鋅鋼

索 
 -  

7 
壹.一.18R.3 

4,777 只 是 

108.06.03 否 

 ˇ  ˇ   

  

∮22mm 鍍鋅鋼

索夾 
 -  

8 
壹.一.20R.3 

23,493kg 是 

108.06.03 否 

 ˇ  ˇ   

 
 

∮24mm 鍍鋅鋼

索 
 -  

9 
壹.一.20R.3 

6,152 只 是 

108.06.03 否 

 ˇ  ˇ   

 
 

∮24mm 鍍鋅鋼

索夾 
 -  

10 
壹.一.31 

372 株 否 
108.11.30 否 

- ˇ    

無紅

火蟻

證明 

  

美人樹  -  

11 

壹.一.32 

162 株 否 

108.11.30 否 

- ˇ    
無紅

火蟻

證明 

  

台灣欒樹  - 
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表 5-1 材料設備送審管制總表 

表單編號：B-02-01- 

項 

次 

契約詳細表 

項次 

 

契約數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送審日

期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註 
(歸檔

編號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相
關
試
驗 
報
告 

樣

品 
其他 審查結果 材料(設備) 

名稱 

實際送審日

期 

驗廠 

日期 

12 
壹.一.33 

778 株 否 

108.11.30 否 

- ˇ    
無紅

火蟻

證明 

 

 
變葉木  -  

13 

壹.一.13 

6,230m2 否 

108.11.30 否 

- ˇ    

無紅

火蟻

證明 

 

 
假儉草皮  -  

14 
壹.一.35 

2 組 否 

108.11.30 否 

- ˇ ˇ   
出廠

證明 

 

 
防汛路警告標

示牌 A型 
 -  

15 
壹.一.36 

2 組 否 
108.11.30 否 

- ˇ ˇ   
出廠

證明 

 

 
防汛路警告標

示牌 B型 
 -  

16 
壹.一.30 

11.5 只 否 
108.11.30 否 

- ˇ ˇ ˇ  
出廠

證明 

 
 

鋼筋混凝土管 B型

1200mm，三級 
 -  

17 
壹.一.46 

7 個 否 
108.11.30 否 

- ˇ ˇ   
出廠

證明 

 
 

里程樁  -  

18 
壹.一.23 

276 孔 否 
108.06.30 否 

-- ˇ ˇ ˇ  
出廠

證明 

  

植筋膠  -  
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附表：表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表 

表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表 

表單編號：D-02-02- 

項次 

契約詳細表 

項次 契約數量 
進場日期 抽樣日期 

規定抽(取)

樣頻率 

累積進場

數量 抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 
(歸檔編

號) 材料(設備)名稱 進場數量 抽樣數量 
累積抽樣

數量 

1 

一 1.2.3 

21,818 m
3
 

(相對密度試驗) 

  

1,000m3 以內

試驗一次，超

過 1,000m3

者，每

3,000m3 試驗

一次，餘數超

過 1,000m3 者

亦增做一次。 

 

   

填方、挖填方、回填

方 
   

2 

壹一 15 
2,176m3

 

（粗粒料磨損試

驗.級配篩分析

試驗.工地密度

試驗） 

  

每層滾壓完成

後，每 1,000m2

檢驗 1次，餘

數 500m2 以下

得一併檢驗；

超過 500m2 單

獨檢驗一次。 

 

   

碎石級配料    

3 
壹.一.22 47,292kg（外觀.

化學成份.拉伸.

彎曲.熱處理） 

  各規格每 50T

且每批取樣一

支 

 
   

鋼筋    

4 

壹.一.7 20,869m
3
 

(圓柱抗壓強度

試驗) 

  500 m
3
以上

者：500 m
3
以

內部分製作三

組試體；超過

500 m
3
部分，

每 300 m
3
作 1

組，餘數達 40 

m
3
以上增做 1

組。 

 
   

預拌混凝土 

210kg/cm2 
   

5 

壹.一.9R.1 1,399m
3
 

(圓柱抗壓強度

試驗) 

   

   
預拌混凝土 

175kg/cm2 
   

6 
壹.一.20R.3 12,310kg 

(外觀.抗拉強

度.鍍鋅量) 

  各規格每批取

樣一組 

 
   

∮22mm 鍍鋅鋼索    

7 
壹.一.20R.3 4,777 只 

(鍍鋅量) 

  各規格每批取

樣一組 

 
   

∮22mm 鍍鋅鋼索夾    

8 
壹.一.20R.3 23,493kg 

(外觀.抗拉強

度.鍍鋅量) 

  各規格每批取

樣一組 

  
  

∮24mm 鍍鋅鋼索     

9 
壹.一.20R.3 6,152 只 

(鍍鋅量) 

  各規格每批取

樣一組 

  
  

∮24mm 鍍鋅鋼索夾     
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表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表 

表單編號：D-02-02- 

項次 

契約詳細表 

項次 契約數量 
進場日期 抽樣日期 

規定抽(取)

樣頻率 

累積進場

數量 抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 
(歸檔編

號) 材料(設備)名稱 進場數量 抽樣數量 
累積抽樣

數量 

10 
壹.一.30 

11.5 只 

(規格、型式) 

  
每批進場查驗 

  

  
鋼筋混凝土管 B 型

1500mm，三級 
    

11 
壹一 16 458m3

 

(含油量、篩分

析) 

  
每 1000m

2
一

次 

  

  
瀝青混凝土     

12 
壹.一.31 

372 株 

(樹種、規格) 

  
每批進場查驗 

  

  
美人樹     

13 
壹.一.32 

162 株 
(樹種、規格) 

  
每批進場查驗 

  

  
台灣欒樹     

14 
壹.一.33 

778 株 
(樹種、規格) 

  
每批進場查驗 

  

  
變葉木     

15 
壹.一.13 

6,230m2 

(種類) 

  
每批進場查驗 

  

  
假儉草皮     

16 
壹.一.35 

2 組 

(規格、型式) 

  
每批進場查驗 

  

  
防汛路警告標示牌 A

型 
    

17 
壹.一.36 

2 組 

(規格、型式) 

  
每批進場查驗 

  

  
防汛路警告標示牌 B

型 
    

18 
壹.一.46 

7 個 

(規格、型式) 

  
每批進場查驗 

  

  
里程樁     

19 
壹.一.23 

276 孔 

(拉拔試驗) 

  
每批進場查驗 

  

  
植筋膠     
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表 5-3 材料設備檢(試)驗統計總表    

表單編號：D-02-03- 

序號 材料項目 契約數量 
契約應驗

次數 

目前應驗 

次數 
已驗次數 

檢(試)驗結果 備註(含

不合格處

理情形) 合格次數 
不合格

次數 

1 

近運填方(填

方、挖填方、回

填方)(土方篩分

析試驗) 

21,818 m
3 1 組      

2 

碎石級配料 

（粗粒料磨損試

驗.級配篩分析

試驗） 

2,176m3
 6 組      

3 

鋼筋（外觀.化學

成份.拉伸.彎

曲.熱處理） 

47,292kg 4 組      

4 

210kg/cm2 預拌

混凝土(圓柱抗

壓強度試驗) 

20,869m
3 72 組      

5 

175kg/cm2 預拌

混凝土(圓柱抗

壓強度試驗) 

1,399m
3 7 組      

6 

鍍鋅鋼索 

(外觀.抗拉強

度.鍍鋅量) 

35,802kg 2 組      

7 
鍍鋅鋼索夾 

(鍍鋅量) 
10,929 只 2 組      

8 
瀝青混凝土 

(含油量、篩分析) 
458m3

 6 組      

表 5-4 施工品質檢(試)驗統計表   表單編號：D-02-04 

序

號 
檢驗項目 契約數量 

契約應驗

次數 

目前應驗

次數 
已驗次數 

檢(試)驗結果 備註(含

不合格處

理情形) 合格次數 
不合格

次數 

1 

210kg/cm2 預拌

混凝土 (鑽心

抗壓強度試驗) 

43 組 43 組 

     

2 

8cm 厚瀝青混凝

土（壓實度試

驗.厚度試驗） 

6 組 6 組 

     

3 工地密度試驗 6 組 6 組 
     

4 相對密度試驗 8 組 8 組    
  

5 植筋拉拔試驗 2 件 2 件    
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附表：5-5 材料設備檢驗品質管理標準表 

表 5-5 材料設備檢驗品質管理標準表 

表單編號：D-02-05 

序號 材料名稱 檢驗項目 檢驗標準 檢驗方法 檢驗時機 檢驗頻率 
不合格

處理 

相關使 

用表單 
備註欄 

1 

預拌混凝

土 

175kg/cm2

(S=3”) 

圓柱試體抗
壓強度試驗 

(1)任一組試體平均強度低於設計強度之值

不超過35kg/cm2 

(2)連續三組試體強度之平均值不小於設計

強度 

CNS1174 

CNS11297 

CNS1231 

CNS1232 

澆置前 

A.各種不同強度之混凝土量少於

500 m3 者：於 200 m3 以內作試體 1

組，200 m3 至 350 m3 作試體 1組，

350 m3 以後作試體 1組。 

B.各種不同強度之混凝土量超過

500 m3 以上者：500 m3 以內部分按

前項規定製作試體；超過 500 m3 部

分，每 300 m3 作 1 組試體，餘數達

40 m3 以上者增做 1組。 

依施工規範

第 03310 章

第 3.8.8 處

理 

試驗報告 

 

2 

預拌混凝

土 

210kg/cm2

(S=4”) 

圓柱試體抗
壓強度試驗 

(1)任一組試體平均強度低於設計強度之值

不超過35kg/cm2 

(2)連續三組試體強度之平均值不小於設計

強度 

CNS1174 

CNS11297 

CNS1231 

CNS1232 

澆置前 

A.各種不同強度之混凝土量少於

500 m3 者：於 200 m3 以內作試體 1

組，200 m3 至 350 m3 作試體 1組，

350 m3 以後作試體 1組。 

B.各種不同強度之混凝土量超過

500 m3 以上者：500 m3 以內部分按

前項規定製作試體；超過 500 m3 部

分，每 300 m3 作 1 組試體，餘數達

40 m3 以上者增做 1組。 

依施工規範

第 03310 章

第 3.8.8 處

理 

試驗報告 

 

3 瀝青混凝土 

級配粒徑篩分

析 
依契約施工規範「瀝青混凝土」 CNS 12388 鋪設前 卸料前,同天每批取樣 2次 運離現場 試驗報告 

 

瀝青含量 設計量±0.5% CNS 15478 鋪設前 卸料前,同天每批取樣 2次 運離現場 試驗報告  

 

4 

鋼 筋 

D22mm 

 

鋼筋拉伸試
驗 

降伏點 420~540 N/mm
2 

抗拉強度 620 N/mm
2
以上 

實際抗拉強度/實際降伏強度 1.25 以上 CNS 2111 

CNS 2112 進場施工前 各規格每 50T 且每批取樣一次 運離現場 試驗報告 

 

伸長率試片   2 號 ≧12% 

伸長率試片 14A 號 ≧13% 

鋼筋彎曲試
驗 

彎曲試驗後不得有目視可見之橫向裂縫發

生於其彎曲部份之外側，或其他不利於使用

之缺陷 

CNS 3941 進場施工前 各規格每 50T 且每批取樣一次 運離現場 試驗報告 
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序號 材料名稱 檢驗項目 檢驗標準 檢驗方法 檢驗時機 檢驗頻率 
不合格

處理 

相關使 

用表單 
備註欄 

熱處理鋼筋
判定試驗 

無出現回火麻田散鐵狀之組織 
CNS 560 

CNS 2115  
進場施工前 各規格每 50T 且每批取樣一次 運離現場 試驗報告 

 

化學成份分
析 

C Mn P S Si C.E. CNS560 

第 6.2 節 
進場施工前 各規格每 50T 且每批取樣一次 運離現場 試驗報告 

 

≦0.3 ≦1.5 ≦0.01 ≦0.01 ≦0.5 ≦0.55 

5 
鋼索 

22mm 

外觀 

抗拉強度 

鍍鋅量 

6X24 (6 股 24 線) 

最小拉斷負載≧309 KN 

鍍鋅量標準詳後附表格 

CNS 941 進場施工前 相同種類、相同線徑各取 3根 運離現場 試驗報告 
 

6 
鋼索夾 

22mm 
外觀 

鍍鋅量 
鍍鋅附著量應在 110g/m

2
以上 CNS 941 進場施工前 相同種類、相同線徑各取 3根 運離現場 試驗報告 

 

7 
塊石 

25cm 
塊石粒徑 

25 至 32cm 者 70%以上。24 至 18cm 者 30%以

下 
重量法 進場施工前 每 10 車抽驗一次 運離現場 抽查紀錄表  

8 
塊石 

30cm 
塊石粒徑 30cm至 38cm者 70%以上29cm至 22cm者 30%

以下 
重量法 進場施工前 每 10 車抽驗一次 運離現場 抽查紀錄表  

9 灌木 
樹種 

樹高 

變葉木 

高度不小於 40cm 
尺規 進場施工前 抽樣檢查 運離現場 抽查紀錄表  

10 喬木 

樹種 

樹高 

直徑 

美人樹、台灣欒樹 

高度不小於 3m 

樹徑不小於 4cm 

尺規 進場施工前 抽樣檢查 運離現場 抽查紀錄表 
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附表:表 5-6 檢驗申請表 

               表 5-6 檢驗申請表        編碼： L-01- 

工 程 名 稱 
花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境

改善工程 
申請日期：   年   月   日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第九河川局 

監 造 單 位 經濟部水利署第九河川局 

廠 商 順風營造有限公司 

檢 驗 項 目  

依 據 規 定  

檢 驗 位 置  

預 定 

取 樣 / 檢 驗 時 間 
＊    年    月    日     時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

實 驗 室 ＊ 

備 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

註 
1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。 

2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工作業

檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 

3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規定及

依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 

4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗(查)前

4 小時前提出申請。 

5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單位及

廠商各存一份。 

廠商：                       監造單位： 
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附表：表 5-7 料設備進場自主檢查表 

表 5-7 工程材料設備進場自主檢查表 

  工程名稱：花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程      編號: L-02- 

日

期 

材料(設備) 

名稱 

單   

位 

進場 

數量 
檢查項目 檢查標準 檢查結果 複查結果 

 
      

    

 
      

    

 
      

    

 
      

    

        

處 

理 

方 

式 

 

特 

殊 

紀 

錄 

 

品管人員  檢查人員  

註：1.本表視工程材料實際進場狀況自行分項分頁增列。 
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5-2 施工檢驗程序 

一、訂定檢驗停留點： 

(一)檢驗停留點（又稱限止點 hold point）：工作進行中經監造單位指定

的停留點，該點的工作非經監造單位檢驗或同意，不能進行後續工作。

凡工作到達停留點前，應以書面方式告知業主檢驗日期、時間、地點，

俾業主派員檢驗。 

(二)於施工過程應訂定自主檢查之檢查點（自主檢查表訂定詳第七章），

落實辦理自主檢查，另應配合監造單位所訂定之檢驗停留點，通知監造

單位辦理檢驗，檢驗合格後方得繼續下一階段施工。（施工過程之自主

檢查點及檢驗停留點之訂定，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時

機） 

 

二、施工檢驗流程： 

(一)施工檢驗流程，詳圖 5-2 材料試驗流程圖｣ 

(二)施工過程中依品質管理標準所定之檢驗時機執行自主檢查，並將檢

查結果填寫自主檢查表。 

(三)若為業主施工規範之檢驗停留點，應通知業主單位會同檢驗。 

(四)檢查結果若發現有缺失事項，須改善再行檢查，直到檢查合格為

止。 

(五)施工用量具、儀器須經公信單位校驗合格。 

三、對檢驗結果之管制： 

(一)品管人員需不定期查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳

實。 

(二)如發現有不符合事項時，則依不合格品之管制辦理。 
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附圖：圖 5-4 施工品質檢驗停留點檢驗流程圖 

 
圖 5-4 施工品質檢驗停留點檢驗流程圖 

 

開始

結束

廠商實施自主檢查
施工達查驗停留點前
廠商向監造單位提出

申請檢查

檢查結果

不符合

填寫
1.不符合事項報告表及實施管制
2.自主檢查統計表

責任者實施矯正、原因
分及預防措施

繼續施工

檢查結果

檢查者填寫不符合事項報告表
及實施管制

責任者實施矯正、原因
分析預防措施

檢查者確認
矯正預防措施

監造單位
實施抽查

不同意

不同意

符合

檢查者
審查結果

不符合

解除列管

解除列管

同意

同意

填寫自主檢查表

施工作業

監造單位製作施工抽查記錄表
廠商製作施工自主檢查表

1.監造單位實施施工抽查
2.填寫施工抽查記錄表及
  施工抽查統計表

監造單位實施檢查

是

檢驗
停留點

是

否

符合

標示不合格品

標示不合格品

否
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附圖：圖 5-5 施工抽查作業流程圖 

 

 

 

圖 5-5 施工抽查作業流程圖 

開始

結束

廠商實施自主檢查
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7-1.自主檢查表之訂定 

一.自主檢查表內容至少應包括： 

檢查項目、檢查標準﹝含標準值及檢測（查）值﹞、檢查結果之記錄等欄位。 

二.分項工程自主檢查表內之檢查標準須依照契約、設計圖說及施工規範所訂之品質管理標準

訂定 

表 7-1 各分項工程自主檢查表一覽表 

編號 檢查表名稱 備註 

1 土方工程自主檢查表  

2 混凝土工程自主檢查表(施工中)  

3 混凝土工程自主檢查表(施工後)  

4 鋼筋工程自主檢查表  

5 模板工程自主檢查表  

6 混凝土異型塊工程自主檢查表  

7 底舖級配工程自主檢查表  

8 瀝青混凝土工程自主檢查表  

9 喬木種植工程自主檢查表  

10 灌木種植工程自主檢查表  

11 鋪植草毯工程自主檢查表  

12 舖排塊石工程自主檢查表  

13 混凝土襯排塊石工程自主檢查表表  

14 混凝土排塊石工程自主檢查表  

15 管涵工工程自主檢查表  

16 植筋工程自主檢查表  

17 鋼索工程自主檢查表  

   

   

   

 

第第七七章章..自自主主檢檢查查表表  
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7-2.自主檢查表之執行 

一.檢查人員及檢查時機： 

各單項工程於施工過程中，遇自主檢查點，由現場施工人員(檢查人員)逐項進

行檢查，檢查完畢後應當場簽名，不得以蓋章方式處理；經品管人員複查、

工地負責人核章後存檔於工地備查。當施工進行至檢驗停留點時，本公司先

辦理自主檢查，檢查合格後再向監造單位提出檢驗申請，俟檢驗合格後始得

進行下一階段施工項目。 

二.不符合情形處置及管制方式： 

施工中經檢查不合格時，品管人員或現場人員需載入「施工自主檢查紀錄表」

及填寫「表 8-1 不符合事項報告表」﹙詳第七章.不合格品之管制﹚陳報工地負

責人審閱，並採取適當預防矯正措施﹙詳第八章.矯正與預防措施﹚，施工如

外觀輕微瑕疵，則以修理方式辦理，尺寸不合或有重大破壞無法補救之事實，

由品管人員報備工地負責人拆除重作，對於不合格施工或缺失頻率高之項

目，須追蹤管制，應用相關表單作為紀錄，確實處置及改善，透過稽核定期

性檢驗、管制、維持工程產品最佳品質，並使工程施工順利進行，提高施工

效率及效能。 
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7-3.應用表單 

一.自主檢查成果統計總表 

表 7-2 自主檢查成果統計總表

 
 

自主檢查成果統計總表 
工程名稱：花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工程 

編號：A-06-01 

編號 自主檢查項目 抽查次數 符合次數 
不 符 合 

次 數 

備

註 

A-06-02 土方工程自主檢查表     

A-06-03 
混凝土工程自主檢查表(施工中)     

A-06-04 
混凝土工程自主檢查表(施工後)     

A-06-05 
鋼筋工程自主檢查表     

A-06-06 
模板工程自主檢查表     

A-06-07 
混凝土異型塊工程自主檢查表     

A-06-08 
底舖級配工程自主檢查表     

A-06-09 
瀝青混凝土工程自主檢查表     

A-06-10 
喬木種植工程自主檢查表     

A-06-11 灌木種植工程自主檢查表     

A-06-12 鋪植草毯工程自主檢查表     

A-06-13 舖排塊石工程自主檢查表     

A-06-14 混凝土襯排塊石工程自主檢查

表表 
    

A-06-15 混凝土排塊石工程自主檢查表     

A-06-16 管涵工工程自主檢查表     

A-06-17 植筋工程自主檢查表     

A-06-18 鋼索工程自主檢查表     
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二. 土方工程施工自主檢查表 

表 7-3 土方工程施工施工自主檢查表 
                                                            編號：A-06-02 

                                                    

  現場施工人員簽名(檢查人員)：             工地主任： 

 

工工程程名名稱稱  花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

  承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點      □施工中檢查      □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

開挖坡度及高程 
抽查位置： 
坡度： 
高程： 

  

填方滾壓重疊寬度 ≧30 cm   

填方滾壓次數 ≧四次以上   

填方滾壓後厚度 
散鋪厚度 
□粗粒料 40 至 45 公分 
□細粒料 30 至 35 公分 

  

☆回填面層整平 面層平整   

    

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註：  
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三.混凝土工程施工自主檢查表(施工中) 

表 7-4 混凝土工程施工自主檢查表(施工中) 
                                                               編號：A-06-03 

現場施工人員簽名(檢查人員)：            工地主任：  

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

混凝土送貨單資料 記載詳實   

澆置位置底部清理 雜物清理乾淨   

混凝土拌合 

至澆置完成 
≦90 分鐘   

澆置間隔時間 ≦45 分鐘   

坍度試驗  10 ±4.0cm       

氯離子含量檢驗 ≦0.15kg/m3 
   

 
平均: 

☆圓柱試體製作 1 組 3 個   

搗實方式 振動棒搗實   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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四.混凝土工程施工自主檢查表(施工後) 

表 7-5 混凝土工程施工自主檢查表(施工後) 

                                                               編號：A-06-04 

現場施工人員簽名(檢查人員)：             工地主任： 

 

 

 

 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

養護方式 噴水養護表面濕潤   

☆混凝土施工完成

面 

平整無蜂窩   

表面無鐵釘、鐵絲等異

物 
  

☆完成尺寸 

查驗 
如后圖 

 

 
 

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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□重力式基礎牆 □防汛側溝溝底格樑； @10m 設一格樑 0.6m*0.3m*0.25m 

  
□後坡小基礎 □路緣 
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五.鋼筋工程施工自主檢查表 

表 7-6 鋼筋工程施工抽查紀錄表 

編號：編號：A-06-05 

現場施工人員簽名(檢查人員)：            工地主任： 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠

商 
順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

檢查時機 □檢驗停留點      □施工中檢查      □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

☆鋼筋尺寸 

□D=16mm，L=1m 

□D=13mm，L=0.3m 

□D=22mm，L=0.8m/支 

  

材料置放處 底部墊高與地隔絕、蓋帆布   

☆間距 

 

  

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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六.模板工程施工自主檢查表 

表 7-7 模板工程施工自主檢查表 
                                                                    編號：A-06-06 

   現場施工人員簽名(檢查人員)：             工地主任： 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

模板外觀 不扭曲變形   

模板整理 無雜物、破損及混凝土殘渣附著   

模板塗脫模劑 全面均勻塗油   

模板縫隙 緊密無縫隙   

☆外露面截角尺寸  3cm*3cm   

伸縮縫 

 4 分厚全新夾板 

□基礎(含戧台) 

    板寬 0.3m，@20m 

□後坡小基礎、路緣基礎 

    採全斷面，@20m 

□堤頂 

     全斷面，@10m 

  

☆組立尺寸 

查驗 

如后圖 
  

表面修飾 完成面平整，無蜂窩、冷縫現象   
拆卸模板堆置是否適當 堆置整齊   
缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 
備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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□重力式基礎牆 □防汛側溝溝底格樑； @10m 設一格樑 0.6m*0.3m*0.25m 

  
□後坡小基礎 □路緣 
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七.混凝土異形塊製作施工自主檢查表 

       表 7-8 混凝土異形塊製作施工自主檢查表 
                                                               編號：A-06-07 

   現場施工人員簽名(檢查人員)：            工地主任：  

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

☆鐵模尺寸查驗 

□10T 
L=2.563、W=2.928、H=1.665 
□20T 
L=3.187、W=3.641、H=2.070 

  

☆鋼筋尺寸 
□10T D22，L=2.032m 
□20T D22，L=2.482m 

  

鐵模結合螺絲 鎖緊牢固   

鐵模整理 無混凝土屑、均勻上油   

底板 1 分厚合板   
混凝土拌合起至開

始澆置時間 
≦90 分鐘   

坍度試驗 配比設計坍度 10 ±4.0cm   

氯離子含量檢驗 ≦0.15kg/m3   

☆圓柱試體製作 1 組 3 個   

澆置順序 分層厚度≦30cm   

搗實方式 振動搗實   

鋼筋埋入深度 
□10T 0.664m 

□20T 0.889m 
  

養護方式 噴水養護保持溼潤   

☆表面修飾 完成面平整   

    
缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註：  

1.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

2.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

3.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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八. 底舖級配工程施工自主檢查表 

表 7-9 底舖級配工程施工自主檢查表 

編號：A-06-08 

現場施工人員簽名(檢查人員)：             工地主任: 

 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 整平夯實   

級配粒料散舖 分層均勻   

滾壓壓路機噸數 ≧10噸   

每層壓實最大厚度 ≦30cm   

☆厚度挖驗 

單孔厚度不得小於設計厚

度 1.5 ㎝，平均厚度大於設

計厚度 

  

    

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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九. 瀝青混凝土工程施工自主檢查表 

表 7-10 瀝青混凝土工程施工自主檢查表 

編號：A-06-9 

現場施工人員簽名(檢查人員)：             工地主任: 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

透層黏層噴灑 均勻適量   

瀝青混合料溫度 ≧120 度   

膠輪壓路機 

滾壓次數 
至少 4遍   

鐵輪壓路機滾壓 路面平整及無輪痕   

☆完成寬度查驗 W=7m   

☆完成厚度查驗 H=8cm   

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 



花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程品質計畫書 

第七章.自主檢查表 
 

  
 114 

 
  

十. 喬木種植工程施工自主檢查表  

表 7-11 喬木種植工程施工自主檢查表  

編號：A-06-10 

現場施工人員簽名(檢查人員)：           工地主任: 

 

 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

☆樹種 
□美人樹 

□台灣欒樹 
  

☆高度 ≧3m   

☆直徑 ≧4cm   

客土量 平均厚度 15cm   

樹穴 60±10cm   

支架設置 
3 支杉木，L=1.5m，∮≒

4~5cm，埋入土中 20cm 
  

種植後情況 是否存活   
缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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十一. 灌木種植工程施工自主檢查表  

表 7-12 灌木種植工程施工自主檢查表 

編號：A-06-011 

現場施工人員簽名(檢查人員)：             工地主任: 

 

 

 

 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

☆樹種 變葉木   

☆高度 ≧40cm   

客土量 平均厚度 10cm   

樹穴 深度與球根相同   

種植後情況 是否存活   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量

化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則

打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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十二. 舖植草毯工程施工自主檢查表 

表 7-13 舖植草毯工程施工自主檢查表 

編號：A-06-012 

現場施工人員簽名(檢查人員)：            工地主任: 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

草皮種類 假儉草   

草皮面積、厚度 
面積 15cmx15cm   

厚度 2cm   

表面土壤整理 表面土壤鋤鬆 10cm   

舖植方式 
1.100％舖植。 

2.舖植後草坪是否平整 
  

    
缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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十三 . 鋪排塊石工程施工自主檢查表  

表 7-14 鋪排塊石工程施工自主檢查表 

編號：A-06-013 

現場施工人員簽名(檢查人員)：             工地主任 : 

 

 

 

 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

塊石檢驗 
□∮25cm 
∮25~32cm 者 70%以上 
∮24~18cm 者 30%以下 

  

樣板間隔 直線≦15m、曲線≦12.5m   

塊石表面 表面潔淨   

塊石排列 均勻排放   

☆斜長 

□∮25cm 
 

  

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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十四. 混凝土襯排塊石工程施工自主檢查表  

表 7-15 混凝土襯排塊石工程施工自主檢查表 

編號：A-06-014 

現場施工人員簽名(檢查人員)：             工地主任 : 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層舖塊石 是否鋪設平整及空隙是否過大   

☆石材大小 
□∮30cm 
30cm 至 38cm 者 70%以上 
29cm 至 22cm 者 30%以下 

  

塊石濕潤 施作混凝土排石工時，塊石應充分
潤溼)保持清潔   

樣板間隔 直線≦15m、曲線≦12.5m   

樣板厚度 含襯底混凝土 T=40CM   

每段所築高度 ≦3M   

☆斜長 

 
□∮30cm          
 
 
   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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十五. 混凝土排塊石工程施工自主檢查表  

表 7-16 混凝土排塊石工程施工自主檢查表 

編號：A-06-015 

現場施工人員簽名(檢查人員)：            工地主任: 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層舖塊石 是否鋪設平整及空隙是否過大   

☆石材大小 
□∮25cm 
∮25~32cm 者 70%以上 
∮24~18cm 者 30%以下 

  

塊石濕潤 施作混凝土排石工時，塊石應充分
潤溼)保持清潔   

樣板間隔 直線≦15m、曲線≦12.5m   

樣板厚度 含襯底混凝土 T=40CM   

每段所築高度 ≦3M   

☆斜長 

□∮25cm 
 
 
 

  

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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十六. 管涵工工程施工自主檢查表  

表 7-17 管涵工工程施工自主檢查表 

編號：A-06-016 

現場施工人員簽名(檢查人員)：            工地主任: 

 

 

 

 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

☆材料尺寸 

鋼筋混凝土管(B 型) 

□管徑 D=1200 mm 

  管長 L＝2.4 m 

  

底層整理 底層平整   

涵管安裝完成後檢

查 
是否有波折、低陷或位移等   

    

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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十七. 植筋工程施工自主檢查表 

    表 7-18 植筋工程施工自主檢查表 
                                                                編號：A-06-17 

 

  現場施工人員簽名(檢查人員)：            工地主任：  

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

*鋼筋規格 D22  L=0.8m   

植筋膠材料 
藥劑品牌、型號是否與送審藥

劑相同，並未逾使用期限。 
  

*鑽孔 
預定鑽孔位置及間距(@1cm)

是否與圖說相符 
  

*鑽孔深度 深度≧30cm   

是否清潔 

鑽孔完畢後，應依所規定之刷

具、吹氣筒或其他空壓設備自

孔底吹氣，並緩緩朝孔洞外移

動，以帶出碎屑。 

  

避免擾動 

植筋施作完成後，應靜置避免

擾動，必要時應設置輔助設施

以避免鋼筋移位或傾斜。 

  

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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十八.鋼索組組立施工自主檢查表 

表 7-19 鋼索組組立施工自主檢查表 
                                                                    編號：A-06-18 

 

現場施工人員簽名(檢查人員)：             工地主任： 

 

 

 

 

 

工程名稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

 承攬廠商 順風營造有限公司 

檢查位置  檢查日期  年    月    日 

檢查時機 □檢驗停留點    □施工中檢查        □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

*鋼索尺寸 

□10 噸型 
∮22mm L=4.8 m 
□20 噸型 
∮24mm L=6.00 m 

  

鋼索夾尺寸 □10 噸型 ∮22mm  
□20 噸型∮24mm   

固定方式 鍍鋅鋼索鎖緊並破壞螺紋打毛   

    

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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為確保工程施工品質，杜絕不合格產品之誤用與安裝，凡工程進料檢驗，

設備安裝等過程，所發現不符合規範、圖面、標準、製程、品質要求或允收標

準之物料、成品或半成品，予以管制及改善，並做適當之處置。 

 

8-1 不合格材料及設備之管制 

1.不合格材料及設備管制流程，詳「圖 8-1 不符合事項處理流程圖」。 

2.材料及設備若屬本公司生產用料者，於進場時由本公司檢驗人員負責檢驗，並

填寫檢驗紀錄表，不合格時開立「表 8-1 不符合事項報告表」並貼示紅色批退標

籤後，轉交供料廠商帶回處理或以新品重新辦理交貨。 

3.不合格之相關檢測、處置、矯正及追蹤紀錄，須依紀錄管理系統之規定加以保

存，做為日後修改及鑑別追溯之用。 

4.不合格品均標示紅色標籤以資識別，並妥善放置於不合格品之區域加以隔哩，

以防與合格品混雜而造成誤用。 

 

第第八八章章、、不不合合格格品品之之管管制制  
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附圖：圖 8-1 不符合事項處理流程圖 

檢查人員填寫『不符合事
項報告』通知責任者

實施自主檢查

責任者填寫矯正、原因分
析與預防措施

不符合

責任者實施矯正措施(改善、補
強、拆除重作、退料、文件補正)

檢查人員
審查

回饋(制度、規
範、設計及施工)

接受

符合

不接受

同意結案
解除列管

開始

結束

不符合事項發生

資料建檔

施工機具設備檢查、材料設備檢驗、施工
品質檢驗、施工作業抽查、文件審查、抽

驗、隱蔽部位查驗、自主檢查

不符合

實施不合格品管制：
材料設備、施工品質
標示檢驗不合格並依
契約規定辦理

檢查(驗)結果

填寫『不符合事項處
理追蹤管制表』實施

追蹤管制

通知責任者改善

責任者分析不符合事項發
生原因

 
圖 8-1 不符合事項處理流程圖 
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8-2.施工不合格品之管制 

1.不合格施工管制流程，詳「圖 8-1 不符合事項處理流程圖」。 

2.不合格發生時，檢驗人員應填寫「表 8-1 不符合事項報告表」。 

3.不合格情況：現場施工人員應確實了解缺施發生情形並予紀錄。 

4.處理措施之擬定、審查及核定：由現場施工人員依據缺失情況檢核相關檢（試）

驗紀錄及契約條款、規範、圖說等擬訂處理措施，經本工程相關主管審查，由

工地負責人核定後據以執行。 

5.處理措施執行：現場施工人員應依核定之處理方式餘處理期限內完成缺失之改

善。 

6.效果確認：工地負責人於不合格處理完成後，即會同品管人員進行效果確認，

若經確認已按核定方式處理無誤後予以結案，否則退回現場施工人員重座或修

改。 

7.記錄存檔：現場施工人員應將「不符合事項報告」連同相關資料及紀錄依「文

件檔案管理」規定予以保存，保存期限至本工程保固期滿為止。 

8.回饋：不合格事項之改善對策及處理方式經確認有效益者，由本公司將完整紀

錄回饋於相關教育訓練中，以防止類似缺失發生。 

9.不合格原因分析： 

品管人員應彙整、統計所有不合格事項之原因分析，並相關單位討論及提出預

防矯正措施，以預防下次同樣不合格情況再次發生。 
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8-3.應用表單 

1.表 8-1 不符合事項報告表 

2.表 8-2 缺失改善照片紀錄 

3.表 8-3 不符合事項追蹤管制表 

4.表 8-4 不合格品處理情形管制表 
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附表：表 8-1 不符合事項報告表 

表 8-1 不符合事項報告表   
 編號:I-01  

工 程 名 稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 檢查日期 年   月 日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第九河川局 

監 造 單 位 經濟部水利署第九河川局工務課 

廠 商 順風營造有限公司 

檢 查 位 置  檢查人員  

檢查項 目 類 別 □1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄 

不符合事項分類 □  一般缺失改善  .□  執行 NCR 程序改善 

不 符 合 事 項 說 明 

不符合事項                                       限期改善完成日期： 

(檢查者填寫或監造單位依據督導或查核缺失登錄) 

 

                 責任者：  

一般缺失改善 矯正(改善)處理情形(含原因分析、矯正(改善)措施及處理結果情形說明) 

一、原因分析(責任者填寫) 

 

二、矯正(改善)措施 (責任者填寫) 

 

三、處理結果 (責任者填寫) 

 

(原因分析得以附件型式附於本報告)      責任者：            改善完成日期： 

執行NCR程序

改善 

矯正(改善)及預防措施執行情形【含原因分析、矯正(改善)及預防措施與矯正

(改善)結果】 

一、原因分析(責任者填寫) 

 

二、矯正(改善)及預防措施(責任者填寫) 

(一)矯正措施 

 

(二)預防措施 

 

三、矯正預防措施與改善結果 

 

審  核  結  果 

□  符合     □ 需再行改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

        檢查人員(或監造登錄人員)：            日期： 

□同意結案             
結案日期：                       檢查人員： 
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註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合
事項追蹤管制表實施管制。 

2.檢查者應於「不符合事項分類」中，明確勾選□一般缺失改善或□ 執行 NCR 程序改
善。 

3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 
4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善
者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤
日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。 

5.矯正(改善)完成後應檢附改善之前中後照片並就照片內容作簡要說明。  
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附表：表 8-2 缺失改善照片紀錄 

表 8-2 缺失改善照片紀錄          

編碼：I-02 

工程名稱：花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 

說明： 

(改善前) 

 

說明： 

(改善中) 

 

說明： 

(改善後) 
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附表：表 8-3 不符合事項追蹤管制表 

表 8-3 不符合事項追蹤管制表 

工程名稱：花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程        編碼：I-03 

不符合事項

報告表編號 
檢查日期 矯正改善及預防措

施完成期限 
預定追蹤日期 結案日期 備註 
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附表：表 8-4 不合格品處理情形管制表 

編號:I-04 

 

項號 不符合事項報告

表編號 
不合格品

項目 

位置 數量 處理情形 結案日期 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

表 8-4 不合格品處理情形管制表 
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9-1 採行預防措施之時機流程 

業主提列缺失

不合格品 不合格品管制

缺失處置單

異常原因統計分析

責任部門提出對策

矯正措施
核決

變更程序

矯正行動

矯正成效

工地主管批示

文件記錄管制

NO

NO

YES

YES

 
圖 9-1 採行預防措施之時機流程 

 

 

第第九九章章、、矯矯正正與與預預防防措措施施  
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矯正措施執行
完成

預防措施提
案

預防措施
核決

預防措施行
動

預防措施
成效

NO

NO

Yes

Yes

文件記錄管制

 
 
 
 

圖 9-2 預防措施作業流程及程序 
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9-2 矯正措施 

1、矯正措施時機： 

   (1)不論是施工人員或是品管人員發現施工過程中產品品質異常時，或 

     不合格品做矯正及防止再發處理時，應填寫表 8-1” 矯正與預防處理紀 

      錄表”。  

   (2)當接獲業主提列缺失時，須將缺失情形填寫於” 矯正與預防處理紀錄表” 

     中。 

2、矯正與預防處理紀錄表由現場工程師填寫精品管人員確認核章後，轉送  

   工地負責人。 

3、工地負責人將矯正與預防處理紀錄表交由相關權責人員追查原因，並提  

   出處理對策。 

4、品管人員核決所提出的處理對策，若同意時則交權責人員執行，否則在  

  會相關部門研討對策。  

5、責任部門處理完成後，於” 矯正與預防處理紀錄表”上填寫處理經過，在 

  由品管人員加以複查。  

6、品管人員複查確認符合後，應會同相關部門研擬再發防止措施，對可能  

   發生不符合之事項，主動採取矯正預防措施。如涉及須變更程序、設備、 

   文件或紀錄時，則一併將標準化之變更及執行納入。  

7、” 矯正與預防處理紀錄表”處理完成後，交工地負責人批示。 

8、最後由品管人員在缺失處置單上登記結案日期，並建檔保存。 

 

9-3 預防措施 

 如有影響產品品質之施工製程及操作、特採、稽核結果、品質紀錄、服 

   務報告及業主提列缺失等情況發生，應於品管委員會中予以討論。  

 討論可採特性要因圖等統計技術之方式偵測、分析，並尋求不合格之潛 

   在原因後，研擬再發防止措施；對可能發生不合格狀況主動採取矯正預  

   防措施。 

 品管委員會決議後，交責任部門執行預防措施；執行情況應定期反應及

回饋品管委員會，以確保其有效性。 

 如涉及須變更程序、設備、文件或紀錄時，則一併標準化之變更及執行

納入。 

 採取預防措施之相關之訊，應列入管理審查項目中。 
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9-4 統計分析 

 不合格品發生經研判需提矯正措施者或接獲業主提列缺失時，應填寫表

格” 矯正與預防處理紀錄表”。 

 依據矯正與預防處理紀錄表所列缺失情形，由品管及相關權責人員追查

原因並擬定處置對策。 

 當不合格品發生為連續性或多量性時，則須針對不合格品進行統計分

析，以掌握原因，達成預定施工品質要求。 

9-5 矯正與預防措施實施結果稽核報告提送 

於矯正與預防措施提出後，不論結果是否須採取本項措施，均須做成紀

錄，並於每半年一次的內部稽核中進行查核，查核結果記錄於內部稽核

報告中，於完成後一周內送甲方備查。 
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表 9-1 矯正與預防處理紀錄表              編碼 A06-12-   

 
工 程 名 稱 花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程 檢查日期 年   月 日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第九河川局 

監 造 單 位 經濟部水利署第九河川局工務課 

廠 商 順風營造有限公司 

檢 查 位 置  檢查人員  

檢查項 目 類 別 □1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄 

不符合事項分類 □  一般缺失改善  .□  執行 NCR 程序改善 

不 符 合 事 項 說 明 

不符合事項                                       限期改善完成日期： 

(檢查者填寫或監造單位依據督導或查核缺失登錄) 

 

                 責任者：  

一般缺失改善 矯正(改善)處理情形(含原因分析、矯正(改善)措施及處理結果情形說明) 

一、原因分析(責任者填寫) 

 

二、矯正(改善)措施 (責任者填寫) 

 

三、處理結果 (責任者填寫) 

 

(原因分析得以附件型式附於本報告)      責任者：            改善完成日期： 

執行NCR程序

改善 

矯正(改善)及預防措施執行情形【含原因分析、矯正(改善)及預防措施與矯正

(改善)結果】 

一、原因分析(責任者填寫) 

 

二、矯正(改善)及預防措施(責任者填寫) 

(一)矯正措施 

 

(二)預防措施 

 

三、矯正預防措施與改善結果 

 

審  核  結  果 

□  符合     □ 需再行改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

        檢查人員(或監造登錄人員)：            日期： 

□同意結案             
結案日期：                       檢查人員： 
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註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合
事項追蹤管制表實施管制。 

2.檢查者應於「不符合事項分類」中，明確勾選□一般缺失改善或□ 執行 NCR 程序改
善。 

3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 
4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善
者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤
日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。 

5.矯正(改善)完成後應檢附改善之前中後照片並就照片內容作簡要說明。  
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10-1 品質稽核權責 

本公司內部稽核人員為公司管理階層每年選派資深績優之稽核員，主要權

責為稽查施工人員的基本知識與工作的執行情況，察看各項計畫書內容是

否確定填寫與執行，並將稽查結果回饋公司做未來改進的方面。 

10-2 品質稽核範圍 

稽核範圍包括下列各項： 

（一） 施工人員是否具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任

務與品質責任。 

（二） 施工人員是否確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。 

（三） 對於工地之各項計畫書、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主

檢查等，是否落實執行。 

（四） 由文件及紀錄查證執行工作者是否確實依據作業流程執行。 

（五） 查證執行工作成果是否符合作業紀錄且品質無虞。 

（六） 回饋機制是否有效。 

 

10-3 品質稽核頻率 

稽核每半年實施一次(原則為六月份及十二月份)。另外，得視情況需要及

重要性，實施不定期之專案稽核，其實施程序與定期稽核相同。 

10-4 品質稽核流程圖 10-1 

  
 

 

 

 

 

 

圖 10-1 品質稽核流程 

 

 

 

 

第第十十章章、、內內部部品品質質稽稽核核  
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稽核結果

通知 
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表 10-1             內部品質稽核管制總表       統計日期： 

工程名稱：花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工程           編碼：A06-13- 

項次 編碼 稽核項目 稽核 
次數 

符合 
次數 

不符合 
次數 備註 

1  施工設備、材料設備     

2  施工圖表、品質管理標準     

3  自主檢查     

4  材料檢驗報告、出廠證明     

5  文件、紀錄     

6  執行成果是否符合作業紀錄     

       

表 10-2          內部品質稽核結果通知單  編碼：A06-14- 

工 程 名 稱 花蓮溪月眉護岸(第 2 段)環境改善工

程 

稽核日期 年 月 日 

品 管 人 員  

稽 核 項 目 類 別 □1 施工材料設備□2 施工圖表 □3 自主檢查□4 檢驗報告 □5 文件、紀錄 
缺 失 事 項 分 類 □1.主要缺失事項 2.□次要缺失事項 3.□觀察事項 

稽   核  事  項  說  明 

稽核事項(品管人員填寫)                             限期改善完成日期： 
 
 

現場工程師：  

矯正及預防措施情形說明 

矯正措施(現場工程師填寫) 
 
 
預防措施(現場工程師填寫) 
 
                       現場工程師：            改善完成日期： 

審  查  結  果 
需改善追蹤行動內容：                                     
 

品管人員：       預定追蹤日

期： 

□同意結案 

  結案日期：                               品管人員： 
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11-1 文件管理系統 

對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編

碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方

式。除作為工程驗收之憑證外，亦可提供後續工程訂定相關計畫之參

考。 

11-2 檔案管理作業流程 

監造單位應就公文往來、會議紀錄、品管文件(各項材料施工查證

紀錄、檢試驗報告、施工照片、改正報告)、估驗紀錄、設計書圖等予

以個別彙整建檔，本工程相關檔案文件之作業流程如圖6-1檔案管理作

業流程圖所示。 

11-3 檔案文件分類與編號 

各類文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並編號建檔，以作追

蹤考核之參考。文件依以下格式進行編碼，本工程相關檔案文件之分

類與編碼如表11-1文件管制項目一覽表所示。 

 

總類代碼 細類代碼 流水號 

A 01 01 

11-4 紀錄移轉及存檔 

工程驗收合格後，將工務所留存之文件及紀錄資料，簽存檔案室

歸檔，存檔年限10年。 

 

 

 

 

第第十十一一章章、、文文件件記記錄錄管管理理系系統統  



花蓮溪月眉護岸(第 2段)環境改善工程品質計畫書 

第十一章、文件記錄管理系統 
 

  
 141 

 
  

 

 

表 11-1 文件管制項目一覽表 

總 類 總類代碼 細類代碼 細  類 備註 

預算書、契約

書及計畫書 
A 

01 預算書  

02 契約書  

03 施工計畫書及品質計畫書  

04 塊石採取計畫書  

05 修正施工預算暨變更設計預算書  

06 品質成果報告書  

07 決算書  

相關材料送審

文件 
B 

01 混凝土配比設計  

02 其他材料送審  

03   

估驗 C 01 估驗請款資料  

檢驗 D 

01 抽查紀錄表  

02 查驗紀錄  

03 竣工查驗紀錄  

進度報告 E 01 施工日報表  

會議紀錄 F 

01 施工前說明會會議紀錄  

02 施工檢討會會議紀錄  

03 變更設計會勘紀錄  

03 議價紀錄  

圖說 G 

01 設計圖  

02 變更設計圖  

03 竣工圖  

04 驗收圖  

督導或查核 H 
01 督導相關資料  

02 查核相關資料  

品質 

缺失改善 
I 

01 不符合事項報告  

02 不合格品改善照片表  

03 不符合事項追蹤管制表  

其他 J 01 公文  

專任工程人員

工地督察紀錄 
K 01 專任工程人員(技師)工地督察紀錄  

材料檢驗申請

表 L 

 

01 材料設備檢驗申請表  

材料檢驗報告

書 
02 材料設備檢驗報告書  
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              圖 11-1  檔案管理作業流程圖
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