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107 年度河川野溪及水庫疏濬辦理情形 

速報單 
製表日：2018/5/8 經濟部水利署 

 

107 年度河川野溪及水庫疏濬，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 6 日止，累計目標量為 962 萬立方公

尺，累計執行量為 2185 萬立方公尺。 

 

年度目標量 

河川疏濬 

2284 萬立方公尺 

水庫疏濬 

556 萬立方公尺 

河川上游野溪土石清

疏 360 萬立方公尺 
合計 

河川局自

辦 

地方政府

共同參與

水資源局

自辦 

其他水庫

管理單位
林務局 水保局 

3200 萬 

1200 萬 1084 萬 407 萬 149 萬 120 萬 240 萬 

主辦 

機關 

經濟部水

利署 
縣市政府

經濟部水利署、台電公

司、自來水公司、農田水

利會 

農委會水土保持局、林

務局 
 

至

107

年

05

月

06

日 

累計目標量 
292.68 279.08 175.04 59.34 32.95 122.76 

961.85 
571.76 234.38 155.71 

累計執行量 
917.65 559.45 400.03 129.99 46.83 131.20 2185.15 

1477.10 530.02 178.03 2184.14 註 3

達成率註 1 76.47% 51.61% 98.31% 87.18% 39.03% 54.67% 68.29% 

64.67% 95.33% 49.45% 68.3% 

超前或進度落後註 2 52.08% 25.86% 55.29% 47.38% 11.57% 3.52% 
38.23% 

39.64% 53.17% 6.20% 

辦

理

方

式 

外運販售註 5 524.69 462.81 217.65 53.28 0 0 1258.43 

外運回填註 6 23.41 8.38 29.87 34.75 0 0 96.41 

現地處理註 7 369.55 88.26 70.70 0 46.83 131.20 706.54 

水力排砂註 4 0 0 0 1.01 0 0 1.01 

抽泥放淤 0 0 81.81 40.95 0 0 122.76 

各

單

位

執

行

情

形 

執行單位 累計執行量 進度 執行單位 累計執行量 進度 

水利署河川局 917.65 ■超前□落後 624.98 宜蘭縣政府 79.70 ■超前□落後 31.18 

北水局 56.56 ■超前□落後 33.82 台北市政府 5.16 ■超前□落後 3.96 

中水局 99.82 ■超前□落後 30.59 苗栗縣政府 83.25 ■超前□落後 40.34 

南水局 243.65 ■超前□落後 160.58 台中市政府 61.75 ■超前□落後 42.98 

台電公司 54.29 ■超前□落後 28.68 南投縣政府 181.18 ■超前□落後 120.60 

自來水公司 39.91 ■超前□落後 25.64 台南市政府 3.22 □超前■落後 7.75 

台糖公司 0 ■超前□落後 0.00 高雄市政府 54.73 ■超前□落後 7.89 

翡管局 0 ■超前□落後 0.00 屏東縣政府 18.85 ■超前□落後 18.85 

苗栗水利會 14.70 ■超前□落後 12.70 花蓮縣政府 53.43 ■超前□落後 10.10 

嘉南水利會 21.09 ■超前□落後 3.62 台東縣政府 18.18 ■超前□落後 12.21 

林務局 46.83 ■超前□落後 13.88     

水保局 131.20 ■超前□落後 8.44     

單位：萬 m
3

季別 目標 河川疏濬(水利署；縣市政府) 水庫疏濬 野溪清疏 合計 期間 

第 1季 545.35 954.53 (581.11;373.42) 336.69 106.88 1398.10 107.1~107.3 

第 2 季 416.47 522.57 (336.54;186.03) 193.33 71.15 787.05 107.4~107.5.6

合計 961.82 1477.10 (917.65;559.45) 530.02 178.03 2185.15  

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620 

附註： 1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100% 

2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量 

3. ______：扣除水力排砂後之累計執行量 

4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。 

5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。 

6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。 

7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。 

  



 第 2 頁；共 5頁 

附表 1 107 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 107 年 05 月 06 日 進度 
本週 
執行量

前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度累計 
目標量 

累計 
執行量

超前 落後 

一河局 50 3.70 28.57 24.87  3.85 8.60 4.06 3.1% 

二河局 25 10.16 21.59 11.43  3.15 4.08 3.85 2.4% 

三河局 85 32.71 94.99 62.28  5.00 4.69 5.52 10.4% 

四河局 280 76.46 167.78 91.32  10.17 8.29 10.54 18.3% 

五河局 49 8.46 42.30 33.84  0.78 8.21 0.86 4.6% 

六河局 70 3.55 103.91 100.36  0.87 1.07 1.74 11.3% 

七河局 400 76.58 276.44 199.86  30.75 26.11 33.08 30.1% 

八河局 28 10.00 42.53 32.53  0.00 0.77 13.51 4.6% 

九河局 180 65.68 130.32 64.64  2.01 2.02 1.67 14.2% 

十河局 33 5.37 9.22 3.85  1.93 2.00 1.35 1.0% 

合計 1200 292.68 917.65 624.98  58.51 65.84 76.18 100.0%

備註：貢獻度꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

附表 2 107 年度水庫疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 107 年 05 月 06 日 進度 
本週 
執行量

前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度累計 
目標量 

累計 
執行量

超前 落後 

北水局 100 22.74 56.56 33.82  6.11 5.88 5.42 10.7% 

中水局 100 69.23 99.82 30.59  8.26 7.83 8.02 18.8% 

南水局 207 83.06 243.65 160.58  30.37 9.37 6.56 46.0% 

台電公司 67 25.61 54.29 28.68  2.02 10.46 8.10 10.2% 

自來水公司 42 14.27 39.91 25.64  3.01 3.35 3.23 7.5% 

台糖公司 3 0 0 0.00  0 0 0 0.0% 

翡管局 1 0 0 0.00  0 0 0 0.0% 

苗栗水利會 9 2.00 14.70 12.70  0.00 1.00 0.00 2.8% 

嘉南水利會 27 17.46 21.09 3.62  5.65 0.16 0.25 4.0% 

合計 556 234.38 530.02 295.63  55.42 38.05 31.58 100.0%

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

附表 3 107 年度重要水庫疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 107 年 05 月 06 日 進度 
本週 
執行量

前一週 
執行量 

前二週 
執行量 

貢獻度累計 
目標量 

累計 
執行量

超前 落後 

南化水庫 27 7.98 16.30 8.32  1.10 1.10 1.00 3.9% 

石門水庫 100 22.74 56.56 33.82  6.11 5.88 5.42 13.6% 

石岡壩 24 16.97 10.92  6.05 1.39 0.80 2.28 2.6% 

集集攔河堰 76 52.26 88.90 36.64  6.87 7.03 5.74 21.4% 

曾文水庫 104 30.94 109.52 78.58  5.35 6.27 3.04 26.4% 

高屏堰 84 52.13 132.73 80.60  24.05 3.10 3.42 32.0% 

阿公店水庫 7 0 0 0.00  0 0 0 0.0% 

合計 422 183.02 414.93 231.91  44.87 24.18 20.90 100.0%

備註：貢獻度꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

*石岡壩陸挖清淤已於 3 月 19 日開始出料，目前積極趕辦中，預計 5 月底前趕上進度。
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附表 4 107 年度野溪土石清疏執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 107 年 05 月 06 日 進度 
本週 

執行量

前一週 

執行量 

前二週 

執行量 
貢獻度累計 

目標量 

累計 

執行量
超前 落後 

林務局 120 32.95 46.83 13.88  4.56 4.38 3.92 26.3% 

林務局(整坡) 120 32.95 46.83 13.88  4.56 4.38 3.92  

水保局 240 122.76 131.20 8.44  6.50 12.50 7.20 73.7% 

水保局(整坡) 219 115.87 121.70 5.83  6.00 9.10 1.60  

水保局(外運) 21 6.89 9.50 2.61  0.50 3.40 5.60  

合計 360 155.71 178.03 22.32  11.06 16.88 11.12 100.0%

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

 
附表 5 107 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 107 年 05 月 06 日 進度 
本週 

執行量

前一週 

執行量 

前二週 

執行量 
貢獻度累計 

目標量 

累計 

執行量
超前 落後 

宜蘭縣政府 120 48.52 79.70 31.18  3.74 4.59 4.72 14.2% 

台北市政府 5 1.20 5.16 3.96  0.00 0.00 0.00 0.9% 

苗栗縣政府 95 42.90 83.25 40.34  5.66 4.13 5.84 14.9% 

台中市政府 44 18.78 61.75 42.98  3.64 3.38 4.20 11.0% 

南投縣政府 150 60.58 181.18 120.60  9.85 13.75 18.32 32.4% 

台南市政府 50 10.97 3.22  7.75 0.00 0.00 0.00 0.6% 

高雄市政府 100 46.84 54.73 7.89  3.70 5.95 9.71 9.8% 

屏東縣政府 380 0 18.85 18.85  0.00 0.00 0.00 3.4% 

花蓮縣政府 100 43.32 53.43 10.10  1.24 0.00 1.96 9.6% 

台東縣政府 40 5.97 18.18 12.21  3.60 6.90 6.34 3.2% 

合計 1084 279.08 559.45 280.36  31.43 38.70 51.09 100.0%

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 
*台南市政府目前施設地磅站及整地中，致進度落後，預計 5 月中旬開始出料。 

 
附表 6 107 年度各單位執行進度彙整表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 107 年 05 月 06 日 進度 
本週 

執行量

前一週 

執行量 

前二週 

執行量 
貢獻度累計 

目標量 

累計 

執行量
超前 落後 

河川局 1200 292.68 917.65 624.98  58.51 65.84 76.18 42.0% 

水庫單位 556 234.38 530.02 295.63  55.42 38.05 31.58 24.3% 

林務局水保局 360 155.71 178.03 22.32  11.06 16.88 11.12 8.1% 

地方政府 1084 279.08 559.45 280.36  31.43 38.70 51.09 25.6% 

合計 3200 961.85 2185.15 1223.29  156.42 159.47 169.97 100.0%

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 
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附表 7 107 年度河川水庫疏濬規劃目標及執行量 單位：萬立方公尺 

分區 河川水系 
規劃

總量 

目標量 

(不含野溪) 

統計至 107 年 05 月 06 日 
執行單位 

規劃量 目標量 執行量 

北區 

淡水河 55 38 
12.69 5.37 

14.38 
十河局 9.22 

1.39 1.19 台北市政府 5.16 

中港溪 0 30 0 0 0 苗栗縣政府 

和平溪 72 30 3.22 0.72 1.27 一河局 

蘭陽溪 143 90 
24.91 2.98 

65.79 
一河局 27.30

33.44 26.35 宜蘭縣政府 38.49

石門水庫 119 100 33.28 22.74 56.56 北水局 

中區 

後龍溪 105 25 
21.38 10.16 

39.83 
二河局 21.59

26.42 0 苗栗縣政府 18.24

大安溪 255 154 

23.72 16.35 

147.83 

三河局 44.55

82.04 42.90 苗栗縣政府 65.01

59.18 18.77 台中市政府 38.27

大甲溪 121 35 
37.30 14.16 

52.63 
三河局 29.15

26.94 0 台中市政府 23.48

烏溪 143 35 
32.55 2.19 

46.58 
三河局 21.29

49.05 17.16 南投縣政府 25.29

濁水溪 729 400 
186.68 76.46 

323.67 
四河局 167.78

160.72 43.42 南投縣政府 155.89

石岡壩 30 24 24.81 16.97 10.92 中水局 

集集攔河堰 95 76 79.28 52.26 88.90 中水局 

南區 

北港溪 67 11 34.01 3.49 37.54 五河局 

朴子溪 2 12 1.68 0 0.88 五河局 

八掌溪 4 12 3.78 0 3.88 五河局 

急水溪 0 14 0 4.97 0 五河局 

曾文溪 293 110 
106.65 1.16 

97.48 
六河局 94.26

16.78 10.97 台南市政府 3.22 

鹽水溪 14 0 13.67 0 9.65 六河局 

二仁溪 20 10 0.51 2.39 0 六河局 

高屏溪 621 750 

85.70 76.58 

287.19 

七河局 232.46

83.91 46.84 高雄市政府 54.73

0 0 屏東縣政府 0 

東港溪 51 0 51.47 0 43.98 七河局 

曾文水庫 104 104 37.20 30.94 109.52 南水局 

高屏堰 144 84 114.33 52.13 132.73 南水局 

阿公店水庫 7 7 0.00 0 0 南水局 

牡丹水庫 10 10 0.00 0 0.84 南水局 

甲仙堰 2 2 0.00 0 0.56 南水局 

東區 

卑南溪 66 28 42.69 10.00 42.53 八河局 

秀姑巒溪 46 40 35.24 19.58 56.65 九河局 

花蓮溪 366 180 
77.38 46.10 

105.15 
九河局 73.67

32.72 17.97 花蓮縣政府 31.48

縣管

河川 

屏東縣管河川 87 130 36.25 0 18.85 屏東縣政府 

台東縣管河川 40 40 11.94 5.97 18.18 台東縣政府 

花蓮縣管河川 71 60 28.33 25.35 21.95 花蓮縣政府 

宜蘭縣管河川 108 50 37.25 22.16 41.21 宜蘭縣政府 

嘉南水利會管轄水庫(壩) 27 27 17.97 17.46 21.09 嘉南水利會 

苗栗水利會管轄水庫(壩) 9 9 2.00 2.00 14.70 苗栗水利會 

翡管局管轄水庫(壩) 1 1 0.00 0 0 翡管局 

台電公司管轄水庫(壩) 72 67 26.34 25.61 54.29 台電公司 

台糖公司管轄水庫(壩) 3 3 0.00 0 0 台糖公司 

自來水公司管轄水庫(壩) 42 42 15.08 14.27 39.91 自來水公司 

合計 4142 2840 1832 806 2007   
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附表 8 107 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量 單位：萬立方公尺 

執行機關 水庫壩堰別 清淤別 規劃量 目標量 
統計至 107 年 05 月 06 日 

目標量 執行量 超前 落後 

北水局 石門水庫 

陸挖 58.76 40.00 16.16 17.21 1.05 
水力排砂 10.00 10.00 0 0 0.00 

抽泥 50.00 50.00 6.58 39.35 32.77 
合計 118.76 100.00 22.74 56.56 33.82 

中水局 
石岡壩 

陸挖 30.00 24.00 16.97 10.92  6.05
合計 30.00 24.00 16.97 10.92  6.05

集集攔河堰 陸挖 95.00 76.00 52.26 88.90 36.64 
合計 95.00 76.00 52.26 88.90 36.64 

南水局 

曾文水庫 

陸挖 28.00 28.00 8.58 77.49 68.91 
抽泥 65.00 65.00 22.35 32.03 9.68 

水力排砂 10.60 10.60 0 0 0.00 
合計 103.60 103.60 30.94 109.52 78.59 

高屏堰 
陸挖 119.89 60.00 49.55 123.14 73.59 
抽泥 24.00 24.00 2.58 9.59 7.01 
合計 143.89 84.00 52.13 132.73 80.60 

阿公店水庫 
陸挖 2.00 2.00 0 0 0.00 
抽泥 5.00 5.00 0 0 0.00 
合計 7.00 7.00 0 0 0.00 

甲仙堰 
陸挖 2.00 0 0 0.56 0.56 
抽泥 0 2.00 0 0 0.00 
合計 2.00 2.00 0 0.56 0.56 

牡丹水庫 
抽泥 7.30 7.30 0 0.84 0.84 
抽泥 3.00 3.00 0 0 0.00 
合計 10.30 10.30 0 0.84 0.84 

台電公司 

德基水庫 
水力排砂 2.00 2.00 0 0 0.00 

抽泥 3.00 3.00 0 0.00 0.00 
合計 5.00 5.00 0 0.00 0.00 

霧社水庫 
水力排砂 3.00 3.00 0 1.01 1.01 

抽泥 15.00 15.00 0.39 18.17 17.78 
合計 18.00 18.00 0.39 19.18 18.79 

明潭 水力排砂 3.00 3.00 0 0 0.00 
合計 3.00 3.00 0 0 0.00 

明湖 
水力排砂 3.00 3.00 0 0 0.00 

抽泥 1.00 1.00 0.06 0  0.06
合計 4.00 4.00 0.06 0  0.06

谷關水庫 水力排砂 3.00 3.00 0 0 0.00 
合計 3.00 3.00 0 0 0.00 

馬鞍壩 陸挖 24.00 24.00 21.58 30.00 8.42 
合計 24.00 24.00 21.58 30.00 8.42 

士林堰 陸挖 9.00 9.00 3.58 5.06 1.48 
合計 9.00 9.00 3.58 5.06 1.48 

桂山壩 陸挖 4.50 0 0 0.05 0.05 
合計 4.50 0 0 0.05 0.05 

日月潭水庫 陸挖 1.00 1.00 0 0 0.00 
合計 1.00 1.00 0 0 0.00 

自來水公司 

南化水庫 

陸挖 3.00 3.00 2.60 2.60 0.00 
水力排砂 2.00 2.00 0 0 0.00 

抽泥 22.00 22.00 5.39 13.70 8.31 
合計 27.00 27.00 7.98 16.30 8.31 

仁義潭水庫 陸挖 1.50 1.50 0.90 3.36 2.46 
合計 1.50 1.50 0.90 3.36 2.46 

西勢水庫 
陸挖 0.10 0.10 0.10 0  0.10
合計 0.10 0.10 0.10 0  0.10

澄清湖 抽泥 11.00 11.00 4.19 20.25 16.06 
合計 11.00 11.00 4.19 20.25 16.06 

鳳山水庫 抽泥 2.50 2.50 1.10 0  1.10
合計 2.50 2.50 1.10 0  1.10

台糖公司 尖山埤水庫 水力排砂 3.00 3.00 0 0 0.00 
合計 3.00 3.00 0 0 0.00 

翡管局 翡翠水庫 水力排砂 1.00 1.00 0 0 0.00 
合計 1.00 1.00 0 0 0.00 

苗栗水利會 
明德水庫 

陸挖 2.00 2.00 2.00 7.70 5.70 
水力排砂 0 4.00 0 0 0.00 

抽泥 4.00 0 0 7.00 7.00 
合計 6.00 6.00 2.00 14.70 12.70 

大埔水庫 水力排砂 3.00 3.00 0 0 0.00 
合計 3.00 3.00 0 0 0.00 

嘉南水利會 
白河水庫 陸挖 22.00 22.00 16.97 21.09 4.12 

合計 22.00 22.00 16.97 21.09 4.12 

烏山頭水庫 抽泥 5.00 5.00 0.50 0  0.50
合計 5.00 5.00 0.50 0  0.50

總計 

陸挖 421.75 311.60 191.68 406.25 214.55 
抽泥 190.80 188.80 42.69 122.76 80.07 

水力排砂 51.60 55.60 0 1.01 1.01 
合計 664.15 556.00 234.37 530.02 295.63 

 


