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單位：千元

金額 占預算數％ 占預算數％

102 128,111 0.80 5.54

103 337,292 1.98 10.33

104 313,527 2.01 18.49

105 459,107 2.94 15.09

106 257,798 1.85 13.58

資料來源：經濟部水利署決算 編製單位：經濟部水利署主計室

水利統計簡訊

表1  經濟部水利署近5年度（102-106）歲出經費賸餘及應付保留數

年度
經費賸餘

預算數

15,929,560

17,073,063

15,627,124

15,625,329

13,929,586

應付保留數

1,891,140

金額

883,265

1,762,808

2,888,947

2,358,334

圖1  近5年度（102-106）歲出經費賸餘及應付保留數分析

        經濟部水利署106年度歲出經費賸餘審定數為257,798千元，占總預算數1.85％，較

105年度減少201,309千元及1.09個百分點，主要係補(捐)助或委辦計畫經費賸餘及投資臺

水公司工程賸餘；觀察近5年度（102-106)歲出經費賸餘情形，經費賸餘占預算數比率皆

在3.5％以下，且觀察賸餘原因近5年度平均占比主要為「補(捐)助或委辦計畫經費賸餘」

占39.91％，其次為「依業務需要而減少支付之賸餘」占17.02％，而「營繕工程結餘之賸

餘」亦占16.68％，三者合計約占7成4左右，顯示歲出預算執行情形良好。 

           106年度歲出決算應付保留審定數為1,891,140千元，占總預算數13.58％，較105年度

減少467,194千元及1.51個百分點，主要係金門自大陸引水工程計畫因調增中央經費比率，

尚待行政院核定，暨離島供水改善計畫因澎湖馬公及金門海水淡化廠尚在施工中，及板

新地區、無自來水地區、澎湖地區等公共給水改善工程計畫尚未結案，相關經費須予保

留所致。觀察應付保留數原因近5年度平均占比主要係「委託或補助計畫合約跨年度或單

據未結或報告尚未審核通過」占25.20％，其次為「他機關未編列配合款辦理」占24.55％

及「受規劃或發包作業時程影響」占14.07％，三者合計約占6成4左右。未來宜加強各項

補(捐)助或委辦計畫之管控機制，定期檢討執行進度並加強與他機關之聯繫溝通及辦理各

項營繕工程發包作業時程，以提升預算執行效能。 
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說      明:

附           註：細項與總數不符係四捨五入之故。

本圖「其他」係含「實際進用員額較少人事費節餘」、「撙節支出之賸餘」、

「採購財物結餘」、「投資臺水公司工程賸餘款」、「第一預備金未動支」、

「計畫變更致未實施或工作量減少」及「其他」等項原因。

補(捐)助或委辦計畫

經費賸餘 

39.91% 

依業務需要而減少

支付之賸餘 

17.02% 

營繕工程結餘之賸

餘 

16.68% 

實際進用員額較少

人事費節餘 

8.99% 

投資臺水公司工程

賸餘款 

5.30% 

其他 

12.09% 

圖2  近5年度（102-106）歲出經費賸餘原因分析(按平均占比) 

單位：千元

 金額

(千元)

 占比

％

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

 1,891,140  100.00  2,358,334  100.00  2,888,947  100.00   1,762,808  100.00   883,265  100.00  100.00

      12,016      0.64       10,752      0.46       11,180      0.39        81,943      4.65     86,256      9.77      3.18

        9,533      0.50                 -          -            934      0.03          3,504      0.20       2,581      0.29      0.21

                -         -         2,739      0.12                 -         -   1,344,698    76.28   409,536    46.37    24.55

    701,765    37.11     674,602    28.61     220,829      7.64                 -         -              -         -    14.67

      48,060      2.54     215,948      9.16     150,186      5.20                 -         -              -         -      3.38

        9,690      0.51       18,378      0.78       21,450      0.74                 -         -              -         -      0.41

                -         -       40,049      1.70         4,515      0.16                 -         -       7,250      0.82      0.54

    266,221    14.08     341,534    14.48     374,473    12.96      117,587      6.67     76,011      8.61    11.36

    843,855    44.62     745,969    31.63  1,436,952    49.74                 -         -              -         -    25.20

                -         -                 -          -            950      0.03      168,111      9.54   301,314    34.11      8.74

                -         -     113,734      4.82                 -         -          3,015      0.17              -         -      1.00

                -         -     194,629      8.25     666,476    23.07                 -         -              -         -      6.26

                -         -                 -          -         1,002      0.03        43,950      2.49          317      0.04      0.51

資料來源：經濟部水利署決算 編製單位：經濟部水利署主計室

附       註：細項與總數不符係四捨五入之故。

發包前後計畫（設計）

變更或發包困難

表3  近5年度（102-106）應付保留數分析表(原因別)

  年度別

 原因別

106 105 104 103 102
平均占比

％

總計

因政府法令新定、變更

，或因民眾抗爭影響

權責機關未能在規定作

業期間核發核准文件
他機關未編列配合款辦

理
受規劃或發包作業時程

影響

補(捐)助或委辦計畫提

出申請過遲或核定太慢
補(捐)助地方政府經費

作業延宕、規劃欠周

廠商違約，提起訴訟

其他

受天災、地質及天候等

自然環境影響，無法順

利施作

主體工程未完成，相關

設備無法辦理採購

驗收未完成、不合格或

要求廠商重新施作

委託或補助計畫合約跨

年度或單據未結或報告

尚未審核通過

單位：千元

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

257,798 100.00 459,107 100.00 313,527  100.00 337,292  100.00 128,111  100.00  100.00

53,362 20.70 85,956 18.72 62,722    20.01 60,533    17.95 9,907      7.73    17.02

100,943 39.16 255,718 55.70 133,369    42.54 85,943    25.48 46,978    36.67    39.91

1,515 0.59 17,857 3.89 8,920      2.85 5,316      1.58 46,216    36.07      8.99

8,700 3.37 6,611 1.44 5,157      1.64 26,100      7.74 4,869      3.80      3.60

17,531 6.80 69,517 15.14 33,924    10.82 151,445    44.90 7,382      5.76    16.68

519 0.20 67 0.01 1,099      0.35 1,019      0.30 4,463      3.48      0.87

    68,293 26.49 -            -         -                   -            -         -           -         -      5.30

      6,935 2.69      6,935 1.51     6,935      2.21     6,935      2.06    6,935      5.41      2.78

             -           -    12,145 2.65     1,568      0.50            -         -    1,361      1.06      0.84

             -           -      4,300 0.94   59,833    19.08            -         -           -         -      4.00

資料來源：經濟部水利署決算 編製單位：經濟部水利署主計室

附       註：細項與總數不符係四捨五入之故。

計畫變更致未實施或工作量減少

其他

平均占比

％

總計

依業務需要而減少支付之賸餘

補(捐)助或委辦計畫經費賸餘

實際進用員額較少人事費節餘

撙節支出之賸餘

  年度別

 原因別

106 105 104 103 102

表2  近5年度（102-106）歲出經費賸餘分析表(原因別)

營繕工程結餘之賸餘

採購財物結餘

投資臺水公司工程賸餘款

第一預備金未動支
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單位：千元

 金額

(千元)

 占比

％

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

金額

(千元)

占比

％

 1,891,140  100.00  2,358,334  100.00  2,888,947  100.00   1,762,808  100.00   883,265  100.00  100.00

      12,016      0.64       10,752      0.46       11,180      0.39        81,943      4.65     86,256      9.77      3.18

        9,533      0.50                 -          -            934      0.03          3,504      0.20       2,581      0.29      0.21

                -         -         2,739      0.12                 -         -   1,344,698    76.28   409,536    46.37    24.55

    701,765    37.11     674,602    28.61     220,829      7.64                 -         -              -         -    14.67

      48,060      2.54     215,948      9.16     150,186      5.20                 -         -              -         -      3.38

        9,690      0.51       18,378      0.78       21,450      0.74                 -         -              -         -      0.41

                -         -       40,049      1.70         4,515      0.16                 -         -       7,250      0.82      0.54

    266,221    14.08     341,534    14.48     374,473    12.96      117,587      6.67     76,011      8.61    11.36

    843,855    44.62     745,969    31.63  1,436,952    49.74                 -         -              -         -    25.20

                -         -                 -          -            950      0.03      168,111      9.54   301,314    34.11      8.74

                -         -     113,734      4.82                 -         -          3,015      0.17              -         -      1.00

                -         -     194,629      8.25     666,476    23.07                 -         -              -         -      6.26

                -         -                 -          -         1,002      0.03        43,950      2.49          317      0.04      0.51

資料來源：經濟部水利署決算 編製單位：經濟部水利署主計室

附       註：細項與總數不符係四捨五入之故。

發包前後計畫（設計）

變更或發包困難

表3  近5年度（102-106）應付保留數分析表(原因別)

  年度別

 原因別

106 105 104 103 102
平均占比

％

總計

因政府法令新定、變更

，或因民眾抗爭影響

權責機關未能在規定作

業期間核發核准文件
他機關未編列配合款辦

理
受規劃或發包作業時程

影響

補(捐)助或委辦計畫提

出申請過遲或核定太慢
補(捐)助地方政府經費

作業延宕、規劃欠周

廠商違約，提起訴訟

其他

受天災、地質及天候等

自然環境影響，無法順

利施作

主體工程未完成，相關

設備無法辦理採購

驗收未完成、不合格或

要求廠商重新施作

委託或補助計畫合約跨

年度或單據未結或報告

尚未審核通過
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說      明: 本圖「其他」係含「因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響」、「權責機

關未能在規定作業期間核發核准文件」、「發包前後計畫（設計）變更或發包

困難」、「受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作」、「主體工

程未完成，相關設備無法辦理採購」、「驗收未完成、不合格或要求廠商重新

施作」、「補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或核定太慢」、「補(捐)助地方

政府經費作業延宕、規劃欠周」、「廠商違約，提起訴訟」及「其他」等項原

因。

委託或補助計畫合

約跨年度或單據未

結或報告尚未審核

通過 

25.20% 

他機關未編列配合

款辦理 

24.55% 

受規劃或發包作業

時程影響 

14.67% 

驗收未完成、不合

格或要求廠商重新

施作 

11.36% 

補(捐)助或委辦計

畫提出申請過遲或

核定太慢 

8.74% 

其他 

15.48% 

圖3  近5年度（102-106）應付保留數原因分析(按平均占比) 
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