
濁水溪揚塵抑制
1070718~1070724周報表 

七月份河道內普遍濕潤無裸露地揚塵現象，現階段施作長效
型抑制工法。 

 本周主要施作『河道整理去除沙源』、 『種植防風林』，
並於大庄堤防44號越堤路前河床裸露地施作『平鋪式防塵
網』 。 

 為規畫9月份至隔年3月份揚塵好發期因應作為，本局於
本周間取得最新空照圖資，配合圖資比對迅速分析河道裸露
地的變異處加強控管，以利日後進行抑制作業。 
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區域 施工位置 施工內容 目前進度 

新吉堤防疏濬區 疏濬去除土砂 完成 23.9萬方去除沙源 

新吉堤防 堤前培厚植栽 1公里 完成0.7公里 

大庄堤防 堤前培厚植栽 2公里 完成0.1公里 

下山腳堤防 河道整理及抽砂 施工便道施作 

大庄堤防前 佈設防塵網及稻草蓆 已完成2公頃，預計施作8公頃 

揚塵防治施工報告 
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揚塵防治施工照片 


