
濁水溪揚塵抑制
1070913~1070919周報表

九月份進入揚塵好發季節，配合環保局各

管制區進入待命狀態(平日2台灑水車)，

如達揚塵警戒時啟動緊急應變措施(各區

加派灑水車灑水等)。

本周彰化縣政府收集稻草665公噸累計進

場674公噸，大庄堤防培厚便道修復完成

開始培厚，累計去化土砂數量約14.7萬立

方，開始佈設灑水線。
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改善措施
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107年度揚塵改善措施第三季執行期程
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截至9/19日止



區域 施工位置 施工內容 目前進度

大庄堤防 堤前培厚植栽 2公里 完成2.3公里，去沙14.7萬方

下山腳堤防 河道整理及抽砂 去除沙源4.4萬方，場地整理

竹塘暫置場 彰化縣稻草收集 進場674公噸，收集完畢

北岸竹塘 便道打設 便道施作中

二崙暫置場 雲林縣稻草收集 進場139公噸，預計進場1085噸
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