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中華民國108年3月12日



邀請府內機關及所轄公所、顧問公司、

NGO團體以工作坊方式聚焦潛力水系

1.水環境改善提案徵選工作坊

2.專家參與聚焦與修正提案
邀請各領域專家召開專家會議及現勘
提案河系

民意訪談
地方說明

提案聚焦
提案擇定

3.水質及生態調查檢核
21km生態檢核，11點次水質RPI檢測

4.訪談及地方說明會
11場次訪談，3場次地方說會

廣徵提案

水質.生態調查
土地權屬

家鄉的故事自己說:由下而上的提案歷程
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地方/社區意見領袖 地方說明會NGO團體組織

提案民眾參與成果



宜蘭縣水環境及城鄉建設
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提
案
自
評
排
序



植物稀少，僅幾棵榕樹與
人工花圃零星分布，缺乏
棲地品質機會。

生態檢核

水質調查

公民參與

NGO團體

社區認同

提案1:南方澳漁港地區:延續前期計畫提升漁港環境品質

採樣日期 鹽度 酸鹼值 溶氧 溶氧飽和度 懸浮固體

Psu mg/L % mg/L

107/11/15 32.8 8.07 6.5 91.1 3.2

107/8/8 33.3 8.06 6.1 96.9 6.7

107/5/25 34.0 8.16 6.5 99.2 2.6

107/2/24 34.2 8.22 6.5 92.0 <2.0

107年10月召開地方說明
會，邀請議員、鎮公所、
漁會代表及居民; 108年2

月拜訪宜蘭當地NGO團
體，與會人員對提升環境
品質表贊同

水體分類：
甲類水體



蘇澳鎮南方澳漁港地區週遭
第二期水環境改善計畫
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項目 內容

工程項目
• 推進管線約145m
• 工作井及人孔施築4孔
• 截流設施3處

經費概估
設計費概估約55萬元

總預算約1,160萬元

完成時間 109年7月

對應部會 環保署

以南寧路作為布設路徑，採全推進污水管線推進
配合明挖側溝截流設施方式辦理



蘇澳鎮南方澳漁港地區週遭
第二期水環境改善計畫

項次 工 作 項 目 金額(元)

壹 直接工程費 10,094,200.00 

一 推進施工管線工程 2,585,270.00 

二 推進井及到達井工程 3,274,370.00 

三 推進施工人孔工程 210,600.00 

四 截流及溢流管工程 211,800.00 

五 雜項工程 1,795,060.00 

六 環保安衛費 714,300.00 

七 施工品質管理費(約壹一～八項之0.6~2%) 370,000.00 

八 工程營造綜合保險費(含第三人意外責任險、鄰屋(含公共設 48,400.00 

施)倒塌及龜裂責任險、雇主意外險)(約壹一～五項之0.6%)

九 包商利潤及工地管理費(約壹一～五項之5.0%) 403,800.00 

十 營業稅(上述工程費之5.0%) 480,600.00 

合計(發包工程費) 10,094,200.00 

貳 間接工程費 327,030.00 

一 工程管理費 212,420.00 

二 路面修復及道路挖掘行政作業費 50,000.00 

三 抽查材料試驗及工程檢驗費 40,380.00 

四 空污費 24,230.00 

参 設計費 550,000.00 

肆 監造費 431,520.00 

伍 工程準備金 197,250.00 

總計 11,600,000.00 8

營運管理計畫：
已於106年發包3年代操作
維護管理勞務案，比照宜
蘭地區污水下水道系統之
營運方式，以每3~5年委外
發包勞務案排定期程進行
管線巡查及維護工作。



前期計畫配合既有截流量474.58CMD

本期計畫截流量175.51CMD

總截流量可達650.09CMD，去除BOD約77kg/日

減少污水直接流入港區流量，改善港區污染增進旅遊品質
9

蘇澳鎮南方澳漁港地區週遭
第二期水環境改善計畫

預期效益



人工干擾程度頻繁，植物
屬低海拔常見物種，無發
現需列管保護之植物。

全河段屬未(稍)受污染至中
度污染

• 107.3.9召開說明會

• 108.1.23召開府內審查會議

• 108.2.12拜訪荒野保護協會
宜蘭分會及新南田董米

• 108.2.14拜訪宜蘭縣野鳥學
會

生態檢核

水質調查

公民參與

亮點案例

公私協力

提案2:安農溪-延續前期計畫打造魅力河岸
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安農溪第三期河道環境改善
計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 經費(千元) 執行年度

安農溪水環境
改善工程

1
安農溪三橋步道立體交叉改
善工程

水岸步道、休憩空間、水岸整治
水利署 2,800 106年

2
下湖橋至蘭陽發電廠步道暨
周邊景觀營造工程

水岸步道設置及綠美化

安農溪第二期
河道環境改善

1 左岸步道線型優質化
下層步道打除、水岸步道拓寬、以綠帶緩坡降低頂
面高差。

水利署 4,300 107年

2 右岸步道連結 水岸步道設置、及綠美化

3 友善廁所設施環境改善
檢討衛生設備數量、改善動線、增設無障礙廁所及
警示設施、標示系統。

4. 落羽松林秘境休憩設施
轉角處林下野餐木平台、休憩石椅、洗手洗滌設
備、鄰近廁所標示。

5 植栽疏植及補植工程
依樹種調整間距，適當疏植，部分空曠綠帶新植本
土綠蔭喬木。

安農溪第三期
河道環境改善

1 魅力河段亮點工程
堤頂步道照明(分洪橋到尾塹橋兩岸共約4800

公尺)
觀光局 7,930

108-109年
2

農義橋~大義一號橋堤下
步道改善

立體交叉引道、橋側排水截流、跨水箱涵、安
全護欄、坡面整地 (共220公尺)

水利署

24,5703 水域生態環教點工程 3處水域濕地、水車1座、水生植物 水利署
4. 產業地景解說及指標工程 全段兩岸、26處路口及6處產業景點 水利署
5 綠能教育點連接工程 長度50公尺砌石牆護岸、安全欄杆、剛性舖面 水利署

12
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工程完成後將使安農溪水域環境的整
體空間與時間的使用效益更加提升，
流域周圍據點的遊憩發展也能因指標
系統地完善能雨露均霑，不管在地居
民或外來遊客都有很大的助益，預期
遊客成長率可逐漸增加。

魅力河段亮點工程示意圖

橋堤下步道改善示意圖 水域生態環教點工程示意圖

安農溪第三期河道環境改善



渠道多數水泥化，造成棲
地不良，發現二級保育類
（黑翅鳶及彩鷸）

中下游水質較差(中度污染

)，降低民眾親近意願

確認污染源排入點及週邊
下水道推動期程

從現況問題至民眾期待規
劃改善願景，並取得社區
維護意向書

生態檢核

水質調查

下水道套疊

關鍵問題

社區認同

提案3 :美福排水-尋找關鍵問題取得社區認同及維護意向書
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水質優化暨運動休憩段
水環境體驗
教室段

人文
水岸
段

自然風貌段
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水質優化暨運動休憩段 水環境體驗教室段人文水岸段自然風貌段

願景亮點:水清岸綠水美福



美福排水水環境改善計畫
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項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會
經費概估
(千元)

完成時間

1
水質優化暨運動休閒
以及水環境體驗教室
區段

1.人行/自行步道整建
2.堤岸草皮整建
3.休憩遮雨棚
4.景觀綠美化等

水利署 152,962 109.12

2
水質優化暨運動休閒
區段

礫間處理工程 環保署 40,634 109.12



水域生物均為常見之物種
，無特殊需要保育的棲地
及物種。

宜蘭橋水體分類等級為丙

員山大橋水體分類級為乙

• 108.1.8「宜蘭河流域整體規
劃」邀請民意代表、村里長、
一河局、公所及府內單位

• 106.2.14「宜蘭河七張里行政
區範圍內河堤上建議鋪設自行
車及人行道」會勘

• 108.2.12拜訪荒野保護協會宜
蘭分會、新南田董米

• 108.2.14拜訪宜蘭縣野鳥學會

生態檢核

水質調查

公民參與

社區認同

提案4 :宜蘭河-打造宜蘭自然與生活水路
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透過步道、慢行道鋪設，引導居
民進入河濱公園從事活動，提供
運動休憩環境、安全步行環境、
創造居民與社區交流機會，並再
次看見被堤防阻隔的宜蘭河，找
回親水機會。另透過提升水域活
動上下岸安全性與便利性，增加
宜蘭河濱公園活動多樣性，同時
增加看台區的使用性及創造活動
的多元可行性。

慶和

橋

高爾夫

球場

堤岸地景

看台

250

m

45

m

38

0m

10m

堤岸地景看台區意象圖

公園高爾夫意象圖

簡易水岸碼頭工程意象圖橋下串連示意圖

宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善



宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善
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項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 經費概估(千元) 完成時間

1
永金一、二號橋南北岸斜坡道新
建工程

立體交叉引道、步道、慢行道鋪面、
欄杆安全設施、植栽修復

水利署

50,968 109年12月

2
鐵路橋-七張橋北岸堤防慢行道鋪
面工程

堤頂既有鋪面刨除、步道、慢行道
鋪面、欄杆安全設施、步道、植栽
及草坪修復

水利署

3
宜興橋/慈安橋/黎霧橋北岸立體交
叉系統新建工程

立體交叉引道、步道、慢行道鋪面、
欄杆安全設施、植栽修復

水利署

4
西門橋/慶河橋下簡易水岸碼頭工
程

水岸浮動碼頭平台建置、步道鋪設 水利署

5 西門橋-慶河橋堤岸地景看台區 堤岸地景看台區建置 觀光局
25,252 109年12月

6 西門橋-慶河橋公園高爾夫 公園高爾夫球場建置 觀光局



水域環境屬中度敏感區域
，排水周邊屬人為干擾程
度高的低度敏感區域。

中上游皆未(稍)受污染，出
口水質輕度污染，親水環
境佳。

羅東發展歷程中極為重要
之水圳，曾經可划船，是
會說故事的河川

從城市發展脈絡至民眾期
待規劃改善願景

生態檢核

水質調查

城市發展變遷

共同情感

社區認同

提案5 :十六份排水-蒐集地方故事形塑願景取得社區認同



水道台車運輸歷史段踏水走溪段 風韻南門港段
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踏水走溪段 水道台車運輸歷史段風韻南門港段

願景亮點：十六份古圳路歷史風華巡禮



十六份排水水環境改善計畫
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項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會
經費概估
(千元)

完成時間

1 水道台車運輸段
設置輕便台車運輸路段
簡易碼頭及親水平台
堤岸兩側灌喬木種/補植

水利署 45,541 109.12



環境植被豐富，適合猛禽
生息，保留原有的林地、
河道等環境

全河段未(稍)受污染

生態優先減設施
扎根戶外萌學園
河濱水岸零距離

白米社區~感受自然的恩澤
．溪流生態體驗活化社區
農村再造

生態檢核

水質調查

前瞻價值

生態優先

共同守護

提案6:蘇澳溪-前瞻生態守護示範社區推動生態旅遊



河濱休憩段

生態守護段

分洪道

戶外學堂

白米橋

長安橋
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河濱休憩段 戶外學堂 生態守護段

願景亮點：優質生態親水蘇澳



蘇澳溪水環境改善計畫
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項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會
經費概估
(千元)

完成時間

1 河濱休憩段-水岸營造

1.堤防喬灌木植栽綠美化、高灘地
草皮整理。
2.河濱親水平台、高灘地休憩空間。
3.人行/自行步道整建。
4.生態觀察平台。

水利署 23,129 109.12

2
河濱休憩段-人行景觀
橋

1.人行景觀橋 交通部 30,225 109.12



簡報完畢，敬請指教。
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