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01 計畫背景
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1.1 計畫緣起

(2017.07)
前瞻基礎建設計畫

水環境建設 城鄉建設 其他

城鎮之心工程其他 加強水庫集水區
保育治理

全國水環境
改善計畫

其他

水質改善效益
+環境營造

前瞻連江
城鎮之心
(2017.10核定)

(2018.12發包)

生態、安全、樂活、
宜居生活環境

提案計畫
競爭性評比
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1.1 計畫緣起

整合提報，加速各項工作執行

生態檢核，減少棲地破壞

在地參與、加強溝通、資訊公開

營造出符合民眾需求的亮點工程
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與山海共生的生活地景

■灣澳聚落 ■綠蔭山林/特有地質生態 ■閩東建築群 ■馬祖老酒

非物質性文化資產

■擺暝 ■媽祖文化-媽祖昇天祭

世界級的神話之鳥 ■黑嘴端鳳頭燕鷗

世界級的亮島遺址

世界級的戰爭遺產

1.2 連江水環境特色
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1.2 連江水環境特色

觀光人口持續成長，每年受天候影響，觀光客集中於4-10月登島，
觀光人次於107年達179,431人次。
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 降雨少於蒸發、荒溪型河川

 湖庫規模小，易優養化

 湖庫鄰近聚落便於供水，

污染也隨之流入

 點源污染占90%以上

 島嶼環境景觀

 戰地設施及聚落空間

 戰地生活文化

• 缺主要河川與排水，故「水域」需朝海
岸周邊定義

• 污水廠均靠海岸設置，可予結合，則有
水質改善效益

• 環境營造考量島嶼、文化特色

因水質惡化、市區排水保護標準及水岸空間不足，
故梳理連江水環境、活化水岸空間、營造藍帶系統

1.2 連江水環境特色
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1.3 整體工作流程



02 成立水環境改善輔導顧問團
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序號 委員姓名 服務單位 職稱 領域

1 潘禎哲 水利署第三河川局 副局長 水利工程

2 廖朝軒 國立臺灣海洋大學河海工程學系 教授 水利工程

3 冉繁華 國立臺灣海洋大學水產養殖學系 教授 漁業環境

4 歐慶賢
國立臺灣海洋大學

環境生物與漁業科學學系
教授 漁業環境

5 邱郁文 國立成功大學水科技中心 副主任 生態保育

6 鄧婉君 中華民國景觀學會 副理事長 景觀工程

7 邱昱嘉 國立台灣大學水工試驗所 助理研究員 水利工程

透過專業顧問團參與本計畫共同研擬發展願景及提案建議、出席相關
平台會議，並視個案不同性質，協助參與個案審查

107年5月11日提送顧問團名單(艾奕康北水字第1070511004號)
107年6月7日獲核定(連環資字第1070003217號)

2.1 顧問團名單



03 資料蒐集與輔導
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資料蒐集與輔導

 彙整分析執行流程、經費等

 瞭解各單位既有計畫及未來規劃

具體
可行

輔導研提可行方案構想

107.01.30 拜會港務處/交旅局、東莒現勘
107.01.31 拜會工務處/產發處
107.02.06 拜會產發處/自來水廠/莒光鄉公所
107.02.07 拜會東引鄉公所
107.03.28 拜會交旅局
107.03.30 拜會產發處/文化處/南竿航空站
107.03.31 拜會風管處/自來水廠
107.04.16 拜會交旅局/南竿現勘
107.04.17 南竿現勘
107.04.23 拜會莒光鄉公所
107.04.27 拜會自來水廠/工務處/產發處/港務處
107.05.14 西莒現勘
107.05.30 西莒現勘
107.06.27 南竿現勘
107.06.28 西莒現勘
107.06.26 拜會莒光鄉公所
107.07.23 清水濕地生態環境現勘
107.08.29 城鎮之心工程點位現勘
107.09.04 拜會水環境提案相關局處
107.10.30 馬祖城鄉特色產業園區規基本設計工作會議

3.1 資料蒐集與輔導



04 建置水環境改善平台及
召開平台會議
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4.1 召開水環境改善平台會議

辦理5場次連江縣水環境改善平台會議，協助各單位橫向聯繫

項次 會議時間及與會人員

1

民國107年1月17日
劉增應縣長、王忠銘副縣長、工務處、產
業發展處、港務處、南竿鄉公所、北竿鄉
公所、莒光鄉公所、東引鄉公所、交通旅
遊局及環境資源局

2

民國107年3月28日
劉增應縣長、王忠銘副縣長、工務處、產
業發展處、港務處、南竿鄉公所、交通旅
遊局及環境資源局

3
民國107年5月28日
環境資源局張壽華局長、環境資源局、工
務處、產業發展處、港務處、莒光鄉公所

4
民國107年5月29日
劉增應縣長、王忠銘副縣長、陳麗玲秘書

5
民國107年9月12日
劉增應縣長、環境資源局、產業發展處、港
務處、交通旅遊局、莒光鄉公所

介面
整合



05 協助辦理公民參與
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107.06.27 南竿場地方說明會

 聚落居民

 民意代表

加強
溝通

積極取得民眾認同、緊繫民眾參與精神

期待提案內容，僅希望不影響民生用水

1.擴建藍眼淚景觀平台的工程，須留意使用者安全
2.盼改善污水處理量，才能負荷日益增加之觀光人口

107.06.29 西莒場地方說明會

 聚落居民 對提案內容無異議，期待計畫完成

 機關代表 支持提案內容，建議增設燕鷗展示館，展示生態保育成果

5.1 協助辦理公民參與
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5.1 協助辦理公民參與

108.01.24 南竿清水場地方說明會

 聚落居民

 民意代表

支持本計畫未來願景的規劃

1.清水濕地海堤步道旁之既設樓梯應予以重建
2.親民步道中繼點設置公廁及觀景台，以利遊憩使用
3.清水廠改建之建物不宜過高而擋住後面廟宇的視野
4.清水廠前的水泥平台建議擴建為停車場
5.雨水排水管線建議應接管至清水濕地外處理排放
6.未來其他梯次之前瞻計畫將依序納入其他灣區建設，以平衡整個
南竿區域之發展



06 生態調查及生態檢核作業
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6.1 南竿提案生態檢核作業

委託成大研究發展基金會調查執行

調查區域：福澳污水廠、清水污水廠、福清廠預定地、福澳港多功能水岸預定地、福清灣

步道及清水濕地與周邊環境等6處，除清水濕地外大部分均已人為開發

 施工階段

(1)清水(國家級)重要濕地排水處理應符合「重要濕地內灌溉排水蓄水放淤給水投入標準」
(2)清水濕地內的生物資源多樣而豐富，除六口魚池外，應避免於潮間帶灘地上施作過多工
程或不於灘地上施作為原則；保留原有之花崗岩拋石護岸，以保持原有棲地樣貌
(3)護岸綠美化及綠地植栽，可經由工程移除外來種銀合歡，並種植馬祖原生植物為優先
(4)清水濕地內及六口魚池因受潮汐及海漂垃圾嚴重影響生態，建議應減輕垃圾危害方向進
行設計
(5)經處理且符合標準的排水，可部分作為植生護岸澆灌系統之水源，或以礫間過濾加強淨
化之功能。
(6)道路整建過程中，移除或挖掘原有路面或綠地，應考慮保留綠地。補植以原生種為優先
(7)路面或邊坡之更新維護皆應以透水性佳之工法施作，如植草磚等，以增加生物多樣性
(8) 護堤設施建議仍以原棲地之花崗岩拋石護岸為主，加強堆疊塊石密合度，減少海漂垃圾
的堆積
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 施工階段(續)

(9) 福澳港已是高度人工化的福澳港區內，建議在無停泊船隻需求處可保留或改以花崗岩拋
石護岸，增加棲地之多樣性；並以高密度疊石方式堆疊花崗岩拋石護岸，以降低海漂垃圾
鑲嵌卡縫狀況
(10)福清廠預定地上之山間滲出水源處應保留，將部分乾淨排水作為水生生物廊道或棲地
之水源補償措施，以供兩棲或水生昆蟲棲息
(11)由於福澳及清水廠的輸水管路施工時，將挖掘或直接鋪設水管，除了必要的現有草皮
挖掘外，必須降低人工的干擾，並於施工完成後的復植工程選擇原生種植栽施作

 營運階段
(1)由於清水濕地透過勝利水庫溢流之淡水及水道排水等淡水源注入，濕地連接了海與來自
山上的水路，須注意相關排水設施或乾淨淡水源之補充，必須維持連貫性，避免斷流影響
上方水圳生態。
(2)建置完備營運管理制度，在人力與財力上充分支持管理制度之運作，發揮保護環境及降
低衝擊的功能
(3)基於對於生態敏感區之保護及避免人為干擾，應建立嚴禁進入敏感區域(如清水濕地)，
尤其下午退潮時，避免人為活動對濕地動植物之影響
(4)對於所有設施應維持良好狀況，尤其公廁之污水處理應特別注意，避免污水流入敏感區
域而影響生態環境造成衝擊

6.1 南竿提案生態檢核作業
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6.2 西莒提案生態檢核作業

委託成大研究發展基金會調查執行

清帆灣區生態敏感區：僅在公園東側的棋盤山山坡臨界部分

未來生態保育措施

 山坡水土保實施作－迴避與補植

 公園內之綠美化
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6.2 西莒提案生態檢核作業

艾奕康公司生態團隊調查執行

坤坵沙灘生態敏感區：沙灘至蛇島之區塊，有方塊海特殊地景、燕鷗棲息繁

殖區、沙灘濱海生物棲息地

施工期間

(1)整體工期應配合避開燕鷗繁殖期

(2) 減少同時施工面積

(3)場址周邊之植生護岸植物應以原生種植物優先

(4)若有涉及原有水泥鋪面的更新部分，建議以設

計透水工法或植草磚方式

(5)施工過程所產生之廢水與廢棄物應妥善處理

營運期間

(1)建置完備營運管理制度，發揮保護環境及降低衝擊的功能。

(2) 應建立敏感區域(如坤坵沙灘)之開放時間，尤其下午退潮時避免開放遊客戲水



07 提案評比作業
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7.1 連江水環境提案評比執行情形

 連江水環境提案現勘執行情形

舉辦時間 1. 舉辦時間：107年12月27-28日辦理
2. 邀請水環境諮詢委員(潘委員、邱委員)及農委會代表現勘參與
3. 環資局、產發處、工務局及港務局均派員參加

舉辦內容
1. 環資局：局內簡報提案內容
2. 至介壽海堤、福清灣區(福澳污水廠、清水污水廠、福清廠預定

地、福澳堤岸步道)、清水溼地及北福沃水資源回收中心預定地
進行現勘

3. 因天候不良關係無法至西莒現勘，採用西莒相片加已說明計畫
執行區域現況

4. 局內與現勘委員交換現勘意見。
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 連江水環境提案審查執行情形

舉辦時間 1. 舉辦時間：108年1月7日辦理
2. 邀請水環境諮詢委員(潘委員、廖委員、冉委員、歐委員、邱委員、

鄧委員、邱委員)及水利署、營建署、環保署、農委會代表參與
3. 環資局、產發處、工務局及港務局均派員參加

舉辦內容
1. 松山機場：簡報提案內容
2. 針對第三批次提案計畫進行南竿及西莒部分說明
3. 議結論決議以南竿提案為第一優先，西莒提案為第二優先。

7.1 連江水環境提案評比執行情形



08 提案內容
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水岸環境營造 河川、排水、海堤環境營造

水岸周邊水質改善、污
水截流及下水道改善

水質改善及污水設施

經濟部(水利署)

行政院環保署

配合公共污水處理場所設置之
污水設施、下水道功能提升

內政部(營建署)

遊憩據點特色地景 水岸遊憩據點特色地景營造 交通部(觀光局)

提案分類 工作項目分類 主管部會

野溪、農田排水、漁業
環境營造

野溪、農田排水、
漁業環境營造

農委會(漁業署)

連江縣擬提案來源

8.1 部會分工
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8.2 連江縣提案構想建議

樂活藍灣
南竿水環境改善計畫

生態綠灣
西莒水環境改善計畫

工程費4.27億元 工程費1.13億元
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天然未受污染的海島，
沉浸於蔚藍的海天一色

樂活藍灣
南竿提案計畫
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8.3 南竿設計理念

海灣

海灣

丘地

丘地
海灣

海灣

丘地

丘地
海灣

海灣

丘地

丘地

擇定特色灣區 強化重點景觀區域 跨越高程差串接環線

1 2 3
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8.3 南竿總體規劃框架
水環境節點

城鎮之心節點

既有計畫節點
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8.3 南竿總體規劃框架

前瞻連江‧城鎮之心

提升道路品質

在地型產業園區計畫

改善停車問題計畫

既有計畫

公共服務據點整備

文化生活圈建設計畫

清水濕地保育計畫

污水處理

漁港整備

堤岸景觀

雨污水處理

提案計畫

結合二元系統

活絡漁業市場

整合統一景觀

補充溼地水源

關連延續性

投資不浪費、不重疊原則
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8.3 南竿提案分項案件

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目

樂活藍灣-

南竿水環境
改善計畫

1 福清水資源回收中心暨水質改善
福清水資源回收中心、廠
區槽體改造、污水管線

2 北福沃水資源回收中心暨水質改善
北福沃水資源回收中心、
污水管線

3 福清灣堤岸親水環境營造
親水廣場、福清灣及清水
濕地周邊景觀營造

4 清水濕地雨污水處理
雨污水收集處理系統、回
收再利用管線

5 介壽海堤環境營造
堤岸安全強化、防汛道路
美化、藍眼淚觀景台改造
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福清水資源回收中心

整合福澳及清水舊廠土地與設備，新建福清廠水資源回收中心，增加污水處理能力

(MBR)，回收水可提供清水濕地補水水源，並作為親民步道中繼休憩點

連網可觀看3D全景

改造後情境模擬

8.3 南竿分項案件1-福清水資源回收中心暨水質改善
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清水廠改建 / 環境教育場址

配合改建與臨近清水濕地優勢，打造馬祖第 1 處環境教育中心

結合污水處理、回收再利用、濕地生態，擴大環境教育範疇

8.3 南竿分項案件1-福清水資源回收中心暨水質改善
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增建水資源回收中心1處，處理容量650CMD，落實二元供水政策

妥善處理福澳港北區生活污水，回收水銜接港務大樓及產業園區雨水貯留

槽，作為二元供水系統水源，整合城鎮之心與產業園區計畫，加成推動具體

成效

8.3 南竿分項案件2-北福沃水資源回收中心暨水質改善
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福澳漁港多功能水岸整補親水廣場

改建擴增漁港碼頭整補功能，改善漁船整補環境

打造海岸親水休閒廣場，增加公共休憩空間

8.3 南竿分項案件3-福清灣堤岸親水環境營造
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清水濕地堤岸景觀改善工程

強化保育清水國家級濕地，並整建其周邊堤岸觀景步道，提昇濕地周邊堤岸安全

與景觀環境功能，形塑環境教育新亮點

連網可觀看3D全景

改造後情境模擬

8.3 南竿分項案件3-福清灣堤岸親水環境營造



40

親水步道暨親水景觀營造

重整福清灣親水堤岸步道，置換鋪面，種植原生種植物

透過景觀豐富的生態步道，連結福澳港碼頭與清水濕地間特色親水廊道

8.3 南竿分項案件3-福清灣堤岸親水環境營造
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增設雨污水處理設施及補水

截流清水區域混和雨污水，設置地下化60CMD簡易處理設施(MSL或礫間)，

淨化放流水作為清水濕地補水水源使用，改善目前污染的狀況

8.3 南竿分項案件4-清水濕地雨污水處理

MSL處理系統示意圖

初沉池

預處理/除臭單元

MSL

消毒放流單元
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8.3 南竿分項案件5-介壽海堤環境營造

澳口介壽海堤改善、堤岸防汛道路美化暨增建藍眼淚景觀台

強化堤岸安全與景觀親水性，擴大藍眼淚景觀平台面積，附加打造山瓏澳口旅遊

量點；強化遊憩永續發展設施與配套，營造成完善、舒適的親水介壽

，

公園景觀重建，打造
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8.3 南竿提案經費表

本整體計畫總經費42,742萬元，
由「全國水環境改善計畫｣第二期預算及地方分擔款支應
(中央補助款：40,325.1萬元、地方分擔款：2,416.9萬元)。

註：營建署補助比例為「中央：地方＝98：2」，其他部會補助比例為「中央：地方＝90：10」

中央 地方 中央 地方 中央 地方 中央 地方

補助款 分擔款 補助款 分擔款 補助款 分擔款 補助款 分擔款

1 福清水資源回收中心暨水質改善計畫 營建署     29,776          608   119,103       2,431      151,917            -            -        148,879       3,038

2 北福沃水資源回收中心暨水質改善 營建署     15,729          321     62,914       1,284        80,248            -            -          78,643       1,605

漁業署     12,390       1,377     49,561       5,507        68,834            -            -          61,951       6,883

水利署     15,483       1,720     61,931       6,881        86,015            -            -          77,414       8,602

4 清水溼地雨污水處理 環保署       1,512          168       6,046          672          8,398            -            -            7,558          840

交通部          805            89       3,221          358          4,474            -            -            4,027          447

水利署       4,956          551     19,824       2,203        27,534            -            -          24,780       2,753

    80,650       4,834   322,601     19,335      427,420            -            -        403,251     24,169總計

項次 分項工程名稱
對應

部會

5 介壽海堤環境營造

經費(千元)

108年度 109年度

小計

後續年度 總計

福清灣堤岸親水環境營造3
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8.3 南竿提案時程表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(一)福清水資源回收中心暨水質改善

規

劃

設

計

發

包

規

劃

階

段

設

計

階

段

工

程

發

包

開

工

施

工

階

段

施工

會勘

施工

階段

完工

會勘
驗收 啟用

(二)北福沃水資源回收中心暨水質改善

規

劃

設

計

發

包

規

劃

階

段

設

計

階

段

工

程

發

包

開

工

施工

階段

施工

會勘

施工

階段

完工

會勘
驗收 啟用

 (三)福清灣堤岸親水環境營造

規

劃

設

計

發

包

規

劃

階

段

設

計

階

段

工

程

發

包

開工
施工

階段

施工

會勘

施工

階段

完工

會勘
驗收 啟用

 (四)清水濕地雨污水處理

規

劃

設

計

發

包

規

劃

階

段

設

計

階

段

工

程

發

包

開

工

施

工

階

段

施工

會勘

施工

階段

完工

會勘
驗收 啟用

 (五)介壽海堤環境營造

規

劃

設

計

發

包

規

劃

階

段

設

計

階

段

工

程

發

包

開

工

施

工

階

段

施工

會勘

施工

階段

完工

會勘
驗收 啟用

樂活藍灣─

南竿水環境

改善計畫

計畫工程名稱 分項工程名稱
108年 109年
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8.3 南竿提案計畫可行性

 施工技術屬成熟領域，落實性高且困難度低

 年效益206,143仟元，年計成本7,815仟元，益本比遠大於1

 屬公有地及無主地，未來土地使用透過縣府確認後，可順利取得

 已掌握生態影響範圍及研擬可行保護措施，降低施工及營運期間之環境影響
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8.3 南竿提案預期成果及效益
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8.3 南竿提案營運管理計畫

每階段完工後由連江縣政府負責後續維護管理工作

協助推動社區、學校及機關團體參與認養活動

媒合志工參與，充分結合民間力量，促進永續經營之目的

由連江縣政府委外營運管理單位或爭取營建署濕地託管補助辦理

邀請社區居民及常態使用團體參與維護管理

生態檢核編列長期預算並持續推動

污水處理廠營運管理部分將併入環資局目前委託污水處理廠代操
作計畫辦理執行
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蜿蜒的岸線，賞鷗的祕境生態綠灣
西莒提案計畫
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8.4 西莒設計理念

擇定特色地景 強化重點景觀區域 串接水岸遊憩據點

1 2 3

青帆港灣區

坤坵沙灘+蛇島
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8.4 西莒總體規劃框架
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8.4 西莒提案分項案件

計畫名稱
項
次

分項工程名稱 主要工程項目

生態綠灣-

西莒水環境
改善計畫

1 青帆港環境及景觀整建
港口休憩空間、周邊綠地景觀
設施營造

2 堤岸環境營造暨親水步道
堤岸環境及安全營造工程(含親
水步道及藍眼淚設施整建)

3 燕鷗觀賞據點環境營造
景觀平台、生態觀測設施、燕
鷗雕塑、環境教育解說牌

4
青帆水資源回收中心暨親
水園區

增設調節槽與高級處理設施、
二元供水系統與LID工程



8.4 西莒分項案件1-青帆港環境及景觀整建

青帆港候船室整建，提升候船服務品質，增加休憩空間；應用LID工法，

打造周邊綠帶，增加遊憩亮點，營造西莒島海上出入門戶景觀意象

青帆港候船空間整建 及周邊景觀營造

親水教育
公園

候船空間
整建

親水景觀
營造

LID
雨水花園

改造後情境模擬



8.4 西莒分項案件2-堤岸環境營造暨親水步道

連結青帆港─賞鷗站節點：中正門外清水設施營造

中正門周邊沙灘及暨有港埠設施活化與整理，營造親水環境

水岸景觀
改造

親水設施
營造



賞鷗觀測設施 / 公廁整建 / 觀景平台整建 / 生態教育解說設施

增設賞鷗觀測設施及生態解說設施，發展生態教育

改善公廁污水處理與清潔設施，避免污染沙灘生態

8.4 西莒分項案件3-燕鷗觀賞據點環境營造

清潔沖水
設施

改造後情境模擬

賞鷗平臺

水岸景觀
改造

改造區位示意

改造前現況



青帆水資源回收中心及青帆公園景觀改善

青帆污水廠提升(增設調節池)效能，放流水回收至候船室、陳元帥廟

之二元系統；另增設青帆公園保水、貯水設施與LID雨水花園

元帥廟 改造後情境模擬

候船空間
整建

LID
雨水花園

水岸景觀
改造

改造區位示意

8.4 西莒分項案件4-青帆水資源回收中心暨親水園區



56

8.4 西莒提案經費表

西莒整體分項計畫總經費11,383.2萬元，
由「全國水環境改善計畫｣第二期預算及地方分擔款支應
(中央補助款：10,515.7萬元、地方分擔款：867.5萬元)。

註：營建署補助比例為「中央：地方＝98：2」，其他部會補助比例為「中央：地方＝90：10」

中央 地方 中央 地方 中央 地方 中央 地方

補助款 分擔款 補助款 分擔款 補助款 分擔款 補助款 分擔款

1 青帆港環境及景觀整建 交通部       9,643       1,071     38,572       4,286        53,572            -            -          48,215       5,357

2 堤岸環境營造暨親水步道 水利署       1,733          193       6,932          770          9,627            -            -            8,664          963

3 燕鷗觀賞據點環境營造 交通部       3,020          336     12,079       1,342        16,777            -            -          15,099       1,678

4 青帆水資源回收中心暨親水園區 營建署       6,636          135     26,543          542        33,856            -            -          33,179          677

    21,031       1,735     84,126       6,940      113,832            -            -        105,157       8,675總計

項次 分項工程名稱
對應

部會

經費(千元)

108年度 109年度

小計

後續年度 總計
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8.4 西莒提案時程表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(一)青帆港環境及景觀整建

規

劃

設

計

發

包

規

劃

階

段

設

計

階

段

工

程

發

包

開

工

施

工

階

段

施工

會勘

施工

階段

完工

會勘
驗收 啟用

(二)堤岸環境營造暨親水步道

規

劃

設

計

發

包

規

劃

階

段

設

計

階

段

工

程

發

包

開

工

施

工

階

段

施工

會勘

施工

階段

完工

會勘
驗收 啟用

(三)燕鷗觀賞據點環境營造

規

劃

設

計

發

包

規

劃

階

段

設

計

階

段

工

程

發

包

開工
施工

階段

施工

會勘

施工

階段

完工

會勘
驗收 啟用

(四)青帆水資源回收中心暨親水園區

規

劃

設

計

發

包

規

劃

階

段

設

計

階

段

工

程

發

包

開

工

施

工

階

段

施工

會勘

施工

階段

完工

會勘
驗收 啟用

生態綠灣計畫

計畫工程名稱 分項工程名稱
108年 109年
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8.4 西莒提案計畫可行性

 施工技術屬成熟領域，落實性高且困難度低

 年效益100,635仟元，年計成本2,586仟元，益本比遠大於1

 均屬公有地，可順利取得

 已掌握生態影響範圍及研擬可行保護措施，降低施工及營運期間之環境影響
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8.4 西莒提案預期成果及效益



60

8.4 西莒提案營運管理計畫

每階段完工後由連江縣政府負責後續維護管理工作

協助推動社區、學校及機關團體參與認養活動

媒合志工參與，充分結合民間力量，促進永續經營之目的

由連江縣政府委外營運管理單位或爭取營建署濕地託管補助辦理

邀請社區居民及常態使用團體參與維護管理

生態檢核編列長期預算並持續推動

污水處理廠營運管理部分將併入環資局目前委託污水處理廠代操
作計畫辦理執行



臺北辦公室
地址:臺北市信義路五段8號16樓
電話:(02)2720-0999 傳真:(02)2720-8099

臺中辦公室
地址:台中市西屯區市政路500號10樓之8
電話:(04)2258-6761~62傳真:(04)2258-6763

高雄辦公室
地址:高雄市成功二路25號6樓之1
電話:(07)537-6611 傳真:(07)537-5522


