
濁水溪揚塵抑制
10800325~1080331周報表

配合環保局各管制區進入緊戒狀
態(依一、二區共5台灑水車)，並
加強簡易灑水系統灑水等。

大庄河道整理灑水線佈設4.8公里
已完成

本周持續進行各區蓄水池塘維護。1



改善措施
本季度

目前進度 辦理
機關1 2 3

水利
防制
工法

水覆蓋 進場施作
施工中
已完成西螺、
西濱二處

四河局

河道整理 進場施作 施工完畢，
完成53萬方 四河局

造林
新植
與撫
育

堤防培厚植栽4公里 已完成 已完成4.7公
里 四河局

防災
應變

稻草 已完成 鋪設完成
四河局
農糧署
地方政府

三仙膠

進場施作

簡易灑水系
統佈設計20
公里、三仙
膠應急噴灑、
水車道路灑
水

四河局
環保署
地方政府

灑水

環境清理

108年度揚塵改善措施第一季執行期程

2

截至03/31日止



區域 施工位置 施工內容 目前進度

西濱大橋上下游 蓄水池塘 維護中

溪州大橋上下游 蓄水池塘 維護中

揚塵防治施工報告
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