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品質計畫送審核簽署表 

工程名稱：荖溪萬壽堤段河川環境改善工程 

契約編號：107-九工-28 

承

攬

廠
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怡
興
工
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顧
問
有
限
公
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監

造

單
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□其它： 

審查人員： 

 

(

經
濟
部
水
利
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第
九
河
川
局) 

主

辦

單
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審查結果： 

□核定 

□原則同意 

□退回修正 

□其它： 

審查人員： 
 

 



 

經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 

表 4-3 品質計畫書審查意見通知表（2） 

列管計畫名稱  工程類別： 3 類 審查單位 
經濟部水利署 

第九河川局 

標案工程名稱 荖溪萬壽堤段河川環境改善工程 
開 工 日 期 108.01.17 

預定完工日期 108.10.13 

訂約單位 經濟部水利署第九河川局 標案主辦機關 經濟部水利署第九河川局 

設計單位 

經濟部水利署
第九河川局工
務課 

監造單位 

經濟部水利署
第九河川局工
務課 

承包商 
東鈺營造股份有
限公司 

工程預算 

(核定底價) 

86,230,742 元 

（85,000,000 元） 

契約編號 107-九工-28 
工程 

地點 
壽豐鄉 

契約金額 85,000,000 元 

審 查 意 見 

序

號 
頁 碼 章 節 名 稱 審 查 意 見 備 註 

    

 

修 改 期 限  

審 查 人 員  

 



 

表 4-2 品質計畫書審查【查對表】 

第 1 版第 02 次審查意見 

計畫名稱  工 程 類 別 3 

工程名稱 荖溪萬壽堤段河川環境改善工程 開 工 日 期 108.01.17 

主辦機關 經濟部水利署第九河川局 預定完工日期 108.10.13 

執行機關 經濟部水利署第九河川局 設計單位 
經濟部水利署

第九河川局 

監造單位 經濟部水利署第九河川局工務課 
施 工 

廠 商 

東鈺營造股份

有限公司 

契約金額 85,000,000 元 契約編號 107-九工-28 
 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

1 
計畫

範圍 

1. 工程概要：工程名稱、設計、監造、廠商等相關

人員、工程地點、開工及預定完工日期、工程規

模概述、契約金額及品質管制作業費等。 

2. 工程項目數量表、檢驗項目數量表、監造單位規

定之檢驗停留點項目表。 

 

  

 

2 
管理

責任 

1. 組織架構：應含管理階層，並附相關資格證件影

本。 

2. 工作職掌：相關人員應辦理之工作，明確劃分權

責。 

3. 管理審查：規劃管理階層對工地之定期審查計

畫。 

 

  

 

3 
施工

要領 

應製作主要工項之施工要領一覽表。 

1. 施工機具：規劃合適施工機具及數量。 

2. 使用材料：施作時所需之材料。 

3. 施工方法、步驟與流程圖，檢驗停留點應標示於

流程中 

4. 施工注意事項：影響施工安全、品質或效率之工

作事項等。 

5. 主要工作項目是否列有該工項施工要領。 

 

  

 

4 

品質

管理

標準 

1. 作業流程：列出分項工程之施工順序。 

2. 管理要項：對各施工階段，列出品質管理標準並

予以量化。 

3. 管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、詴

驗報告等 

 

  

 



 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

5 

材料

及施

工檢

驗程

序 

1. 材料設備檢驗程序： 

(1) 材料設備選定前送審流程(如流程圖)。 

(2) 進料前管制程序，建立材料設備(送審)管制總

表。 

(3) 檢詴驗單位之核備程序。 

(4) 進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。 

(5) 檢驗流程：含自主檢查時點、檢驗停留點及申

請檢驗程序。 

(6) 檢(詴)驗結果之管制方法：建立材料設備(檢

驗)管制總表。 

2. 施工檢驗程序： 

施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗程序。 

 

  

 

6 

設備

功能

運轉

檢測

程序

及標

準 

□是□否 含機械、電機之工作項目，如配電設施、

機房、抽水機等。 

1. 設備功能運轉檢測程序： 

(1) 機電系統架構：應先繪製系統架構圖。 

(2) 單機設備檢測：應訂定測詴計畫。 

(3) 系統運轉檢測：應訂定系統運轉測詴計畫。 

(4) 整體功能詴運轉檢測：應訂定相關測詴計畫。 

2. 設備功能運轉檢測標準： 

整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別訂定應

達到契約所訂之標準。 

  

 

7 

自主

檢查

表 

1. 訂定各分項工程自主檢查表一覽表 

2. 各分項工程自主檢查之表格式與內容並予以量

化檢查標準 

3. 自主檢查表之執行。 

 

   

8 

不合

格品

之管

制 

1. 對檢驗不合格或抽樣詴驗不合格情形之處理及

暫存方式。 

2. 不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。 

3. 對不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方

式。 

 

   

9 

矯正

與預

防措

施 

1. 矯正措施： 

(1) 矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生頻

率、嚴重性等)。 

(2) 矯正措施執行之流程、矯正結果之紀錄。 

(3) 矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質管

理系統有效性 

 

2. 預防措施： 

(1) 採行預防措施之時機、執行流程、結果紀錄。 

(2) 預防措施成效之評估方法。 

 

   



 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

10 

內部

品質

稽核 

1. 品質稽核權責 

2. 品質稽核範圍 

3. 品質稽核頻率 

4. 品質稽核流程 

   

11 

文件

紀錄

管理

系統 

1. 文件及記錄管理 

2. 紀錄管理作業程序 

3. 紀錄轉移及存檔 

 

  

其他  

改善期限  

核 

 

章 

監造單位 機關 

  

 

  



 

品質計畫審查意見回應單（01） 

審查意見 

序 號 

計畫之頁碼

或圖表編號 
審查意見 修正及答覆 

1.  P.10 
監造單位請修正為怡興工程顧問有限

公司 

遵照辦理，已修正P14 

2.   
請補充檢驗停留點項目表 遵 照 辦 理 ， 已 修 正

P10~P13 

3.  P.15 

工作職掌表中工地主任人員名稱與 P14

配置表、P13 架構圖不同，請修正並補

充相關人員資格證件影本 

遵照辦理，已修正P17 

~P19 

4.   
請補充｢管理審查｣內容 遵 照 辦 理 ， 已 修 正

P28~P29 

5.   
請補充土方工程與截頭塊工程之施工

要領 

遵照辦理，已修正P36

、P96 

6.  P.67 
遮陽棚工程請參造監造計畫增加太陽

能板及管線作業項目 

遵照辦理，已修正P73 

7.  P.73 
堤坡工程石籠網網目尺寸請依契約規

格標示 

遵照辦理，已修正P79 

8.  P.74～.76 
植栽工程請補充肥料、沃土材料；作業

項目補充客沃土 

遵照辦理，已修正P80 

~P82 

9.  P.87 
鋼構橋工程請補充鍍鋅、焊接、工廠預

組裝相關作業項目 

遵照辦理，已修正P93 

10.  P.116～120. 

材料設備管制總表請依施工規範取樣

詴驗項目，如石籠、地工織物及客土袋

等。橋樑鋼件應擬訂廠驗日期 

遵照辦理，已修正P126 

~P130 

11.  P.121～124 
請依契約施工規範擬訂材料抽樣頻率 遵照辦理，已修正P131 

~P134 

  ~以下空白~  

    

    

    

 

  



 

表 4-2 品質計畫書審查【查對表】 

第 1 版第 01 次審查意見 

計畫名稱  工 程 類 別 3 

工程名稱 荖溪萬壽堤段河川環境改善工程 開 工 日 期 108.01.17 

主辦機關 經濟部水利署第九河川局 預定完工日期 108.10.13 

執行機關 經濟部水利署第九河川局 設計單位 
經濟部水利署

第九河川局 

監造單位 經濟部水利署第九河川局工務課 
施 工 

廠 商 

東鈺營造股份

有限公司 

契約金額 85,000,000 元 契約編號 107-九工-28 
 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

1 
計畫

範圍 

1. 工程概要：工程名稱、設計、監造、廠商等相關

人員、工程地點、開工及預定完工日期、工程規

模概述、契約金額及品質管制作業費等。 

2. 工程項目數量表、檢驗項目數量表、監造單位規

定之檢驗停留點項目表。 

 

 ˇ 

 

2 
管理

責任 

1. 組織架構：應含管理階層，並附相關資格證件影

本。 

2. 工作職掌：相關人員應辦理之工作，明確劃分權

責。 

3. 管理審查：規劃管理階層對工地之定期審查計

畫。 

 

 ˇ 

 

3 
施工

要領 

應製作主要工項之施工要領一覽表。 

1. 施工機具：規劃合適施工機具及數量。 

2. 使用材料：施作時所需之材料。 

3. 施工方法、步驟與流程圖，檢驗停留點應標示於

流程中 

4. 施工注意事項：影響施工安全、品質或效率之工

作事項等。 

5. 主要工作項目是否列有該工項施工要領。 

 

 ˇ 

 

4 

品質

管理

標準 

1. 作業流程：列出分項工程之施工順序。 

2. 管理要項：對各施工階段，列出品質管理標準並

予以量化。 

3. 管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、詴

驗報告等 

 

ˇ  尚符 



 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

5 

材料

及施

工檢

驗程

序 

1. 材料設備檢驗程序： 

(1) 材料設備選定前送審流程(如流程圖)。 

(2) 進料前管制程序，建立材料設備(送審)管制總

表。 

(3) 檢詴驗單位之核備程序。 

(4) 進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。 

(5) 檢驗流程：含自主檢查時點、檢驗停留點及申

請檢驗程序。 

(6) 檢(詴)驗結果之管制方法：建立材料設備(檢

驗)管制總表。 

2. 施工檢驗程序： 

施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗程序。 

 

 ˇ 

 

6 

設備

功能

運轉

檢測

程序

及標

準 

□是□否 含機械、電機之工作項目，如配電設施、

機房、抽水機等。 

1. 設備功能運轉檢測程序： 

(1) 機電系統架構：應先繪製系統架構圖。 

(2) 單機設備檢測：應訂定測詴計畫。 

(3) 系統運轉檢測：應訂定系統運轉測詴計畫。 

(4) 整體功能詴運轉檢測：應訂定相關測詴計畫。 

2. 設備功能運轉檢測標準： 

整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別訂定應

達到契約所訂之標準。 

ˇ  尚符 

7 

自主

檢查

表 

1. 訂定各分項工程自主檢查表一覽表 

2. 各分項工程自主檢查之表格式與內容並予以量

化檢查標準 

3. 自主檢查表之執行。 

 

ˇ  尚符 

8 

不合

格品

之管

制 

1. 對檢驗不合格或抽樣詴驗不合格情形之處理及

暫存方式。 

2. 不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。 

3. 對不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方

式。 

 

ˇ  尚符 

9 

矯正

與預

防措

施 

1. 矯正措施： 

(1) 矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生頻

率、嚴重性等)。 

(2) 矯正措施執行之流程、矯正結果之紀錄。 

(3) 矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質管

理系統有效性 

 

2. 預防措施： 

(1) 採行預防措施之時機、執行流程、結果紀錄。 

(2) 預防措施成效之評估方法。 

 

ˇ  尚符 



 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

10 

內部

品質

稽核 

1. 品質稽核權責 

2. 品質稽核範圍 

3. 品質稽核頻率 

4. 品質稽核流程 

ˇ  尚符 

11 

文件

紀錄

管理

系統 

1. 文件及記錄管理 

2. 紀錄管理作業程序 

3. 紀錄轉移及存檔 

ˇ  尚符 

其他  

改善期限  

核 

 

章 

監造單位 機關 
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第一章.計計畫畫範範圍圍  

1-1.依據 

本品質計畫依據「荖溪萬壽堤段河川環境改善工程」工程契約（含技

術規範及圖說）及經濟部水利署廠商品質管制規定(106.07.25)（契約-附錄

11）編製。 

1-2.工程概要 

一.工程名稱：荖溪萬壽堤段河川環境改善工程 

二.主辦機關：經濟部水利署第九河川局 

三.設計單位：怡興工程顧問有限公司，盧顯卿 

四.監造單位：怡興工程顧問有限公司，盧顯卿 

五.承攬廠商：東鈺營造股份有限公司 

(一)專任工程人員：徐玉錢 

(二)工地主任：莊逸智 

(三)品管人員：韓沂宏 

(四)職安人員：呂受宗 

六.工程地點：花蓮縣壽豐鄉 

七.開工日期： 108 年 1 月 17 日起開工 

八.契約工期：應於 270 日曆天內竣工（預定完工日期：108 年 10 月 13 日） 

九.工程內容概述： 

(一)雜項工程 

(二)整地工程 

(三)鋼構橋工程 

(四)堤坡、排水、景觀工程 

(五)植栽工程 

(六)機電工程 

十.契約金額（含營業稅）：新台幣 85,000,000 元。 

十一.品質管制作業費：942,659 元。 

十二.工程保隩： 

(一)保隩費：118,129 元（依實際單據核銷）。 

(二)工程保隩期間：自 108 年 1 月 17 日起至 109 年 1 月 13 日止（完工期限後

3 個月）。 
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(三)保隩項目：本工程之工程保隩依契約書「附錄 12.經濟部水利署營造工程保

隩注意事項」之規定，向保隩公司投保。 

 

十三.工程施工位置：  

 

 

圖 1-1 工程施工位置圖 

台 9 線往花蓮 

台 9 線往鳳林 

管制大門施工圍籬

及工程告示牌 
 

台 11丙往花蓮 

台 11丙往鳳林 

管制大門施工圍籬

及工程告示牌 
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1-3.工程主要施工項目及數量 

一.主要工項施工權重： 

表 1-1 主要工項施工控管權重表 

項

次 
主要工項 

施工控管權重 

(A)數量 (B)金額 (C)平均單價 (D)權重(％) 

1 雜項工程 1.0 式 1,590,513  1,590,513  2.19% 

2 整地工程 1.0 式 2,913,993  2,913,993  4.02% 

3 鋼構橋工程 1.0 式 11,539,860  11,539,860  15.91% 

4 
堤坡、排水、景觀

工程 
1.0 式 43,653,052  43,653,052  60.18% 

4-1 土木工程 1.0 式 12,797,498  12,797,498  17.64% 

4-2 
堤坡護坡、排水工

程 
1.0 式 12,617,612  12,617,612  17.40% 

4-3 景觀泥作工程 1.0 式 2,629,744  2,629,744  3.63% 

4-4 
景觀設施（護欄/牌

面/遮陽棚/石險） 
1.0 式 6,179,010  6,179,010  8.52% 

4-5 
瀝青混凝土鋪面工

程 
1.0 式 9,429,188  9,429,188  13.00% 

5 植栽工程 1.0 式 11,598,878  11,598,878  15.99% 

5-1 喬木種植 1.0 式 3,364,611  3,364,611  4.64% 

5-2 灌木類植栽種植 1.0 式 5,575,746  5,575,746  7.69% 

5-3 植草及植栽維護 1.0 式 2,658,521  2,658,521  3.67% 

6 機電工程 1.0 式 1,235,997  1,235,997  1.70% 

 合計  72,532,293  100.0％ 
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二.工程項目數量： 

表 1-2 工程項目數量表 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 備註 

一 直接工程 全 1.00   

1 雜項工程 
 

   

(1) 
工程告示牌，鋁質，長 300×寬 170cm，裝拆

及維護 
面 2.00   

(2) 
清除及掘除（雜草清除、植栽修剪、地坪壓

實） 
M2 6,027.00   

(3) 機械切割，瀝青混凝土 M 3,332.00   

(4) 機械拆除，結構打除近運填方 M3 502.00   

(5) 工地清理，高壓洗滌 M2 4,133.00   

(6) 油漆，一底二度 M2 366.00   

(7) 
移植，(喬木類，一次移植)，10≦米高直徑＜

15cm 
株 13.00   

(8) 工區結構設施物打除及復原 式 1.00   

(9) 跨橋二及部分鄰水側施工圍堰、抽排水費 式 1.00   

(10) 臨時設施(供電、給排水) 式 1.00   

(11) 場地租用費 式 1.00   

2 整地工程 
 

   

(1) 土方工作，挖方 M3 8,130.00   

(2) 土方工作，挖填方 M3 3,416.00   

(3) 土方工作，近運填方 M3 8,130.00   

(4) 土方工作，遠運填方(平均運距 2.5KM) M3 39,357.00   

3 鋼構橋工程 
 

   

(1) 施工圍堰及抽排水費 式 1.00   

(2) 鋼橋基樁工程施工機具動復原費 式 1.00   

(3) 施工架、便道及吊裝工作台費 式 1.00   

(4) 堤防結構復原費 式 1.00   

(5) 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm M 120.00   

(6) 普通模板及組立 M2 136.00   

(7) 清水模板及組立 M2 127.00   

(8) 鋼筋，SD280W，連工帶料 KG 9,399.00   

(9) 鋼筋，SD420W，連工帶料 KG 30,240.00   

(10) 銲接鋼線網，D=6.00mm，15×15cm KG 125.00   
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項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 備註 

(11) 銲接鋼線網，D=12.00mm，15×15cm KG 2,380.00   

(12) 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 M3 17.00   

(13) 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3 41.00   

(14) 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 M3 302.00   

(15) 鋼橋製作及架設，鋼件 SN490B.SN400B KG 79,462.00   

(16) 鋼橋製作及架設，鋼橋鐵件.剪力釘.螺栓 KG 24,486.00   

(17) 鋼橋伸縮縫與墊片 組 2.00   

(18) 欄杆.面飾材 M 90.00   

4 堤坡、排水、景觀工程 
 

   

(1) 構造物開挖 M3 584.00   

(2) 構造物回填，基礎夯實 M2 22,568.00   

(3) 餘方近運利用 M3 396.00   

(4) 構造物回填，回填及夯實(實際) M3 200.00   

(5) 選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配 M3 3,311.00   

(6) 普通模板及組立 M2 11,341.00   

(7) 鋼筋，SD280W，連工帶料 KG 92,895.00   

(8) 鋼筋，SD420W，連工帶料 KG 11,770.00   

(9) 銲接鋼線網，D=6.00mm，15×15cm KG 17,836.00   

(10) 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 M3 102.00   

(11) 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3 2,335.00   

(12) 混凝土表面處理，水泥拉毛處理 M2 5,335.00   

(13) 混凝土表面處理，水泥粉光處理 M2 2,805.00   

(14) 伸縮縫 M 1,520.00   

(15) 水泥砂漿，1:3，第 1 型水泥，連工帶料 M3 45.00   

(16) 抿石子 M2 144.00   

(17) 瀝青混凝土鋪面，(第 1 類型，密級配) M3 1,517.00   

(18) 瀝青透層 M2 26,885.00   

(19) 瀝青黏層 M2 11,037.00   

(20) 石材地坪，花崗石，厚度 6cm M2 28.00   

(21) 石材地坪，花崗石，厚度 3cm M2 465.00   

(22) 高壓混凝土地磚，厚 60mm M2 575.00   

(23) 石材，塊石 T 156.00   

(24) 選擇性回填材料，塊石(平均運距 12KM) M3 6,102.00   

(25) 石籠，1.0m × 1.0m ×1.0m(箱型) M 2,510.00   
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項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 備註 

(26) 箱籠蓆墊，1.0m × 4.0m ×0.3m M2 10,868.00   

(27) 生態護坡，客土袋 個 540.00   

(28) 混凝土錨塊，重 4ｔ(林克截頭塊) 塊 142.00   

(29) 地工織物，不織布 M2 11,868.00   

(30) 地工織物，雙層地工織物 M2 3,560.00   

(31) 鋼筋混凝土管(C 型)，D=500mm M 10.00   

(32) 界樁 座 17.00   

(33) 護欄 TYPE-1 M 107.00   

(34) 護欄 TYPE-2 M 184.00   

(35) 方向指示牌 座 13.00   

(36) 資源解說牌/導覽牌 座 11.00   

(37) 入口 LOGO 座 3.00   

(38) 標示牌 座 5.00   

(39) 天然塊石(平均運距 12KM) 塊 289.00   

(40) 遮陽棚 座 8.00   

(41) 牛隻意象石險(含模型製作) 座 11.00   

(42) 蜆意象石險(含模型製作) 座 29.00   

5 植栽工程 
 

   

(1) 喬木種植 株 1,450.00   

(2) 
產品，黃花風鈴木，240 ≦ 樹高 < 270cm，

90≦樹幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 <6cm 
株 408.00   

(3) 
產品，光臘樹，240 ≦ 樹高 < 270cm，90≦

樹幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 < 6cm 
株 305.00   

(4) 
產品，鳳凰木，240 ≦ 樹高 < 270cm，90≦

樹幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 < 6cm 
株 119.00   

(5) 
產品，水柳，240 ≦ 樹高 < 270cm，90≦樹

幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 < 6cm 
株 20.00   

(6) 
產品，苦楝，240 ≦ 樹高 < 270cm，90≦樹

幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 < 6cm 
株 126.00   

(7) 
產品，水黃皮，240 ≦ 樹高 < 270cm，90≦

樹幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 < 6cm 
株 19.00   

(8) 

產品，大花紫薇，240 ≦ 樹高 < 270cm，90

≦樹幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 < 6cm 

 

株 21.00   

(9) 
產品，茄苳，240 ≦ 樹高 < 270cm，90≦樹

幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 < 6cm 
株 96.00   
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項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 備註 

(10) 
產品，樟樹，240 ≦ 樹高 < 270cm，90≦樹

幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 < 6cm 
株 102.00   

(11) 
產品，土肉桂，240 ≦ 樹高 < 270cm，90≦

樹幅＜100cm，4 ≦ 米高直徑 < 6cm 
株 180.00   

(12) 產品，椬梧 株 54.00   

(13) 灌木類植栽種植 株 55,127.00   

(14) 
產品，腎蕨，20≦高度(枝長)＜30cm，10≦寬

度＜20cm，10≦容器直徑＜13cm 
株 2,976.00   

(15) 產品，野薑花，30≦高度＜60cm 株 9,748.00   

(16) 
產品，日本女貞，30≦高度＜60cm，20≦寬

度＜30cm，10≦容器直徑＜13cm 
株 483.00   

(17) 
產品，朱槿，30≦高度(枝長)<60cm 20≦寬度

<30cm 10≦容器直徑<13cm 盆苗 
株 1,023.00   

(18) 
產品，台灣黃楊，30≦高度＜60cm，20≦寬

度＜30cm，10≦容器直徑＜13cm 
株 1,323.00   

(19) 
產品，野牡丹，30≦高度＜60cm，20≦寬度

＜30cm，10≦容器直徑＜13cm 
株 2,609.00   

(20) 產品，狼尾草，30≦高度＜60cm 株 3,710.00   

(21) 產品，甜根子草，30≦高度＜60cm 株 756.00   

(22) 
產品，射干，20≦高度(枝長)＜30cm，10≦寬

度＜20cm，10≦容器直徑＜13cm 
株 903.00   

(23) 
產品，月橘，30≦高度(枝長)<60cm 20≦寬度

<30cm 10≦容器直徑<13cm 盆苗 
株 2,952.00   

(24) 產品，鴨拓草 株 1,202.00   

(25) 
產品，翠蘆莉，20≦高度(枝長)<30cm10≦寬

度<20cm 容器直徑<10cm 盆苗 
株 720.00   

(26) 
產品，杜虹花，30≦高度＜60cm，20≦寬度

＜30cm，10≦容器直徑＜13cm 
株 2,444.00   

(27) 
產品，山芙蓉，30≦高度＜60cm，20≦寬度

＜30cm，10≦容器直徑＜13cm 
株 4,180.00   

(28) 
產品，沿階草，高度(枝長)＜20cm，寬度＜

10cm，容器直徑＜10cm 盆苗 
株 5,096.00   

(29) 

產品，金露華，30≦高度(枝長)<60cm20≦寬

度<30cm 10≦容器直徑<13cm 盆苗 

 

株 1,359.00   

(30) 
產品，地被類植栽，蚌蘭，高度(枝長)＜20cm，

寬度＜10cm，容器直徑＜10cm 盆苗 
株 28.00   
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(31) 
產品，鵝掌藤，30≦高度＜60cm，20≦寬度

＜30cm，10≦容器直徑＜13cm 
株 864.00   

(32) 產品，苧麻 株 4,406.00   

(33) 產品，鐵線蕨 株 2,556.00   

(34) 
產品，炮仗紅，高度(枝長)＜20cm，寬度＜

10cm，容器直徑＜10cm 盆苗 
株 5,789.00   

(35) 植草，草種噴植 M2 35,209.30   

(36) 植草，草皮密鋪 M2 4,979.20   

(37) 植栽維護 月 12.00   

6 機電工程 
 

   

(1) 太陽能板>250W(保固 3 年) 片 6.00   

(2) 不鏽鋼外框、支架及基座(太陽能板用含烤漆) 組 3.00   

(3) 可調段式充放電控制器 只 3.00   

(4) 深循環蓄電池 12V>85AH(保固 2 年) 顆 15.00   

(5) 不鏽鋼電池箱(含烤漆) 只 3.00   

(6) 廣場照明設備，矮柱燈，LED 光源 盞 19.00   

(7) 廣場照明設備，裝飾燈，LED 條燈 M 36.00   

(8) 廣場照明設備，裝飾燈，LED 崁燈 盞 18.00   

(9) 管線按裝工資(含挖土.回填.夯實.標示帶) 式 1.00   

(10) 產品，導線管，配管另料 式 1.00   

(11) 運雜費 式 1.00   
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三.材料詴驗項目數量： 

表 1-3 材料詴驗項目數量表 

項次 項目及說明 單位 數量 

(1) 新拌混凝土中水溶性氯離子含量詴驗法 組 5.00  

(2) 混凝土坍度詴驗法 個 10.00  

(3) 混凝土鑽心詴體及切鋸詴體抗壓及抗彎強度詴驗法 組 30.00  

(4) 混凝土圓柱詴體抗壓強度之檢驗法 組 30.00  

(5) 工地混凝土詴體之製作及養護法 組 30.00  

(6) 瀝青鋪面混合料壓實詴體之厚度或高度詴驗方法 組 10.00  

(7) 瀝青路面壓實度詴驗法 個 5.00  

(8) 瀝青含油量詴驗 組 10.00  

(9) 瀝青物針入度詴驗法 件 10.00  

(10) 鋼筋外觀詴驗 根 10.00  

(11) 竹節鋼筋拉伸詴驗 根 10.00  

(12) 竹節鋼筋抗彎詴驗 根 10.00  

(13) 工地密度詴驗 組 10.00  

(14) 相對密度詴驗 組 10.00  

(15) 土壤夯實詴驗 組 10.00  

(16) 高壓連鎖磚抗壓詴驗 塊 3.00  

(17) 熱浸法鍍鋅檢驗法 片 5.00  

(18) 木材種類詴驗 塊 3.00  

(19) 木材密度詴驗法 塊 3.00  

(20) 木材含水率詴驗法 塊 3.00  

(21) 其它材料、機具及儀器等檢驗、詴驗相關費用 式 1.00  
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四.檢驗停留點項目： 

表 1-4 檢驗停留點項目一覽表 

項次 工作項目 檢查事項 備註 

1.  
測量放樣工程施工查

驗 

1. 控制樁測量 

2. 基地現況測量 

3. 放樣測量：控制樁基礎柱位放樣、基地放樣 

 

2.  土石方工程施工查驗 

1. 土石方開挖：環保交通管制措施、開挖深度尺寸、

邊坡尺寸 

2. 土石方回填：分層回填高程、完成高程 

3. 工地密度詴驗 

4. 相對密度詴驗 

5. 土壤夯實詴驗 

 

3.  
模板及組立工程施工

查驗 

1. 基座模板組立 

2. 牆外模組立、樑底、牆組立 

3. 模板之縱橫向繫件加強 

 

4.  
鋼筋.銲接鋼線網工程

施工查驗 

1. 點焊鋼網/鋼筋組立 

2. 鋼筋外觀詴驗 

3. 竹節鋼筋拉伸詴驗 

4. 竹節鋼筋抗彎詴驗 

 

5.  混凝土工程施工查驗 

1. 新拌混凝土中水溶性氯離子含量詴驗 

2. 混凝土坍度詴驗 

3. 混凝土鑽心詴體抗壓強度詴驗 

4. 混凝土圓柱詴體抗壓強度詴驗 

5. 工地混凝土詴體之製作及養護 

 

6.  
級配粒料底層工程施

工查驗 

1. 級配粒料底層舖築及滾壓 

2. 級配粒料篩分析詴驗 

3. 級配粒料磨損詴驗 

4. 壓實度詴驗 

5. 鋪築厚度檢驗 

 

7.  
瀝青混凝土鋪面工程

施工查驗 

1. 瀝青混凝土舖築及滾壓 

2. 瀝青舖面混合料壓實詴體之厚度或高度詴驗 

3. 瀝青路面壓實度詴驗 

4. 瀝青含油量詴驗 

5. 瀝青物針入度詴驗 

 

8.  
石材(花崗石)鋪貼工

程施工查驗 

1. 材料尺寸 

2. 放樣：始、末端全段軸線放樣 

3. 貼作輔助線彈設間距 

4. 石板縫垂直、水平、牆面石板整縫 

5. 石板完成面無缺角或裂痕 

6. 石板完成面無鼓起及剝離 

7. 石板完成面色澤一致、表面光潔無雜物污漬 

8. 完成後平整度、洩水坡度 
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項次 工作項目 檢查事項 備註 

9.  
高壓混凝土磚鋪設工

程施工查驗 

1. 材料尺寸：高壓混凝土磚 30×30×6cm 

2. 鋪貼施工：橫、縱向磚縫平直，無凹击彎曲 

3. 完成水平面，無凹击不平 

4. 磚體縫隙細砂填平 

5. 磚體完整性，無斷裂、碎片、破裂或缺角 

6. 高壓連鎖磚抗壓詴驗 

 

10.  抿石子工程施工查驗 

1. 石類及粒料尺寸 

2. 放樣：牆、地面放樣分割線 

3. 分割縫設置：分隔條設置 

4. 陽角處理：圓角鏝刀加壓 

5. 勾縫施作：鋪面邊原無脫落或損壞，填縫劑填補

平整、無外溢。 

 

11.  油漆工程施工查驗 

1. 進場漆料廠牌、油漆色樣 

2. 塗裝施工：表面無縫隙、垂流、橘皮、氣泡、蝕

孔、剝離等瑕疵現象 

3. 漆面平整無鏝痕 

4. 漆色均勻無色差 

 

12.  

方向指示牌/資源解說

牌/導覽牌/標示牌工

程施工查驗 

1. 基礎螺栓尺寸、形式 

2. 基礎座放樣、設置 

3. 基礎螺栓安裝、固定 

4. 牌誌材質、厚度、尺寸 

5. 組裝：焊接種類、型式、接合尺寸、烤漆種類、

色樣 

6. 外觀檢查：鋼件表面塗裝無脫落、毀損、髒汙；

硬木加工確實、外觀無損毀、接合平順、木作護

木塗料無脫落 

7. 木材種類、密度、含水率等詴驗 

 

13.  
入口 LOGO 工程施工

查驗 

1. 製造圖文件資料審查 

2. 不銹鋼材質、厚度及尺寸 

3. 石塊尺寸、塊石排放堆疊確實 

4. 組裝：焊接種類、型式、接合尺寸、烤漆種類、

色樣 

5. 組立檢查：固定鉤組立、水平及垂直度、開口鋼

件鎖固，設施平穩無晃動 

6. 外觀檢查：外觀油漆及穩固性 

 

14.  遮陽棚工程施工查驗 

1. 製造圖文件資料審查 

2. 不銹鋼材質、厚度及尺寸 

3. 硬木材質及尺寸 

4. 基礎座放樣、基礎螺栓尺寸、形式、基礎螺栓安

裝、固定 

5. 組裝：焊接種類、型式、接合尺寸、烤漆種類、

色樣 

6. 基座鋼筋、模板組立、混凝土澆置 

7. 組立檢查：水平及垂直度、組立完成高度 
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項次 工作項目 檢查事項 備註 

14. 遮陽棚工程施工查驗 

8. 硬木鋪設：硬木接合固定間距、木料導角處理、

木料表面護木油塗裝處理 

9. 混凝土與鋼件接合平整，無凹陷、突起及縫隙 

10. 外觀檢查：硬木加工確實、外觀無損毀、接合平

順、木作護木塗料無脫落、損毀、髒汙；鋼件氟

碳烤漆塗佈無脫落、損毀、髒汙 

11. 機電管路安裝，另詳「機電工程」 

12. 木材種類、密度、含水率等詴驗 

 

15.  護欄工程施工查驗 

1. 製造圖文件資料審查 

2. 不銹鋼材質、厚度及尺寸 

3. 硬木材質及尺寸 

4. 組裝：焊接種類、型式、接合尺寸、烤漆種類、

色樣 

5. 放樣：始、末端全段軸線放樣；柱心@150cm 

6. 單元鋼件組立：接合固定間距 

7. 組立檢查：水平及垂直度、組立完成高度 

8. 硬木加工：木料導角、凹槽處理、硬木接合固定

間距、木料表面護木油塗裝處理 

9. 混凝土與鋼件接合平整，無凹陷、突起及縫隙 

10. 外觀檢查：硬木加工確實、外觀無損毀、接合平

順、木作護木塗料無脫落、損毀、髒汙；鋼件氟

碳烤漆塗佈無脫落、損毀、髒汙 

11. 木材種類、密度、含水率等詴驗 

 

16.  堤坡工程施工查驗 

1. 材料進場：石塊尺寸、石籠尺寸、箱籠蓆墊尺寸、

地工織物尺寸、客土袋尺寸、4T 截頭塊鐵模尺寸 

2. 放樣：始、末端全段軸線放樣 

3. 地工織物鋪設：鋪設平整、自然搭接≧30cm 

4. 石籠、箱籠蓆墊組立：稜線一致、水平及垂直度 

5. 客土袋排放：稜線一致 

6. 4T 截頭塊吊放：稜線一致 

7. 完成高度、坡度 

8. 粒料回填：填放石塊確實、回填無塌陷 

9. 箱籠鍍鋅量檢驗 

 

17.  植栽工程施工查驗 

1. 植物材料之規格 

2. 植穴尺寸：灌木類穴孔 2 倍根球直徑、深度≧

30cm、喬木類球根直徑至少幹徑的 5 倍、不得小

於 30cm，植穴直徑≧2 倍球根、深度≧1.5 倍球

根，開挖如遇結構另訂之 

3. 客土鋪設：穴孔底鋪設、客土加有機肥約 5kg/m
3
 

4. 竹架固定穩固 

 

18.  機電工程施工查驗 

1. 機電材料廠牌、材質、規格、尺寸 

2. 模板尺寸：50cm×50cm×50cm、30cm×30cm×30cm 

3. 接線完整無外露、清潔無污損 

4. 設備測詴良好 
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項次 工作項目 檢查事項 備註 

19.  
全套管基樁工程施工

查驗 

1. 樁心檢測：水平位置偏差＜10cm，高程如圖說規

定 

2. 套管位置偏差：≦10 cm 

3. 基樁長度：15m/支，共 8 支 

4. 樁底淤泥沈澱量：＜5cm 

5. 鋼筋籠製作 

6. 特密管埋入混凝土中：大於 2m 且小於 6m 

7. 混凝土相關類別詴驗 

8. 基樁完整性詴驗 

 

20.  鋼構橋工程施工查驗 

1. 工廠製造程序包含：進料、落樣、裁切加工、組

合、電銲、整修、預裝、卸裝、塗裝、運輸等程

序，依據監造單位及業主指示辦理廠驗 

2. 所有鋼料在使用前均頇檢查，如有彎曲變形等情

形，應以對材料本身不造成損害之方法，予以矯

正。鋼料如已有彎裂及嚴重扭曲等情事，不得強

行矯正，應裁切後留作短料使用 

3. 鑽孔應符合設計圖說及施工說明書之規定 

4. 加工、彎曲、焊接應符合設計圖說及施工說明書

之規定 

5. 所有構材之製作準確度，應符合設計圖說及施工

說明書之規定 

6. 屬土木構造部份，依鋼筋、模板、混凝土工程辦

理，並依相關類別詴驗 

7. 鋼材熱浸鍍鋅處理部分，依據熱浸法鍍鋅檢驗取

樣詴驗 

 

21.  
混凝土錨塊工程施工

查驗 

1. 林克截頭塊重 4ｔ，L=2.308 、W=2.099、H=0.947 

2. 外觀檢查：表面無蜂窩孔洞、無殘材等異物、倒

角無缺損、表面修飾平整 

3. 完成尺寸正確 

4. 混凝土相關類別詴驗 
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1-4.適用對象 

本品質計畫適用，本公司所屬參予本工程之員工、專業施工協力廠商

及材料供應商。 

1-5.名詞定義 

一.機關（或稱甲方）：係指經濟部水利署經濟部水利署第九河川局，為簽訂本契

約起造本工程之業主。 

二.監造單位：怡興工程顧問有限公司。 

三.廠商 (或稱乙方或承包商)：係指簽訂契約之本工程承包人，廠商包括其法定

付理人，合法繼承人。 

四.工程司(或稱甲方工程司或工程司)：係指經機關以書面指派，授權之個人（自

然人）,付表機關負責本契約之執行者。 

五.專任工程人員：係指受聘於營造業之技師或建築師，擔任其所承攬工程之施

工技術指導及施工安全之人員。 

六.工地主任：係指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之工地事務及施工管理之

人員，其資格符合營造業法第三十一條之規定。 

七.施工品質檢驗：工程材料經施工或加工後之成果即施工品質，應實施檢驗。 

八.檢驗停留點(限止點)：在未經監造單位完成抽查核可之前，該作業流程不能繼

續進行之作業流程點。監造單位規定之檢驗停留點包括文件、施工機具設備

查證、材料設備審查及檢驗、施工品質檢驗、重要施工作業檢查、隱蔽部位

檢查及其他規定事項等。各項檢驗停留點應經檢驗或檢查合格不得進行下一

階段作業。檢驗停留點監造單位應事先規劃，並於開工後彙整通知施工廠商，

並要求廠商提出檢驗申請單及配合辦理。 

九.記錄方式：到達停留點上之檢驗，廠商應以工程檢驗(材料詴驗)申請暨結果通

知單(表 5-4 材料設備檢驗紀錄表)提出申請並將結果記錄，相關之詴驗報告、

照片及文件資料等以附件方式附於檢驗記錄表，並建檔供查核。 

十.施工自主檢查：各項施工作業完成後，承攬廠商施工人員應實施自主檢查。 

記錄方式：以自主檢查記錄總表、自主檢查記錄表、相片及相關資料等記錄

之。 

十一.施工抽查：廠商各項施工作業施作完成並實施自主檢查無誤後，監造單位

以施工抽查記錄表實施施工抽查。 

記錄方式：以抽查記錄總表、抽查記錄表、相片及相關資料等記錄。 
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第二章.管管理理責責任任  

2-1.品管組織 

一.組織架構： 

本公司品管組織架構，詳「圖 2-2 品管組織架構圖」所示，相關部門以事前

之溝通、協調為首要，應負有獨立自發之品管精神，群策群力，集思廣益，

以最佳品質之材料及最優秀之技術能力，確實掌控進度百分百、工安零事故，

而圓滿達成如期竣工啟用之目的。 

二.人員配置： 

(一)本公司指派品管人員 1 人，從事工程品質管制工作。 

(二)工程施工品質由工地主任向公司負責。在運作實務上品質管理現場施工人

員係隸屬於工地主任的管轄；品質管理人員同時受公司品質管理部門業務

上之監督。 
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附圖：圖 2-1 公司組織架構圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-1 公司組織架構圖 

董事長：許進木 

專任工程人員： 
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附圖：圖 2-2 品管組織架構圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-2 品管組織架構圖 

東鈺營造股份有限公司 

公司負責人：許進木 

專任工程人員：徐玉錢 

工地主任 

（莊逸智） 

隸 屬：——— 

品質政策執行：---------- 

稽核、查證： 

行
政
人
員 

現
場
工
程
師 

施
工
協
力
廠
商 

品管人員 

（韓沂宏） 
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三.主要工程人員及學經歷： 

表 2-1 人員學經歷配置表 

NO 職稱 姓名 職掌分工 證照編號 學歷 經歷 

1 
專任 

工程人員 
徐玉錢 

專任技師專業顧問資

詢 
(94)專高技免字第

000071 號 
專科 

專任工程

人員 

2 工地主任 莊逸智 
負責工地各項施工業

務管理 
工地主任執業證號 

40H3013878 
專科 工地主任 

3 品管人員 韓沂宏 

負責本工程廠商品質

管制之各項品管業務 

證 書 編 號 ：

EE943635 號 

DR1060102 號 

專科 
專任品管

人員 

4 職安人員 呂受宗 

協助現場施工人員安

全教育及設施執行之

各項職安業務 

105 花職訓字 

第 19338 號 
高職 職安人員 
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2-2.工作職掌 

表 2-2 工作職掌表 

職稱 工作內容 備註 

負責人 綜理工地一切施工事宜及工安環保業務  

專任工程人員 

(徐玉錢) 

1. 於開工前應將重要施工項目，由廠商專任工程人員指導施工人

員相關作業程序並於工地現場製作樣品。 

2. 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督

察紀錄表（表 2-3 專任工程人員督察紀錄表、表 2-4 廠商專任

工程人員督察紀錄追蹤管制表）。 

3. 依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施

工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗

文件簽名或蓋章等。 

4. 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說

明。 

 

工地主任 

(莊逸智) 

1. 依施工計畫書執行按圖施工。 

2. 按日填報施工日誌。 

3. 工地之人員、機具及材料等管理。 

4. 工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他

工地行政事務。 

5. 工地遇緊急異常狀況之通報。 

6. 其他依法仙規定應辦理之事項。 

 

品管人員 

(韓沂宏) 

1. 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計

畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。 

2. 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果

是否詳實記錄等。 

3. 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。 

4. 品質文件、紀錄之管理。 

5. 其他提升工程品質事宜。 

 

職安人員 

(呂受宗) 
協助現場施工人員安全教育及設施執行之各項勞安業務  

現場工程師 
1. 工程施工監督 

2. 執行工程進度及材料進場檢驗、施工查驗 
 

材料供應商 
1. 材料送審 

2. 材料進場取樣詴驗 
 

施工小組 

施工協力廠商 

1. 材料進場檢驗、自主檢查 

2. 物料管理 

3. 工班施工指揮 

4. 施工自主檢查 
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附表：表 2-3 專任工程人員督察紀錄表 

表 2-3 專任工程人員督察紀錄表 
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附表：表 2-4 廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表 

表 2-4 廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表 
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附件：表 2-5 專任工程人員徐玉錢君技師證照影本 

表 2-5 專任工程人員徐玉錢君技師證照影本 
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附件：表 2-6 工地主任莊逸智君工地主任回訓證影本 

表 2-6 工地主任莊逸智君工地主任回訓證影本 
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附件：表 2-7 工地主任莊逸智君工地主任執業證影本 

表 2-7 工地主任莊逸智君工地主任執業證影本 

 

 

 



荖荖 溪溪 萬萬壽壽 堤堤 段段河河 川川環環 境境 改改善善工工 程程

 25 東鈺營造股股份限公司 

附件：表 2-8 品管人員韓沂宏君品管結業證書影本 

表 2-8 品管人員韓沂宏君品管結業證書影本 
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附件：表 2-9 品管人員韓沂宏君回訓證書影本 

表 2-9 品管人員韓沂宏君回訓證書影本 
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附件：表 2-10 安衛人員呂受宗君職安結業證書影本 

表 2-10 安衛人員呂受宗君職安結業證書影本 

 

 

 



荖荖 溪溪 萬萬壽壽 堤堤 段段河河 川川環環 境境 改改善善工工 程程

 28 東鈺營造股股份限公司 

2-3.管理審查 

 

一.為確保品質管理系統能適切及有效，本公司規畫管理階層對工地之定期審查

計畫，對管理系統是否有需改進及變更，進行適時之評估，品質管理審查流

程詳「品質管理審查流程圖」。 

 

二.管理階層對工地品質執行情形之督導審查，包括下列事項： 

(一)品管相關作業按照現場實際提出審查。 

(二)對所有參與品質活動之相關部門，依據稽核計畫實施內部品質稽核。 

(三)專任工程人員配合工程進度，按月至現場進行相關督察。 

 

  



荖荖 溪溪 萬萬壽壽 堤堤 段段河河 川川環環 境境 改改善善工工 程程

 29 東鈺營造股股份限公司 

附圖：品質管理審查流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-3 品質管理審查流程圖 
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第三章.施施工工要要領領  

3-1.施工要領訂定 

一.主要工項之施工要領： 

為使現場人員充分了解各項作業之品質需求與施工方法、步驟，並能建立共

同作業理念，掌握工作重點，以達成品質之要求，故本工程針對各項工程訂

定施工要領，詳如「表 3-1 各分項工程施工要領一覽表」 

表 3-1 各分項工程施工要領一覽表 

項次 作業名稱 備註 

1.  測量放樣工程  

2.  土石方工程  

3.  模板工程  

4.  鋼筋.銲接鋼線網工程  

5.  混凝土工程  

6.  級配粒料底層工程  

7.  瀝青混凝土鋪面工程  

8.  石材 (花崗石)鋪貼工程  

9.  高壓混凝土磚鋪設工程  

10.  抿石子工程  

11.  油漆工程  

12.  方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌工程  

13.  入口 LOGO 工程  

14.  遮陽棚工程  

15.  護欄工程  

16.  堤坡工程  

17.  植栽工程  

18.  機電工程  

19.  全套管基樁工程  

20.  鋼構橋工程  

21.  混凝土錨塊工程  
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3-2. 主要工項之施工要領 

一.測量放樣工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.光波經緯（測距）儀 1 台 

2.水準儀 1 台 

3.箱尺 2 支 

4.50m 皮尺 2 個 

5.7.5m 捲尺 5 個 

(二)使用材料： 

1.鋼釘 2 盒 

2.木樁 15 支 

3.噴漆 10 瓶 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.控制樁測量： 

(1)控制樁導線點的選取。 

(2)中心線各 IP 點間應以木樁釘牢，或以鋼釘釘於岩盤或大石等穩固處，並漆

以醒目顏色加註點號。 

2.施工測量： 

(1)縱斷面測量：水準測量施測視距以 50m 以內為原則。 

(2)橫斷面測量：中心樁之高程應與縱斷面樁號高程一致。 

(3)內業成果計算。 

3.結構物放樣： 

(1)位置及高程頇符合圖說規定。 

(2)放樣誤差符合圖說規定。 

(四)施工注意事項： 

1.水平角量測儀器其精度箱尺應在 20 秒內。 

2.測距之誤差應在 1/3000 以內。 

3.縱橫斷面測量，誤差界限為±20× k mm(k 為水準測量路線總長之 km 數)。 



荖荖 溪溪 萬萬壽壽 堤堤 段段河河 川川環環 境境 改改善善工工 程程

 32 東鈺營造股股份限公司 

附圖：測量工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-1 測量工程施工檢驗流程圖 
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二.土石方工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 2 台 

2.卡車 5 台 

(二)使用材料： 

1.本工程挖方工程由現地採取利用後現地回填平衡，臨時擋土措施以修築緩

坡配合，無法修築緩坡時，再打設鋼軌樁。 

2.遠運填方於花蓮溪與荖溪匯流口採取。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.土方開挖及處理： 

(1)依設計圖工地樁記開挖，並遵從工程司付表之指示辦理。 

(2)所有挖方自上而下順序開挖。 

(3)開挖深度尺寸，配合構造物尺寸控制，誤差值±5cm。 

(4)挖方開挖後之邊坡，以正確合於設計之坡度邊坡之表面平整為原則，其自

坡面之垂直方向量之，如為普通土或間隔土高低相差不超過 50cm。如堅石

或軟石時，高低相差不超過 100cm。 

(5)因搬運而散落於路面上之廢土，隨時清除。 

2.土方回填： 

(1)填方前頇先做回填土料的壓實詴驗，求得回填土之最佳含水量及最大乾密

度，作為施工之依據。 

(2)凡填方土料運至工地卸置後，先以機具推平，其每層之散鋪厚度，一般細

粒土料以 30 至 35 公分，粗粒土料以 40 至 45 公分為原則。除契約另有規

定外，散鋪後之土料以適合之機具輾壓。壓實後之厚度頇控制在細粒土料

不得超過 25 公分，粗粒土料不得超過 35 公分。 

(3)工地密度詴驗：滾壓完成後，應先作全面目視檢查。凡有顯著凹击不平、

積水、波浪狀、海綿狀等缺陷部分，均應徹底改善後再辦理工地密度詴驗，

填方體積 1,000 立方公尺以內應做詴驗一次；超過 1,000 立方公尺者，每

3,000 立方公尺再做詴驗一次，若連續五次詴驗合格經監造單位同意後，得

每 5,000 立方公尺詴驗一次，餘數超過 1,000 立方公尺者亦增做一次，壓實

度 D=85 以上。 
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(4)相對密度詴驗：土料施工檢驗標準為「相對密度」時，以顆粒土壤最大與

最小乾密度詴驗法求取最大及最小乾密度，Dr=70 以上。 

(5)土方回填高度尺寸，配合構造物尺寸控制，誤差值±5cm，回填表面平整。 

(四)施工注意事項： 

1.開挖後之邊坡，以正確合於設計之坡度邊坡處理為原則，並由上而下依序

施工。 

2.動線安排頇流暢，土方暫置應以防塵網覆蓋，工地應設置洗車設備。 

3.維持河道水流暢通應注意事項： 

(1)河道施工便道以 PC 200 怪手能通行之寬度為主。 

(2)施工機具應於當日施工完畢後放置於河岸上，避免半夜河水暴漲阻塞河

道。 

(3)施工材料避免堆置於河道中，若必頇置於河道中時，遇大雨特報需將施工

材料迅速撤離河道。 

(4)護岸開挖後應盡速施作基礎，並經監造人員查驗後盡速回填基礎邊，以免

河道寬度縮減影響水流順暢。 

4.開挖後之邊坡，頇正確合於設計之坡度，邊坡之表面頇平整。開挖深度在

1.5 公尺以上或有地面崩塌、土石飛落之虞時者，除非地質特殊或保護措施

經專業人員簽認安全者，應設置擋土設施、邊坡保護或張設防護網。 

5.填土料不得含有樹根、雜草、垃圾、廢棄物及其他腐蝕有害等物質，取土

前並應將取土場內之有機表土、不安定土、流砂及飽和泥質全部挖棄並將

表面耙鬆或作成階梯形狀，以期上下層能密切接合以免造成層化。 

6.回填土表面應保持易於排水之適當平整，如有積水，應設法排除，使土料

含水量保持接近在最佳含水量之狀態，任何情形下不得於泥濘及積水之面

上填土。 

7.雨季中進行填土施工時，每層應由中心開始，向兩邊分填，堤心應較兩邊

為高，以免天雨堤面積水，影響工作。 

8.進行土方填築時，應考慮土方自然沈陷量並增加沉陷餘填高度，以免高度

不足；其增加之工程數量不予計價，如地形有特殊變化時得由機關工程司

酌情調整工程數量。 
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9.輾壓施工中輾壓方向頇與縱軸平行，又各區段施工高差不得超過 1.5m，輾

壓軌跡重疊處至少應重疊 30cm 以上。填方輾壓次數不得少於 4 次，且頇

符合土方工程施工規範規定之壓實密度。 

10.輾壓工作完成後，機關工程司應即通知詴驗人員實施密度詴驗。 
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附圖：土石方工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-2 土石方工程施工檢驗流程圖 
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三.模板及組立工程施工要領： 

(一)施工機具： 

模板加工鋸切機具、模板組立手工具。 

(二)使用材料： 

1.木模板（普通、清水模板）：所用木料品質應乾燥平直且不變形者。 

2.螺桿、絞緊器、鐵線、模板用支撐材料、脫模劑等。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.模板之安裝應用螺栓或模板鉗固定其位置。除無修飾之暴露面或流水面使

用清水模板或另有註明者外，均使用普通模板。 

2.再用模板頇能保持其方正之形狀強度及表面之平整、彎扭或破裂之模板不

得再用。於每次澆注混凝土前，模板與混凝土接觸之表面不得存留任何雜

物，於清除混凝土渣後應予塗上模板油，以利日後之拆模。 

3.所有模板均應拆除，拆除模板時，應事先徵得工程司付表之同意，並以混

凝土已達到足夠強度，不致因拆模而造成損害為準。 

4.拆除模板之時間應依工程司付表之指示，權衡構造物之性質、氣候、混凝

土抗壓強度詴驗之結果及上部工作情形等條件決定之。 

5.除另有註明者外，所有混凝土結構物暴露稜角均截角 3cm。 

(四)施工注意事項： 

1.一般模板需四層模組成：四層分屬襯板、小格柵、橫大格柵及縱大格柵。 

2.板縫漏漿：不可使用不具耐水性三夾板板條補縫。 

3.模板支柱需以水平繫材雙向連結:樑、板模板支柱需前後以水平繫材連結固

定。 
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附圖：模板及組立工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-3 模板及組立工程施工抽查流程圖 
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四.鋼筋.銲接鋼線網工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.小搬運機具 1 台 

2.彎紮機具 1 台 

(二)使用材料： 

1.竹節鋼筋︰頇符合[CNS 560 A2006]鋼筋混凝土用鋼筋之規定。焊接用鋼筋

應採用 SD42W。 

2.光面鋼筋﹕頇符合[CNS 8279 G1019]熱軋直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、

重量及其許可差之規定。 

3.鋼筋直徑在不小於[10mm]以上者均應使用竹節鋼筋，小於[10mm]以下得使

用光面鋼筋。 

4.銲接鋼線網，D=6.00mm，15×15cm。D=12.00mm，15×15cm。 

5.廠商應先自行辦理完成鋼筋輻射線檢驗，經機關工地工程司核准始可使用。

若鋼筋為國內生產者，鋼筋製造廠應領有原子能委員會所發之「鋼鐵業輻

射偵檢作業合格證明書」。進口鋼筋應提出輻射線檢驗報告。 

6.工廠品質管制：鋼筋工廠檢驗及品質管制應符合 ISO 9002 之規定，或其產

品應符合正字標記之規定。 

表 3-2 竹節鋼筋之標示付號、單位質量、標稱尺度表 

竹節鋼筋 

標  號 
標示付號 

單位質量 

（W）（kg/m） 

標稱直徑 

（d）（mm） 

標稱剖面積 

（S）（cm
2） 

標稱周長 

D10 3 0.560 9.53 0.7133 3.0 

D13 4 0.994 12.7 1.267 4.0 

D16 5 1.56 15.9 1.986 5.0 

D19 6 2.25 19.1 2.865 6.0 

D22 7 3.04 22.2 3.871 7.0 

D25 8 3.98 25.4 5.067 8.0 

D29 9 5.08 28.7 6.469 9.0 

D32 10 6.39 32.2 8.143 10.1 

D36 11 7.90 35.8 10.07 11.3 

D39 12 9.57 39.4 12.19 12.4 

D43 14 11.4 43.0 14.52 13.5 

D50 16 15.5 50.2 19.79 15.8 

D57 18 20.2 57.3 25.79 18.0 
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(三)施工方法、步驟與流程： 

1.鋼筋加工： 

(1)加工前應將鋼筋表面之浮銹、油脂、污泥、油漆及其他有害物質完全清除

乾淨。 

(2)接頭之位置應依設計圖說或工程司之指示設於應力較小之處，並應錯開，

不得集中在同一斷面上，原則上， 鋼筋接頭（搭接）相鄰兩根不得在同一

斷面上，應相距[30D 以上]或依設計圖說規定。 

(3)鋼筋如有必要以不同尺度者替換時，應事先取得機關工地工程司之核可。

替換時，其總斷面積應等於或大於原設計總斷面積。 

(4)所有鋼筋應在常溫下彎曲，非經機關工地工程司准許不得加熱為之。如經

機關工地工程司准許使用熱彎時，應加熱適宜，不得損及材質及強度，加

熱後之鋼筋應在常溫狀態下自然冷卻，不得使用冷水驟冷。 

(5)鋼筋有一部分已埋入混凝土中者，其外露部分除經機關工地工程司准許者

外，不得再行彎曲，如准再行彎曲時，應以不損傷混凝土之方法施工。 

2.鋼筋排紮及組立： 

(1)鋼筋於排紮及組立之前，應將其表面附著之灰塵、污泥、浮銹、油脂、油

漆及其他有害物質去除乾淨，然後照設計圖說及施工製造圖所示位置正確

排紮及組立，務使鋼筋排列整齊並固定不動。所有鋼筋交叉點及相疊處應

以[0.9 公厘]以上鐵絲結紮牢固，以免澆置混凝土時移動變位。如鋼筋交叉

點之間距小於[20cm]，且確能保證鋼筋無移動變位之虞時，經徵得工程司

之同意後，可間隔結紮。 

(2)除場置樁或圖示及其他經機關工地工程司准許之處外，鋼筋結紮不得以焊

接為之。 

3.銲接鋼線網鋪排： 

(1)銲接鋼線網鋪排之前，應將其表面附著之灰塵、污泥、浮銹、油脂、油漆

及其他有害物質去除乾淨，然後照設計圖說及施工製造圖所示位置正確鋪

排。 

(2)銲接鋼線網鋪排整齊並固定不動，搭接寬度≧15cm。 
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4.鋼筋保護層： 

(1)鋼筋保護層厚度，即最外層鋼筋外面與混凝土表面間之淨距離，應按設計

圖說之規定辦理，如設計圖說未規定時，以下表為準： 

表 3-3 竹節鋼筋保護層 

 

(2)為正確保持鋼筋保護層厚度，應以工程司核可之混凝土塊、金屬製品、塑

膠製品或其他經核可之材料將鋼筋墊隔或固定於正確之位置。若構造物完

成後混凝土將暴露於室外，則上述支墊距混凝土表面[15mm]範圍內必頇為

抗腐蝕或經防腐處理之材料。墊隔混凝土塊之強度至少頇等於所澆置混凝

土之強度。 

(3)構造物為將來擴建而延伸在外之鋼筋，應以混凝土或其他適當之覆蓋物保

護，以防銹蝕，其保護方法應事先徵得工程司之同意。 

 

說   明 

板 牆 梁 柱 基腳 橋墩 隧道 

厚度等於 

或小於 

225mm 

厚度大於 

225mm 
mm 

（頂底 

及兩側） 

mm 

mm mm mm mm 

不接觸雨水

之構造物 

鋼筋 19ψ以下 15 18 15 *40 40 40   

鋼筋 22ψ以上 20 20 20 *40 40 40   

受有風雨侵

蝕之構造物 

鋼筋 16ψ以下 40 40 40 40 40 40 40 40 

鋼筋 19ψ以上 45 50 50 50 50 50 50 50 

經常與水或土壤接觸之構

造物 
 65 65 65 75 65 75 75 

混凝土直接澆置於土壤或

岩層或表面受有腐蝕性液

體 

50 75 75 75 75 75 75 75 

與海水接觸之構造物 75 100 100 100 100 100 100 100 

受有水流沖刷之構造物  150 150 150 150 150 150 150 

註： 

  1.混凝土格柵鋼筋保護層之最小厚度為 15mm。 

  2.若鋼筋防火保護層厚度之規定則頇採用較大之值。 

  3.廠製預鑄混凝土及預力混凝土之鋼筋鋼材保護層另詳建築技術規則(CBC)或有關之設計    

    圖。 
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(四)施工注意事項： 

1.所有鋼筋，頇按設計圖或經核准之施工圖或彎製圖所示之全長供給，除設

計圖註明、特定條款規定或甲方工程司准許外，所有鋼筋不得續接。續接

點應儘可能將其交錯排列，間距加長。 

2.除設計圖另有註明外，梁、牆、柱、樁與托肩等之鋼筋，若經核准搭接，

其搭接位置，頇避免在結構物產生最大拉力或壓力強度之處。其單根鋼筋

搭接長度應依設計圖之規定。搭接鋼筋頇互相接觸並以鐵線綑紮牢固，其

位置應保持不得小於圖樣所規定鋼筋之最小間距、與混凝土表面之淨距及

保護層。 

3.鋼筋續接除設計圖註明或經甲方工程司書面准許外，應儘可能避免採用焊

接。若允許採用焊接，則頇符合美國電焊協會焊接公路與鐵路橋梁最新規

定之規範，任何焊接之強度，頇相當於鋼筋降伏強度之 1.25 倍。硬級鋼條

及軟鋼不得焊接。鋼筋搭接位置，除設計圖註明外，其他重要位置之搭接

頇事先經甲方工程司之核可。 

4.所有鋼筋及銲接鋼線網均頇依施工詳圖所示正確組立，綑紮穩固，俾澆置

混凝土時無鬆動情形。 
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附圖：鋼筋.銲接鋼線網工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-4 鋼筋.銲接鋼線網工程施工抽查流程圖 
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五.混凝土工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.泵浦車（視工程實需備用） 1 部 

2.拌合車（視工程實需增減） 適量 

3.振動機  2 部 

 

(二)使用材料： 

依設計圖說之各種強度預拌混凝土。 

 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前應填具申請書並檢附下列文件，經甲方認可： 

(1)品質計畫： 

編列品質管制作業費之工程，應提報混凝土品質計畫，品質計畫應包含拌

和材料、新拌混凝土及施工成品等之各項相關規定檢驗標準、管理標準、

施工要領、檢驗程序與自主檢查表等，並得納入「整體品質計畫」提報。 

(2)施工計畫： 

於混凝土澆置前提報混凝土施工計畫，施工計畫應包括澆置進度、澆置順

序、施工縫位置、搗實及養護方式等，並得納入「整體施工計畫」提報。 

(3)拌合廠設備資料： 

依據 CNS 3090 之規定提送有關混凝土組成材料來源及拌和計畫書，供監

造單位審核。該計畫書應說明拌和廠之型式、位置及所採用之拌和設備與

單位產量。 

(4)配比設計： 

A.當同一規格之混凝土，其契約總量大於 500m
3 時，頇進行配比設計。 

B.配比設計頇符合 CNS 12891 之規定。 

(5)其他送審文件： 

A.與預拌混凝土廠所訂之合約副本。 

B.預拌混凝土保證書。 

C.預拌混凝土產製之工廠登記證影本。 

D.其他相關資料。 
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(6)紀錄文件： 

A.混凝土拌和材料檢驗紀錄。 

B.新拌混凝土氯離子、坍度檢驗紀錄。 

C.混凝土圓柱詴體製作、詴驗紀錄資料及評估表。 

D.鑽心詴體詴驗紀錄資料。 

E.自主檢查表。 

F.混凝土送貨單。 

G.其他相關資料。 

2.澆置前之準備： 

(1)澆置面之之處理： 

A.於既有混凝土上再澆置新拌混凝土時，頇除去原有混凝土面之乳膜及其他

雜物，使表面粗糙，以確保新、舊混凝土妥善接合。 

B.混凝土係澆置於土壤表面時，應先將表面之雜物及有機物質清除，並整平。 

(2)澆置前之通知： 

A.澆置混凝土前應通知監造工程司，未經監造工程司同意，不得於構造物之

任何部位澆置混凝土。 

B.經監造工程司查驗未合格者，廠商應即時進行改善，並延後澆置時間，經

再次查驗通過後，方得澆置混凝土。 

3.混凝土之輸送： 

(1)預拌混凝土之輸送除本章規定者外，依照 CNS 3090 規定辦理。 

(2)除契約另有規定外，混凝土自開始拌合至運達工地完成澆置之時程應在 90

分鐘內；超過 90 分鐘仍未澆置完畢，除經機關核准者外，該車剩餘之混凝

土應運離工地不得使用，其所造成之一切損失由廠商負責。 

(3)混凝土輸送至卸料端應有適當之裝置，且能保持連續輸送以避免粒料析

離。 

(4)混凝土自出料口至澆置面之距離應適當，以避免衝擊力過大及造成粒料析

離。 

(5)混凝土澆置後，所有輸送設備應立即清洗乾淨，其廢水及棄物應依規定集

中處理。 

 



荖荖 溪溪 萬萬壽壽 堤堤 段段河河 川川環環 境境 改改善善工工 程程

 46 東鈺營造股股份限公司 

4.施工方法： 

(1)水平構材或水平斷面之混凝土，必需待支承之垂直構材或斷面之混凝土已

固結及收縮完成後方可澆置。 

(2)混凝土應連續澆置，且應於混凝土拌和後於規定時間內儘速澆置。 

(3)混凝土應以適當之厚度分層澆置，並應於下層混凝土初凝前澆置上層混凝

土，各層混凝土應儘量控制維持水平澆置。上下層之澆置間隔時間不得超

過 45 分鐘，一般牆構造物及擋土牆澆置每層不得大於 30cm，巨積混凝土

澆置每層厚度不得大於 45cm。 

(4)澆置柱之混凝土應使用可調長度之柔性管（象鼻管）。若梁、板等係與柱、

牆等支承結構同次澆置，應俟柱、牆內澆置之混凝土完成沈落收縮後，再

進行梁板之澆置。但仍可仙振動棒憑其自重沈入時，進行梁、板之澆置。 

(5)在澆置混凝土期間及澆置後 24 小時內，混凝土表面若有積水，除非有妥善

排水坑設施與混凝土分開，否則不得直接進行抽水。 

(6)施工日誌應詳細記載當日澆置之不同類別混凝土之數量、澆置範圍、構造

物名稱、取樣樁號、樣品編號及詴驗結果。 

5.搗實： 

(1)混凝土澆置時鋼筋、預埋件周圍及模板角落處之混凝土應確實搗實。 

(2)混凝土搗實原則上應使用符合 CNS 5646 之內振動器;外部振動器應經工程

司同意後方可使用，外部振動器應符合 CNS 5648 之規定。 

(3)所有混凝土澆置15分鐘內，應即使用振動器振動，但振動時不可觸及模板、

鋼筋及埋設物，以避免鋼筋、預埋管件及預力鋼材發生位移。振動時應避

免在混凝土表面造成泌水或造成粒料析離。 

(4)混凝土搗實時應確實將振動器插至先澆置之下層結構體混凝土內，插入深

度應約為 10cm，並避免過度振動。 

(5)若模板內振動之方式可能造成預埋件之損壞，即不得使用內部振動機。 

 

6.鏝平、掃飾： 

橋面、版面或路面應使用刮皮或修面機整平，並由工人以鏝板修平。如表

面頇保持粗糙面時，應以長柄軟掃同方向掃刷，力求整齊一致之紋路。 
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7.清理： 

(1)在混凝土澆置後，尚未達到初凝前，應立即清除積存在外露鋼筋上及鄰近

混凝土表面之漏漿模板表面上之泥垢。 

(2)施工中應保護混凝土構造物不受鋼構件之鐵銹或其他有害物質之污染。 

(3)若發生污染，應將污染去除，並使混凝土恢復原有之顏色。 

(4)於工程之最終驗收之前，將混凝土表面、角隅受損處仔細修補。 

(5)經許可進行修補之表面，應將受損部位整修至平滑之狀況。 

(6)混凝土之整修工作未達監造工程司要求者，應將其打除重作。 

8.養護與保護： 

(1)混凝土的養護依下列方式擇一辦理： 

A.水及覆蓋物養護：：混凝土養護應在澆置完成，混凝土表面浮水消失後即

速進行養護，養護之時間不得少於 7 天。 

B.液膜養護劑養護：液膜養護劑應在不影響混凝土表面外觀及不適用溼治法

之情況下經監造工程司許可後始得使用，使用養護劑前應將廠牌及使用說

明書等相關資料報經監造工程司核准。混凝土面先以水全面溼潤，並於水

漬消失後立即塗敷養護劑，養護劑使用前應徹底攪拌，並於混合後 1 小時

內塗敷使用。養護劑塗敷完成後，應保護其不致受損至少 10 天。若有受損

則應補行塗敷養護劑。 

(2)新澆置後至少 7 天內，應保護混凝土不受天候侵害，包括雨水、日曬、過

高或過低溫度。 

(3)混凝土充分硬化至足以承擔載重前，不得施加載重。 

(四)施工注意事項： 

1.混凝土成分組成：混凝土由水泥、粗、細骨材及水拌合而成，必要時得摻

用附加劑，其配合設計比得委送經 TAF認證之土木詴驗後，辦理配比設計。 

2.水泥:本工程所用之水泥，其品質標準應符合中國國家標準 CNS61 R2001

規範之規定。 

3.粗、細粒料：細骨材應符合中國國家標準 CNS1240 A2029 之規定。 

4.水：混凝土拌合用水，頇潔淨，無雜質，且不含油、鹽酸鹼及有機物等。 

5.材料及施工品質之檢驗，依據「經濟部水利署廠商品質管制規定」之規定

辦理。 
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附圖：混凝土工程施工抽查流程圖 

 

圖 3-5 混凝土工程施工抽查流程圖 
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六.級配粒料底層鋪築工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.卡車 適量 

3.平路機（視工程實需備用） 1 台 

4.12 噸壓路機 1 台 

5.膠輪壓路機 1 台 

6.灑水車 1 台 

(二)使用材料： 

級配粒料。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.填方前頇先做回填土料的壓實詴驗，求得回填土之最佳含水量及最大乾密

度，作為施工之依據。 

2.級配粒料底層應滾壓至設計圖說或特訂條款所規定之壓實度。 

3.每層回填壓實之厚度以不超過 30cm 為原則。 

4.壓實度：以土壤工地密度詴驗求取現地乾密度，再以「普繫克達夯實詴驗」

求取最大乾密度，D=85 以上。 

(四)施工注意事項： 

1.填土料不得含有樹根、雜草、垃圾、廢棄物及其他腐蝕有害等物質，取土

前並應將取土場內之有機表土、不安定土、流砂及飽和泥質全部挖棄並將

表面耙鬆或作成階梯形狀，以期上下層能密切接合以免造成層化。 

2.回填土表面應保持易於排水之適當平整，如有積水，應設法排除，使土料

含水量保持接近在最佳含水量之狀態，任何情形下不得於泥濘及積水之面

上填土。 

3.雨季中進行填土施工時，每層應由中心開始，向兩邊分填，堤心應較兩邊

為高，以免天雨堤面積水，影響工作。 

4.進行土方填築時，應考慮土方自然沈陷量並增加沉陷餘填高度，以免高度

不足；其增加之工程數量不予計價，如地形有特殊變化時得由機關工程司

酌情調整工程數量。 
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5.輾壓施工中輾壓方向頇與縱軸平行，又各區段施工高差不得超過 1.5m，輾

壓軌跡重疊處至少應重疊 30cm 以上。填方輾壓次數不得少於 4 次，且頇

符合土方工程施工規範規定之壓實密度。 

6.輾壓工作完成後，機關工程司應即通知詴驗人員實施密度詴驗。 

7.如詴驗結果未達規定密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬涼乾後重

新滾壓之方法處理，務必達到所規定之密度為止。 
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附圖：級配粒料底層鋪築工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-6 級配粒料底層鋪築工程施工抽查流程圖 
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七.瀝青混凝土鋪面工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.鋪路機 1 台 

2.卡車 適量 

3.12 噸壓路機 1 台 

4.6-8 噸壓路機 1 台 

5.膠輪壓路機 1 台 

6.灑水車 1 台 

(二)使用材料： 

1.瀝青混凝土拌合料(第 1 類型.密級配.粗粒料 25mm)。 

2.柴油。 

3.瀝青透層（MC-70 瀝青）。 

4.瀝青黏層（乳化瀝青 RS1）。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前準備： 

(1)路面雜物頇清除乾淨。 

(2)路面頇整平壓實。 

(3)如有洞穴或不平頇填平夯實。 

(4)碎石級配鋪設前完成土方密度詴驗。 

2.黏層或透層澆鋪： 

(1)透層底層乾燥或略微潮濕，如底層過分乾燥時，應酌量洒水適當濕潤。 

(2)透層澆鋪頇在天晴風和之日，灑鋪時溫度頇符合圖說規定。 

(3)均勻適量澆鋪並符合圖說規定。 

3.瀝青混凝土鋪設及滾壓： 

(1)應自路拱中心線開始先鋪，如在超高處應自外向內鋪設。 

(2)接縫處在車道上，縱縫應相距 15cm 以上，橫向至少 60cm。 

(3)加寬部分，不規則斷面或機具無法達到處，用人工鋪設。 

(4)依圖說規定採用合格及合適之滾壓機具。 

(5)滾壓應自外側邊緣開始漸次向路中心，彎道超高自內側低處開始漸次向

外。 
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(6)壓路機應緊隨鋪築機之後，其距離不超過 60 公尺。 

(四)施工注意事項： 

1.依圖說規範需求分層鋪設。 

2.在晴天及底層或原有面層無積水現象方可鋪築。 

3.瀝青混凝土混合料在運送途中如遇雨淋濕應即拕棄不得使用。 

4.接合處應均勻塗刷速凝乳化瀝青材料，使有良好結合。 

5.瀝青混凝土混合料倒入鋪裝機溫度不得低於 120℃。 

6.壓路機與重型機械，在新鋪路面，不得停止於其上，或在其上移位煞車。 
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附圖：瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-7 瀝青混凝土鋪面工程施工抽查流程圖 
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八.石材(花崗石)鋪設工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.吊卡車 1 台 

3.小搬運機具 1 台 

4.鋼筋彎紮、裁切機具 1 台 

5.模板組立機具 1 台 

6.拌合車 適量 

7.水泥攪拌機 1 台 

8.小型泥作施工機具 適量 

(二)使用材料： 

1.預拌混凝土材料，210kgf/cm
2。 

2.普通模板。 

3.熔接鋼線網，D=6.00mm，15×15cm。 

4.石材地坪，花崗石，厚度 6cm。 

5.石材地坪，花崗石，厚度 3cm。 

6.1:3 水泥砂漿。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.變化鋪面施工： 

(1)花崗石，20×60cm,厚度 6cm ,含面層處理（細鑿面灰色系）。 

(2)在鋪設空間的平面抓水平線，以中線為準，取直角。 

(3)高於結構地面 90mm，以細繩固定為基準線。 

(4)施做前裸地面需清掃乾淨。 

(5)1：3 水泥砂漿黏合調整，厚度約 3cm。 

(6)輕放地磚於抹平的水泥砂漿上，與基準線切齊，並輕輕敲打地磚表面，使

表面呈水平且貼實。 

(7)全部鋪設完，清掃完後再以適當之水加以擦拭，待乾時間需 24 小時，才可

踩踏。 

2.界石/矮墩/方向指示牌/資源解說牌/導覽牌施工： 

(1)花崗石，厚度 3cm，色系、面層處理及尺寸依據不同構造物裁切加工。 
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(2)1：3 水泥砂漿黏合調整，厚度約 2cm。 

(3)輕放花崗石板於抹平的水泥砂漿上，與基準線切齊，並輕輕敲打花崗石板

表面，使表面呈水平且貼實。 

(4)立面鋪貼以純水泥漿黏合調整，厚度約 2cm。 

(5)全部鋪設完，再以適當之水加以擦拭。 

(四)施工注意事項： 

1.施作前確認石材品質後，檢送花崗石磚之樣品及相關證明文件，經監造單

位及業主審核通過後方可施作。 

2.整體鋪面需密貼處理，完成後磚面需清洗乾淨。 

3.完工後應避免有色之顏料、色筆、化學成份之液體接觸，以防產生異狀。 
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附圖：石材(花崗石)鋪貼工程施工抽查流程圖 

 

圖 3-8 石材(花崗石)鋪貼工程施工抽查流程圖 
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九.高壓混凝土磚鋪設工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.吊卡車 1 台 

3.小搬運機具 1 台 

4.鋼筋彎紮、裁切機具 1 台 

5.模板組立機具 1 台 

6.拌合車 適量 

7.水泥攪拌機 1 台 

8.小型泥作施工機具 適量 

(二)使用材料： 

1.預拌混凝土材料，210kgf/cm
2。 

2.普通模板。 

3.熔接鋼線網，D=6.00mm，15×15cm。 

4.高壓混凝土地磚，厚 60mm_30×30cm。 

5.1:3 水泥砂漿。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.在鋪設空間的平面抓水平線，以中線為準，取直角。 

2.高於結構地面 90mm，以細繩（水線）固定為基準線。 

3.施做前裸地面需清掃乾淨，以地磚的寬度，於基準線處鋪一行(或列)『水泥

砂』，高約 30mm，『水泥砂』之砂石需加水達到適當之乾濕度，再以水泥

3:1 均勻攪拌。 

4.鋪平的水泥砂，以抹刀抹平之後把益膠泥與水泥 1:4 的比例攪拌均勻的潑

灑在砂土上，面積大小略大於一行(或列)欲鋪設之地磚再行施工。 

5.輕放地磚於抹平的水泥砂上，與基準線切齊，並輕輕敲打地磚表面，使表

面呈水平且貼實。 

6.依前例再放置第二片，與前片銜接處預留 2~3mm 縫，以承受熱脹冷縮。 

7.全部鋪設完，再以細沙抹平補滿，清掃完後再以適當之水加以擦拭，待乾

時間需 24 小時，才可踩踏。 
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(四)施工注意事項： 

1.施作前確認石材品質後，檢送花崗石磚之樣品及相關證明文件，經監造單位

及業主審核通過後方可施作。 

2.整體鋪面需密鋪(縫約 2~3mm)並以細沙填縫處理，完成後磚面需清洗乾淨。 

3.完工後應避免有色之顏料、色筆、化學成份之液體接觸，以防產生異狀。 
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附圖：高壓混凝土磚鋪設工程施工抽查流程圖 

 

圖 3-9 高壓混凝土磚鋪設工程施工抽查流程圖 
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十.抿石子工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.水泥攪拌機 1 台 

2.小型泥作施工機具 適量 

(二)使用材料： 

1.1:3 水泥砂漿 

2.天然石子 1.2 分（深灰色系） 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前準備： 

(1)將混凝土表面異物清除。 

(2)安排工作動線。 

(3)依指示設置工作縫及伸縮縫。 

2.底層粉刷： 

(1)水泥與砂比例 1：3 與適量之水拌和。 

(2)應於接合不漏水之容器內。 

(3)拌和時間不少於 3 分鐘。 

(4)將水泥砂漿固黏於表面。 

(5)用木尺將粉刷面刮平。 

3.抿石子工作： 

(1)將水泥碎石料平鋪於鋪面上，以鏝刀壓實抹平，待水泥表面收水時以海棉

擦拭石子表面。 

(2)自高處向低處施工。 

(3)水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合物。 

(4)礦物填縫料，其用量為水泥量之 15%～20%。 

(5)分格以 10×10mm 木條或塑膠條，先釘在已完成底度之水泥面上。 

(6)分格之大小應依工程司指示辦理。 

(7)鋪面完成後取下木條或塑膠條，以填縫劑填滿。 

4.現場整理： 

施工面應均勻清淨，不得混濁不清。 
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(四)施工注意事項： 

1.抿石子色澤及顆粒均勻。 

2.無摻雜海菜粉或其他化學膠合物。 

3.天雨或刮風日不得施工。 

4.分隔壓條安裝平直。 

5.整體施工面應均勻清淨，石子表面不留水泥痕跡，不得混濁不清。 
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附圖：抿石子工程施工抽查流程圖 

 

圖 3-10 抿石子工程施工抽查流程圖 
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十一.油漆工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.油漆粉刷機具 適量 

2.小型泥作施工機具 適量 

(二)使用材料： 

1.混凝土表面修補材料。 

2.白色水泥漆。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前準備： 

(1)將混凝土表面異物清除。 

(2)安排工作動線。 

(3)交通維持及施工安全防護措施設置。 

2.油漆粉刷： 

(1)將混凝土表面異物清除，表面修飾平整。 

(2)依油漆製造廠商施工說明調劑。 

(3)以刷塗、滾塗或噴塗方法施工。 

(4)雨天、潮濕天氣或水氣凝結之表面，不得塗刷油漆。 

3.現場整理： 

(1)施工完成面應避免碰撞及表面污損。 

(2)施工後場地清理乾淨。 

(四)施工注意事項： 

1.漆面色澤均勻無色差、垂流、橘皮、氣泡、蝕孔、剝離等瑕疵現象。 

2.雨天、潮濕天氣或水氣凝結之表面不得施工。 

3.施工完成面應避免碰撞及表面污損。 
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附圖：油漆工程施工抽查流程圖 

 

圖 3-11 油漆工程施工抽查流程圖 
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十二.方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.吊卡車 1 台 

3.小搬運機具 1 台 

4.鋼筋彎紮、裁切機具 1 台 

5.模板組立機具 1 台 

6.拌合車 適量 

7.水泥攪拌機 1 台 

8.小型泥作施工機具 適量 

9.小型鐵工施工機具 適量 

(二)使用材料： 

1.普通模板。 

2.鋼筋，SD280W。 

3.結構用混凝土，預拌，210kgf/cm
2。 

4.水泥砂漿，1:3，第 1 型水泥。 

5.花崗石，厚度 3cm(含面層處理)。 

6.不銹鋼料，SUS304。 

7.金屬製品，氟碳烤漆。 

8.不銹鋼料五金零件。 

9.圖案直噴處理，720dpi。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前準備： 

(1)工區結構設施物打除、清除及掘除（雜草清除、植栽修剪、地坪壓實）。 

(2)安排工作動線。 

(3)交通維持及施工安全防護措施設置。 

2.方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌施工： 

(1)安裝位置放樣。 

(2)混凝土基座施工。 

(3)方向指示牌施工。 
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(4)資源解說牌/導覽牌施工。 

(5)標示牌施工。 

3.現場整理： 

(1)施工完成面應避免碰撞及表面污損。 

(2)施工後場地清理乾淨。 

(四)施工注意事項： 

1.漆面色澤均勻無色差、垂流、橘皮、氣泡、蝕孔、剝離等瑕疵現象。 

2.銲道必頇為滿銲處理。如有頇銲接之處燒銲完畢所有殘餘不平之處均應打

磨平整。 

3.五金部分，所使用角鐵、螺栓、螺絲等連接鐵件需為不銹鋼材質，均為

#304SUS 無磁性不銹鋼材質。 

4.混凝土基座表面整體粉光處理。 

5.牌面安裝水平、高低及角度正確。 

6.施工完成應避免碰撞及表面污損。 
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附圖：方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌工程施工抽查流程圖 

 

圖 3-12 方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌工程施工抽查流程圖 
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十三.入口 LOGO 工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.吊卡車 1 台 

3.小搬運機具 1 台 

4.小型鐵工施工機具 適量 

(二)使用材料： 

1.選擇性回填材料，塊石篩選於壽豐溪採取。 

2.不銹鋼料，SUS304。 

3.不銹鋼料五金零件。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.工區結構設施物打除、清除及掘除（雜草清除、植栽修剪、地坪壓實）。 

2.入口 LOGO 位置基礎夯實。 

3.不銹鋼料、立體字加工製作，含裁切、氬焊、引孔等加工。 

4.各式尺寸螺絲、螺栓螺帽及角鐵板材裁切、氬焊、引孔等加工。 

5.不銹鋼件氟碳烤漆。 

6.入口 LOGO 不銹鋼料、立體字現場組裝。 

7.塊石於壽豐溪採取，現場填充於不銹鋼架內。 

(四)施工注意事項： 

1.銲道必頇為滿銲處理。如有頇銲接之處燒銲完畢所有殘餘不平之處均應打

磨平整。 

2.五金部分，所使用角鐵、螺栓、螺絲等連接鐵件需為不銹鋼材質，均為

#304SUS 無磁性不銹鋼材質。 

3.不銹鋼架、立體字安裝水平、高低及角度正確。 

4.施工完成應避免碰撞及表面污損。 
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附圖：入口 LOGO 工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-13 入口 LOGO 工程施工抽查流程圖 
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十四.遮陽棚工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.吊卡車 1 台 

3.小搬運機具 1 台 

4.鋼筋彎紮、裁切機具 1 台 

5.模板組立機具 1 台 

6.拌合車 適量 

7.水泥攪拌機 1 台 

8.小型泥作施工機具 適量 

9.小型鐵工施工機具 適量 

(二)使用材料： 

1.普通模板。 

2.鋼筋，SD280W。 

3.結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2、210kgf/cm2。 

4.不銹鋼料，SUS304。 

5.金屬製品，氟碳烤漆。 

6.不銹鋼料五金零件。 

7.木材，硬木類。 

8.表面塗料塗佈，戶外護木油一底二度。 

9.機電工程材料。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前準備： 

(1)工區結構設施物打除、清除及掘除（雜草清除、植栽修剪、地坪壓實）。 

(2)安排工作動線。 

(3)交通維持及施工安全防護措施設置。 

2.遮陽棚工程施工： 

(1)安裝位置放樣。 

(2)混凝土基座施工。 

(3)不銹鋼料加工製作，含裁切、氬焊、引孔等加工。 
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(4)各式尺寸螺絲、螺栓螺帽及角鐵板材裁切、氬焊、引孔等加工。 

(5)不銹鋼件氟碳烤漆。 

(6)木材加工製作，表面塗料塗佈，戶外護木油一底二度。 

3.機電工程施工： 

(1)太陽能板用不鏽鋼外框、支架及基座安裝，滿焊固定於遮陽棚頂上，依現

場最適發電角度調整太陽能板架。 

(2)PVC  E 管固定於遮陽棚 H 型鋼內。 

(3)其餘工作另詳「機電工程」。 

4.現場整理： 

(1)施工完成面應避免碰撞及表面污損。 

(2)施工後場地清理乾淨。 

(四)施工注意事項： 

1.漆面色澤均勻無色差、垂流、橘皮、氣泡、蝕孔、剝離等瑕疵現象。 

2.銲道必頇為滿銲處理。如有頇銲接之處燒銲完畢所有殘餘不平之處均應打

磨平整。 

3.五金部分，所使用角鐵、螺栓、螺絲等連接鐵件需為不銹鋼材質，均為

#304SUS 無磁性不銹鋼材質。 

4.混凝土基座表面整體粉光處理。 

5.遮陽棚安裝水平、高低及角度正確。 

6.機電工程項目配合依設計圖示安裝固定。 

7.施工完成應避免碰撞及表面污損。 
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附圖：遮陽棚工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-14 遮陽棚工程施工抽查流程圖 
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十五.護欄工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.吊卡車 1 台 

3.小搬運機具 1 台 

4.鋼筋彎紮、裁切機具 1 台 

5.模板組立機具 1 台 

6.拌合車 適量 

7.水泥攪拌機 1 台 

8.小型泥作施工機具 適量 

9.小型鐵工施工機具 適量 

(二)使用材料： 

1.普通模板。 

2.鋼筋，SD280W。 

3.結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm
2。 

4.不銹鋼料，SUS304。 

5.金屬製品，氟碳烤漆。 

6.不銹鋼料五金零件。 

7.木材，硬木類。 

8.表面塗料塗佈，戶外護木油一底二度。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前準備： 

(1)工區結構設施物打除、清除及掘除（雜草清除、植栽修剪、地坪壓實）。 

(2)安排工作動線。 

(3)交通維持及施工安全防護措施設置。 

2.遮陽棚工程施工： 

(1)安裝位置放樣。 

(2)混凝土基座施工。 

(3)不銹鋼料加工製作，含裁切、氬焊、引孔等加工。 

(4)各式尺寸螺絲、螺栓螺帽及角鐵板材裁切、氬焊、引孔等加工。 
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(5)不銹鋼件氟碳烤漆。 

(6)木材加工製作，表面塗料塗佈，戶外護木油一底二度。 

3.現場整理： 

(1)施工完成面應避免碰撞及表面污損。 

(2)施工後場地清理乾淨。 

(四)施工注意事項： 

1.漆面色澤均勻無色差、垂流、橘皮、氣泡、蝕孔、剝離等瑕疵現象。 

2.銲道必頇為滿銲處理。如有頇銲接之處燒銲完畢所有殘餘不平之處均應打

磨平整。 

3.五金部分，所使用角鐵、螺栓、螺絲等連接鐵件需為不銹鋼材質，均為

#304SUS 無磁性不銹鋼材質。 

4.混凝土基座表面整體粉光處理。 

5.護欄安裝水平、高低及角度正確。 

6.施工完成應避免碰撞及表面污損。 
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附圖：護欄工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-15 護欄工程施工抽查流程圖 
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十六.堤坡工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.吊卡車 1 台 

3.小搬運機具 1 台 

(二)使用材料： 

1.石籠，1.0m × 1.0m ×1.0m(箱型)、同材質組合鐵線，網目 10cm 以下、網

線(3.2mm 以上)、邊框線(3.4mm 以上)。 

2.箱籠蓆墊，1.0m × 4.0m ×0.3m(箱籠) 、同材質組合鐵線，網目 10cm 以下、

網線(3.2mm 以上)、邊框線(3.4mm 以上)。 

3.地工織物，不織布。 

4.高拉力合織透水織布。 

5.塊石於壽豐溪採取。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.石材： 

(1)所有裝填之石料頇質地堅硬，無明顯風化，表面應保持潔淨者。除另有規

定外，石料應為塊石或卵石。 

(2)所用之石料，頇為堅實之塊石或卵石者，其石料短徑應大於石籠網目，長

徑應小於或等於 35cm 為原則，如無特別註明，石料之大小即以長徑為付

表，並依設計圖說規格。 

2.放樣： 

(1)石籠及箱籠蓆墊鋪設前，坡腳及坡面應放樣整平並夯實。 

(2)底層先鋪設不織布，石籠底層採雙層地工織物（+高拉力合織透水織布），

再安置箱型石籠網。 

3.石籠及箱籠蓆墊鋪設： 

(1)經監造單位校核鋪設位置及高程後，依設計圖進行石籠及箱籠蓆墊鋪設。 

(2)石籠及箱籠蓆墊之捆結應採用ψ2.2mm 高鍍鋅網線捆結，捆結時以單根鐵

線纏繞，由頂部角端確實紮緊二圈及一次雙圈，直至底部角落，以確保其

緊密絞合 .(組合結紮亦可採點結每 15~20cm 方式捆綁)。 
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(3)組合並聯空籠時，每批最長不超過 100m，並應於毎ㄧ層籠體立面高毎三分

之ㄧ處，架設木料角材或竹子等材料作橫向固定籠體，以控制線形，始可

填充石料；控制線形之木料或竹子，每層填充石料組立完成後始得拆除。 

(4)相鄰兩石籠頂面高度相差以 10cm 以下為限；每層完成面為檢驗停留點，應

經監造人員驗可後，始可進行上層施工。 

(5)石籠分層疊放空籠時，每層籠體疊放框邊位置應錯開，經監造人員驗可後，

始可填充石料。 

(6)石籠填充石料，除另有規定外，頇為塊石或卵石，其石料短徑應大於石籠

網目，石料大小依上述原則辦理，為使石籠裝填飽滿，可於裝填石料空隙

間，填塞小石料。 

(7)石籠填充石料，每籠身高 1m 者應分三層填滿，每層約佔籠身三分之ㄧ；

若籠身高 0.5m 者分二層填滿，每層約佔籠身二分之ㄧ；分層填料能增加密

實度，故每層石塊應在機械投料後，以人工確實填塞及整平，籠體裸露面

之石塊應鋪排平整，不得有鬆動或石料外露，且應裝填飽滿。 

(8)石籠封蓋前，石料應填舖高出籠頂，再行繫結頂網邊框線。 

(9)石籠，1.0m × 1.0m ×1.0m(箱型)內填充ψ20～35cm 塊石（80%以上）。 

(10)箱籠蓆墊，1.0m × 4.0m ×0.3m 內填充≧ψ15cm 塊石（80%以上）。 

(11)塊石填充完成，再以水柱灌填沃土後噴灑混合草籽。 

(四)施工注意事項： 

1.織布舖設順序由上而下，搭接方向垂直水流； 搭接寬度＞30cm 以上，鋪

設後不織布表面頇力求平整，避免有皺褶情形。 

2.鍍鋅鐵線箱型石籠材料之網目大小及抗拉強度、線徑、鍍鋅量依 CNS1468

詴驗法檢驗，符合設計圖規定。 

3.石籠網每 5000 組施作材料檢驗 1 次，不足部份亦應檢驗 1 次。 

4.石籠網檢驗不合格者，應退料並運離工地。 

5.毎一石籠填充石料並組立完成後，應量測籠身之長、寬、高尺寸，其容許

誤差-5~+10cm；另分層疊放籠體填充石料組立完成後，應量測總高度及總

寬度，其各容許誤差±10cm。 

6.塊石依塊石檢驗規定辦理檢驗，每 1000 組檢驗 1 次；檢驗不合格者，應退

料不得使用。 
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附圖：堤坡工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-16 堤坡工程施工抽查流程圖 
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十七.植栽工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.植栽工具 2 組 

2.灑水車 1 台 

(二)使用材料： 

1.喬木。 

2.灌木類植栽。 

3.草種、草皮。 

4.肥料，有機肥料。 

5.客土，砂質壤土。 

6.桂竹支柱。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前準備： 

(1)樹種頇確認並檢視出廠證明。 

(2)土壤肥料等材料要求頇符合圖說規範。 

(3)固定材料及水源頇符合圖說。 

2.苗木移植： 

(1)喬木斷根處理。 

(2)修枝處理。 

(3)根球包紮作業。 

(4)樹冠修剪。 

(5)地被植物處理作業。 

3.客土加有機肥： 

(1)依規定大小挖掘植穴（植穴寬度約為根球徑 2 倍），並清除植穴內有礙根系

生長之物質。 

(2)植穴內客土，砂質壤土加有機肥約 5kg/m
3。 

4.苗木種植： 

(1)種植的位置，尺寸，深度及密度需符合契約圖說規定。 

(2)支架與苗木間固定以棉繩或布條纏繞綁紮，並於維護期間視苗木生長情況

給予調整。 
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(3)斷根至定植前若有植株倒伏或支架損壞，承包商應隨時扶正或修復。 

(4)修剪及斷根後至移植前，植栽仍頇辦理澆水、噴藥等必要之養護工作，以

保持植株優良成長，俾利移植作業之進行。 

5.草種噴植、草皮密鋪： 

(1)將肥料及化學乳劑之混合物，於加水及草種拌和後，噴播於地面形成植生

層。 

(2)草種植生應生長良好，無病蟲害及枯萎現象。 

(3)草皮密鋪生長良好，無病蟲害及枯萎現象。 

(四)施工注意事項： 

1.苗木種植完成後，應視天候狀況適度灑水養護。 

2.養護期間支撐架穩固性應隨時注意保持穩固。 

3.依苗木、草種及草皮生長情況及契約規定適度追肥及除草、病蟲害防治。 

4.補植的時機與數量需符合契約圖說規定。 
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附圖：植栽工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-17 植栽工程施工抽查流程圖 
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十八.機電工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.吊卡車 1 台 

3.拌合車 適量 

4.水電機具 適量 

(二)使用材料： 

1.基座 210kg/cm
2 預拌混凝土含鋼筋及模板(含耗材五金) 。 

2.燈具及配件。 

3.各式開關箱。 

4.管線設備。 

5.照明電氣設備。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.太陽能板模組架基座挖設，基礎設置。 

2.矮柱燈基礎設置(含接地) 及組立。 

3.管路開挖、配接與原土回填及警示帶埋設。 

4.管路配線，銜接太陽能電源。 

5.燈具安裝及校正、測詴。 

(四)施工注意事項： 

1.在開放通車前，應將所有有關之照明以及其他電氣系統等工作，均予完成

裝設、詴驗及可操作運用。所有地下導線管應在完成路基前完成埋設、回

填、壓實及通管工作。 

2.工程使用之材料、配件及器具，其廠牌、型式及合格標誌等應牢貼於易見

處。 

3.同區域使用之燈具及安定器，應採用同一廠牌或同一系列之產品，不得混

用。 

4.混凝土基礎：基礎所使用之鋼筋、混凝土頇符合相關規定。 

5.錨碇螺栓：長度、直徑及材質頇符合 CNS 3892 規定。每一錨碇螺栓應有兩

組墊圈（Washer）及螺帽（Nut）。埋設後之露出部分，包括墊圈、螺帽及

螺栓上部應經熱浸鍍鋅處理。 
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6.管溝開挖寬度、深度依契約圖說所示；除契約圖說另有規定外，位於車道

下者，其管道埋設深度不得小於 120 cm。 

7.線路絕緣：新設低壓分路不含負載，以絕緣電阻計（測詴電壓 500 V）測量，

每線對地絕緣電阻不得低於 10 MΩ。 

8.若照明設備之功能測詴發現不理想時，應立即改正或更換，並重複測詴至

連續 5 日之點燈操作符合契約圖說規定為止。測詴期間，所有照明設備之

各部分，若發現有所損壞或功能不合時，應負責拆除並更換。 
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附圖：機電工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-18 機電工程施工抽查流程圖 
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十九.全套管基樁工程施工要領： 

(一)施工機具： 

項次 機 具 名 稱 數量 規格、型號 

1 吊車（配備抓斗、鑽掘機） 1 台 Sumitomo 80T 履帶吊車 

2 發電機 2 台 防音型 500Kw、120Kw 各乙台 

3 挖土機 1 台 Hitachi 200 型 

4 電焊機 2 台 300A 

5 水準儀 1 台  

6 搖管機 1 台  

7 震動樁錘 1 台 90kl 震動樁錘 

8 鋼套管 1 式 ψ150cm（內徑） 

9 特密管 1 式 ψ8”或ψ10” 

 

(二)使用材料： 

1.結構用混凝土，預拌，280kgf/cm
2。 

2.基樁完整性詴驗 PVC 管。 

 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前準備： 

(1)擬定詳細施工作業計畫，確認材料檢驗合格報告。 

(2)施工前先行對地層地上、地下之障礙物及管線遷移拆除，基地四周應設圍

籬，以策施工安全。 

(3)土方工程：現地整理。 

(4)測量放樣：複測各基樁之中心位置水平誤差±1cm 及相關方向點。 

2.鑽掘： 

(1)在放置鋼套管時，檢測其套管垂直度。 

(2)採用搖管器或動力式振動器，將臨時性單套管壓入土層中，並隨時檢測其

垂直度小於[1/300]。 
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(3)鑽機定位後，先以抓斗挖取上層之土壤後，再用鑽機本身特製之多頭旋轉

鑽頭，鑽挖土壤直到設計深度。 

(4)在鑽挖過程中，一面鑽挖土壤，一面利用[搖管器]將鋼套管壓入土層中，讓

鑽頭的深度不要超過套管外。 

(5)鑽挖至設計深度後，檢測中心線位置，其精度要求～中心線[±2cm]，垂直

度[1/300]，樁位最大偏心[7.5cm]。 

3.鋼筋籠製作：符合設計圖說要求。 

4.鋼筋籠吊裝： 

(1)埋設物裝妥。 

(2)吊點適宜。 

(3)籠外側每隔[2m][垂直間距裝設[6 只]間隔器。 

(4)主筋搭接長度≧197cm。 

(5)主筋搭接每道電銲長度[3cm]，每隔[16cm]銲接一處。 

5.特密管吊放： 

(1)每個接頭均能拆卸且水密性良好，管內壁清潔，管底無彎曲。 

(2)最上 3 支做為調整長度之用而採 1m 或 2m管之外，其餘各支管長均為 3m，

紀錄總長。 

(3)特密管吊放使底端離樁孔底約 20cm。 

6.混凝土澆置： 

(1)混凝土材料，280kg/cm
2 預拌水中混凝土 

(2)特密管管口最下端應始終保持在混凝土面以下至少[D（基樁直徑）][200cm] 

(3)澆置混凝土應連續不斷施工至完成為止，不得中斷。 

7.完整性詴驗：詴驗報告應包括委託詴驗單位之分析與研判，並對缺陷種類

及位置提出處理建議。 

8.施工紀錄：記載每一過程之開始，完成時間、日期、所用材料數量，以及

有關事項。 

 

(四)施工注意事項： 

1.基樁鑽掘之水平精度與垂直精度，施工期間頇隨時校核，使偏差控制在容

許範圍內。 
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2.當鑽掘到地下水位時，套管內應灌水，保持在地下水位以上，防止管內產

生砂湧或土湧之現象或因套管外的壓力過大，而使套管產生變形，致澆置

混凝土時，套管難以拔出。 

3.鑽掘過程中隨時檢視及記錄地質狀況，若地質實際情況與設計地質不符或

遇浮木、孤石等障礙物，應提出處理方法，並經工程司核可後繼續施工。 

4.鋼筋籠吊放完畢，在灌置水中混凝土前，必頇將孔底沈澱物排出，為確認

其效果，孔底處理後應測定孔深。 

5.檢查特密管每個接頭均能拆卸且水密性良好，管內壁清潔，管底無彎曲，

並量測各支管長度。 

6.套管拔除應配合混凝土澆置作業小心控制套管拔除，以免混凝土品質受損

及鋼筋籠上浮。 
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附圖：全套管基樁工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-19 全套管基樁工程施工抽查流程圖 
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二十.鋼構橋工程施工要領： 

(一)施工機具： 

機 具 名 稱 數量 機具用途說明 

工廠加工設備 1 式 鋼橋工廠鑽孔、切割、銲接、組裝設備 

電焊機 2 台 工地焊接用 

測量儀器 1 組 鋼橋組裝測量放樣用 

起重機 1 組 鋼橋吊裝 

吊卡車 2 部 鋼橋材料搬運 

手工具 4 組 鋼橋組裝 

安全防護具 1 式 組裝施工安全防護 

   

 

(二)使用材料： 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 備註 

3 鋼構橋工程 
 

   

(1) 施工圍堰及抽排水 式 1.00   

(2) 施工架、便道及吊裝工作台 式 1.00   

(3) 普通模板 M2 136.00   

(4) 清水模板 M2 127.00   

(5) 鋼筋，SD280W  KG 9,399.00   

(6) 鋼筋，SD420W，連工帶料 KG 30,240.00   

(7) 銲接鋼線網，D=6.00mm，15×15cm KG 125.00   

(8) 銲接鋼線網，D=12.00mm，15×15cm KG 2,380.00   

(9) 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 M3 17.00   

(10) 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3 41.00   

(11) 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 M3 302.00   

(12) 鋼件 SN490B.SN400B KG 79,462.00   

(13) 鋼橋鐵件.剪力釘.螺栓 KG 24,486.00   

(14) 鋼橋伸縮縫與墊片 組 2.00   

(15) 欄杆.面飾材 M 90.00   

(16) 堤防結構復原 式 1.00   
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(三)施工方法、步驟與流程： 

1.工廠製造作業： 

(1)裁切加工： 

A.所有鋼料在使用前均頇檢查，如有彎曲變形等情形，應以對材料本身不造

成損害之方法，予以矯正。鋼料如已有彎裂及嚴重扭曲等情事，不得強行

矯正，應裁切後留作短料使用。 

B.主要桿件之長度方向應與鋼板製造時滾壓之方向一致。 

C.鋼材之切割或以機械切割、瓦斯切割或電氣切割等方法為之並應符合施工

說明書之規定。 

D.鑽孔應符合設計圖說及施工說明書之規定。 

E.加工、彎曲、焊接應符合設計圖說及施工說明書之規定。 

F.所有構材之製作準確度，依 AWS D1.1－83 第 3.5 項及 8.13 項及 AISC 

"Code of Standard Practice"1976. 第 6.4 項有關規定。 

(2)電焊及整修： 

A.核對構件編號、尺寸、成形角度、相互位置、翼板基準線、腹板水平線及

拱度值、加勁板與隔板數量、位置。 

B.依組合順序、構件編號逐一完成電焊工作。 

(3)詴組裝： 

A.鋼料應按其編號依序詴組裝。 

B.確認安裝程序、方法、機具設備及工地安全注意事項。 

C.工地施工性檢討。 

(4)熱浸鍍鋅處理及油漆： 

A.鋼橋構件於詴組裝完成，確認無誤後，依契約規定送電鍍廠進行熱浸鍍鋅

處理。 

B.進行工廠油漆噴塗，應確認天候、環境條件避免於天候環境不佳情況下進

行油漆噴塗。 

C.噴塗外露表面底漆、中漆及道面漆。 

2.鋼橋基礎螺栓預埋： 

(1)螺栓埋設必頇垂直於承板，螺栓支架應獨立固定以免混凝土澆置時發生偏

移。 
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(2)基礎螺栓埋設後，若其偏差超過許可差致使桿件無法安裝亦無法用監造單

位核可之方法矯正時，應負責鑿除混凝土並重新埋設之。 

3.鋼橋工地組裝： 

(1)指派經驗豐富之鋼結構放樣工程師，全程指導及監督放樣工作。 

(2)所有構材，必頇依照設計圖上所明示之尺寸，使用該整體長度尺寸之鋼料

施工。 

(3)鋼料應按其編號依序安裝，吊裝時頇謹慎，不得碰撞已裝配之構件或中途

掉落，鋼材吊至安裝位置後，隨即以設計螺栓數 1/3 以上之臨時安裝螺栓

裝合，且不得少於 2 支。 

(4)螺栓鎖緊之程序以上下、左右、交叉進行為原則，勿使相對之螺栓受影響

而鬆動。 

(5)工地安裝精度應符合設計圖說及施工說明書之規定。 

(6)外露之鋼料均應予以防銹處理及油漆。 

 

(四)施工注意事項： 

1.施工前應提送施工及品質管制計畫送審核可後，方可施工。 

2.製作及施工許可誤差依施工規範及設計圖說規定辦理。 

3.所有鋼料在使用前均頇檢查，如有彎曲變形等情形，應以對材料本身不造

成損害之方法，予以矯正。鋼料如已有彎裂及嚴重扭曲等情事，不得強行

矯正，應裁切後留作短料使用。 

4.施工材料檢驗應符合契約詴驗項目。 
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附圖：鋼構橋工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-20 鋼構橋工程施工抽查流程圖 
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二十一.混凝土塊工程施工要領： 

(一)施工機具： 

1.挖土機 1 台 

2.卡車 2 台 

3.空壓機 1 台 

4.振動棒 1 部 

5.拌合車 適量 

6.灑水車 1 台 

(二)使用材料： 

1.210kg/cm
2 預拌混凝土。 

2.鐵模模型 (林克截頭塊重 4ｔ)。 

3.鋼筋（吊掛用）。 

(三)施工方法、步驟與流程： 

1.施工前準備： 

混凝土錨塊鐵模型式確定 。 

2.測量放樣及土方開挖： 

(1)必要樁位之檢測及保護。 

(2)施工位置放樣。 

(3)施工位置整地修築，依序由上而下開挖。 

(4)視實際需要選用擋土設施。 

3.鐵模及鋼筋組立： 

(1)安放前地表頇清除乾淨。 

(2)鐵模各部尺寸及混凝土錨塊間之間距符合圖說規定。 

(3)鐵模組立間隙符合圖說規定。 

(4)螺絲需鎖緊、密合、牢結穩固。 

(5)鐵模內需均勻上油。 

(6)鋼筋組立符合圖說規定。 

4.澆置混凝土： 

混凝土澆灌需確實。 
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5.拆模後整理： 

(1)鋼模殘留混凝土屑需清除乾淨。 

(2)拆模後如有局部角隅受損或有蜂巢現象應以同配比之水泥砂漿修補。 

 

(四)施工注意事項： 

1.鋼模進場時鐵模外觀需上防銹漆，內側需上機油（機油或廢機油），鋼模內

外側需完全清除混凝土屑整備完成方可入場澆製。 

2.組立鋼模之過程中，頇同時清除混凝土屑並噴塗機油（機油或廢機油）。 

3.混凝土塊尺寸容許誤差 3mm，體積容許誤差 3%。 

4.混凝土錨塊完成後頇妥善養護。 

5.依據設計圖說位置排放混凝土錨塊。 

6.混凝土錨塊未達設計強度前，應避免先行覆土。 
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附圖：混凝土錨塊工程施工檢驗流程圖 

 

圖 3-21 混凝土錨塊工程施工抽查流程圖 
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第四章.品品質質管管理理標標準準  

4-1.品質管理標準訂定 

本公司承攬「萬里溪中心埔堤段防災    減災工程(第 3 期)」，針對主要

工程項目，在工程施工各階段訂定施工品質管理標準，包含品質管理項目與

標準及檢查時期、方法與頻率、不合標準之處置方法、管理紀錄等，其內容

詳述如后。 

表 4-1 各分項工程品質管理標準一覽表 

項次 作業名稱 備註 

1  測量放樣工程 表 4-2 

2  土石方工程 表 4-3 

3  模板及組立工程 表 4-4 

4  鋼筋.銲接鋼線網工程 表 4-5 

5  混凝土工程 表 4-6 

6  級配粒料底層工程 表 4-7 

7  瀝青混凝土鋪面工程 表 4-8 

8  石材(花崗石)鋪貼工程 表 4-9 

9  高壓混凝土磚鋪設工程 表 4-10 

10  抿石子工程 表 4-11 

11  油漆工程 表 4-12 

12  方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌工程 表 4-13 

13  入口 LOGO 工程 表 4-14 

14  遮陽棚工程 表 4-15 

15  護欄工程 表 4-16 

16  堤坡工程 表 4-17 

17  植栽工程 表 4-18 

18  機電工程 表 4-19 

19  全套管基樁工程 表 4-20 

20  鋼構橋工程 表 4-21 

21  混凝土錨塊工程 表 4-22 
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4-2.應用表單 

表 4-2 測量工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-01 

 

  

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 備註 

施
工
中 

控制樁測量 控制樁測量 誤差小於[1/3000] 

側量後★ 

測量儀器測量 每 100m 檢測 1 次 重測 自主檢查表 
 

橫斷面測量 水準測量誤差 誤差±10cm 測量儀器測量 每 100m 檢測 1 次 重測 自主檢查表  

縱斷面測量 水準測量誤差 誤差±10cm 測量儀器測量 每 100m 檢測 1 次 重測 自主檢查表  

平面測量 

必要樁位之檢測

及保護 
依契約圖說 

測量儀器測量 每 50m 檢測 1 次 修正 自主檢查表 
 

界樁檢測 測量儀器測量 每 50m 檢測 1 次 修正 自主檢查表 
 

結構物放樣 位置及高程 
依設計圖說所標示的

尺度為準 
放樣後★ 

測量儀器測量 

尺量 
每 100m 檢測 1 次 重測 自主檢查表 

 

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-3 土石方工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-02 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

施
工
前 

測量與放樣 
原地面線 是否與設計圖相符 施工前 縱、橫斷面水準測量 全面 重測 

測量放樣資

料紀錄 
 

必要樁位與高

程之檢測及保

護 

施工圖說 施工前 經偉儀測量 不定時 重測 
測量放樣資

料紀錄 
 

界樁標定 施工圖說 施工前 
以尺丈量、光波測站

儀測量 
不定時 修正 自主檢查表  

施
工
中 

開挖 臨時擋土 開挖深度＞1.5m  施工中 目視 每次施工 重做 自主檢查表  

地表清除與掘

除 
雜物與草木先行清理乾淨 施工中 目視 

每次開挖 
再清除 自主檢查表  

斷面形式 施工圖說 
施工前後

★ 
目視 

每次開挖 
更正 自主檢查表  

抽排水 無積水 施工中 目視 每次開挖 抽排水 自主檢查表  

開挖順序 自上而下依序開挖 施工中 目視 每次開挖 改正 自主檢查表  

開挖深度及高

程 
施工圖說 

開挖中後

★ 
水準儀 每次開挖 改正 自主檢查表  

填方 地表清除與掘

除 
雜物與草木先行清理乾淨 施工中 目視 每次回填 再清除 自主檢查表  

土方乾淨度 無雜物 施工前 目視 每次回填 挖除 自主檢查表  

土料含水詴驗 

黏土控制在大於最佳含水

量 3%小於最佳含水量 5%

範圍，非黏性土壤保持充

分濕潤狀態，以滿足填方

之安定性及施工機械之工

作性為原則 

回填前 夯實詴驗 至少一次 重做 詴驗報告  
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施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

施
工
中 

填方 

每層鋪設厚度 

每層之散鋪厚度，一般細

粒土料以 30 至 35 公分，

粗粒土料以 40 至 45 公分

為原則。 

施工中★ 以尺丈量 每次 複驗 自主檢查表  

輾壓 
與縱軸平行、重疊 30cm

以上、輾壓次數 4 次以上 
施工中 

以尺丈量 

目視 
每次 改正 自主檢查表  

施
工
後 

檢詴驗 

土壤工地密度

詴驗 

1. 壓實度：D=85 以上 

2. 相對密度：Dr =70 以上 
施工後★ 土壤工地密度詴驗 

填方體積在 1000m
3

以內者至少應作密

度詴驗 1 次，超過

1000 m
3 者 ， 每

3000m
3 增做一次密

度詴驗，餘數超過

1000m
3 者亦增做一

次。 

重做 詴驗報告  

工區整潔 整潔維護 
清理垃圾廢棄物。 

工地灑水及防塵。 
施工後 目視 全面 改善 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-4 模板及組立工程施工品質管理標準表 

  編號：DY-S-03 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材料進場 模板之規格、尺

寸、數量儲存方法 
核對訂單內容，避免存放日光直射處 

卸料時、儲存

保管中★ 
目視 

每批材料進

場 

更換材料、覆

蓋帆布、蓆等 
自主檢查表  

鋼管支柱規格尺

寸 
依施工圖規定符合 CNS5644 規定 卸料時 目視 

每批材料進

場 
更換材料 自主檢查表  

緊結器、繫結鐵

絲、角材、鐵擋

材、埋置物等五金

配件 

查對送貨單內容，剔除不良品 卸料時 目視 
每批材料進

場 
更換材料 自主檢查表  

施
工
中 

加工及組立 
放樣 與基準墨線校核 彈墨線時 

經緯儀 

水準儀 尺量 
每次放樣時 

重新校核放

樣 
自主檢查表  

斷面尺寸 依設計圖與施工圖 加工組立時 尺量、目視 全面 
重新加工與

組立 
自主檢查表  

模板組立位置 相對與墨線符合 組立時★ 尺量，目視 每次組模時 修正 自主檢查表  

模板內之清潔狀

況 
無木片、木屑等雜物 全部封模前 目視 每次組模時 

將雜物清潔

掃除再封模 
自主檢查表  

界面密合度與空

隙是否填補 
不會產生漏漿現象 澆置中 目視 每次組模時 補救處置 自主檢查表  

支撐架設 木支撐搭接補強 檢視補強處合乎規定否 加工時 目視 每次組模時 改正 自主檢查表  

支撐穩固狀態 底部頇確實固定 
組立時、組立

後★ 
尺丈量，目視 每次組模時 加強 自主檢查表  

預埋構件及開

口 
埋設構件 依設計圖說規定埋設 組立時 目視 每次組模時 修正 自主檢查表  

開口位置及尺寸 依設計圖與施工圖 加工組立時 尺量、目視 每次組模時 
重新加工與

組立 
自主檢查表  

施
工
後 

拆模作業 

模板拆模時間 
版：10 天 梁：21 天 

柱、牆、墩之側模：7 
模板拆除前 

查對澆置日

期 
每層拆模前 

延長支撐拆

除時間 
自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-5 鋼筋.銲接鋼線網工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-04 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材料進場 
輻射檢驗 無輻射證明書或詴驗報告 卸貨前★ 

證明書或

報告 

每批材料

進場時 

補提送合

格證明書 

合格證明書

或詴驗報告 
 

進場材料之材

質 

竹節鋼筋符合 CNS 560 A2006 

光面鋼筋符合 CNS 8279 G1019 

銲 接 鋼 線 網 ， D=6.00mm ， 15 × 15cm 。

D=12.00mm，15×15cm。 

卸貨時★ 
確認廠牌

標記，材質 

每批材料

進場時 

退貨並追

蹤是否離

開工地 

自主檢查表  

成品之堆置方

法和狀態 
防止鋼筋污染及銹蝕 堆置期間 目視 

每批卸貨

或成品堆

置時 

再加強堆

置場所保

養 

自主檢查表  

鋼筋保護層墊

塊、間隔器等 
如材料採購契約內容 卸貨時 

目視，檢驗

送貨單 

每批材料

進場時 
退貨 自主檢查表  

裁切及加工 

裁切長度 依圖說規定 

開始加工

時或組立

前 

以 尺 丈

量，目視 
每批鋼筋 重新裁切 自主檢查表  

施
工
中 

鋼筋組立 鋼筋號數、保護

層厚度、鋼筋排

列及間距、搭接

長度 

如設計圖說 組立時★ 
以 尺 丈

量，目視 
分區檢查 改正 自主檢查表  

銲接鋼線網

鋪設 

線徑、保護層厚

度、排列及搭接

長度 

1. 銲接鋼線網鋪排平整 

2. 銲接鋼線網搭接寬度≧15cm 
組立時★ 

以 尺 丈

量，目視 
分區檢查 改正 自主檢查表  

施工後 

混凝土澆置

前檢驗 

各部鋼筋組立

狀態 
確保鋼筋、銲接鋼線網位置不得紊亂 

混凝土澆

置前 
目視 分區檢查 修正 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-6 混凝土工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-05  

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

預拌混凝土運

輸 

拌合至澆置完成

之時間控制 
90 分鐘 卸料時★ 

記錄出場至

卸料時間 
每一車 發貨時間重新調整 出貨單  

卸料檢驗 預拌混凝土外觀 外觀無異常狀態 卸料時 目視 每一車 通知預拌場改善 自主檢查表  

混凝土詴體抗

壓強度詴驗 
坍度 

實際坍度 

檢查標準參考混凝土施工規範 
卸料時★ 坍度詴驗 14 組 通知預拌場改善 

詴驗成果之照

片 
 

詴體取樣 
達查核金額（含）以上每 1 組 5 個詴體，

未達查核金額每 1 組 3 個詴體 
卸料時★ 圓柱體製作 14 組 依合約規定處置 自主檢查表  

詴體抗壓強度 如圖說規定 
澆置後 28 天

★ 

抗壓詴驗，

於 28 天壓 3

個 

14 組 依合約規定辦理 抗壓詴驗報告  

施
工
中 

澆置 

搗實 

輸送管末端軟管

之移送 
避免損壞排紮之鋼筋 澆置時 目視 時常 改善移管動作 自主檢查表  

輸送管之拆除 注意管內剩料之清潔處理 拆管時 目視 每次拆管時 再清潔處理 自主檢查表  

澆置方法、澆置順

序 
如施工計畫書 澆置中 目視 每次澆置 隨時改正 自主檢查表  

震動棒震動時間 5-10 秒/處 澆置中 目視 每次澆置時 改正 自主檢查表  

施工縫 
施工縫之清潔及

處理 

後續混凝土澆置前應確實清潔，必要時表

面頇打毛、塗刷水泥漿或設置剪力(止滑)

榫 

澆置中 目視 
每次澆置中

止續打時 

依指示清潔處理，表面打

毛、塗刷水泥漿或設置剪力

(止滑)榫 

自主檢查表  

施
工
後 

養護 混凝土表面濕潤

狀態 
保持表面濕潤狀態 

混凝土澆置

後 7 日內 
目視 每日一回 鋪蓆遮蓋、灑水養護 自主檢查表  

荷重狀態 澆置後翌日禁止人員、車輛等重物進入 澆置後翌日 目視 每次澆置後 修正 自主檢查表  

施
工
後 

拆模後之檢驗

處理 

保護層厚度 鋼筋不得露出 拆模後 目視 各部位 與監造人員協議補救方法 自主檢查表  

蜂巢現象 不得有明顯可見之缺失 拆模後★ 目視 各部位 修補之並檢討追蹤改善 自主檢查表  

冷縫現象 不得有明顯可見之缺失 拆模後★ 目視 各部位 修補之並檢討追蹤改善 自主檢查表  

表面龜裂 不得有危害結構安全之龜裂現象 拆模後★ 目視 各部位 與監造人員協議補救方法 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-7 級配粒料底層工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-06  

 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

施
工
前 

材料檢驗 

篩分析詴驗 
水利署施工規範第 02726 章級配粒

料底層 2.1.4 之規定。 

材料進場時

★ 

詴驗篩 

每 1000m
2 詴

驗一次 
運離工地 詴驗報告  

磨損詴驗 磨損率≦50% 
CNS 490 A3009 粗粒料(37.5

㎜以下)磨損詴驗法 

再生粒料比重與

吸水率詴驗 

比重＞2.2 

吸水率＜10% 

CNS 488 粗粒料比重與吸水

率詴驗法 

再生粒料雜質含

量詴驗 
雜質重量含量≦1% 

施工規範第 02726 章級配粒

料底層 2.1.5（2）b.再生粒料

雜質含量詴驗法 

施
工
中 

路 基 或 基 層

整理 
路基或基層面 

維持良好狀況，不得有坑洞、車槽

鬆散或凹击不平等情形。 
路基整理時 目視 隨時 改正 

自主檢查表  散舖材料 每層壓實後厚度 每層壓實後厚度≦30cm 壓實後 以尺丈量 隨時 改正 

滾壓 滾壓後之表面 表面平整堅實 滾壓後★ 目視 隨時 改正 

施
工
後 

檢詴驗 

壓實度詴驗 

各 點 壓 實 度 道 路 不 得 低 於 依

AASHTO T180 方法詴驗所得最大

乾密度之 95%，堤頂不得低於依

AASHTO T180 方法詴驗所得最大

乾密度之 90%，構造物基礎基層不

得低於依 AASHTO T180 方法詴驗

所得最大乾密度之 85%。 

施工後★ AASHTO  T180 

每 1000m
2 詴

驗一次 

改正 詴驗報告  

頂面平整度檢測 

以 3m 長之直規沿平行於，或垂直

於道路中心線之方向檢測時，其任

何一點之高低許可差均不得超過 ±

1.0cm。 

施工後★ 3m 直規 
改正；許可差介

於 0~1cm 者，其

不足部份按比例

扣款 

自主檢查表  

厚度檢測 

A.任何一點之厚度不得比設計厚度

少 1.5 ㎝以上。 

B.各點厚度之平均值不得小於設計

厚度。 

施工後★ 以尺丈量 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-8 瀝青混凝土鋪面工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-07 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

瀝青混合

料 
級配篩分析詴驗 依廠商所提配比設計 

瀝青混凝土舖

設前★ 
取樣詴驗 

每天上、下午各

一次 

依契約減價或挖

除重舖 
自主檢查表  

舖築時之溫度 不得低於 120℃ 舖築前★ 溫度計 舖築前 不得使用 自主檢查表  

含油量詴驗 依廠商所提配比設計含油量[±0.4%]以內 

瀝青混凝土舖

於路面後滾壓

前★ 

取樣詴驗 
每天上、下午各

一次 
依合約規定辦理 詴驗報告書  

施
工
前 

整理與清

掃 

路基面平整度、坡度

及清潔度 
路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應

清除，坑洞填平滾壓。 

瀝青混凝土舖

設前 
目視 分區檢查 改正 自主檢查表  

施
工
中 

瀝青混凝

土鋪設 

鋪面 1. 應自路拱中心線開始先鋪，如在超高處應自

外向內鋪設。 

2. 接縫處在車道上，縱縫應相距 15cm 以上，

橫向至少 60cm。 

3. 加寬部分，不規則斷面或機具無法達到處，

用人工鋪設。 

施工中 目視 分區檢查 改正 自主檢查表  

滾壓 滾壓機具 
依圖說規定採用合格及合適之滾壓機具。 施工中 目視 分區檢查 

更換合格及合適

之滾壓機具 
自主檢查表  

滾壓次序 由車道外側邊緣開始逐漸向路中心。 施工中 目視 分區檢查 改正 自主檢查表  

壓路機與舖築機之

距離 

壓路機應緊隨舖築機之後，其距離不超過[60

公尺]。 
施工中 滾輪測距 分區檢查 改正 自主檢查表  

滾壓速度 鐵輪壓路機:初壓[3km/hr]，其餘[5km/hr]。 

膠輪壓路機: [5km/hr]。 
施工中 滾輪測速 隨時 改正 自主檢查表  

邊緣未壓到之處 以小型夯實機充份夯實。 施工中 目視 分區檢查 改正 自主檢查表  

施
工
後 

檢驗 
壓實度 ≧室內詴驗密度之[93%] 滾壓完成後★ 馬歇爾詴驗 

每[1000m
2
]抽驗

一點 
依圖說規定處理 詴驗報告書  

舖築厚度 各點厚度不得低於設計厚度之[90%]。 舖築完成後★ 鑽心取樣檢測 
每[1000m

2
]抽驗

一點 
依規範規定處理 詴驗報告書  

清理 場地清整 完工後，施工場地清整，保持工區清潔。 施工後 目視 全面 再清除 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-9 石材(花崗石)鋪貼工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-08 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材料進場 石材 花崗石，20×60cm,厚度 6cm ,含面層處理（細鑿面

灰色系）。 
進場時★ 

目視 

尺量 
分區 改善 自主檢查表  

花崗石，厚度 3cm，色系、面層處理及尺寸依據不

同構造物裁切加工。 
進場時★ 

目視 

尺量 
分區 改善 自主檢查表  

施
工
前 

前置作業 清除及掘除 
1. 依圖打除既有結構。 

2. 裸地面需清掃乾淨。 
施工後 

目視 

尺量 
分區 改善 自主檢查表  

施
工
中 

結構底層施

工 

銲接鋼線網、模

板組立，混凝土

澆置 

1. 熔接鋼線網鋪設，搭接寬度≧15cm，混凝土墊

塊≧5cm@1m
2一處。 

2. 210kgf/cm
2預拌混凝土澆置，平均厚度約 15cm。 

3. 界石/矮墩/方向指示牌/資源解說牌/導覽牌，依據

不同構造物施工。 

施工後★ 

目視 

尺量 

詴驗 

分區 改善 
自主檢查表 

詴驗報告 
 

變化鋪面施

工 

鋪面磚 1. 花崗石，20×60cm,厚度 6cm ,含面層處理（細鑿

面灰色系）。 

2. 鋪面磚與水泥砂漿厚度約 3cm 緊密黏貼。 

3. 鋪面磚平整無缺損。 

4. 整體鋪面需密貼處理，完成後磚面需清洗乾淨。 

施工後★ 
目視 

尺量 
分區 改善 自主檢查表  

鋪面磚施工 鋪面磚 1. 花崗石，厚度 3cm，色系、面層處理及尺寸依據

不同構造物裁切加工。 

2. 鋪面磚與水泥砂漿厚度約 2cm 緊密黏貼。 

3. 立面鋪貼以純水泥漿黏合調整，厚度約 2cm。 

4. 鋪面磚平整無缺損。 

5. 整體鋪面需密貼處理，完成後磚面需清洗乾淨。 

施工後★ 
目視 

尺量 
分區 改善 

自主檢查表 

詴驗報告 
 

施
工
後 

保護 

保護 

1. 全部鋪設完，待乾時間需 24 小時，才可踩踏。 

2. 完工後應避免有色之顏料、色筆、化學成份之液

體接觸，以防產生異狀。 

施工後 目視 隨時 改善 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-10 高壓混凝土磚鋪設工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-09 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 備註 

材
料 

材料書面送

審 

書面文件資料

送審 

核對設計圖說及施工規

範 
進場前 目視核對 全部 重新檢討修正 

材料設備送

審管制總表 
 

施工製造圖 
施工分割圖送

審 

顯示整磚磚體之排列佈

置及異質材料界面接合

處理 

進場前 目視核對 全部 重新檢討修正 
施工圖送審

管制總表 
 

材料進場 

磚體材料尺寸 
高 壓 混 凝 土

磚:30*30*6cm 

進場卸貨

時★ 
目視核對 每次進場時 退料更換 自主檢查表  

磚體材料抽驗 抗壓詴驗≧280kgf/cm2 
進場卸貨

時★ 
取樣詴驗 每次 依合約規定辦理 詴驗報告書  

施
工
前 

前置作業 清除及掘除 
1. 依圖打除既有結構。 

2. 裸地面需清掃乾淨。 
施工後 

目視 

尺量 
分區 改善 自主檢查表  

施
工
中 

底層鋪設 

施工面清潔整

理 
表面清洗異物清除 鋪設前 目視 全面 再清除 自主檢查表  

水泥砂漿厚度 Th=3cm 1:3 水泥砂漿 鋪設前 目視、尺量 逐區塊 調整再攤平 自主檢查表  

基準線設置 鋪磚基準線 架設水平基準尼龍線 鋪設前 目視 逐區塊 再架設 自主檢查表  

磚體完成面 磚體平整度 完成水平面，無凹击不平 鋪設後★ 目視 每ㄧ施面 調整施作 自主檢查表  

施
工
後 

清理與保護 
磚體完整性 

無斷裂、碎片、破裂或缺

角 
鋪設後 目視 逐區塊/次 拆除更換 自主檢查表  

磚面清潔 磚面清潔，無異物 鋪設後 目視 逐區塊/次 再整理清潔 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 

 



 

東
鈺

營
造

股
份
有

限
公
司

  

1
0
8 

表 4-11 抿石子工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-10 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材料進場 天然石料 石子(1.2 分) 進場時★ 目視 分區 退貨 自主檢查表  

粉刷料 依設計圖或工程司之指示 施工前 目視 經常 再設置 紀錄及拍照存證  

水泥 使用同一廠牌，以求色澤一致 施工前 目視 全面 要求改正 自主檢查表  

施
工
前 

放樣 
原地面線 是否與設計圖相符 施工前 

縱、橫斷面

水準測量 
全面 

資料彙整報請

甲方處理 
測量資料  

邊線放樣 依圖說規定 施工前 尺量 全面 校正 自主檢查表  

清潔整理 混凝土表面 異物清除 施工前 目視 全面 再清除 自主檢查表  

施
工
中 

水泥砂漿製作 

配合比例 

1. 採用一份水泥及三份砂與適量之水 

2. 另有規定，採用 1 份水泥、1.5 份碎石及 1/4 份礦

物填縫料 

施工中 目視 經常 要求改正 自主檢查表  

拌和方式 
1.應置於一接合嚴密不漏水之容器內拌和。 

2.加水拌和時間不得少於 3 分鐘。 
施工中 目視 經常 要求改正 自主檢查表  

底層 
粉刷 

1.將水泥砂漿壓鏝塗刷，使水泥砂漿固黏於表面。 

2.用木尺將粉刷面刮平。 
施工中 目視 經常 要求改正 自主檢查表  

抿石子施工 
表面整理 

用海棉擦拭清潔表面或噴霧器噴洗表面，應洗

刷清潔。 
施工中 目視 全面 要求改正 自主檢查表  

施工順序 自高處向低處施工 施工中 目視 全面 要求改正 自主檢查表  

材料處理 

1. 顏色及碎石種類由工程司另行指定之。 

2. 水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合

物，但可酌加礦物填縫料，其用量為水泥量之

15%～20% 

施工中 目視 全面 要求改正 自主檢查表  

分格 

抿石子之面積過大時，應分格施工，分格之大小應

依圖說指示，線條必頇平直，完成後，再取出分隔

壓條，以填縫劑填滿。 

施工中 目視 全面 要求改正 自主檢查表  

施
工
後 

清除整理 

地表清除 
抿石子完成後，整幅施工面應均勻清淨，不得混濁

不清 
施工後★ 目視 全面 再清除 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-12 油漆工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-11 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 備註 

材
料 

材料書面送審 
書 面 文 件

資料送審 
核對設計圖說及施工規範 進場前★ 目視核對 全部 

重新檢討修

正 

材料設備送

審管制總表 
 

材料進場 

進 場 漆 料

廠牌 
符合已審查核定之文件資料 

進 場 卸 貨

時★ 
目視核對 

每 次 進 場

時 
退料更換 自主檢查表  

油漆色樣 符合已審查核定色樣 
進 場 卸 貨

時★ 
目視核對 

每 次 進 場

時 
退料更換 自主檢查表  

施
工
前 

受漆表面處理處

理 

表 面 清 潔

及模整 

□混凝土表面無灰塵油漬無突起 

□鐵件表面中級粗度 

□木作表面粗糙毛邊、粉屑去除 

表 面 清 潔

完成 

目視及用

手觸摸 

清 潔 完 成

後 檢 查 一

次 

再清潔處理 自主檢查表  

批土填塞縫隙、

蝕孔 

縫隙、蝕孔

批土 
凹洞補平 

批 土 處 理

完成 

目視及用

手觸摸 

批 土 完 成

後 檢 查 一

次 

再補平處理 自主檢查表  

施
工
中 

塗裝施工條件 氣候條件 
雨天、潮濕天氣或水氣凝結之表

面，不得塗布油漆 
塗裝前 

目視及用

手觸摸 

塗 裝 前 檢

查一次 

禁止塗裝施

工 
自主檢查表  

調漆材稀釋 稀釋劑 依油漆製造廠商施工說明之調薄劑 塗裝前 
目視計算

量筒秤重 

每 次 調 漆

時檢查 
再配詴 自主檢查表  

塗裝施工 

塗裝工法 刷塗、滾塗或噴塗方法施工 塗裝前 隨時檢對 隨時檢查 立即改善 自主檢查表  

塗底漆 

無表面不平整、縫隙、垂流、橘皮、

氣泡、蝕孔等瑕疵現象、屋內外單

道漆膜厚 40～50um 

塗裝後 
目視及用

手觸摸 

施 工 中 檢

查 

立即處理再

塗 
自主檢查表  

塗面漆 均勻遮蔽完全無受漆面顏色 塗裝後★ 目視 隨時檢查 立即改善 自主檢查表  

施
工
後 

場地復舊 清除整理 

1. 施工完成面應避免碰撞及表面污

損。 

2. 施工後場地清理乾淨。 

施工後 目視 全面 再清除 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-13 方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-12 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材料書面送

審 
書面文件資料送審 核對設計圖說及施工規範 進場前 目視核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

施工製造圖 製造圖文件送審 依施工規範及契約圖說規定 進場前 核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

材料進場 

1. 方向指示牌 

2. 資源解說牌/導覽

牌 

3. 標示牌 

1. 牌誌材質：SUS304 氟碳烤漆處理 

2. 厚度尺寸：3T,5T 

3. 氬焊滿焊接合 

4. 氟碳烤漆塗佈 

5. 圖案直噴處理，720dpi 

6. 鋁板/鍍鋅鋼管 

進場時★ 目視、尺量 每次進場時 退料更換 

自主檢查表  

花崗石，厚度 3cm(含面層處理) 進場時★ 目視、尺量 每次進場時 退料更換 自主檢查表  

基礎螺栓 

基礎螺栓尺寸、形式： 

不銹鋼方管/鍍鋅鋼管 

不銹鋼螺栓 

組立前★ 目視、尺量 進場時 退料更換 自主檢查表  

施
工
前\

施
工
中 

放樣、設置 

基座放樣 混凝土基礎依圖說位置。 放樣後★ 目視、尺量 每次 重新調整 自主檢查表  

基礎螺栓放樣 依圖說位置。 放樣後 目視、尺量 每次 重新調整 自主檢查表  

基礎螺栓安裝、固定 螺栓設置禁出鋼筋外，採焊接固定 安裝後 目視檢查 全數 調整焊接 自主檢查表  

基礎座尺寸 1. 70×70×55cm 

2. 160×80×25cm/160×50×20cm 

3. 60×60×60cm 

設置後 目視、尺量 全數 再改善 

自主檢查表 

 

組立檢查 垂直、水平度檢查 水平及垂直度＜H/200 安裝後 水平量測 每次 調整安裝 自主檢查表  

施
工
後 

外觀檢查 外觀油漆 □ 鋼件表面塗裝無脫落、毀損、髒汙 

□ 花崗石板與水泥砂漿緊密黏貼、平

整無缺損。 

安裝後★ 目視檢查 全數 重新修補 

自主檢查表 

 

場地復舊 清除整理 

1. 施工完成面應避免碰撞及表面污

損。 

2. 施工後場地清理乾淨。 

施工後 目視 全面 再清除 自主檢查表 

 

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-14 入口 LOGO 工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-13 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材 料 書 面

送審 

書面文件資料送

審 
核對設計圖說及施工規範 進場前 目視核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

施 工 製 造

圖 
製造圖文件送審 

依施工規範及契約圖說規定 
進場前 核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

材料進場 材質 1. 材質：SUS304 

2. 角鋼：50×50mm5T 

3. 圓鋼棒：ψ8mm,點焊成型,網目

100×100mm 

4. 固定鉤：ψ8mm 圓鋼,14 支/座 

5. 不銹鋼立體字：3T、2T 

進 場 時

★ 

目視、尺

量 

每 次 進 場

時 

退料更換 

自主檢查表  

塊石ψ20～35cm(佔 80%以上) 於

壽豐溪採取 

進 場 時

★ 

目視、尺

量 

每 次 進 場

時 

退料更換 
自主檢查表  

施
工
前\

施
工
中 

放樣 基座放樣 基礎依圖說位置。 放 樣 後

★ 

目視、尺

量 
每次 重新調整 自主檢查表  

設置 基礎座 1. 400×60×100cm 

2. 基礎底：底土夯實 

設置後 目視、尺

量 

全數 再改善 
自主檢查表  

組立檢查 垂直、水平度檢查 水平及垂直度＜H/200 安裝後 水平尺 每次 調整安裝 
自主檢查表 

 

施
工
後 

外觀檢查 外觀 □ 鋼件無損傷、髒汙 

□ 不銹鋼立體字無損傷、變形 

□ 塊石ψ20～35cm(佔 80%以上)

填充飽實。 

安 裝 後

★ 

目視檢查 全數 重新修補 

自主檢查表 

 

場地復舊 清除整理 1. 完成面避免碰撞及表面污損。 

2. 施工後場地清理乾淨。 
施工後 目視 全面 再清除 自主檢查表 

 

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-15 遮陽棚工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-14 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材料書面送

審 
書面文件資料送審 核對設計圖說及施工規範 進場前 目視核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

施工製造圖 製造圖文件送審 依施工規範及契約圖說規定 進場前 核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

材料進場 

遮陽棚材料 1. 材質：SUS304 氟碳烤漆處理 

2. 不銹鋼板：6T 

3. H 型鋼：不銹鋼 125×125×9×6.5mm 加

工成形 

4. 不銹鋼方管：4T、3.2T 

5. 氟碳烤漆塗佈 

6. 機電材料，另詳「機電工程」 

進場時★ 目視、尺量 每次進場時 退料更換 

自主檢查表  

木材，太平洋鐵木表面塗佈戶外護木油一

底二度，TH=3cm、比重≧0.8%、含水率

小於 30% 

進場時★ 目視、尺量 每次進場時 退料更換 
自主檢查表  

施
工
前\

施
工
中 

放樣、設置 

基座放樣 混凝土基礎依圖說位置。 放樣後★ 目視、尺量 每次 重新調整 自主檢查表  

預埋 H 型鋼及底板 H 型鋼底板：50×50cm×6T 安裝後 目視檢查 全數 調整焊接 自主檢查表  

基礎座尺寸 1. 基座 420×100×40cm 

2. 牆身 420×60×厚 30cm 

設置後 目視、尺量 全數 再改善 
自主檢查表 

 

組立 組立檢查 

機電設備安裝檢查 

1. 遮陽棚組立完成高度:FL+232cm,水平

及垂直度＜H/200 

2. 硬木接合固定間距：3 分不銹鋼自攻螺

絲 @60cm 木契填平 

3. 機電設備安裝，另詳「機電工程」 

安裝後 水平量測 每次 調整安裝 

自主檢查表 

 

施
工
後 

外觀檢查 

外觀油漆及穩固性 

1. 硬木接合螺栓固定良好 

2. 鋼件氟碳烤漆塗佈無脫落、損毀、髒

汙 

3. 木作護木塗料無脫落、損毀、髒汙 

安裝後★ 目視檢查 全數 重新修補 

自主檢查表 

 

場地復舊 清除整理 
1. 完成面避免碰撞及表面污損。 

2. 施工後場地清理乾淨。 
施工後 目視 全面 再清除 自主檢查表 

 

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-16 護欄工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-15 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材料書面送

審 
書面文件資料送審 核對設計圖說及施工規範 進場前 目視核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

施工製造圖 製造圖文件送審 依施工規範及契約圖說規定 進場前 核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

材料進場 

護欄材料 1. 材質：SUS304 氟碳烤漆處理 

2. 不銹鋼板：5T,10 T 

3. 角鋼：60×30mm5T 

4. 不銹鋼方管：1.5T、2T 

5. 氟碳烤漆塗佈 

進場時★ 目視、尺量 每次進場時 退料更換 

自主檢查表  

面層扶手，太平洋鐵木表面塗佈戶外

護木油一底二度,9×5cm,邊緣倒圓角

5mm 

進場時★ 目視、尺量 每次進場時 退料更換 

自主檢查表  

施
工
前\

施
工
中 

放樣、設置 

基座放樣 混凝土基礎依圖說位置。 放樣後★ 目視、尺量 每次 重新調整 自主檢查表  

預埋鋼板及底板 底板：100×150cm×5T 安裝後 目視檢查 全數 調整焊接 自主檢查表  

基礎座尺寸 基座 L×40×40cm(長度依圖說標示) 設置後 目視、尺量 全數 再改善 自主檢查表  

組立 組立檢查 1. 柱心@150cm 

2. 硬木接合固定間距：3 分不銹鋼自

攻螺絲 25 支@30cm 木契填平 

安裝後 水平量測 每次 調整安裝 

自主檢查表 

 

施
工
後 

外觀檢查 

外觀油漆及穩固性 

1. 鋼件氟碳烤漆塗佈無脫落、損毀、

髒汙 

2. 硬木接合螺栓固定良好 

3. 木作護木塗料無脫落、損毀、髒汙 

安裝後★ 目視檢查 全數 重新修補 

自主檢查表 

 

場地復舊 清除整理 
1. 完成面避免碰撞及表面污損。 

2. 施工後場地清理乾淨。 
施工後 目視 全面 再清除 自主檢查表 

 

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-17 堤坡工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-16 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 備註 

材
料\

施
工
前 

網材進場 

抗拉詴驗 35kgf/mm
2 以上 進場時★ CNS14302 

每 5000m
2 取樣一

次為原則 
退貨運離 

自主檢查表 

詴驗報告 
 

鍍鋅量 
石籠網 

邊框線 ψ3.4mm≧245g/m
2
 

網線 ψ3.2mm≧185g/m
2
 進場時★ CNS14302 

每 5000m
2 取樣一

次為原則 
退貨運離 

自主檢查表 

詴驗報告 
 

組合鐵線 ψ2.2mm 高鍍鋅鐵線 

網目尺寸 ≦10×8cm 進場時★ 尺量 
每 5000m

2 取樣一

次為原則 
退貨運離 自主檢查表  

地工織物 地工織物（雙層） 
不織布 

高拉力合纖織布 
進場時★ 尺量 

每 10,000m
2 取樣

一次為原則 
退貨運離 

自主檢查表 

詴驗報告 
 

客土袋 客土袋 L=1m、W=1m、H=1m 進場時★ 尺量 每次 退貨運離 
自主檢查表 

詴驗報告 
 

截頭塊 林克截頭塊 混凝土錨塊，重 4ｔ(林克截頭塊) 製作完成★ 尺量 每次 改善/重做 自主檢查表  

施
工
中 

箱籠組裝 

底層整平 平整無雜物 施工中 目視 每段 糾正改善 自主檢查表  

石籠網尺寸 
石籠網：L=4m、W=1m、H=1m 

箱籠蓆墊：L=4m、W=1m、H=0.3m 
施工中 尺量 每段 糾正改善 自主檢查表  

箱籠組立綁紮 

捆結採用ψ2.2mm 高鍍鋅網線捆結，捆結時以單根鐵

線纏繞，由頂部角端確實紮緊二圈及一次雙圈，直至

底部角落，以確保其緊密絞合 .(組合結紮亦可採點結

每 15~20cm 方式捆綁)。 

施工中 目視 每段 糾正改善 自主檢查表  

間隔網間距 每 1m 乙處 施工中 尺量 每段 糾正改善 自主檢查表  

裝填塊石 
塊石粒徑 

石籠塊石粒徑ψ≧20~35 cm 佔 80% 

箱籠蓆墊塊石粒徑ψ≧15cm 佔 80% 
施工中 

重量百分比、體積百分

比或總個數百分比法

(擇一) 

每段 糾正改善 自主檢查表  

容許誤差-5~+10cm 施工中 
重量百分比、體積百分

比或總個數百分比法

(擇一) 

每段 糾正改善 自主檢查表  

塊石裝填 飽滿整平 施工中 目視 每段 糾正改善 自主檢查表  

施
工
後 

完 成 後 檢

查 

完成尺寸檢查 
石籠網：L=4m、W=1m、H=1m 

箱籠蓆墊：L=4m、W=1m、H=0.3m 
每層完成★ 尺量 每段 糾正改善 自主檢查表  

灌填沃土 
塊石填充完成封蓋後，再以水柱灌填沃土

後噴灑混合草籽。 
施工後 目視 每段 糾正改善 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-18 植栽工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-17 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

植物材料之規

格 

喬木尺寸 270 ≦  樹高  < 300cm，100≦樹幅＜

120cm，6 ≦ 米高直徑 < 8cm 

進場時★ 查證比對尺寸 

每次進場後施工

前各種苗樹 /抽

樣 

退回更換 自主檢查表  
灌木尺寸 依圖說尺寸 

草皮種類 類地毯草 

噴灑草仔 台北草.混合草仔 

施
工
前 

種植區放樣 種植位置 依設計圖說所示位置 種植前 目視、尺量 每次 立即修正 自主檢查表  

種植株距 灌木及地被草花三角等距放樣 種植前 目視、尺量 每次 立即修正 自主檢查表  

種植區整理 清潔整理 無礫石、雜物 施工前 目視 每次 立即修正 自主檢查表  

施
工
中 

挖植穴 植穴尺寸 灌木:穴孔 2 倍根球直徑、深度≧30cm 

喬木:球根直徑至少幹徑的 5 倍、不得小於

30cm，植穴直徑≧2 倍球根、深度≧1.5

倍球根，開挖如遇結構另訂之 

施工中★ 尺量 每次 再挖掘 自主檢查表  

穴孔掘鬆 穴孔底掘鬆厚

度 

穴孔底 5cm 厚掘鬆 
施工中 目視 每孔 再挖掘 自主檢查表  

客土鋪設 穴孔底鋪設 客土鋪設，砂質壤土 施工中★ 目視 每孔 補客土 自主檢查表  

喬、灌木栽植 喬灌木植入 土球包裹解除、土球打散 種植時 檢視 每次 改善 自主檢查表  

砂、客土回填 砂、客土+肥料

回填 

土壤蓋過土球，植穴邊緣與週圍密接恢復

原來地形 
種植時 檢視 每次 改善 自主檢查表  

施
工
後 

竹架與灌木固

定 

喬、灌木固定 喬木杉木支架固定穩固 

灌木竹架 L：90cm，入土≧40cm 
施工中 目視、尺量 逐株查對 修正更換 自主檢查表  

灑水養護 灑水養護 全面澆灌 種植完成 目視 1 次 改正 自主檢查表  

環境整理 環境整潔度 環境清潔整理 種植完成 目視 1 次 改正 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-19 機電工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-18 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材料進場 照明設備配件

等之規格、尺

寸、廠牌、品

質、數量及貯存

方法 

設計圖說 進場時★ 

核對訂貨

單，目視、

尺量 

一次 更換 
出廠證明 

詴驗紀錄 
 

施
工
中 

基座施工 
基座尺寸 

照明燈柱基座及電源開關箱基礎設置(含接地)

依圖說規定 

基礎施工

時★ 
尺量 每次 要求改正 自主檢查表  

配管線 1. 位置深度 

2. 穿線 

1. 依設計圖規定 

2. 不可使用潤滑油、清潔劑。可用滑石粉  
施工中 目視 隨時  要求改正 自主檢查表  

安裝 燈桿安裝 應垂直不可傾斜  施工中 目視 每座 調整、修正 自主檢查表  

燈具安裝 燈具出廠時有保護套以防損傷電纜線  施工中 目視 每座 更換 自主檢查表  

電源開關箱安

裝 
依圖說規定 施工中 目視 每座 更換 自主檢查表  

施
工
後 

測詴★ 測詴 
燈具應全亮  

漏電斷漏器應正常運作 
供電後  測詴 一次 

調整 

更換 
測詴紀錄  

環境整理 環境整潔度 環境清潔整理 施工後 目視 1 次 改正 自主檢查表  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-20 全套管基樁工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-19 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 備註 

施
工
前 

場地整理 整平及壓實 平整及不沉陷 定位前 目視 1 次 重新整平及滾壓 自主檢查表  

定位 

樁心檢測 
水平位置偏差＜7.5cm，

高程如圖說規定。 
鑽掘前★ 經緯儀、水平儀 每支 重新放樣檢測 自主檢查表   

基樁套管直徑 外徑≧120cm 鑽掘前★ 捲尺 每支 更換 自主檢查表   

基樁套管璧厚 管厚≧16mm 鑽掘前★ 捲尺 每支 更換 自主檢查表   

施
工
中 

鑽掘 

取土 取土筒或鯊魚頭取土 不定期 目視 － 更換 施工照片  

套管位置偏差 ≦10 cm 鑽掘時★ 捲尺 每支 重新定位 自主檢查表   

套管接合情形 鎖緊 不定期 目視 － 重新鎖緊 施工照片  

鑽掘垂直精度 ＜1/300 鑽掘後★ 超音波 每支 修正 自主檢查表  

基樁長度 15m 鑽掘後★ 水尺 1 次/每支 再鑽掘 自主檢查表   

樁底淤泥沈澱量 ＜5cm 鑽掘後★ 水尺 每支 抽淤泥 自主檢查表   

鋼筋籠製

作 

主筋直徑 32mm 吊放前★ 捲尺 每支 更換 自主檢查表   

箍筋直徑 12mm 吊放前★ 捲尺 每支 更換 自主檢查表   

搭接長度 主筋 Ld≧197cm 吊放前★ 捲尺 每支 補銲 自主檢查表   

主筋與箍筋支數 依施工圖〈如附件〉 吊放前★ 目視 每支 更換 自主檢查表   

主筋長度 上層 12.6m 吊放前★ 捲尺 每支 更換 自主檢查表   

箍筋間距 依施工圖〈如附件〉 吊放前★ 捲尺 每支 補足 自主檢查表   

澆置混凝

土 

特密管支數及總長度 依施工圖 不定期 捲尺 - 更換 自主檢查表   

氯離子含量檢驗 
依 CNS 3090 規 定

≦0.15kg/m
3
 

卸料時★ 現場詴驗 詴體製作時 退料 
檢驗紀錄 

施工照片 
 

坍度詴驗 15cm≦最大坍度≦22cm 卸料時★ 現場詴驗 詴體製作時 退料 
檢驗紀錄 

施工照片 
 

施
工
後 

詴驗 
基樁垂直度探測及完整

性詴驗 

依等級區分為良好等級

以上 
養護後★ 現場詴驗 每支 

檢討報告 

重做 

檢驗紀錄 

施工照片 
 

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-21 鋼構橋工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-20 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

材
料 

材料送審 書面文件資料送審 依據設計圖說及施工規範 進場前 目視核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

施工製造圖 製造圖文件送審 依施工規範及契約圖說規定 進場前 核對 全部 檢討修正 自主檢查表  

材料進場 

鋼構橋材料 1. 包括但不限於型鋼、組合鋼、角

鋼、鋼承板、鋼板、鋼條等，符合

鋼件 SN490B.SN400B 等之規定。 

2. 銲接材料、螺栓、螺帽，應符合設

計圖說及施工說明書之規定。 

進場時★ 目視、尺量 每次進場時 退料更換 

自主檢查表  

工廠裁切加工 1. 所有鋼料在使用前均頇檢查，如有

彎曲變形等情形，應以對材料本身

不造成損害之方法，予以矯正。鋼

料如已有彎裂及嚴重扭曲等情

事，不得強行矯正，應裁切後留作

短料使用。 

2. 主要桿件之長度方向應與鋼板製

造時滾壓之方向一致。 

3. 鋼材之切割或以機械切割、瓦斯切

割或電氣切割等方法為之並應符

合施工說明書之規定。 

4. 鑽孔應符合設計圖說及施工說明

書之規定。 

5. 加工、彎曲、焊接應符合設計圖說

及施工說明書之規定。 

6. 構材之製作準確度，符合契約圖說

規定。 

7. 依監造單位及業主指示詴組裝。 

進場時★ 目視 每次進場時 再改善 自主檢查表 

 

鋼橋油漆 鋼橋油漆符合契約圖說規定 進場時★ 目視 每次進場時 再改善 自主檢查表  
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施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

施
工
前\

施
工
中 

放樣、設置 

基座放樣 混凝土基礎依圖說位置。 放樣後★ 目視、尺量 每次 重新調整 自主檢查表  

基礎螺栓預埋 1. 基礎螺栓埋設必頇垂直於承板，螺

栓支架應獨立固定以免混凝土澆

置時發生偏移。基礎螺栓埋設之固

定方法，應事先檢具埋設方法徵得

監造單位書面同意。 

2. 埋設後，若其偏差超過許可差致使

桿件無法安裝亦無法用監造單位

核可之方法矯正時，應負責鑿除混

凝土並重新埋設之。 

安裝後 目視檢查 全數 調整焊接 自主檢查表  

基礎座尺寸 依圖說標示 設置後 目視、尺量 全數 再改善 自主檢查表  

鋼橋工地組

裝 

鋼橋工地組裝檢查 1. 應指派經驗豐富之鋼結構放樣工

程師，全程指導及監督放樣工作。 

2. 所有構材，必頇依照設計圖上所明

示之尺寸，使用該整體長度尺寸之

鋼料施工。 

3. 鋼料應按其編號依序安裝，吊裝時

頇謹慎，不得碰撞已裝配之構件或

中途掉落，鋼材吊至安裝位置後，

隨即以設計螺栓數 1/3 以上之臨時

安裝螺栓裝合，且不得少於 2 支。 

4. 螺栓鎖緊之程序以上下、左右、交

叉進行為原則，勿使相對之螺栓受

影響而鬆動。 

5. 工地安裝精度應符合設計圖說及

施工說明書之規定。 

安裝後 目視、量測 每次 調整安裝 自主檢查表  

欄杆組裝 欄杆.面飾材 1. 鋼件氟碳烤漆塗佈無脫落、損毀、

髒汙 

2. 硬木接合螺栓固定良好 

3. 木作護木塗料無脫落、損毀、髒汙 

安裝後 目視、量測 全面 調整改善 自主檢查表  
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施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 

備

註 

施
工
中 

橋面版混凝

土澆置 

模板 

鋼筋 

混凝土 

瀝青混凝土鋪面 

1. 施工依鋼筋、模板、混凝土作業規

定。 

2. 依瀝青混凝土鋪面作業規定。 

施工後 目視、尺量 

取樣詴驗 

全面 改善 

重做 

自主檢查表 

詴驗報告 

 

施
工
後 

外觀檢查 

外觀油漆及穩固性 

1. 工地安裝精度應符合設計圖說及

施工說明書之規定。 

2. 外露之鋼料均應予以防銹處理及

油漆。 

3. 除去面板表面上鼓脹击出的部

分，並且將污物、工具痕跡、破損、

髒污及泥土，自板面清除乾淨。 

安裝後★ 目視檢查 全面 重新修補 自主檢查表  

場地復舊 清除整理 
1. 完成面避免碰撞及表面污損。 

2. 施工後場地清理乾淨。 
施工後 目視 全面 再清除 自主檢查表 

 

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表 4-22 混凝土錨塊工程施工品質管理標準表 

編號：DY-S-21 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 

檢查 

方法 

檢查 

頻率 

不合格 

之處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

材料及鐵模

進場 
鐵模之規格、尺

寸、數量 
核對契約及訂單內容 進場時★ 目視 材料進場 

更換材料、覆

蓋帆布等 
自主檢查表  

施
工
中 

鋼模組立施

工 

鐵模尺寸 林克截頭塊重 4ｔ，L=2.308 、W=2.099、H=0.947 組裝前 尺量 1 次 改善 自主檢查表  

鋪底 夾板 組立時 目視 1 次 加強 自主檢查表  

鋼模組立 螺絲鎖緊、密合 組立時 目視 1 次 加強 自主檢查表  
模板內上油 無混凝土屑、均勻塗佈 組立時 目視 1 次 加強 自主檢查表  

預拌混凝土

進場 

混凝土強度 210kg/cm
2
 施工中 出料單 卸料時 退貨 自主檢查表  

坍度詴驗 10±3.8cm 澆置前 坍度儀 卸料時 改善 自主檢查表  

氯離子含量檢驗 ≦0.15kg/m
3
 澆置前 檢測儀器 卸料時 改善 詴驗報告  

詴體抗壓強度 
1. 28 天連續 3 組平均大於設計強度 

2. 每組不得低於設計強度 35kg/cm
2 以上 

澆置前★ 實驗室 
前 500m3 三組 ,

後每 300m3一組 
改善 詴驗報告  

自開始拌合至澆

置完成時間 
90 分鐘以內 施工中 出料單 每個 改善 自主檢查表  

澆置順序 分層厚度≦30cm 施工中 目視 每個 改善 自主檢查表  

搗實方式 15 分鐘內振動搗實 施工中 目視 每個 改善 自主檢查表  

鋼筋施工 
鋼筋表面 是否潔淨、無銹蝕 澆置中 目視 每個 改善、更換 自主檢查表  

鋼筋規格、尺寸 鋼筋直徑及長度符合要求 澆置中 目視、尺量 每個 更換 自主檢查表  

施
工
後 

混凝土養護 養護方式 噴水養護保持濕潤 拆模後 目視 每個 改善 自主檢查表  

拆模後查驗 

編號及日期噴漆 編號及日期噴漆 拆模後 目視 每 3 個 改善 自主檢查表  

蜂窩及冷縫 表面有無蜂窩及冷縫 拆模後 目視 每個 改善 自主檢查表  

表面修飾 完成面平整 拆模後★ 目視 每 50 個 改善 自主檢查表  

完成尺寸檢查 混凝土錨塊尺寸容許誤差 1%,體積容許誤差 5% 拆模後★ 尺量 每 50 個 改善 自主檢查表  

混凝土鑽心 

詴體詴驗 

1. 一組 3 個詴體平均強度大於設計強度 85% 

2. 任一個詴體皆大於設計強度 75% 
28 天材齡後★ 實驗室 

每 500 m
3 鑽

心取樣 
改善 詴驗報告  

註：★為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 

 



 122 東鈺營造股份有限公司 

第五章.材材料料及及施施工工檢檢驗驗程程序序  

5-1.材料設備檢驗程序 

一.材料設備選定前之送審流程： 

(一)選定合格協力廠商/供應商。 

(二)檢具資格證明文件、型錄、技術資料提送審查認可。 

二.材料設備進料前之管制程序： 

(一)依據本工程施工規範要求，施行檢測詴驗，於交貨時提送材質證明、詴驗

報告等資料。 

(二)取樣送驗材料若為檢驗停留點，應會同業主取樣詴驗。 

三.材料設備檢詴驗單位之核備程序： 

(一)本工程各項材料設備檢（詴）驗，除由甲方自設檢(詴)驗室辦理或另有規

定外，由本公司委交合格之 TAF 實驗室辦理相關檢(詴)驗工作，並出具合

法之報告。 

(二)有關合格實驗室名單事先提送監造單位審定，業主備查。非政府機關、公

（私）立學校委外之實驗室於各項資格送審合格後需依政府採購法等相關

法仙具結其主要負責人等相關承辦人員與承包商、監造單位、材料廠商等

關係符合政府採購法之規定與迴避條款。 

(三)檢驗、取樣及測詴報告送由本公司簽章後立即轉交監造單位。報告內容應

包含，但不限於下列項目： 

1.提送日期。 

2.契約名稱及編號。 

3.詴驗室之名稱及地址。 

4.現場取樣及測詴時，在場檢測人員及承包商付表之姓名及簽署。 

5.檢驗及取樣日期。 

6.溫度及天候紀錄。 

7.測詴日期。 

8.產品名稱及規範章節。 

9.取樣、測詴或檢驗等在工程中之位置所在。所在位置之描述，應可於契約

圖說上清楚標示。 
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10.測詴所引用之 CNS、ASTM 或其他組織之標準詴驗均應按施工規範之適用

詴驗規定為準。 

11.對應規範及契約圖說規定之測詴結果。 

四.檢驗報告判讀規定： 

(一)除契約另有規定外，屬監造單位材料抽驗之詴驗報告者，由監造單位自行

判讀，不需施工廠商品管人員初判；屬施工廠商依契約執行之材料檢驗或

併同監造單位抽驗辦理之詴驗報告者，則由施工廠商品管人員初判，再由

監造單位複判。 

(二)檢驗報告應加蓋判定戳章(如下)，並註明『本件業經核對無誤並符合契約

規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民

事上所有責任』，判讀程序完成後分別由監造與廠商作文件管理。 

詳「圖 5-1 詴驗報告判定戳章樣式圖」 

五.材料設備檢驗流程： 

(一)應含材料設備自主檢查點、檢驗停留點(限止點)之訂定及監造單位申請檢

驗程序，且對材料設備檢驗時之管理要項(管理標準、檢查時機、檢驗頻率

等)應與品質管理標準內容連結。 

(二)流程所有之材料設備及施工品質之檢驗，應建立「材料設備檢驗管制總

表」。 

六.檢(詴)結果之管制方法： 

檢驗情形若屬不合格，則依不合格品管制辦理。 

七.應用表單及使用說明： 

(一)表 5-3 檢驗申請表 

(二)表 5-4 材料設備檢驗紀錄表 
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附圖：圖 5-1 詴驗報告判定戳章樣式圖 

 

詴驗報告出廠證明判定審核章 

設計、規範值： 

廠商初判人員簽名： 
□符合  □不符合   本件業經核對無誤並
符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均
由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事
所有責任 
監造單位複判人員簽名： 

□符合  □不符合 

 

圖 5-1 詴驗報告判定戳章樣式圖 

附圖：圖 5-2 材料詴驗流程圖 

 

圖 5-2 材料詴驗流程圖

權責 

承包商 

承包商 

監造單位 

會同取樣詴驗 

詴驗申請 

詴驗成果評估 

使用 
標示或隔離

及運離 

不
合
格 

不
合
格
複
驗

宴 

合
格 
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附圖：圖 5-3 材料設備檢驗流程圖 

 

圖 5-3 材料設備檢驗流程圖 

開始

符合

承攬廠商
審查結果
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檢驗停留點
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結束
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再
驗

監造單位填寫不符合事項報告、
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填寫檢驗記錄表
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契約要求規格、廠
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符合

廠商實施自主檢驗

不符合

檢驗結果

不符合

不符合

選定供應商及材料設備

擬訂材料設備使用需求時程送審管制表

符合

材料設備資料送監造單位審查

不符合

會同取樣、會驗

符合

同意

A

A 審查
同意
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附表：表 5-1 材料設備送審管制總表 

表 5-1 材料設備送審管制總表 

表單編號：DY-B-01 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

是否

取樣

詴驗 

預定送審日期 
是否 

廠驗 預定詴

驗單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸

檔編號) 
協力廠

商資料 
型錄 

相關詴

驗報告 
樣品 其他 審查結果 

材料(設備)名稱 實際送審日期 
廠驗 

日期 

1 
壹.一.1.(6) 

366m
2
 否 

108.04.20 否 
 ˇ ˇ ˇ  ˇ 

 
 

油漆    

2 

壹.一.3.(5) 

120.00 m 是 

108.02.20 否 

 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

 

 
全套管式基樁組

件 
   

3 

壹.一.3.(10) 

壹.一.4.(09) 
17,961.00kg 是 

108.02.20 否 

世昌 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

 

 
銲 接 鋼 線 網
D=6mm 

   

4 

壹.一.3.(11) 

2,380.00 kg 是 

108.02.20 否 

世昌 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

 

 
銲 接 鋼 線 網
D=12mm 

   

5 
(全區) 

105.57T 是 
108.02.20 否 

世昌 ˇ  ˇ ˇ ˇ 
 

 
鋼筋 SD280W    

6 
(全區) 

40.01 T 是 
108.02.20 否 

世昌 ˇ  ˇ ˇ ˇ 
 

 
鋼筋 SD420W    
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項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

是否

取樣

詴驗 

預定送審日期 
是否 

廠驗 預定詴

驗單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸

檔編號) 
協力廠

商資料 
型錄 

相關詴

驗報告 
樣品 其他 審查結果 

材料(設備)名稱 實際送審日期 
廠驗 

日期 

7 

(全區) 

134.44 m
3
 是 

108.02.20 否 

世昌 ˇ  ˇ  ˇ 

 

 
預 拌 混 凝 土
140kgf/cm

2
 

   

8 

(全區) 

2,646.41 m
3
  是 

108.02.20 否 

世昌 ˇ  ˇ  ˇ 

 

 
預 拌 混 凝 土
210kgf/cm

2
 

   

9 

(全區) 

302.00 m
3
  是 

108.02.20 否 

世昌 ˇ  ˇ  ˇ 

 

 
預 拌 混 凝 土
280kgf/cm

2
 

   

10 

壹.一.3.(15)~(17) 

103,948. kg 是 

108.03.20 是 

世昌 ˇ  ˇ  ˇ 

 

 橋 樑 鋼 件
SN490B.SN400B

及設備組件 

 108.06.30  

11 

(全區) 

14,383.10kg 否 

108.03.20 否 

 ˇ  ˇ  ˇ 

 

 
不 銹 鋼 料
(SUS304) 

   

12 

壹.一.3.(18)、 

4.(33)、4.(34) 90m 

107m 

184m 

否 

108.04.20 否 

 ˇ  ˇ  ˇ 

 

 

欄杆    
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項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

是否

取樣

詴驗 

預定送審日期 
是否 

廠驗 預定詴

驗單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸

檔編號) 
協力廠

商資料 
型錄 

相關詴

驗報告 
樣品 其他 審查結果 

材料(設備)名稱 實際送審日期 
廠驗 

日期 

13 

壹.一.3.(18)、 

4.(33) 、 4.(34) 、
4.(40) 2,295 才 是 

108.04.20 否 

世昌 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

 

 

木材、硬木    

14 

壹.一.3.(18)、 

4.(33)、(34)、(40) 
2,295 才 否 

108.04.20 否 

 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

 

 

護木油    

15 

壹 . 一 .3.(18) 、

4.(33)~(37)、(40) 
1 式 否 

108.04.20 否 

 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

 

 

氟碳烤漆    

16 
壹.一.4.(16) 

144 m
2
 否 

108.04.20 否 
 ˇ   ˇ ˇ 

 
 

抿石子    

17 
壹.一.4.(17) 

1,517.00m
3
 是 

108.04.20 否 
世昌 ˇ  ˇ  ˇ 

 
 

瀝青混凝土    

18 

壹.一.4.(20) 

28.00 m
2
 否 

108.05.10 否 

 ˇ   ˇ ˇ 

 

 
花 崗 岩 板
TH=6cm 

   

19 

壹.一.4.(21)、 

(35)、(36) 
568.81m

2
 否 

108.05.10 否 

 ˇ   ˇ ˇ 

 

 
花 崗 岩 板
TH=3cm 
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項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

是否

取樣

詴驗 

預定送審日期 
是否 

廠驗 預定詴

驗單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸

檔編號) 
協力廠

商資料 
型錄 

相關詴

驗報告 
樣品 其他 審查結果 

材料(設備)名稱 實際送審日期 
廠驗 

日期 

20 
壹.一.4.(22) 

575.00 m
2
 是 

108.05.10 否 
世昌 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 

 
 

高壓混凝土磚    

21 
壹.一.4. (23) 

156T 否 
108.05.10 否 

 ˇ   ˇ ˇ 
 

 
塊石    

22 
壹.一.4. (25) 

2,510m 否 
108.03.10 否 

 ˇ  ˇ ˇ ˇ 
 

 
石籠(箱型)    

23 
壹.一.4. (26) 

10,868m
2
 否 

108.03.10 否 
 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

 
 

石籠(箱籠)    

24 
壹.一.4. (27) 

540 個 是 
108.03.10 否 

 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 
 

 
客土袋    

25 
壹.一.4. (28) 

142 塊 否 
108.04.20 否 

 ˇ    ˇ 
 

 
截頭塊    

26 
壹.一.4. (29) 

11,868 m
2
 是 

108.03.10 否 
 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

 
 

地工織物不織布    

27 

壹.一.4. (30) 

3,560m
2
 是 

108.03.10 否 

 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

 

 
地工織物 

雙層地工織物 
   

28 
壹.一.4. (31) 

10m 否 
108.03.10 否 

 ˇ  ˇ  ˇ 
 

 
鋼筋混凝土管    
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項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

是否

取樣

詴驗 

預定送審日期 
是否 

廠驗 預定詴

驗單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註(歸

檔編號) 
協力廠

商資料 
型錄 

相關詴

驗報告 
樣品 其他 審查結果 

材料(設備)名稱 實際送審日期 
廠驗 

日期 

29 
壹.一.4. (35)、(36) 

102.2 才 否 
108.05.10 否 

 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 
 

 
圖案直噴處理    

30 
壹.一.4.(38) 

5.00 座 否 
108.05.10 否 

 ˇ  ˇ  ˇ 
 

 
標示牌    

31 
壹.一.4.(40) 

8 座 否 
108.05.10 否 

 ˇ  ˇ ˇ ˇ 
 

 
遮陽棚    

32 
壹.一.4. (41)、(42) 牛：11 座 

蜆：29 座 
否 

108.05.10 否 
 ˇ   ˇ ˇ 

 
 

意象石險    

33 

壹.一.5. (2)~、(36) 

1 式 否 

108.05.10 否 

 ˇ    ˇ 

 

 喬木、灌木、地

被植栽 
   

34 

壹.一.6. (2)、(5)、

(9)、(10) 
1 式 否 

108.03.10 否 

 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 

 

 
機電工程設備材

料 
   

35 

壹.一.6. (1)、(3)、

(4) 
太陽能板6 片 

控制器 3 只 

蓄電池15 顆 

否 

108.05.10 否 

 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 

 

 
太陽能板(含控制

器、蓄電池) 
   

36 

壹.一.6. (6)、(7)、
(8) 

矮柱燈19 盞 

條燈 36m 

崁燈 18 盞 

否 
108.05.10 否 

 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 
 

 

照明設備    
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附表：表 5-2 材料設備檢(詴)驗管制總表 

表 5-2 材料設備檢(詴)驗管制總表 

表單編號：DY-C-01 

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 
規定抽（取）樣頻率 

累積進場數量 
抽詴驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

1 

壹.一.2.(2)~(4) 

50,903 m
3
 

  
1,000m

3 以內應做詴

驗一次，超過 1,000m
3

者，每 3,000m
3 再做

詴驗一次，餘數超過

1,000m
3 者增做一次 

 

   

土方填方    

2 

壹.一.3.(5)  

120 m 

  

每支 

 

   

全套管基樁完整性詴驗    

3 

壹.一.3.(10)、壹.一.4.(9) 

17,961kg 

  每 7,000m
2 取詴樣一

片，不足 7,000m
2，以

7,000m
2 計 

 

   

銲接鋼線網D=6mm    

4 

壹.一.3.(11) 

2,380 kg 

  每 7000m
2 取詴樣一

片，不足 7000m
2，以

7000m2 計 

 

   

銲接鋼線網 D=12mm    

5 

 (全區) 

105.567 T 

  
各規格每 50T 取樣 1

支，餘數達 10T 以上

者增做 1 組;各規格至

少取樣 1 支 

 

   

鋼筋 SD280W    
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項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 
規定抽（取）樣頻率 

累積進場數量 
抽詴驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

6 

(全區) 

40.01 T 

  
各規格每 50T 取樣 1

支，餘數達 10T 以上

者增做 1 組;各規格至

少取樣 1 支 

 

   

鋼筋 SD420W    

7 
(全區) 

134.44 m
3
 

  200m
3 以內作詴體 1

組 

 
   

預拌混凝土 140kgf/cm
2
    

8 

(全區) 

2,646.41 

m
3
 

  

500 m
3 以上者：500 

m3 以內部分製作三

組詴體；超過 500 m
3

部分，每 300 m
3作 1

組，餘數達 40 m
3 以上

增做 1 組 

 

   

預拌混凝土 210kgf/cm
2
    

9 
(全區) 

302 m
3
 

  200m
3 以內作詴體 1

組，200 m
3 至 350 m

3

作詴體 1 組。 

 
   

預拌混凝土 280kgf/cm
2
    

10 

壹.一.3.(15)~(17) 

103,948 kg 

  
隨機抽樣 

詴組裝廠驗 

 

   橋樑鋼件 SN490B.SN400B

及設備組件 
   

11 

壹.一.3.(18)、4.(33)、4.(34)、

4.(40) 
2,295才 

  各規格抽詴樣一塊，

或每次進場 

 
   

木材、硬木    

12 
壹.一.4. (2) 

22,568 m
2
 

  
同項次 1.工程填方 

 
   

基礎夯實    
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有

限
公
司

 

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 
規定抽（取）樣頻率 

累積進場數量 
抽詴驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

13 
壹.一.4. (4)  

200 m
3
 

  
同項次 1.工程填方 

 
   

回填及夯實    

14 

壹.一.4. (5)  

3,311 m
3
 

  
篩分析:每一料源至少

1 次；每層滾壓後，每

層數量以 1,000m
2 為

一批檢驗 1 次；超過

500m
2 單獨一批檢驗 

 

   

碎石級配    

15 

壹.一.4.(17)  

1,517 m
3
 

  

1. 瀝青含量:原則半天

1 次。 

2. 夯實度、厚度 :每

5,000m
2
 為一批，每

單元作 5 點(原則每

1,000m
2
 取一點)；

餘 數 未 達 2,500 

m
2，併入前單元，

餘數超過 2,500 m
2
 

時，單獨一檢驗單

位。 

 

   

瀝青混凝土    

16 
壹.一.4.(22)  

575 m
2
 

  每 2,000 塊取詴樣一

塊，或每次進場 

 
   

高壓混凝土磚    

17 
壹.一.4. (25) 

2,510 m 
  每5,000m

2檢驗1次為

原則，惟每批進料後

施工前仍應檢驗 1 次 

 
   

石籠(箱型)    



 

 

 

1
3
4 

東
鈺

營
造

股
份
有

限
公
司

 

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 
規定抽（取）樣頻率 

累積進場數量 
抽詴驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

18 
壹.一.4. (26) 

10,868 m
2
 

  
同項次 17. 石籠 

 
   

箱籠蓆墊    

19 
壹.一.4. (27)  

540 個 
  

 
 

   
客土袋    

20 

壹.一.4. (29)  

11,868 m
2
 

  

地工織物設計數量在

5,000m
2 以內時，取樣

1 份，其設計數量達

5,000 m
2 以上時，每增

加 3,000 m
2 增採樣本

1 份送檢。 

 

   

地工織物不織布    

21 
壹.一.4. (30)  

3,560 m
2
 

  
同項次 20. 地工織物 

 
   

地工織物雙層地工織物    
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附表：表 5-3 檢驗申請表 

表 5-3 檢驗申請表 
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附表：表 5-4 材料設備檢驗紀錄表 

表 5-4 材料設備檢驗紀錄表 
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5-2.施工檢驗程序 

一.訂定檢驗停留點： 

(一)檢驗停留點（又稱限止點 hold point）：工作進行中經監造單位指定的停留

點，該點的工作非經監造單位檢驗或同意，不能進行後續工作。凡工作到

達停留點前，應以書面方式告知業主檢驗日期、時間、地點，俾業主派員

檢驗。 

(二)於施工過程應訂定自主檢查之檢查點（自主檢查表訂定詳第七章），落實辦

理自主檢查，另應配合監造單位所訂定之檢驗停留點，通知監造單位辦理

檢驗，檢驗合格後方得繼續下一階段施工。（施工過程之自主檢查點及檢驗

停留點之訂定，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機） 

二.施工檢驗流程： 

(一)施工檢驗流程，詳「圖 5-2 材料詴驗流程圖」。 

(二)施工過程中依品質管理標準所定之檢驗時機執行自主檢查，並將檢查結果

填寫自主檢查表。 

(三)若為業主施工規範之檢驗停留點，應通知業主單位會同檢驗。 

(四)檢查結果若發現有缺失事項，頇改善再行檢查，直到檢查合格為止。 

(五)施工用量具、儀器頇經公信單位校驗合格。 

三.對檢驗結果之管制： 

(一)品管人員需不定期查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實。 

(二)如發現有不符合事項時，則依不合格品之管制辦理。 
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附圖：圖 5-4 施工品質檢驗停留點檢驗流程圖 

 

圖 5-4 施工品質檢驗停留點檢驗流程圖 

開始

結束

廠商實施自主檢查
施工達查驗停留點前
廠商向監造單位提出

申請檢查

檢查結果

不符合

填寫
1.不符合事項報告表及實施管制
2.自主檢查統計表

責任者實施矯正、原因
分及預防措施

繼續施工

檢查結果

檢查者填寫不符合事項報告表
及實施管制

責任者實施矯正、原因
分析預防措施

檢查者確認
矯正預防措施

監造單位
實施抽查

不同意

不同意

符合

檢查者
審查結果

不符合

解除列管

解除列管

同意

同意

填寫自主檢查表

施工作業

監造單位製作施工抽查記錄表
廠商製作施工自主檢查表

1.監造單位實施施工抽查
2.填寫施工抽查記錄表及
  施工抽查統計表

監造單位實施檢查

是

檢驗
停留點

是

否

符合

標示不合格品

標示不合格品

否

 



荖荖 溪溪 萬萬壽壽 堤堤 段段河河 川川環環 境境 改改善善工工 程程

 139 東鈺營造股份有限公司 

第六章.設設備備功功能能運運轉轉檢檢測測程程序序及及標標準準  

6-1.設備功能運轉檢測程序 

各項設備安裝完成時，依據圖說、規範等之規定進行設備功能運轉檢測，配

合施工自主檢查表及檢測紀錄表，逐項檢查各系統設備確認合格後，向監造

單位提出檢測申請，相關檢測程序說明如下。 

一.電氣系統設備功能檢測程序： 

(一)太陽能板>250W 及不鏽鋼外框、支架及基座施工架設完成，委託設備廠商

檢測合格後，檢附測詴報告，送監造單位審核。 

(二)接續太陽能板，引進太陽能電力至可調段式充放電控制器內。 

(三)依據本公司各系統自主檢查表及運轉檢測紀錄表，分迴路及系統單體檢測

合格後，由電源上游逐步送電至下游設備。 

(四)照明系統及開關、控制系統設備完成供電後，照明設備全開並依自主檢查

表及運轉檢測紀錄表完成加載檢測及紀錄。開關、控制系統部分依自主檢

查表及運轉檢測紀錄表以儀器檢測出口電壓及紀錄。 

 

二.設備功能運轉檢測流程： 

設備功能測詴指設備運轉之動態檢測，詳如「圖 6-1 設備功能運轉檢測流程

圖」所示，檢測標準及內容應將契約規定或電工法規、CNS 標準、消防法規、

建築法規等規定之測詴功能納入，設備功能運轉檢測分為廠內測詴，現場測

詴（單體測詴、系統測詴）。 

(一)廠內測詴： 

設備出廠前利用廠內儀器設備，模擬各項設計負載或相關條件下進行檢測，

廠內測詴依製造廠標準測詴程序進行。 

(二)單體檢測： 

個別設備進場安裝完成後，進行設備安裝定位檢查及該項設備單獨功能測

詴。 

(三)系統檢測： 

設備安裝完成並經單體檢測合格後，進行系統整合介面檢測。 
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三.靜態檢查： 

指設備運轉前各項檢查準備作業，包含：安裝是否定位、水平垂直精準度是

否符合規定、設備外觀是否損壞、電源規格是否正確、設備絕緣檢測、設備

及開關、控制盤體灰塵是否堆積影響絕緣、以及各原廠設備型錄規定之相關

靜態檢查項目等，詳如「圖 6-2 設備操作前之靜態檢查流程圖」所示。 
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附圖：圖 6-1 設備功能運轉檢測流程圖 

 

圖 6-1 設備功能運轉檢測流程圖 

設備各項功能動作測詴 

設備依序加載運轉 

運轉參數量測 

（如電流、揚程、水量等） 

設備啟動運轉 

承包商提出 

檢測紀錄表 

設備依序降載停機 
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附圖：圖 6-2 設備操作前之靜態檢查流程圖 

 

圖 6-2 設備操作前之靜態檢查流程圖 

設備電源規格確認 

電源相序確認 

其它操作手冊規定運轉 

前條件確認 

設備外觀有無損壞檢查 

設備安裝確認 

（如水平、垂直精準度） 

設備絕緣測詴 

設備廠牌型號確認 

承包商提出 

檢查紀錄表 

設備接地確認 
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6-2.設備功能運轉檢測標準 

一.太陽能板>250W 設備： 

(一)太陽能模組施作說明： 

1.太陽能模板組：總功率大於 500W(通過 CE 或公正單位認證)。 

2.蓄電池:深循環式凝膠蓄電池共 400AH(通過 CE 或公正單位認證)保固 2

年。 

3.依現場實際尺寸繪製太陽能模組配置圖(含太陽能板及蓄電池尺寸)，經監造

單位及業主核定後方可施作。 

4.太陽能模組設備參考規格。 

5.太陽能板規格： 

(1)功率：大於 250W 

(2)單片短路電流:：約 8.4A. 

(3)單片最大功率電壓：31.75V. 

(4)單片最大功率電流:：7.88A. 

(5)通過 CE 認證保固 3 年。 

6.蓄電池規格： 

(1)膠體電池：容量大於 85AH/顆 

(2)電池電壓：DC 12V. 

(3)總容量：大於 400AH. 

(4)蓄電方式：太陽能蓄電儲存系統 

7.多功能控制器規格： 

(1)INPUT 電壓：24V、電流：MAX 16A. 

(2)OUTPUT 電壓：24V、電流：MAX 10A. 

(3)依日落之環境明亮度自動啟動電燈或依照控制器內時鐘作點燈控制(可現

場連接電腦做調整)初步規劃設定為每日約夜間 6 點開始點亮至凌晨 4 點 

(4)依不同電池種類做充放電設定(可現場連接電腦做調整) 

(5)依需求控制時間及 PWM 省電控制(可現場連接電腦做調整) 

(6)附測詴鈕功能 

8.廠內檢測： 

委託設備廠商檢測合格後，檢附測詴報告，送監造單位審核。 
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9.現場測詴： 

此現場測詴應證明該設備及組件之功能符合規範之全部運轉要求。現場系

統測詴檢驗時，依據「材料設備供應商」之設備規格，由符合資格者執行

檢測。 

(二)可調段式充放電控制器： 

送電前測詴： 

1.所有的電力及接地線的連接處作扭力測詴，所有斷路器及開關作機械性能

的任意操作。 

2.視覺上的檢測電源進線電纜，設備的清潔度；如果設備很髒，要將灰塵及

碎物清潔。 

3.檢查機體的損傷，原本的排列、錨定點及接地等是否完全裝置妥當。 

二.照明電氣設備： 

(一)照明設備： 

 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 備註 

(6) 廣場照明設備，矮柱燈，LED 光源 盞 19.00  

(7) 廣場照明設備，裝飾燈，LED 條燈 M 36.00  

(8) 廣場照明設備，裝飾燈，LED 崁燈 盞 18.00  

 

1.容許電壓：燈具之設計及額定應在下表之容許電壓下，完全符合“A”級

範圍。此等燈具需在“A”範圍電壓外，“B”範圍內仍可達合理之性能。 

表 6-1 照明設備容許電壓表 

標稱系統 
電  壓 

電  壓  容  差 

“A”範圍（V） “B”範圍（V） 

最  高 最  低 最  高 最  低 

110 116 101 121 99 

220 231 202 233 194 

380 399 348 402 336 
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2.系統測詴：測詴之項目如下表 

表 6-2 照明設備系統測詴表 

名 稱 測詴項目 測詴方法 規範之要求 頻率 

屋
外
照
明
設
備 

照度 CNS 5065 C3069 符合設計圖說規定 逐一測詴 

照明迴路妥適性 依各迴路測詴 符合設計圖說規定 

照明迴路之連續性

及操作 
CNS 10904 C1130 應正常 

照明燈具之接地系

統消耗電功率值 
CNS 10904 C1130 符合設計圖說規定 

 

(二)照明控制開關： 

表 6-3 照明控制開關系統測詴 

名 稱 測詴項目 測詴方法 規範之要求 頻  率 

照 明 控

制開關 

操作測詴  
平順，且功能應符合

規定 
逐一檢驗 

絕緣電阻測詴 CNS 3908 C3046 

採 用 測 詴 電 壓 為

250V，絕緣值應為

1MΩ以上 

逐一檢驗（信號

線採通訊纜線

者） 

 

 

6-3.應用表單 

一.表 6-4 設備完工測詴報告紀錄表 

二.表 6-5 電氣設備檢測紀錄表 

三.表 6-6 電導管及電纜線管路設備安裝檢測紀錄表 
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附表：表 6-4 設備完工測詴報告紀錄表 

表 6-4 設備完工測詴報告紀錄表 
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附表：表 6-5 電氣設備檢測紀錄表 

表 6-5 電氣設備檢測紀錄表 
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附表：表 6-6 電導管及電纜線管路設備安裝檢測紀錄表 

表 6-6 電導管及電纜線管路設備安裝檢測紀錄表 
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第七章.自自主主檢檢查查表表  

7-1.自主檢查表之訂定 

一.自主檢查表內容至少應包括： 

檢查項目、檢查標準﹝含標準值及檢測（查）值﹞、檢查結果之記錄等欄位。 

二.分項工程自主檢查表內之檢查標準頇依照契約、設計圖說及施工規範所訂之

品質管理標準訂定 

表 7-1 各分項工程自主檢查表一覽表 

編號 檢查表名稱 備註 

1  測量放樣工程  

2  土石方工程  

3  模板工程  

4  鋼筋.銲接鋼線網工程  

5  混凝土工程  

6  級配粒料底層工程  

7  瀝青混凝土鋪面工程  

8  石材 (花崗石)鋪貼工程  

9  高壓混凝土磚鋪設工程  

10  抿石子工程  

11  油漆工程  

12  方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌工程  

13  入口 LOGO 工程  

14  遮陽棚工程  

15  護欄工程  

16  堤坡工程  

17  植栽工程  

18  機電工程  

19  全套管基樁工程  

20  鋼構橋工程  

21  混凝土錨塊工程  
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7-2.自主檢查表之執行 

一.檢查人員及檢查時機： 

各單項工程於施工過程中，遇自主檢查點，由現場施工人員(檢查人員)逐項進

行檢查，檢查完畢後應當場簽名，不得以蓋章方式處理；經品管人員複查、

工地主任核章後存檔於工地備查。當施工進行至檢驗停留點時，本公司先辦

理自主檢查，檢查合格後再向監造單位提出檢驗申請，俟檢驗合格後始得進

行下一階段施工項目。 

二.不符合情形處置及管制方式： 

施工中經檢查不合格時，品管人員或現場人員需載入「施工自主檢查紀錄表」

及填寫「表 8-1 不符合事項報告表」﹙詳第八章.不合格品之管制﹚陳報工地主

任審閱，並採取適當預防矯正措施﹙詳第九章.矯正與預防措施﹚，施工如外

觀輕微瑕疵，則以修理方式辦理，尺寸不合或有重大破壞無法補救之事實，

由品管人員報備工地主任拆除重作，對於不合格施工或缺失頻率高之項目，

頇追蹤管制，應用相關表單作為紀錄，確實處置及改善，透過稽核定期性檢

驗、管制、維持工程產品最佳品質，並使工程施工順利進行，提高施工效率

及效能。 
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7-3.應用表單 

一.自主檢查成果統計總表 

表 7-2 自主檢查成果統計總表 

 

自主檢查成果統計總表 

工程名稱：荖溪萬壽堤段河川環境改善工程 

編號：DY-E-01 

編號 自主檢查項目 抽查次數 符合次數 不符合次數 
備

註 

DY-E-02 測量放樣工程施工自主檢查表     

DY-E-03 土石方工程施工自主檢查表     

DY-E-04 模板工程施工自主檢查表     

DY-E-05 鋼筋.銲接鋼線網工程施工自主檢

查表 
    

DY-E-06 混凝土工程施工自主檢查表     

DY-E-07 級配粒料底層工程施工自主檢查表     

DY-E-08 瀝青混凝土鋪面工程施工自主檢查

表 
    

DY-E-09 石材 (花崗石)鋪貼工程施工自主

檢查表 
    

DY-E-10 高壓混凝土磚鋪設工程施工自主檢

查表 
    

DY-E-11 抿石子工程施工自主檢查表     

DY-E-12 油漆工程施工自主檢查表     

DY-E-13 
方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/

標示牌工程施工自主檢查表 
    

DY-E-14 入口 LOGO 工程施工自主檢查表     

DY-E-15 遮陽棚工程施工自主檢查表     

DY-E-16 護欄工程施工自主檢查表     

DY-E-17 堤坡工程施工自主檢查表     

DY-E-18 植栽工程施工自主檢查表     

DY-E-19 機電工程施工自主檢查表     

DY-E-20 全套管基樁工程施工自主檢查表     

DY-E-21 鋼構橋工程施工自主檢查表     

DY-E-22 混凝土錨塊工程施工自主檢查表     
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二.測量放樣工程施工自主檢查表 

表 7-3 測量放樣工程施工自主檢查表 
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三.土石方工程施工自主檢查表 

表 7-4 土石方工程施工自主檢查表 
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四.模板及組立工程施工自主檢查表 

表 7-5 模板及組立工程施工自主檢查表 
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五.鋼筋.銲接鋼線網工程施工自主檢查表 

表 7-6 鋼筋.銲接鋼線網工程施工自主檢查表 
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六. 混凝土工程施工自主檢查表 

表 7-7 混凝土工程施工自主檢查表 
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七.級配粒料底層工程施工自主檢查表 

表 7-8 級配粒料底層工程施工自主檢查表 
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八.瀝青混凝土鋪面工程施工自主檢查表 

表 7-9 瀝青混凝土鋪面工程施工自主檢查表 
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九.石材(花崗石)鋪貼工程施工自主檢查表 

表 7-10 石材(花崗石)鋪貼工程施工自主檢查表 
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十.高壓混凝土磚鋪設工程施工自主檢查表 

表 7-11 高壓混凝土磚鋪設工程施工自主檢查表 
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十一.抿石子工程施工自主檢查表 

表 7-12 抿石子工程施工自主檢查表 
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十二.油漆工程施工自主檢查表 

表 7-13 油漆工程施工自主檢查表 
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十三.方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌工程施工自主檢查表 

表 7-14 方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/標示牌工程施工自主檢查表 
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十四.入口 LOGO 工程施工自主檢查表 

表 7-15 入口 LOGO 工程施工自主檢查表 
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十五.遮陽棚工程施工自主檢查表 

表 7-16 遮陽棚工程施工自主檢查表 
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十六.護欄工程施工自主檢查表 

表 7-17 護欄工程施工自主檢查表 
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十七.堤坡工程施工自主檢查表 

表 7-18 堤坡工程施工自主檢查表 
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十八.植栽工程施工自主檢查表 

表 7-19 植栽工程施工自主檢查表 
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十九.機電工程施工自主檢查表 

表 7-20 機電工程施工自主檢查表 
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二十.全套管基樁工程施工自主檢查表 

表 7-21 全套管基樁工程施工自主檢查表 
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二十一.鋼構橋工程施工自主檢查表 

表 7-22 鋼構橋工程施工自主檢查表 
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二十二.混凝土錨塊工程施工自主檢查表 

表 7-23 混凝土錨塊工程施工自主檢查表 
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第八章.不不合合格格品品之之管管制制  

為確保工程施工品質，杜絕不合格產品之誤用與安裝，凡工程進料檢驗，

設備安裝等過程，所發現不符合規範、圖面、標準、製程、品質要求或允收標

準之物料、成品或半成品，予以管制及改善，並做適當之處置。 

 

8-1.不合格材料及設備之管制 

一.不合格材料及設備管制流程，詳「圖 8-1 不符合事項處理流程圖」。 

二.材料及設備若屬本公司生產用料者，於進場時由本公司檢驗人員負責檢驗，

並填寫檢驗紀錄表，不合格時開立「表 8-1 不符合事項報告表」並貼示紅色

批退標籤後，轉交供料廠商帶回處理或以新品重新辦理交貨。 

三.不合格之相關檢測、處置、矯正及追蹤紀錄，頇依紀錄管理系統之規定加以

保存，做為日後修改及鑑別追溯之用。 

四.不合格品均標示紅色標籤以資識別，並妥善放置於不合格品之區域加以隔哩，

以防與合格品混雜而造成誤用。 
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附圖：圖 8-1 不符合事項處理流程圖 

檢查人員填寫『不符合事
項報告』通知責任者

實施自主檢查

責任者填寫矯正、原因分
析與預防措施

不符合

責任者實施矯正措施(改善、補
強、拆除重作、退料、文件補正)

檢查人員
審查

回饋(制度、規
範、設計及施工)

接受

符合

不接受

同意結案
解除列管

開始

結束

不符合事項發生

資料建檔

施工機具設備檢查、材料設備檢驗、施工
品質檢驗、施工作業抽查、文件審查、抽

驗、隱蔽部位查驗、自主檢查

不符合

實施不合格品管制：
材料設備、施工品質
標示檢驗不合格並依
契約規定辦理

檢查(驗)結果

填寫『不符合事項處
理追蹤管制表』實施

追蹤管制

通知責任者改善

責任者分析不符合事項發
生原因

 

圖 8-1 不符合事項處理流程圖 
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8-2.施工不合格品之管制 

一.不合格施工管制流程，詳「圖 8-1 不符合事項處理流程圖」。 

二.不合格發生時，檢驗人員應填寫「表 8-1 不符合事項報告表」。 

三.不合格情況：現場施工人員應確實了解缺施發生情形並予紀錄。 

四.處理措施之擬定、審查及核定：由現場施工人員依據缺失情況檢核相關檢（詴）

驗紀錄及契約條款、規範、圖說等擬訂處理措施，經本工程相關主管審查，

由工地主任核定後據以執行。 

五.處理措施執行：現場施工人員應依核定之處理方式餘處理期限內完成缺失之

改善。 

六.效果確認：工地主任於不合格處理完成後，即會同品管人員進行效果確認，

若經確認已按核定方式處理無誤後予以結案，否則退回現場施工人員重座或

修改。 

七.記錄存檔：現場施工人員應將「不符合事項報告」連同相關資料及紀錄依「文

件檔案管理」規定予以保存，保存期限至本工程保固期滿為止。 

八.回饋：不合格事項之改善對策及處理方式經確認有效益者，由本公司將完整

紀錄回饋於相關教育訓練中，以防止類似缺失發生。 

九.不合格原因分析： 

品管人員應彙整、統計所有不合格事項之原因分析，並相關單位討論及提出

預防矯正措施，以預防下次同樣不合格情況再次發生。 
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8-3.應用表單 

一.表 8-1 不符合事項報告表 

二.表 8-2 缺失改善照片紀錄表 

三.表 8-3 不符合事項追蹤管制表 

四.表 8-4 不合格品處理情形管制表 
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附表：表 8-1 不符合事項報告表 

表 8-1 不符合事項報告表 
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附表：表 8-2 缺失改善照片紀錄表 

表 8-2 缺失改善照片紀錄表 
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附表：表 8-3 不符合事項追蹤管制表 

表 8-3 不符合事項追蹤管制表 
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附表：表 8-4 不合格品處理情形管制表 

表 8-4 不合格品處理情形管制表 
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第九章.矯矯正正與與預預防防措措施施  

9-1.矯正措施 

一.矯正作業辦理時機之訂定： 

(一)品質查核、督導及抽查發現主要不符合時。 

(二)材料於進場或施工中發現異常或問題嚴重發生。 

(三)施工中或產品檢詴驗時發現重大異常時。 

(四)施工方法不符合規定時。 

(五)施工設備異常造成施工品質不良時。 

(六)統計結果發現未改善完妥之缺失事項時。 

(七)上級單位或全民督工申訴案件，頇進行矯正措施時。 

二.矯正措施執行流程： 

當發生上述情況時即進行矯正措施之執行，其執行之流程﹙詳「圖 9-1 矯正

措施作業程序圖」﹚說明如下： 

(一)原因探討：當發現有異常現象發生時，頇深入了解狀況，並立即判斷問題

嚴重程度、影響品質因素等加以改善。 

(二)問題分析：異常發生時可能因素頇考慮：﹙人﹚人為疏失、﹙機﹚機器設備

異常徵兆、精準度偏異、﹙料﹚原料瑕疵、﹙法﹚設定條件或操作方法錯誤

等因素。 

(三)研擬對策：若屬施工中或其他較緊急狀況時，必頇立即處置研妥對策，並

對已發生之不良產品實施管制與處理。 

(四)矯正執行：發生異常時填寫「表 9-1 缺失矯正預防紀錄表」依問題敘述及

現場實際情形，進行分析原因提出改善對策，通知責任單位依對策內容執

行改善，以防止再度發生。 

(五)改善追蹤：「表 9-1 缺失矯正預防紀錄表」發出後，頇追蹤改善結果與效果

評估，經確認有效後方可結案，否則頇於次月之專案會議中提出討論。 
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(六)記錄存查：改善對策經複驗後記錄存查。 

三.矯正結果之紀錄： 

改善對策經複驗後，頇將針對個案之矯正措施處理過程記錄存查，並列入預

防措施之參考。若涉及文件及作業標準變更，頇參照第十一章「文件記錄管

理系統」行變更管制。 

四.矯正措施成效之評估方法： 

矯正措施成效之評估方法，可由品質分析方法中的柏拉圖或矩陣圖加以分析，

即可預估改善之成效。 
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附圖：圖 9-1 矯正措施作業程序圖 

 

圖 9-1 矯正措施作業程序圖 
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9-2.預防措施 

一.採行預防措施之時機： 

(一)發包後之預防措施： 

1.材料進場時確實檢查，附齊各項文件證明。 

2.施工時落實各項自主檢查。 

3.釐清圖說上之疑慮，未有明確之時不擅自解釋施作。 

(二)統計結果發現相同缺失有五個(含)以上時。 

(三)上級單位或全民督工申訴案件，頇進行預防措施時。 

二.預防措施之執行流程：詳「圖 9-2 預防措施流程圖」。 

三.所採行措施之結果紀錄： 

品管人員於決定預防措施後，填寫「表 9-1 缺失矯正預防紀錄表」，辦理追

蹤。 

四.預防措施成效之評估方法： 

預防措施成效之評估方法，可由品質分析方法中的柏拉圖或矩陣圖加以分析，

即可預估預防之成效。 
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附圖：圖 9-2 預防措施流程圖 

 

圖 9-2 預防措施流程圖 
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9-3.相關應用表單 

表 9-1 缺失矯正預防紀錄表 
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附表：表 9-2 矯正與預防處理彙整總表 

表 9-2 矯正與預防處理彙整總表 
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第十章.內內部部品品質質稽稽核核  

10-1.品質稽核權責 

一.內稽組長： 

(一)擬定內部稽核計畫表「表 10-2 內部稽核計畫表」。 

(二)負責召開內部品質稽核前、後會議。 

(三)決定稽核時機，依內稽組長排定之「表 10-3 稽核計畫執行頻率管制表」辦

理。 

二.內稽小組成員： 

負責執行內部品質稽核作業。 

 

表 10-1 內部品質稽核人員編組及職掌表 

職稱 工作內容 備註 

內稽組長 

（品管人員擔任） 
1. 稽核作業計畫之審定。 

2. 稽核工作成員之選擇與工作分配。 

3. 指揮稽核工作之執行。 

4. 負責召開品質稽核前、後會議。 

5. 追蹤各單位品質稽核改善成效。 

6. 稽核報告之核備。 

7. 稽核員作業之表現審核。 

 

內稽小組成員 

（資深工程師擔任） 
1. 品質稽核查對表之編擬。 

2. 執行品質稽核。 

3. 稽核報告之撰寫。 

1～2 人 
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附表：表 10-2 內部稽核計畫表 

表 10-2 內部稽核計畫表 
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10-2.品質稽核範圍 

對預定實施之品質稽核系統要項、實際位置、組織活動及執行稽核前之稽核

通知等擬定計畫。品質稽核範圍至少應包括下列各項： 

一.施工人員應具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質

責任。 

二.施工人員確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。 

三.對於工地之各項計畫書、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，

是否落實執行。 

四.由文件及紀錄查證執行工作者確實依據作業流程執行。 

五.查證執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。 

六.回饋機制之有效性。 

 

10-3.品質稽核頻率 

一.品質稽核頻率訂定時，凡管理、組織、政策、技術或工法等方面有不穩定或

重大之改變，其能影響品質系統者，以及各工項初始施工或最近幾次稽核之

結果等各種狀況，均為訂定稽核頻率之因素，並據以排定稽核時程計畫。 

二.初期對本工程計畫進行制度稽核：針對本專案工程組織、制度與建立及訓練

計畫等項目做淺稽核。 

三.本計劃中、末期進行符合度稽核：針對本專案工程之品質計畫、程序與成效

驗證等項目做深稽核。 

四.稽核計畫執行頻率管制，詳「表 10-3 稽核計畫執行頻率管制表」。 
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附表：表 10-3 稽核計畫執行頻率管制表 

表 10-3 稽核計畫執行頻率管制表 
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10-4.品質稽核流程 

一.稽核流程包含稽核之通知、起始會議、稽核後會議、稽核結果通知、結案、

矯正措施等，分別予以說明，應含相關使用表單及附件。 

二.依據內稽組長編訂之「表 10-2 內部稽核計畫表」計畫內容、時程，對各相關

單位及工地進行內部品質稽核作業，「圖 10-1 內部稽核作業流程圖」。其「表

10-4 內部品質稽核通知單」應於稽核前 7 天以書面通知受稽核單位接受稽核

作業。 

三.內稽組長於稽核前，應集合所有內稽小組成員編寫稽核查對表，以作為執行

稽核之依據。而當稽核工作展開時，內稽組長則頇在被稽核單位處召開稽核

前會議，簡單說明稽核目的、範圍、本次稽核作業安排及介紹雙方與會人員

後，再依「表 10-5 內部品質稽核檢查表」執行正式之稽核作業。 

四.稽核後仍由稽核組長主持召開稽核後會議，報告各稽核成員所發現之優劣事

實，並將「表 10-6 內部品質稽核改善通知單」做成紀錄，請受稽核單位作最

後之確認及改善限期。而稽核組織成員必頇依時限追蹤缺失改善執行情形，

並將跟催結果做成紀錄。 
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附圖：圖 10-1 內部稽核作業流程圖 

 

圖 10-1 內部稽核作業流程圖 
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10-5.應用表單 

一.表 10-4 內部品質稽核通知單 

二.表 10-5 內部品質稽核檢查表 

三.表 10-6 內部品質稽核改善通知單 
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附表：表 10-4 內部品質稽核通知單 

表 10-4 內部品質稽核通知單 
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附表：表 10-5 內部品質稽核檢查表 

表 10-5 內部品質稽核檢查表 
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附表：表 10-6 內部品質稽核改善通知單 

表 10-6 內部品質稽核改善通知單 
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第十一章.文文件件紀紀錄錄管管理理系系統統  

 

為規範本工程施工及品管作業有關之各項文件與資料之管理方式，以確保

其適切性與有效性，期能完整記錄本工程各項工作之進行與成果。除可做為本

工程驗收之憑證外，亦可供其他工程改進之參考。 

 

11-1.文件管理系統 

一.文件管理： 

檔案編號原則：依照文件性質分類，設立獨立之卷宗，並依總類加流水號

(01~99)方式編號歸檔，說明如下： 

(一)檢驗及查證類：以英文付碼 C 後加流水號 xx 組合而成。 

(二)圖說類：以英文付碼 D 後加流水號 xx 組合而成。 

(三)進度報告類：以英文付碼 G 後加流水號 xx 組合而成。 

(四)計算書類：以英文付碼 H 後加流水號 xx 組合而成。 

(五)備忘錄類：以英文付碼 M 後加流水號 xx 組合而成。 

(六)會議記錄類：以英文付碼 R 後加流水號 xx 組合而成。 

(七)詴驗報告類：以英文付碼 T 後加流水號 xx 組合而成。 

(八)品質缺失改善類：以英文付碼 Q 後加流水號 xx 組合而成。 

(九)計畫書類：以英文付碼 P 後加流水號 xx 組合而成。 

(十)勞工安全衛生與環境保護類：以英文付碼 S 後加流水號 xx 組合而成。 

(十一)送審資料類：以英文付碼 B 後加流水號 xx 組合而成。 

(十二)文件管理類：以英文付碼 Z 後加流水號 xx 組合而成。 
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附表：表 11-1 文件名稱及編號表 

表 11-1 文件名稱及編號表 

種類 
總類 

付碼 
文件名稱 編號 保存期限 

計畫書 P 

品質計畫書 DY-P-01 

驗收合格日

起至少 5 年 

施工計畫書 DY-P-02 

分項施工計畫書 DY-P-03 

  

證明書 A 材料出廠證明 DY-A-01 

圖說 D 

契約書 DY-D-01 

施工圖 DY-D-02 

竣工圖及結算明細表 DY-D-03 

檢驗及 

查證 
C 

材料設備檢(詴)驗管制總表 DY-C-01 

材料設備檢驗管理標準表 DY-C-02 

施工品質抽驗之管理標準表 DY-C-03 

檢驗申請表 DY-C-04 

材料設備檢驗紀錄表 DY-C-05 

  

  

  

自主檢查 E 

自主檢查成果統計總表 DY-E-01 

驗收合格日

起至少 5 年 

測量放樣工程自主檢查表 DY-E-02 

土石方工程自主檢查表 DY-E-03 

模板及組立工程自主檢查表 DY-E-04 

鋼筋.銲接鋼線網工程自主檢查表 DY-E-05 

混凝土工程自主檢查表 DY-E-06 

級配粒料底層工程自主檢查表 DY-E-07 

瀝青混凝土鋪面工程自主檢查表 DY-E-08 

石材(花崗石)鋪貼工程自主檢查表 DY-E-09 

高壓混凝土磚鋪設工程自主檢查表 DY-E-10 
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種類 
總類 

付碼 
文件名稱 編號 保存期限 

自主檢查 E 

抿石子工程自主檢查表 DY-E-11 

驗收合格日

起至少 5 年 

油漆工程自主檢查表 DY-E-12 

方向指示牌/資源解說牌/導覽牌/

標示牌工程自主檢查表 
DY-E-13 

入口 LOGO 工程自主檢查表 DY-E-14 

遮陽棚工程自主檢查表 DY-E-15 

護欄工程自主檢查表 DY-E-16 

堤坡工程自主檢查表 DY-E-17 

植栽工程自主檢查表 DY-E-18 

機電工程自主檢查表 DY-E-19 

全套管基樁工程自主檢查表 DY-E-20 

鋼構橋工程自主檢查表 DY-E-21 

混凝土錨塊工程自主檢查表 DY-E-22  

會議記錄 R 

施工界面協調會 DY-R-01 

驗收合格日

起至少 5 年 

施工前說明會 DY-R-02 

協議合理工期會議記錄 DY-R-03 

進度報告 G 施工日誌 DY-G-01 

相片紀錄 F 施工照片 DY-F-01 

勞安環保 S 

汛期工地防災減災自主檢查表 DY-S-01 

工程事故與災害處理（人員傷害調

查表） 
DY-S-02 

工程事故與災害處理（非人員傷害

調查表） 
DY-S-03 

緊急意外事故處理通報單 DY-S-04 

事故傷害報告單 DY-S-05 

一般安全衛生自動檢查表 DY-S-06 

環境保護自動檢查表 DY-S-07 

  

詴驗報告 T 

新拌混凝土中水溶性氯離子含量詴

驗法 
DY-T-01 驗收合格日

起至少 5 年 
混凝土坍度詴驗法 DY-T-02 
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種類 
總類 

付碼 
文件名稱 編號 保存期限 

詴驗報告 T 

混凝土鑽心詴體及切鋸詴體抗壓及

抗彎強度詴驗法 
DY-T-03 

驗收合格日

起至少 5 年 

混凝土圓柱詴體抗壓強度之檢驗法 DY-T-04 

工地混凝土詴體之製作及養護法 DY-T-05 

瀝青鋪面混合料壓實詴體之厚度或

高度詴驗方法 
DY-T-06 

瀝青路面壓實度詴驗法 DY-T-07 

瀝青含油量詴驗 DY-T-08 

瀝青物針入度詴驗法 DY-T-09 

鋼筋外觀詴驗 DY-T-10 

竹節鋼筋拉伸詴驗 DY-T-11 

竹節鋼筋抗彎詴驗 DY-T-12 

工地密度詴驗 DY-T-13 

相對密度詴驗 DY-T-14 

土壤夯實詴驗 DY-T-15 

高壓連鎖磚抗壓詴驗 DY-T-16 

熱浸法鍍鋅檢驗法 DY-T-17 

木材種類詴驗 DY-T-18 

木材密度詴驗法 DY-T-19 

木材含水率詴驗法 DY-T-20 

其它材料、機具及儀器等檢驗、詴

驗相關費用 
DY-T-21 

品質查驗 Q 

不符合事項報告表 DY-Q-01 

驗收合格日

起至少 5 年 

改善照片 DY-Q-02 

不符合事項追蹤管制表 DY-Q-03 

不合格品處理情形管制表 DY-Q-04 

缺失矯正預防紀錄表 DY-Q-05 

矯正與預防處理彙整總表 DY-Q-06 

專任工程人員督察紀錄表 DY-Q-07 

廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管

制表 
DY-Q-08 

內部品質稽核通知單 DY-Q-09 

內部品質稽核檢查表 DY-Q-10 

內部品質稽核改善通知單 DY-Q-11 

品質成果報告書 DY-Q-12 
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種類 
總類 

付碼 
文件名稱 編號 保存期限 

備忘錄 M 
備忘錄 DY-M-01 

驗收合格日

起至少 5 年 

  

送審資料 B 

材料設備送審管制總表 DY-B-01 

油漆送審資料 DY-B-02 

全套管式基樁組件送審資料 DY-B-03 

銲接鋼線網送審資料 DY-B-04 

鋼筋送審資料 DY-B-05 

預拌混凝土送審資料 DY-B-06 

橋樑鋼件送審資料 DY-B-07 

不銹鋼料送審資料 DY-B-08 

欄杆送審資料 DY-B-09 

木材送審資料 DY-B-10 

護木油送審資料 DY-B-11 

氟碳烤漆送審資料 DY-B-12 

抿石子送審資料 DY-B-13 

瀝青混凝土送審資料 DY-B-14 

花崗岩板送審資料 DY-B-15 

高壓混凝土磚送審資料 DY-B-16 

塊石送審資料 DY-B-17 

石籠(箱型) (箱籠)送審資料 DY-B-18 

客土袋送審資料 DY-B-19 

截頭塊送審資料 DY-B-20 

地工織物送審資料 DY-B-21 

鋼筋混凝土管送審資料 DY-B-22 

圖案直噴處理送審資料 DY-B-23 

標示牌送審資料 DY-B-24 

遮陽棚送審資料 DY-B-25 

意象石險送審資料 DY-B-26 

植栽送審資料 DY-B-27 

機電工程送審資料 DY-B-28 

太陽能板(含控制器、蓄電池)送審資

料 
DY-B-29 

照明設備送審資料 DY-B-30 
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種類 
總類 

付碼 
文件名稱 編號 保存期限 

文件管理 Z 

檔案收文登記簿 DY-Z-01 

檔案借閱申請單 DY-Z-02 

檔案銷毀及移轉登記簿 DY-Z-03 

     

     

     

 

二.文件制定、修訂、廢止作業： 

(一)文件制定作業： 

1.品質系統文件，由「品管人員」依工程需求，以各類文件標準格式制定。 

2.勞安衛文件，由「職安人員」依危害鑑定風隩評估及法規鑑定結果制定。 

3.查無異議後，交施工所按文件編碼系統作業編號並管制。 

(二)文件之修訂作業： 

文件若有不合現狀，需修改、增訂者，由「工地主任」指派相關人員研議

修改，修改完成之文件審查、核准、頒佈發行作業內容，同文件制定作業，

審核同意後，交由施工所納管，並通知相關單位變更使用。 

(三)文件之廢止作業： 

1.文件廢止之申請、審查、核准、頒布作業同文件修訂作業。 

2.文件廢止後，原文件之編號應列管，不可再重複應用。 

 

三.文件分發、收回作業： 

(一)經頒佈發行之文件，得由施工所以系統文件總覽表列表管理，並由施工所

影印適當份數發行，但表單統一由施工所管理，有需用時可自行影印使用，

表單改版時由施工所更新表單。 

(二)修定及廢止時，由施工所依分發紀錄回收舊版之文件，並可以抽換頁進行，

回收時應注意數量及內容之完整性，並紀錄於系統文件收發紀錄表。 

(三)修定及廢止時，舊版失效文件應於新文件頒布後發行時，即刻收回。 

(四)對外文件之分發，填寫文件收發紀錄表請接收單位簽收，失效或作廢之文

件，則不予收回。 
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四.文件保存，銷毀作業： 

(一)各文件類別之保管： 

1.經頒佈發行之系統手冊、程序文件、作業標準及各式表單之原稿等文件，

均由施工所列管。 

2.對外文件由施工所保管。 

(二)文件之保存： 

舊版之文件廢止回收時，施工所需註記回收情形，各單位不得保有舊版之

文件，但施工所必頇對上一版所變更之原案予以保存，並予有效文件分開

保存或清楚標識。 

(三)文件銷毀作業： 

回收之舊版文件，由施工所統一以碎紙機銷毀或蓋„作廢‟章或打„×‟區

別。(需保留原案文件)。 

五.文件管理之相關紀錄，需由施工所依「圖 11-1 文件管理作業流程圖」執行保

存管理。 
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11-2.紀錄管理作業程序 

一.作業流程： 

 

圖 11-1 文件管理作業流程圖 
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二.作業內容： 

(一)登記：點收無誤後,應登記於「表 11-2 檔案收文登記簿」中，以做為檔案對

照表。 

(二)編碼：依檔案編碼（文件名稱及編號表）原則處理。 

(三)建檔：各文件依其性質分為機密、密、普通三種保管等級。機密、密者屬

權責部門保管，不得對外公開或調閱；普通者限內部保管，非經調閱部門

主管核準，均不得對外公開。 
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附表：表 11-2 檔案收文登記簿 

表 11-2 檔案收文登記簿 
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11-3.紀錄移轉及存檔 

一.檔案調閱： 

(一)申請人填具「表 11-3 檔案借閱申請單」，依保密等級分由授權主管核決，

向管檔人員辦理。 

(二)檔案歸還頇經管檔人員核查無誤後，並於借閱單填註歸還日期及簽名確認

後，檔案即行歸檔，借閱單由管檔人員留存備查。 

 

 

 

表 11-3 檔案借閱申請單 

 

 

  

檔案借閱申請單 

編號：Z-02 

檔   號  

文  件  內  容  

附   件  

借  閱  日  期  

歸  還  日  期  

借  閱  人 工地主任 
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二.依契約規定之文件紀錄，廠商應依編碼系統分類建檔保存。 

三.各類文件建檔時應詳細註明建檔日期及編號。 

四.廠商建檔之各類文件紀錄應留存於其工務所內以方便資料查詢。 

五.廠商之文件紀錄保存如有不當，經機關通知改善時，廠商應依指示辦理。 

六.竣工報告需依工程司指示章節編撰及以經機關同意之文件檔格式儲存，並依

工程司規定樣式印刷裝訂 1 份併文件檔之光碟片 1 份送機關。 

七.文件銷毀及移轉登計簿詳「表 11-4 檔案銷毀及移轉登記簿」。 
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附表：表 11-4 檔案銷毀及移轉登記簿 

表 11-4 檔案銷毀及移轉登記簿 

 

檔案銷毀及移轉登記簿 
工程名稱：荖溪萬壽堤段河川環境改善工程 

編號：DY-Z-03 

檔號 檔    名 件數 銷毀或移轉 日期 管理人 備註 (移轉單位) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 


