
濁水溪揚塵抑制
1080805~1080811周報表 

 第一區出海口打井作業便道鋪設級配 

 第一區簡易灑水系統設置 

 第五區北岸竹塘防洪植栽造林作業施工便道作業 

 第五區北岸竹塘簡易灑水系統設置 
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新吉堤防疏濬區 
 

新吉堤防培厚植栽 1公里 

河道整理及抽砂 
 

大庄堤防堤前培厚植栽 2公里 
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蓄水池塘 
施工前 施工中 

10% 5% 

灑水車灑水 
施工前 施工中 

10% 5% 

蓄水池塘 
施工前 施工中 
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本周施作項目及位置 
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本日進度 預定施作 累計進度 植栽造林 

施工前 準備中 

1公里 6公里 2公里 

簡易灑水系統 

施工前 施工中 

0公頃 12公頃 12公頃 

區域 施工位置 施工內容 目前進度 

一 南岸麥寮 打井作業 便道級配鋪設 

一 南岸麥寮 簡易灑水系統 5.6公頃 

五 北岸竹塘 植樹造林 6公里 

五 北岸竹塘 簡易灑水系統 7.0公頃 
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蓄水池塘 
施工前 施工中 
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108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置 
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簡易灑水系統 

施工前 施工中 

0公頃 12公頃 12公頃 

第一區 第二區 第三區 第四區 第五區 

●水覆蓋： 

●綠覆蓋： 

1.防洪植栽6.0公里 

 

●其他措施： 
1.簡易灑水系統抑
制 (11.6公頃) 

2.三仙膠噴灑(2公
頃) 

3.稻草鋪設 (0.4公
頃) 

 

 

●水覆蓋： 

●綠覆蓋： 

1. 防洪植栽7.2公
里 

 

●其他措施： 
1.簡易灑水系統
抑制 (12公頃) 

●水覆蓋： 

●綠覆蓋： 

●其他措施： 

●水覆蓋： 

●綠覆蓋： 

●其他措施： 
 

●水覆蓋： 

●綠覆蓋： 

1.防洪植栽6.0公里 

 

●其他措施： 
1.簡易灑水系統抑
制 (7.0公頃) 
 
 
 
 
 
 

預計佈設位置圖 
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各區空拍現況(更新至0806) 
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第一區 低灘地浮現有揚塵現象 

第二區 低灘地浮現些許揚塵現象 

第三區 水位降，低灘地浮現 

第四區 水位降，低灘地浮現 

第五區 水位降，低灘地浮現，半濕潤 


