
濁水溪揚塵抑制
1081028~1081103周報表
 第一區出海口水線佈設

 第一區攔水土堤施作

 第一區防塵網施作

 第二區攔水土堤施作

 第三區防塵網施作

第五區防塵網施作

第五區攔水土堤施作

各區緊急應變作為
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改善措施
區域 KPI

達成率
108.10
KPI 備註

第一區 第二區 第三區 第四區 第五區

水
利
防
制
工
法

水覆蓋(300公頃)
- 60%

30% 執行中30公頃 80公頃 70公頃 180公頃

河道整理(2.5KM)
92%

30% 執行中
300M 2000M 2300公尺

河道疏濬及去化
土砂

(405萬方) (視實
際發包情形滾動

檢討)

33.6%
50% 執行中

47萬方 2.5萬方 79萬方 128.5萬方

防
災
應
變

其他覆蓋(500公
頃)

- - - - 33.6%
10% 執行中

94.5公頃 18.0公頃 32.2公頃 23.0公頃 168.7公頃

造
林
新
植
與
撫
育

灘地綠覆蓋(50公頃)
- - - - - 100%

5% 執行中
5公頃 6公頃 61公頃 10公頃 61公頃 143公頃

防洪林帶及行道樹

(15公里)

- - - 100%
100% 執行中

7.5公里 7.2公里 11.8公里 26.5公里

108年度改善措施分區項目及KPI達成率
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本周施作項目及位置

區域 施工位置 施工內容 目前進度

一 北岸大城 攔水土堤 800M

一 南岸麥寮 200公頃灑水線 72公頃

一 南岸麥寮 平鋪式防塵網 0.3公頃

二 大庄 攔水土堤 2500M

三 二崙清潔隊前 平鋪式防塵網 33.0公頃

五 西螺橋下 攔水土堤 800M

五 中沙大橋下 平鋪式防塵網 11公頃



108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

第一區 第二區 第三區 第四區 第五區

●水覆蓋：
蓄水池塘30公頃
去化土砂47萬方

●綠覆蓋：
防洪植栽7.5公里
綠覆蓋 5公頃

●其他措施：
簡易灑水系統抑制

(16.0公頃)
200公頃灑水系統

(72.0公頃)
三仙膠噴灑(2公頃)
稻草鋪設(0.4公頃)
直立式防塵網(1.5公頃)
水井打設 (18口)
便道鋪設級配(2.3公頃)
平鋪防塵網(0.3公頃)

●水覆蓋：
蓄水池塘80公頃
去化土砂2.1萬

方
河道整理300M

●綠覆蓋：
防洪植栽7.2公里

綠覆蓋 6公頃

●其他措施：
簡易灑水系統抑
制 (18公頃)

●水覆蓋：
去化土砂79萬方
河道整理2000M

●綠覆蓋：
草籽撒播61公

頃

●其他措施：
平 鋪 防 塵 網

(32.0公頃)
便道鋪設級配

(0.2公頃)

●水覆蓋：

●綠覆蓋：
草籽撒播10公頃

●其他措施：

●水覆蓋：
蓄水池塘70公頃

●綠覆蓋：
防洪植栽11.8公里
草籽撒播61公頃

●其他措施：
簡易灑水系統抑

制 11.5公頃)
便道鋪設級配(0.5

公頃)
平鋪防塵網 (11.0

公頃)


	濁水溪揚塵抑制1081028~1081103周報表
	投影片編號 2
	投影片編號 3
	本周施作項目及位置
	108年濁水溪揚塵抑制已完成項目及位置

