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會議 
名稱 

「浚仔溝流域水環境營造」金山池生態島營造研討 

時 
間 

107 年 3  月 27 日 星 期 二 下午 2 點 0 0 分 整 

地 
點 

金城鎮公所三樓會議室 

會議
主持 
人 

金城鎮石鎮長兆瑉 

出席
單位 

單位名稱 出席人員 
金城鎮公所 許世丞、汪揚 

金門國家公園管理處 邱天火 
金門縣政府工務處 王顥勳 
金門縣政府建設處 鍾立偉 

金門縣野生動物救援暨
保育協會 

董森堡 

金門縣野鳥學會 莊西進 
晨揚工程顧問公司 楊忠逸 
華成營造有限公司  

金門水環境顧問團 袁守立(生態顧問)、翁沂杰(代理
景觀顧問劉華嶽出席) 

簡報
內容 

本會議主要討論「浚仔溝流域水環境營造」之施工過程中對於周
邊生態之影響與因應方案，其中金山池中獨立生態島於施工過程
必會導致水質混濁與驚擾周邊生物(主要為水獺)，請委員協助建 
議施工工法與施工期間之注意事項。 

發言
紀錄 

(一)金門縣政府建設處農林科鐘科長立偉: 
1. 本案基地歷年常有民眾私設漁網，此問題有待改善。 
2. 金山池施工期間會抽掉部分池水，降低水位後有可能更利於水獺
至此地捕魚覓食，為因應此情形，請施工單位控管施工期間工程廢棄
物與相關垃圾等處理問題，避免影響生物棲息。 

3. 農林科今年於全金門水系有安排東海大學協助影像監測，屆時還
請公所各單位與廠商們多配合架設攝影機等事宜。 

4. 施工設計方面，生態島陡坡太陡，不利於水獺、金龜等生物攀爬而 
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 上，因此應該要調整成緩坡以配合生物棲息。 
5. 由於此地外來物種繁多，建議可以趁施工期間水位降低，清除外
來種，另外不應該一次抽乾池水，應分層分段讓池中生物得以生存， 
並配合公所舉辦生態環境教育，讓民眾一起來清除外來種。 

6. 水獺活動範圍相當廣大，而此地周邊之水試所為水獺族群固定活
動範圍，是否有提供施工期間對於水獺來訪以及降低周邊環境干擾
之因應方案。 

7. 此時至 6 月前為水獺繁殖季節，金山池周邊倒木圍塑出適合水獺 
繁殖之環境，是否需要多加注意。 

(二)金城鎮公所建設課許課長世丞: 
1. 浚仔溝每兩年定期清淤。而金山池臨靠西海路三段側邊之空大圍
牆將會重新施作，以退縮與更通透的方式營造水池與道路之間的環
境。以上為補充內容，請各位委員協助提供建議。 

2. 如於浚仔溝中下游增設過濾水質等設施或工法，必定需要使用更
多周邊土地範圍，然而其流域周邊皆為私有土地，因此施工腹地
有限。 

3. 西海路三段鄰近金山池之沿岸規劃增設護欄，之後請設計單位協 
助其詳細規劃。 

(三)金城鎮石鎮長兆瑉(會議主席): 
1. 詢問廠商得知工期分為三階段:以水試所、夏墅地區為第一施工
區，再來為金山池步道，最後為浚仔溝溝渠施工。 

2. 由上述可知施工廠商於三階段進場施工時皆會重疊工期，請委員 
協助說明施工期間是否會影響生態，或是提供看法。 

(四) 金門水環境顧問團生態顧問袁博士守立: 
1. 請盡量不用讓三個階段的工期重疊，一重疊對於周邊的生態擾動
會增加。 

2. 由於施工廠商表示三階段的施工會有部分重疊(如:運送回收再利
的土方至金山生態島等)，根據以往觀察浚仔溝之水獺，結果發現
其一經工程的擾動後，基本上就會迴避，然而在完工後其仍然會回
來此處覓食，因此可以期待工程完工後有更多的生物個體進入。 

3. 在水試所、夏墅區域於今年發現較多的水獺蹤跡，金山池則大約
估算有 1-2 隻水獺，而其移動範圍可能從此處延海路至南山雙鯉
湖，因此於施工期間特別注意水獺跨越各工區之路徑，應極力避免
路殺之情形。 

4. 整體規劃上，希望對於生態的友善設計可以增多，像是原本 V 型 
的浚仔溝渠岸改為 U 型，而施工工期請如期完工，請盡量避免延 
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 期施工，施工過程也需要注意二次汙染。 
5. 浚仔溝中上游放牧行為嚴重，因此該流域水質相當不好，是否之
後有打算改善水質。 

6. 水獺如有選擇時，其會優先選擇道路下方之涵洞，前提是涵洞有
水流通且利於通行。 

7. 海洋大學廖老師提出生態島也可以改為浮島形式。 
8. 水獺垂直立定跳約 110 公分，因此護欄應高於 120 公分。 
9. 生態島為獨立小島，因此應該要考慮後續監測問題，如能預留線
路，更有助於日後觀察其生態情形。 

(五) 金門縣野生動物救援暨保育協會董森堡: 
1. 施工是否可以改以浮臺施工，避免直接打樁。而生態島回填之再
利用土方，是否可使用金山池本身之淤泥。 

2. 西海路三段去年有被民眾拍下水獺身影，因此為路殺預防的主要
道路，是否透過增設護欄等方式來降低其發生率。 

3. 建議浚仔溝一案應該包含中上游舊金門城之水域改善，才能治標
治本，給生物更友善的環境。 

4. 中下游是否可以增設改善水質之設施或工法。 

(六) 金門縣野鳥協會莊西進: 
1. 浚仔溝民國 68 年時為水質良好之野溪，透過更完善且整體的規
劃，期待恢復其原本的生態面貌。 

2. 引導水獺之涵洞，應著重於設計，可以在通道兩邊設計為滴漏狀
開口，藉以引導水獺自然地通過。 

3. 生態島坡度可以改為以緩坡、階梯等方式利於生物攀爬，也要注
意生態尺度。 

4. 四、五月分有特定的候鳥會過境金山池，於池面上與岸邊覓食休 
息。 

 (七)金門縣政府工務處水利科王顥勳: 
1. 水環境主要以永續經營與營造優質水環境為目標，因此施工時盡
量以不破壞原生植物為主，也請鎮公所能多多參考專家學者之建
議，營造更有利於生態的環境。 

2. 廠商於施工期間如遇到生態、水獺等問題，請即時向公所回報聯 
繫，避免產生後續問題。 

(八) 金門國家公園管理處保育課邱課長天火: 
1. 金管處先前有請袁守立博士調查金門指標性物種，因而發現浚仔 

溝有水獺蹤跡，因此請鎮公所多參考袁博士之建議。 
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 2.  西海路三段之圍牆是否可以參考動物園鐵柵欄形式，避免生物穿
越馬路。 

3. 對於之後的生物監測，是否有更多方法。 

結論 1. 本計畫主要先以浚仔溝中下游原案改善為主，中上游涵蓋畜牧
業範圍廣泛，有待以後跨部門提供更全面的改善方案。 

2. 請廠商確認金山池通往水試所水池之涵洞情形，並請協助改善
為利於水獺通行之通道。 

3. 金山池之生態島請於 6 月後進場施工，以免影響水獺繁殖，而
再利用土石可以放置於周邊。 

4. 參考將生態島架設監測系統納入設計中。 
5. 擇日安排金山池涵洞與周邊會勘。 
6. 由於會議內容以建議居多，請規劃單位於會後改善設計內容， 

統一回應委員之建議。 

會議
照片 

會議過程照片 會議過程照片 
 

 

 

 

會議過程照片 會議過程照片 
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附錄 1-開會通知單 
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附錄 2-規劃單位簡報內容 
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附錄 3-金門水環境顧問團生態顧問袁博士守立:金山池-浚仔溝水獺活動簡報 
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