
中華民國 108 年 4 月 3 日

黃科長柏彰

東大溪水環境及鄰近區域環境改善

旱溪排水水利園區堰壩及結合周邊環境營造、

水質現地處理設施擴充計畫

公93(黎明溝、滯洪池、黎明水資源中心渠道)

水環境改善計畫

松柏漁港水環境改善計畫
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108/1/24

第三批次現勘

(公93、東大溪、

松柏漁港)

108/2/20

第三批次提案

計畫審查會議

108/3/7

第三批次工作說明會

108/3/8

第三批次現勘(旱溪排水)

108/3/13

第三批次計畫

中區工作坊

第三批次計畫研提推動歷程

108/1/24現勘-公93

108/1/24現勘-東大溪

108/2/20提案計畫審查會議

108/3/7工作說明會

108/3/13工作坊

108/3/8現勘-旱溪排水



筏子溪水環境改善計畫-

東大溪 水環境

及鄰近區域環境改善計畫
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一 計畫緣起

二

三

四

五

預期效益

經費及期程

計畫內容

自評說明
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經費及期程計畫內容 預期效益 自評說明計畫緣起

5
5

5

區域計畫及通盤檢討計畫定位筏子溪為「生態景觀廊道」

透過水環境改善提供民眾休閒遊憩+兼具生態觀察空間

筏子溪各支流之水質改善為水域環境改善重要一環

東大溪污染程度最高

上游設置礫間淨化場
(2,000CMD)，無法負
荷12,000CMD晴天污水
量

東大溪水環境改善

進行污水截流並研選礫間
淨化場址進行水質淨化

改善東大溪上游未處理之
10,000CMD晴天污水

淨化水補注東大溪及鄰近
區域野溪，作為生態基流
量並進行水域環境營造

東海大
學

東海夜
市商圈

礫間淨化場及
環境營造改善

104年完工礫間
淨化場1處

台中工業區

礫間淨化場及
環境營造改善

計畫範圍

 提升水環境品質
 生態環境改善
 提供環境教育場域
 塑造公私協力典範

東大溪水環境
改善計畫

目標

策略
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經費及期程計畫內容 預期效益 自評說明計畫緣起

6

置入公私協力，發展環境教育水岸空間

觀光遊憩資源豐富
人潮活絡

東海夜市商圈

完整大學資源具公私
協力發展潛力

營造優良生態水岸環
境，創造高典範特質

新舊都市發展完整
具開放空間需求

提供周遭學校
環境教育空間

導入學校投入環
境營造與維護

安和國中

協和國中

永安國小

產、官、學投入
回應周邊環境需求

串聯周邊國中小
發展環境教育



經費及期程 預期效益 自評說明計畫緣起 計畫內容

前置作業-公民參與，互動式與體驗式工作坊

7

107/08/09邀集地方NGO針對筏子溪水域及周邊環境現況及議題討論

107/12/29以「生態走讀」為主軸帶領西屯區永安國小體驗筏子溪魚類、鳥類豐富生態環境



經費及期程 預期效益 自評說明計畫緣起 計畫內容

前置作業-市府現勘及內部審查

8

108/1/11、1/24 水利局會同東海大學相關單位至現場勘查擬定計畫方向

108/2/20府內實質審查會議，期能達到治水、環境教育、在地文化等多重目標結合



經費及期程 預期效益 自評說明計畫緣起 計畫內容

前置作業-重視地方意見，召開地方說明會

9

108/3/7 地方說明會，地方殷切期盼清淨溪流重現臺中

108/3/13 工作坊，肯定以水質改善結合生態復育、景觀營造、公私協力及環境教育之計畫願景



經費及期程 預期效益 自評說明計畫緣起 計畫內容

圖書館

東海夜
市商圈

社會科學院
思恩園

人文學院

法學院

1 礫間淨化場礫間淨化機房
及前處理單元 礫間曝氣槽(地下型)

污泥貯槽(地下型)

放流水補注至東海大學野溪

農學院

3 水域環境營造區域

淨化水放流至
原河道

路思義教堂

既設現地處理設施

淨化水引流管

東

大
溪

2

生態環境教育
環狀步道

花園餐廳

大

社

支

線

4

既設礫間池槽

水處理+淨化水補注

+水域環境營造
+生態棲地營造

東大溪水環境改善計畫範圍
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吸泥口(污泥清運點)

礫間機房及
前處理單元 礫間曝氣槽

(地下型)

相思林步道

圖書館

社會
科學院

思恩園
污泥貯槽
(地下型)

東海夜
市商圈

東海大學東

大

溪

既設礫間池槽

維修通道

農學院

工業區十四路

SGS檢
驗中心 既設

人工溼地

經費及期程 預期效益 自評說明計畫緣起 計畫內容

11

礫間淨化場址平面配置構想
礫間淨化場110M

+ 水域環境營造規劃350M

共460M

兼顧水質、景觀
、環境教育



經費及期程 預期效益 自評說明計畫緣起 計畫內容

12

礫間淨化場址剖面示意圖

礫間曝氣槽

約10.0M 約13.0M

放流水
觀察河道

相思林步道

紅黃共線 黃線 紅線東海大學

環境教育
觀察窗



經費及期程 預期效益 自評說明計畫緣起 計畫內容

13

東大溪 右岸左岸(東海大學)

農

學

院

停車場 放流水營造
水域環境

植草階

河道環境改善-水域營造段河道環境改善-水域營造段

東大溪水環境模擬示意圖



經費及期程 預期效益 自評說明計畫緣起 計畫內容
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LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

如同一般公共空間維護作業

每年管路檢修及淤泥清除

非計劃性維護之復原措施

垃圾清除：
人行步道、綠帶垃圾、
河岸落葉、橋下髒污
等

植栽養護：
澆水、修剪、鋤草除蟲等…

保全巡邏：
避免惡意破壞、意外事故

管路檢修：
電路管線檢修及養護等…

淤泥清除：
透水管、濾網及其他沉積物等… 淺灘區水質維護：

清除青苔及強勢生物
(如福壽螺)

河道清淤：
河道池底淤積及
其他堆積物等…

生態復原：
喬、灌木扶正修剪
草花、水生植物補植

鋪面清掃：
使用雨撲滿水源清洗人行道、
臨水步道座階與橋下空間

邀請社區認養及鄰里合作，一同維護生活環境！維護管理



經費及期程計畫內容 預期效益 自評說明計畫緣起

計畫總經費

計畫期程

3億元

108年1月至109年12月

15

年 108 109

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

工程規劃設計
(含發包)

工程施作 開工

驗收結案 完工



經費及期程計畫內容 預期效益 自評說明計畫緣起
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將東大溪上游由惡臭溝渠翻轉為水綠生態廊道

現地處理工程將水質由嚴重污染降至輕度污染以下，BOD、SS、氨氮去
除率達80%、80%及70%以上

結合歷史文化連結路思義教堂散步動線，將淨化水引至教堂旁之校園野溪，
營造市民藍綠交織之樂活空間，大幅提升本計畫效益

東海大學基於改善生態環境及造福市民考量，願與市府攜手鼎力推動本案，
同時藉由環境教育灌輸莘莘學子環保觀念，必可成為公私協力最佳典範

納入「逕流分擔、出流管制」精神，規劃將計畫河段之混凝土渠道恢復為
天然河道，並放緩河岸坡度，而相思林景觀步道轉為透水鋪面，可增加入
滲功能、降雨逕流流入時間，以達到削減洪峰流量

改善前-區排生態速簡評估檢核分數15分 預估改善後-區排生態速簡評估檢核分數50分



地號 所有權人 總面積(m2)
礫間設施

使用面積(m2)

582

財團法人
東海大學

14,835 1,126

582-1 69 11

582-3 270 131

582-4 34 3

合計 15,208 1,271

礫間設施範圍

使用東大土地範圍

地籍線

東海相思林

經費及期程計畫內容 預期效益計畫緣起

可行性評估說明 東海大學同意無償借用所需用地

無土地徵收問題!

自評說明
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經費及期程計畫內容 預期效益計畫緣起

可行性評估說明

 本案位於東海大學校區內，將串聯東海大學以公私協力方式導入符合在地人需求

的活動並兼顧優良自然生態之水域環境規劃，維持東大溪生命鏈正向循環

 NGO、東海大學、環保署皆表支持，對於河川改善樂見其成，降低溝通障礙與施

工困難!

自評說明
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經費及期程計畫內容 預期效益計畫緣起

評比因子 佔分
地方
政府
自評

說明 備註

(一)計畫總體規劃完善
性(佔7分)

整體計畫位置及範圍、現況環境概述、
前置作業辦理進度、分項案件、計畫經
費、計畫期程、可行性、預期成果、維
護管理計畫、及辦理計畫生態檢核、公
民參與、資訊公開情形及相關檢附文件
完整性等，佔分7分。

7 7
已完成初步規劃、願景圖模擬及計畫
工期經費估算，並已完成相關文件

簡報p.2、p.5-13
、p.15、p.18

(二)計畫延續性(佔7分)
提案分項案件與已核定整體計畫之關聯
性高者，評予8分，關聯性低者自3分酌
降。

8 8

本計畫延續「筏子溪水域及周邊地區
整體環境規劃」之規劃，改善東大溪
水質同時可減少匯入筏子溪污染，改
善筏子溪水質，期能提升水環境品質

簡報p.5、p.10-
12、p.16

(三)具生態復育及生態
棲地營造功能性(佔
8分)

(1)整體計畫生態檢核工作完善者，佔分
4分。

(2)全部提案分項案件內容已融入生態復
育及棲地營造者，佔分4分。

8 8

已預先於108年1月7日至計畫河段進
行區域排水生態速簡評估檢核及水利

工程生態檢核等前置作業，後續亦將
生態復育及棲地營造納入工程設計中

(四)水質良好或計畫改
善部分 (7分)

計畫區域屬水質良好(依環保署相關評定
標準認定)、或已納入計畫改善者、或已
具有相關水質改善設施者，評予7分。
其他狀況自3分酌降。

7 7
本計畫透過各類污染源最佳之污染削
減計畫研擬，推動各類污染源的削減
方案，降低流達至計畫河段之污染量

簡報p.10-12、
p.16

(五)採用對環境友善之
工法或措施(8分)

包括低衝擊開發、生態工法、透水性材
質、減少人工舖面使用等對環境生態友
善工法或措施，佔分8分。

8 8

本案規劃將計畫河段之混凝土渠道恢
復為天然河道，並儘量把河岸坡度放
緩，相思林景觀步道亦由原混凝土地
面翻轉為透水鋪面，屬對環境友善之
措施

簡報p.10-13、
p.16

自評說明
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經費及期程計畫內容 預期效益計畫緣起

評比因子 佔分
地方
政府
自評

說明 備註

(六)水環境改善效益(8
分)

具水質改善效益、漁業環境活化、休閒
遊憩空間營造、生態維護、環境教育規
劃、整體水環境改善效益顯著，佔分8
分。

8 8

本計畫除水質改善措施外，透過生態
工程之手法結合景觀元素，營造出良
好生物棲地、市民休憩及環境教育場
域

簡報 p.10-13

(七)公民參與及民眾認
同度(8分)

已召開工作說明會、公聽會或工作坊等，
計畫內容獲多數NGO團體、民眾認同支
持，佔分8分。

8 8
並已辦理二次公民參與活動(108年3
月7日及3月13日)，並深獲各方團體
肯定

簡報 p.18

(八)地方政府發展重點
區域(5分)

未來該區域地方政府已列為如人文、產
業、觀光遊憩、環境教育等相關重點發
展規劃，佔分5分。

5 5
本計畫區緊鄰東海大學，東海大學為
臺中市重要之人文及觀光休憩區

簡報 p.6

(九)計畫執行進度績效
(8分)

(1) 第一批次核定分項案件於107年底全
數完工者，評予3分。
(2) 第二批次核定分項案件於107年底全
數發包者，評予5分。
其餘部分完成者視情況酌予評分。

8

(1) 第一批次核定分項案件於107年底
全數完工

(2) 第二批次核定分項案件於107年底
全數發包

(十)計畫納入「逕流分
攤、出流管制」實
質內容(10分)

提案計畫納入「逕流分攤、出流管制」
精神及具體措施者，佔分10分。

10 8

本案規劃將計畫河段之混凝土渠道恢
復為天然河道，並儘量把河岸坡度放
緩，相思林景觀步道亦由原混凝土地
面翻轉為透水鋪面，除可增加入滲功
能外，亦可增加降雨逕流流入時間，
達到削減洪峰流量之功效，已納入
「逕流分擔、出流管制」精神

簡報P.12-13、
p.16

自評說明
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經費及期程計畫內容 預期效益計畫緣起

評比因子 佔分
地方
政府
自評

說明 備註

(十一)營運管理計畫完
整性(5分)

已有營運管理組織及具體維護管理計畫、
明確資源投入者，最高加分5分。

5 5
已編列後續維護管理、清潔及該後復
原措施

簡報P.14

(十二)規劃設計執行度
(3分)

提案分項案件已完成規劃及設計者，最
高加分3分。

3 2 本提案計畫包括規劃設計及改善計畫

(十三)地方政府推動重
視度(7分)

已訂定督導考核機制，並由秘書長以上

層級長官實際辦理相關督導(檢附佐證資
料)者，予以加分7分。

7 7

本府對東大溪水環境改善極為重視，
除了盧市長1月19日邀請前內政部部
長李鴻源前往東大溪現勘提供建言外，
楊副市長更於2月22日拜會東海大學
王校長，洽談攜手共創美好環境，足
可見市府之重視度

簡報P.18

(十四)環境生態友善度

(5分)

計畫具下列任一項：(1)經詳實生態檢核
作業，確認非屬生態敏感區、(2)設計內
容已納入相關透水鋪面設計、(3)已採取
完善水質管制計畫、監測計畫，最高加
分5分。

5 5

本案規劃將計畫河段之混凝土渠道恢
復為天然河道，並儘量把河岸坡度放

緩，相思林景觀步道亦由原混凝土地
面翻轉為透水鋪面

簡報P.12-13、

p.16

(十五)得獎經歷(3分)

核定案件參加國際競賽或國內中央官方

單位舉行相關競賽，獲獎項者，最高加
分3分。

3 0
本計畫屬第三批次新提報案件，非第
一、二批次之延續案件，故尚無得獎
經歷

合計 86

自評說明
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