
綠川
綠川水環境改善工程(民權路至復興路)延續計畫
合作橋及民生綠橋改建工程

全國水環境改善計畫
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經費及期程計 畫 內 容 預 期 效 益計 畫 緣 起 營 運 管 理

水環境改善計畫透過跨域資源整合，搭配地景環境及水質改善，打造河防安全與三生

(生活、生態、生產)相結合的永續環境，落實以生態為本，開創民之所欲的親水空間

生活環境水岸風貌
結合河川、區排等環境營造計
畫，利用休憩平台、河畔廣場
等方式，融入周邊地景呈現水
岸特色，提供接近自然、遊憩
休閒的空間

結合綠空鐵道，發展都市藍綠帶歷史文化休憩軸線

串連水陸環境活絡觀光
利用河川堤頂、防汛道路等區
域，結合地方人文意象，串聯
防災、文化景點、歷史建築、
生態休閒等來發展地方觀光、
活化水岸空間環境

改善水質營造生物多樣性改善水質營造生物多樣性
利用汙染物削減、汙水截流、河
川淨化等方法改善河川水質汙染
情形，並結合生態環境及地景資
源營造生物多樣性與生物廊道綠川二期工程

綠川一期工程

本計畫將透過橋
梁改建，移除既
有墩座以提升通
洪能力，並增設
人行空間及營造
地方特色，提升
綠川整體水域環
境，吸引人潮及
活絡當地觀光。



生態檢核
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• 陸域生態：植物 46 科 90 屬 102 種，
1 種瀕臨滅絕等級之流蘇

• 蝙蝠：第 1 季(2019/3)共發現 1 科
2 種 42 隻次。

• 鳥類：第 1 季(2019/3)發現 17 科 26 種 341 隻次。
• 兩棲類第 1 季(2019/3)發現 2 科 2 種 14 隻次。
• 爬蟲類第 1 季(2019/3)發現 3 科 4 種 15 隻次。
• 蝴蝶第 1 季(2019/3)發現 4 科 5 亞科 7 種 33 隻次。
• 台灣特有亞種動物 8 種(鳳頭蒼鷹、南亞夜鷹、大卷尾、

樹鵲、白頭翁、紅嘴黑鵯、褐頭鷦鶯、台灣黑眉錦蛇)。
• 珍貴稀有之第二級保育類1 種(鳳頭蒼鷹)及其他應予保育

之第三級保育類 2 種(紅尾伯勞、台灣黑眉錦蛇)。
• 水域生態：魚類 4 科 6 種 86 隻次
• 蝦蟹螺貝類 7 科 7 種 79 隻
• 蜻蛉目成蟲 3 科 7 種 32 隻次
• 水生昆蟲 4 目 7 科，多數屬外來種或廣部性生物，並無稀有種生物。

設計反饋

經費及期程計 畫 內 容 預 期 效 益計 畫 緣 起 營 運 管 理

本計畫目的



排水名稱 橋名 計畫水位 EL.(m) 計畫堤頂EL.(m) 現況梁底高EL.(m) 不足高度(m)

綠川排水
綠川合作橋 67.57 68.07 67.52 0.55

民生綠橋 68.10 68.96 68.04 0.92

經費及期程計 畫 內 容 預 期 效 益計 畫 緣 起

改建緣由

經水環境改善後水理分析結果，民生

綠橋與綠川合作橋通洪斷面不足 。

因綠川合作橋現況落墩造成阻水影響

較大，建議優先改建綠川合作橋。
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營 運 管 理
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經費及期程計 畫 內 容 預 期 效 益計 畫 緣 起 營 運 管 理

綠川合作橋現況資料

橋梁材質 鋼筋混凝土

橋梁總長 DHAC`

橋梁淨寬 LAF`

總橋孔數 E孔

竣工年月 KH年G月

橋梁形式 版橋

管理機關 臺中市政府
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經費及期程 預 期 效 益計 畫 緣 起 計 畫 內 容 營 運 管 理

原橋址位置改建，採用鋼構橋型式。

規劃橋梁總長度17公尺。

規劃橋梁橋面總寬度10公尺。

改建後引道路面抬升約0.35公尺，前後引道民宅不影響。

現況圖

綠川合作橋

模擬圖



經費及期程計 畫 內 容 預 期 效 益計 畫 緣 起

7

營 運 管 理

民生綠橋現況資料

橋梁材質 鋼筋混凝土

橋梁總長 DFAH`

橋梁淨寬 DEAG`

總橋孔數 D孔

竣工年月 HI年K月

橋梁形式 梁式橋

管理機關 臺中市政府



原橋址位置改建，採用鋼構橋型式。

規劃橋梁總長度15.5公尺。

規劃橋梁橋面總寬度13公尺。

改建後前後引道無須抬升。
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現況圖

民生綠橋

經費及期程 預 期 效 益計 畫 緣 起 計 畫 內 容 營 運 管 理

模擬圖



計 畫 內 容 預 期 效 益計 畫 緣 起 經費及期程
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分項案件名稱 總預算

108年度 109年度

規劃設計費 工程費

中央補助 地方自籌 中央補助 地方自籌

臺中市綠川水環境改善計畫
(民權路至復興路) 4,000萬 264萬 36萬 3,256萬 444萬

綠川合作橋 民生綠橋

營 運 管 理

項次 單位 數量 單價(元) 複價(元)
壹

1 M2 201.5 70,000 14,105,000
2 式 1 700,000 700,000
3 式 1 2,961,000 2,961,000
4 式 1 282,100 282,100

18,048,100
貳

1 式 1 49,368
2 式 1 270,722
3 式 1 1,531,811

1,851,900
19,900,000

施工便道及移排水工程

雜項工程

工程品質管制作業費

小計

項目

發包工程費

橋梁工程

其他費用

工程管理費

空氣汙染物防制費

委託設計監造服務費

小計

總計

項次 單位 數量 單價(元) 複價(元)
壹

1 M2 170 70,000 11,900,000
2 M2 240 10,000 2,400,000
3 式 1 700,000 700,000
4 式 1 3,000,000 3,000,000
5 式 1 286,000 286,000

18,286,000
貳

1 式 1 50,050
2 式 1 274,290
3 式 1 1,489,660

1,814,000
20,100,000

工程品質管制作業費

小計

發包工程費

橋梁工程

引道工程

施工便道及移排水工程

雜項工程

小計

總計

項目

其他費用

工程管理費

空氣汙染物防制費

委託設計監造服務費
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經費及期程計 畫 內 容計 畫 緣 起 預 期 效 益

景
觀
方
面

水
理
方
面

透過橋梁改建滿足治理計畫，綠川通洪能力達到25年不溢堤。

交
通
方
面

維持合作街與民生路當地居民交通，提供綠川左右岸連繫道路

選擇，減少行車所需時間。

營 運 管 理

民權至復興路段綠川長約700公尺，從南區跨越至西區，結合

鐵道、水岸藍帶與公園綠帶系統，藉本計畫橋梁改建，融入整

體景觀環境，營造「綠柳成蔭、川川不息」的河岸風貌。

欄杆型式以”川流不息”為主軸，象徵綠川水源及週圍歷史人

文永續，合作橋藉由綠意盎然之”綠”川為色系；民生綠橋則

藉由旁邊綠空鐵道之舊鐵路為色系，並適當種植水生植物。



經費及期程計 畫 內 容 營 運 管 理預 期 效 益

提升橋梁結構安全與服務功能

降低使用及維修成本

協助管理單位有效運用有限經費

延長橋梁使用壽命

減低政府財政負擔

短程目標

排水孔清潔 瀝青鋪面修補

護欄路燈維護 鋼構件防鏽

長程目標

承載力

疲勞安全耐洪能力

耐震能力

安全性檢討
與補強
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計 畫 緣 起




