
單位：萬公噸執行量(累計至本週7/26)7月第4週7月第4週7月第4週7月第4週 累計 累計 累計 累計 累計 累計 第1週(7) 第2週(15) 第3週(22) 第4週(31) 累計 累計 累計 累計 累計 累計原定目標量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備援疏濬 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00備增後目標量 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00實際執行 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00原定目標量 60.00 30.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00加強疏濬 7.50 4.25 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備援疏濬 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 3.00備增後目標量 73.00 55.50 8.00 8.00 10.50 10.50 10.50 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.50 3.00實際執行 - 73.01 12.36 11.38 12.47 11.78 7.98 8.74 1.94 1.54 3.38 1.44 8.30周一 0.50 0.00 0.55 0.39周二 0.48 0.00 0.67 0.46周三 0.37 0.00 0.66 0.39周四 0.59 0.45 0.52 0.20周五 0.00 0.57 0.44 0.00周六 0.00 0.52 0.54 0.00周日 0.00 0.00 0.00 0.00原定目標量 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00加強疏濬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備援疏濬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備增後目標量 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.00 1.00 1.00 1.00 6.46 6.66 6.66 6.46 6.66 5.84實際執行 9.96 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3.79 2.31 1.07 0.81 1.98 6.17周一 0.44 0.00 0.00 0.30周二 0.69 0.47 0.00 0.32周三 0.60 0.60 0.28 0.26周四 0.33 0.00 0.27 0.43周五 0.25 0.00 0.26 0.67周六 0.00 0.00 0.00 0.00周日 0.00 0.00 0.00 0.00

中平橋 4.70

11月 12月中港溪 0.00

後龍溪 17.51

5月 6月 7月 8月 9月 10月109年疏濬備增執行情形週管控表(統計至7/26)名稱 年度累計 超前/(落後) 1月 2月 3月 4月


