
單位：萬公噸執行量(累計至本週8/02)8月第1週8月第1週8月第1週8月第1週 累計 累計 累計 累計 累計 累計 累計 第1週(7) 第2週(15) 第3週(22) 第4週(31) 累計 累計 累計 累計 累計原定目標量 60.00 30.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00加強疏濬 7.50 4.25 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備援疏濬 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 3.00備增後目標量 73.00 56.50 8.00 8.00 10.50 10.50 10.50 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 2.50 3.00實際執行 73.01 73.01 12.36 11.38 12.47 11.78 7.98 8.74 8.30 0.00 0.00周一 0.00周二 0.00周三 0.00周四 0.00周五 0.00周六 0.00周日 0.00原定目標量 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00加強疏濬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備援疏濬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備增後目標量 40.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 6.46 1.00 1.00 1.00 1.00 6.66 6.66 6.46 6.66 5.84實際執行 13.45 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3.79 6.17 3.49 3.49周一 0.70周二 0.63周三 0.72周四 0.70周五 0.74周六 0.00周日 0.00原定目標量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00備援疏濬 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00備增後目標量 70.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00實際執行 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.61 2.91 2.91周一 0.60周二 0.50周三 0.65周四 0.64周五 0.52周六 0.00周日 0.00

中港溪 (20.48)

中平橋 7.19

11月 12月
後龍溪 16.51

5月 6月 7月 8月 9月 10月109年疏濬備增執行情形週管控表(統計至8/02)名稱 年度累計 超前/(落後) 1月 2月 3月 4月


