



110 年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

工作月彙整表

111年10月23~31日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	晴	晴	本日申報開工。				
24	晴	晴	材料機具準備中。				
25	晴	晴	材料機具準備中。				
26	晴	晴	材料機具準備中。				
27	晴	晴	奈格颱風防範整備。				
28	晴	晴	經濟部水利處南區水資源局：召開(施工)前安全衛生危害告知說明會。				
29	晴	晴	材料機具準備中。				
30	晴	晴	材料機具準備中。				
31	晴	晴	執行職業安全衛生及環境保護訓練講習。				
預	定	0.320%		填表		工務所主任	
進	度						
實	際	1.340%					
進	度						