

112年2月16~28日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
16	晴	晴	工區整理。				
17	晴	晴	工區整理。				
18	晴	晴	工區整理。				
19	晴	晴	工區整理。				
20	晴	晴	工區整理。				
21	晴	晴	工區整理。				
22	晴	晴	工區整理。				
23	晴	晴	工區整理。				
24	晴	晴	工區整理。				
25	晴	晴	工區整理。				
26	晴	晴	工區整理。				
27	晴	晴	工區整理。				
28	晴	晴	工區整理。				
預 定		15.580%		填 表	工 務 所 主 任		
實 際		16.610%					
進 度							
進 度							