

112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

113年 07 月 01~15日

日期	天氣	工程紀要
7月1日	晴	工區3景觀灌溉設備安裝
	晴	
7月2日	晴	工區3景觀灌溉設備安裝
	晴	
7月3日	晴	工區3景觀灌溉設備安裝
	晴	
7月4日	晴	工區3景觀灌溉設備試水養護
	晴	
7月5日	晴	工區4景觀灌溉設備試水養護
	晴	
7月6日	晴	工區5景觀灌溉設備試水養護
	晴	
7月7日	晴	工區6景觀灌溉設備試水養護
	晴	
7月8日	晴	工區7景觀灌溉設備試水養護
	晴	
7月9日	晴	工區8景觀灌溉設備試水養護
	晴	
7月10日	晴	工區9景觀灌溉設備試水養護
	晴	
7月11日	晴	工區10景觀灌溉設備試水養護
	晴	
7月12日	晴	工區11景觀灌溉設備試水養護
	晴	
7月13日	晴	本日無施工
	晴	
7月14日	晴	本日無施工
	晴	
7月15日	晴	本日無施工
	晴	