

經濟部水利署南區水資源局 函

承辦單位：歸檔／申請歸檔展期 天
收文字號：
機關地址：臺南市楠西區密枝里70號
聯絡人：張揚揮
聯絡電話：06-5752067 #36
電子郵件：changyang@wrasb.gov.tw
傳 真：06-5754122
會辦單位：

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年1月26日
發文字號：水南工字第11006003960號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會勘紀錄

主旨：檢送本局110年1月18日「曾文南化聯通管統包工程A2標」施工前電桿及電線協調遷移會勘紀錄1份，請查照。

說明：依據本局110年1月14日水南工字第11006001180號會勘通知單辦理。

正本：台灣電力股份有限公司台南區營業處、台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處、新永安有線電視股份有限公司、國統國際股份有限公司

副本：

抄本：本局工務課

裝

訂

線

經濟部水利署南區水資源局

「曾文南化聯通管統包工程 A2標」施工前電桿及電線協調 遷移會勘紀錄

一、時間：民國110年1月18日下午3時0分

二、地點：楠西橋

三、主持人：張課長世賢

紀錄：張揚揮

四、出席單位：如簽名冊

五、主持人致詞：略。

六、統包商報告：(略)

七、結論：

(一)經本次會勘勘查，各施工點位與電桿及電線確實過於鄰近，若未辦理遷移恐有施工安全疑慮，為利本案工程順利進行，請台電公司及新永安有線電視等管線單位協助辦理施工範圍之電桿遷移事宜。

(二)本案 W31-1工作井會勘處相關單位配合事項如下：

1、與施工範圍抵觸之電桿(編號：楠西高幹#268左1)，請台電公司協助向南遷移，實際位置請台電公司向統包商國統公司確認後辦理。

2、私人電桿請國統公司拜訪住戶辦理遷移。

3、位於省道台3線之號誌請統包商洽主管機關協調遷移。

(三)W17工作井往曾文1號橋 A1橋台方向共計有4處電桿(含電線)(編號：楠西高幹#181、#182、#183、#183C1)與施工範圍抵觸，請台電公司協助東移至車道對向，實際位置及數量台電公司向統包商國統公司確認後辦理遷移事宜。

(四)W18工作井往曾文1號橋 A2橋台方向計有1處電桿(編號不明)與施工範圍抵觸，請台電公司協助東移至車道對向，實際位置及數量請台電公司向統包商國統公司確認後辦理遷移事宜；此會勘處尚有中華電信之電信電桿多處，且該處未來尚需施作本工程球閥窰井及相關綠化措施，請國統公司逕洽中華電信協調遷移。

九、散會：下午3時30分


曾文南化聯通管統包工程 A2 標
預計會勘地點



說明：W17 工作井至 A1 橋台明挖段



說明：A2 橋台至 W18 工作井明挖段



說明：W31-1 工作井

「曾文南化聯通管統包工程 A2 標」
 施工前電桿及電線協調遷移會勘
 出席人員簽名冊

時間	110年1月18日 下午3時00分		地點	楠西橋	
主持人	張世賢		紀錄	張揚輝	
出席人員	單位	職稱	簽名	備註 (聯絡方式)	
	1	台電公司 台南區營業處		邱正華	5751081
	2				
	3				
	4	台電公司 嘉南供電區營業處		王文松 張統傑	06-6563711-223
	5				
	6				
	7	新永安 有線電視公司		楊青峰	0970019692
	8				
	9	本局工務課		曾煥學	
	10				
	11			黃育軒	張宇騰
	12	國統公司			
	13			鄭建宏	
	14			卓捷境	
	15			羅廷宇	
	16			邱浚瑞	
17			劉益昇	林學梅	