

檔 號：
保存年限：

經濟部水利署南區水資源局 函

機關地址：臺南市楠西區密枝里70號
聯絡人：黃雅喬
連絡電話：06-5752907#12
電子信箱：yachiao@wrasb.gov.tw
傳 真：

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年6月7日
發文字號：水南工字第11006037760號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：W16工作井會勘紀錄.odt

主旨：檢送本局110年06月03日「『曾文南化聯通管統包工程
A2標』W16工作井施工範圍內地上物移設會勘」會勘紀錄
1份，請查照。

說明：依據本局110年5月31日水南工字第11006035450號會勘通知
單辦理。

正本：台灣電力股份有限公司台南區營業處、台灣自來水股份有限公司第六區管理處、
中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺南營運處、亞太電信股份有限公
司、內政部、國統國際股份有限公司、巨廷工程顧問股份有限公司、臺南市政
府交通局、臺南市政府工務局、臺南市楠西區公所、本局曾文水庫管理中心

副本：

裝

訂

線

「曾文南化聯通管統包工程 A2標」

W16工作井施工範圍內地上物移設會勘會勘紀錄

- 一、會勘時間：110年06月03日(四)上午10時00分
- 二、會勘地點：臺南市175市道與曾庫公路交叉口圓環
- 三、主持人：張課長世賢 紀錄：黃雅喬
- 四、出席單位及人員：(詳如簽名冊)
- 五、業務單位報告事項：

本工程 W16工作井施工區域內現有各設施於施工時均需拆或遷移，爰邀集相關權管單位辦理會勘協調移設事宜。

七、討論事項：略

八、結論：

- (一)圓環混凝土構造物及花圃等本局曾管中心權管結構物，同意拆除，後續本工程將重新設置路口指標意象，設計定稿完成前，應邀集相關單位一同審視，以利設計之周延。
- (二)W16工作井施工期間，請國統國際公司依交維計畫設置交維設施，並將圓環內既有交通設施及標誌移至施工圍籬外或其他適當位置，亦請加強夜間警示照明。
- (三)施工範圍內之一等水準點(I099)遷移作業，請國統國際公司依國土測繪法第10條、第12條及永久測量標設置管理作業要點第5點、第6點等規定備妥申請所需文件提送本局工務所向內政部申請。
- (四)結構物上方附掛之纜線經楠西區公所表示目前已無使用需求，請國統國際公司逕行妥處。

九、散會時間：上午10時20分。

經濟部水利署南區水資源局

「曾文南化聯通管統包工程 A2 標」

W16 工作井施工範圍內地上物移設會勘

出席人員簽名冊

時間	110 年 6 月 3 日(四) 上午 10 時 00 分	地點	臺南市 175 市道與曾庫 公路交叉口圓環(W16 工 作井工區)	
主持人	張世賢	紀錄	黃雅喬	
出席人員				
機關 (單位)	職 稱	簽 名	備 註	
1 台灣電力股份有限 公司台南區營業處	技術員	張云良 [REDACTED]	位 06-5751087	
2 台灣自來水股份有 限公司第六區管理 處				
3 中華電信股份有限 公司臺灣南區電信 分公司臺南營運處	工程師	6440018 6441422 高秋進 方錦堂		
4 亞太電信股份有限 公司				
5 內政部			請假 張天定 申請標準點遷移	
6 臺南市政府交通局	科員	柯尚偉 陳彥伶		

7	臺南市政府工務局			請假 無車房管頻管線
8	臺南市楠西區公所	李東穎 [Redacted]	林麗燕 [Redacted] 此段路燈非車房 財產	
9	本局曾管中心		陳良青 [Redacted] 洪孝承	
10	本局工務課		李鈺軒	
11	國統國際股份有限 公司		劉煥宏 陳亭欣	
12	巨廷工程顧問股份 有限公司		張祿明	

會議結束時間：10時20分

會勘照片

